Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям иразвитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«20» ноября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПетроBuilding», Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, улица Нурсултана назарбаева, 327Б-75***

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ***Игнатьевой Татьяны Львовны***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт убежища на территории КГП на ПХВ «Кардиологический центр» расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Васильева,123»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГП на ПХВ «Кардиологический центр» КГУ Управления здравоохранения акимата СКО», Северо-Казахстанская область г. Петропавловск», ул. Васильева,123***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «ЛегионСтрой», БИН 060840000455***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)_ ***ТОО «СПЕКОЛА», г. Петропавловск (государственная лицензия ГСЛ №14003067 от 04 марта 2014 года***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ***КГП на ПХВ «Кардиологический центр» КГУ Управления здравоохранения акимата СКО»***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	этаж	1		1	
Площадь застройки	$м^2$				
Общая площадь	$м^2$	441		441	
Строительный объем	$м^3$	2042		2042	

Продолжительность капитального ремонта	месяц	5,4		5,4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Рабочим проектом предусмотрены работы по демонтажу входных групп, восстановление входных групп: укладка сборных железобетонных плит покрытия, устройство лестниц и крылец с козырьками;? Установка деревянных дверных блоков, устройство покрытий полов из керамической плитки, внутренние отделочные работы; устройство фундаментов под резервуары для хранения воды и емкости для аварийного сбора сточных вод.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – ***не предусмотрено***;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ***выполнены***;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***«07» июня 2017 года;***
месяц, год

окончание работ ***«20» ноября 2017 года;***
месяц, год

при продолжительности строительства, ***5,4 месяца***:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5,4 месяца***;

фактически, месяц: ***5,4 месяца*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ***не предусмотрено.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт убежища на территории КГП на ПХВ «Кардиологический центр» расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Васильева,123»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ПетроBuilding» директор _____ Игнатьева Т.Л.

«20» ноября 2017 года. М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата