Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**
Подрядчик: **ТОО "АЗА"**
Наименование работы: **Реконструкция автомобильной дороги "ГРЭС-1 - Баскамыс км. 0-41,8 (41,8 км)**

Справка №4
от 26 сентября 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№ 4/085 от 15.01.2024 г., доп.согл.№ 1/085 от 15.02.2024г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги "ГРЭС-1 - Баскамыс км. 0-41,8 (41,8 км) Всего	1 116 481 137,62									
в т.ч. за сентябрь	554 306 269,84	494 916 312,36							59 389 957,48	554 306 269,84
Удержание аванса	204 188 849,39	182 311 472,67							21 877 376,72	204 188 849,39
Удержание5%	27 715 313,49	24 745 815,62							2 969 497,87	27 715 313,49
К оплате	322 402 106,96	287 859 024,07							**34 543 082,89**	**322 402 106,96**

К оплате: триста двадцать два миллиона четыреста две тысячи сто шесть тенге девяносто шесть тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" **Хакимов А.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АЗА" **Акопян Г. М.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО АЗА"

Договор № 4/085 от 15.01.2024 г., доп.согл.№ 1/085 от 15.02.2024г

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги "ГРЭС-1-Баскамыс" км.0-41,8 (41,8 км)

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "ГРЭС-1-Баскамыс" км.0-41,8 (41,8 км)

АКТ №4

приемки выполненных работ от 26 сентября 2024 года

Локальная смета № 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Дорожная одежда										
15	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию (расход 0,8 л/м2) НР=108 % ктрм1=2;	т	95,33	2069,73	2069,73	197 307	197 307	0	102 172	323 437
					0	992,38	0	94 604	0	23 958	
16	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	98,1899	158885		15 600 902		15 600 902	0	16 848 974
					0		0		0	1 248 072	

127-0602-0202	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	119156,70	133,32	80,25	15 885 971	9 562 325	3 575	8 018 626	25 816 965
				53,04	9,27	6 320 071	1 104 583	0	1 912 368	
18 1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 (до 8 см) НР=108 % К=10,000; ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 покрытия	119156,7	16,05	0,05	1 912 465	5 958	0	2 059 028	4 289 212
				16	0	1 906 507	0	0	317 719	
19 212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	22949,59	17040		391 061 014		391 061 014	0	422 345 895
				0		0		0	31 284 881	
20 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	19,065072	158885		3 029 154		3 029 154	0	3 271 486
				0		0		0	242 332	

Итого по разделу 2	472 895 969
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 226 578
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 765 590
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 199 187
- материалы, изделия и конструкции, тенге	409 694 645
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	10 179 826
в т.ч. зарплата, тенге	916 184
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 029 330

Итого по акту	472 895 969
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 226 578
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 765 590
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 199 187

- материалы, изделия и конструкции, тенге	409 694 645
- перевозка грузов, тенге	0
- стоимость прочих работ, тенге	0
- накладные расходы, тенге	10 179 826
в т.ч. зарплата, тенге	916 184
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 029 330

Итого по смете	472 895 969
Временные здания и сооружения 3,9х0,8=3,12%	14 754 354
Итого с временными	487 650 323
Непредвиденные работы и затраты 2%	9 753 006
Всего с непредвиденными	497 403 329
с понижающим К= 0,995	494 916 312,36
НДС 12%	59 389 957,48
Всего с НДС	554 306 269,84

Заказчик:

И.о. заместителя руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз." Мушкенов Ж.Д.

Заведующий сектором Аманов Б.М.

Главный специалист: Нурахмет Д.Н.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ES-Проект" Кабдышева Б.Н.

Технадзор:

Инженер технического надзора ТОО"АстанаДорАркитекс" Айтан Ө.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "АЗА" Акопян Г.М.