Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505 Шымкент г.а., Шымкент, Микрорайон Кайтпас улица күйші Дина, дом 4**

БИН *151140003505*

ИИК *KZ71722S000037882593 в АО «Kaspi Bank»*

БИК *CASPKZKA*

Наименование объекта: **Строительство ФАП в с. Аккистау мкр. Оркен Исатайского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

Код	Код	Договор		Дополнительные соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№212	01.11.2022						

Наименование и виды выполненных работ	ед изм.	стоимость работ	аванс				ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года по текущий месяц	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения текущего месяца	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство ФАП в с. Аккистау мкр. Оркен Исатайского района	**тенге**	**169 355 094,61**	**18 808 428,57**	**0,00**	**7 477 920,61**	**11 330 507,96**	**90 761 571,43**	**24 926 402,04**	**24 926 402,04**	**17 448 481,43**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»
_____ Н.М. Кусайнов

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
_____ Ж. Жуматаев

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора
ТОО "СуҚұрылысПроект"
_____ О.С. Абдикеримов

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Мастер Металл Пласт"
_____ Е.Н.Даутов

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505 г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ФАП в с. Аккистау мкр. Оркен Исатайского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от **№212 от 01.11.2022**

Акт выполненных работ №7

за июнь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 общестроительные работы									
			Раздел 8: Двери									
1	89	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		13,6975	3818,41	68,92	52303,00	944,00	7032,00	30887,00	89845,00
				м2		3236,14	31,83	44327,00	436,00		6655,00	
2	90	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**		10,92	72945,00		796559,00		796559,00		860284,00
				м2							63725,00	
3	91	223-207-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**		2,09575	82686,00		173289,00		173289,00		187152,00
				м2							13863,00	
4	92	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		20,37	2438,84	115,56	49679,00	2354,00	12974,00	31857,00	88059,00
				м2		1686,38	51,33	34351,00	1046,00		6523,00	
5	93	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		4,2	2092,56	162,25	8789,00	681,00	2075,00	5709,00	15658,00
				м2		1436,35	74,06	6033,00	311,00		1160,00	
6	94	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	**Наличники. Установка и крепление**		132,6	484,14	1,72	64197,00	228,00	48144,00	14336,00	84816,00
				м коробок		119,34	0,79	15824,00	105,00		6283,00	
7	95	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**		26	527,00		13702,00		13702,00		14798,00
				шт.							1096,00	
8	96	223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**		13	5075,00		65975,00		65975,00		71253,00
				шт.							5278,00	
			Итого по разделу 8: Двери					1224493,00	4207,00	1119750,00	82789,00	1411865,00
								100535,00	1898,00	0,00	104583,00	
			Раздел 9: Полы									
9	103	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	**Покрытия из линолеума. Устройство**		154,01	3646,13	58,61	561541,00	9027,00	495114,00	57552,00	668620,00
				м2 покрытия		372,70	24,84	57400,00	3826,00		49527,00	
10	130	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022	**Плинтуса деревянные. Устройство**		68,98	419,71	3,32	28951,89	229,28	20270,92	8043,72	39955,18
				м плинтусов		122,52	1,53	8451,69	105,77		2959,57	
			Итого по разделу 9: Полы					590492,89	9256,28	515384,92	65595,72	708575,18
								65851,69	3931,77	0,00	52486,57	
			Раздел 10: Внутренняя отделка									
11	140	1115-0403-0506 РСНБ РК 2022	**Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке**		14,413	1719,59	6,31	24784,50	90,94	4531,96	16163,77	44224,10
				м2 окрашиваемой поверхности		1398,84	3,00	20161,45	43,23		3275,83	
			Итого по разделу 10: Внутренняя отделка					24784,50	90,94	4531,96	16163,77	44224,10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								20161,45	43,23	0,00	3275,83	
			Раздел 13: Отмостка									
12	159	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		12,44	22326,59	2483,27	277743,00	30892,00	187621,00	67983,00	373384,00
				м3 подстилающего слоя		4761,24	1052,48	59230,00	13093,00		27658,00	
13	160	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками		12,44	46505,19	7,49	578525,00	93,00	511524,00	62893,00	692731,00
				м3 подстилающего слоя		5378,44	0,00	66908,00	0,00		51313,00	
			Итого по разделу 13: Отмостка					856268,00	30985,00	699145,00	130876,00	1066115,00
								126138,00	13093,00	0,00	78971,00	
			ИТОГО по акту					2696038,39	44539,22	2338811,88	295424,49	3230779,28
								312686,14	18966,00	0,00	239316,40	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**2 696 038,39**	**44 539,22**	**2 338 811,88**	**295 424,49**	**3 230 779,28**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					**312 686,14**	**18 966,00**	**0,00**	**239 316,40**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**312 686,14**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**44 539,22**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18 966,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2 338 811,88**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**0,00**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**0,00**				
			- Накладные расходы	Тенге							**295 424,49**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**239 316,40**	
			Временные здания и сооружения			**1,5%**		**48 461,69**	**48 461,69**			
			Итого с временными									**3 279 240,97**
			Зимние удорожания			**0,7%**		**22 954,69**	**22 954,69**			
			Итого с зимними удорожаниями									**3 302 195,66**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**66 043,91**	**66 043,91**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 368 239,57**
			Коэффицент перевода на текущие цены на 2022 год К=1			**1**						**3 368 239,57**
		Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации				**0,95**						**3 199 827,59**
			НДС			**12 %**		**383 979,31**				
			Итого с НДС									**3 583 806,90**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Бисен Т.А.

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель отдела _____ Тлепберген Д.Н

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Директор _____ М.С. Жуматаев

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____ Т.Н.Даутов

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "СуКурылысПроект"

_____ О.С. Абликеримов

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505 г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ФАП в с. Аккистау мкр. Оркен Исатайского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от **№212 от 01.11.2022**

Акт выполненных работ №8

за июнь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-5 система пожаротушения									
			Раздел 1:									
1	1	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		1	1104,89	5,68	1105,00	6,00	8,00	667,00	1914,00
				шт.		1091,07	1,95	1091,00	2,00		142,00	
2	2	248-303-0103 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П		1	18226,00		18226,00		18226,00		19684,00
				шт.							1458,00	
3	3	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Аккумулятор 4А/ч, исполнение 01		7	20353,00		142471,00		142471,00		153869,00
				шт.							11398,00	
4	4	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		33	3967,40	0,68	130924,00	22,00	2175,00	78523,00	226203,00
				шт.		3900,80	0,00	128726,00	0,00		16756,00	
5	5	248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ		2	1531,00		3062,00		3062,00		3307,00
				шт.							245,00	
6	6	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45		31	1737,00		53847,00		53847,00		58155,00
				шт.							4308,00	
7	7	1310-0701-0603 РСНБ РК 2022	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		4	1576,60	7,08	6306,00	29,00	68,00	3793,00	10907,00
				шт.		1552,62	1,95	6210,00	8,00		808,00	
8	8	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"/Молния-12-3/		4	831,00		3324,00		3324,00		3590,00
				шт.							266,00	
9	9	261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017		31	63,00		1953,00		1953,00		2109,00
				шт.							156,00	
10	10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3714,16	13,40	3714,00	13,00	1780,00	1383,00	5505,00
				шт.		1920,72	0,00	1921,00	0,00		408,00	
11	11	247-204-0813 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"		1	973,00		973,00		973,00		1051,00
				шт.							78,00	
12	12	1121-0201-0202 РСНБ РК 2022	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		5	136,03	1,52	680,00	8,00	95,00	418,00	1186,00
				м		115,60	0,42	578,00	2,00		88,00	
13	13	243-802-0107 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х0,75 мм2		0,005	176848,00		884,00		884,00		955,00
				км							71,00	
14	14	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		50	189,20	1,99	9460,00	99,00	1228,00	5870,00	16556,00
				м		162,64	0,42	8132,00	21,00		1226,00	
15	15	243-305-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50		0,05	75653,00		3783,00		3783,00		4086,00
				км							303,00	

16	16	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		250	107,41	0,75	26853,00	187,00	2628,00	17325,00	47712,00
				м		96,15	0,10	24038,00	25,00		3534,00	
17	17	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50		0,25	42441,00		10610,00		10610,00		11459,00
				км							849,00	
18	18	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		50	1065,17	43,55	53258,00	2177,00	23692,00	20095,00	79221,00
				м		547,79	10,42	27389,00	521,00		5868,00	
19	19	243-904-0101 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа Р3-ЦХ 12		50	155,00		7750,00		7750,00		8370,00
				м							620,00	
20	20	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка		270	375,02	2,65	101255,00	715,00	3043,00	70209,00	185181,00
				м		361,10	0,06	97496,00	16,00		13717,00	
21	21	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм		20,6	88,00		1813,00		1813,00		1958,00
				м							145,00	
22	22	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм		257,5	121,00		31158,00		31158,00		33651,00
				м							2493,00	
			Итого по разделу 1:					613409,00	3256,00	314571,00	198283,00	876629,00
								295581,00	595,00	0,00	64937,00	
			ИТОГО по акту					613409,00	3256,00	314571,00	198283,00	876629,00
								295581,00	595,00	0,00	64937,00	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**613 409,00**	**3 256,00**	**314 571,00**	**198 283,00**	**876 629,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					**295 581,00**	**595,00**	**0,00**	**64 937,00**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**295 581,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3 256,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**595,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**314 571,00**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**0,00**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**0,00**				
			- Накладные расходы	Тенге							**198 283,00**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**64 937,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,5%**		**13 149,44**	**13 149,44**			
			Итого с временными									**889 778,44**
			Зимние удорожания			**0,7%**		**6 228,45**	**6 228,45**			
			Итого с зимними удорожаниями									**896 006,88**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**17 920,14**	**17 920,14**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**913 927,02**
			Коэффицент перевода на текущие цены на 2022 год К=1			**1**						**913 927,02**
		Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации				**0,95**						**868 230,67**
			НДС			**12 %**		**104 187,68**				
			Итого с НДС									**972 418,35**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Шаден Т.А.

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель отдела _____ Тілепберген Д.Н

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Директор _____ Б.С. Жуматаев

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____ Е.Н.Даутов

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "СУКерылысПроект"

_____ О.С. Абдикеримов

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505 г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ФАП в с. Аккистау мкр. Оркен Исатайского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от **№212 от 01.11.2022**

Акт выполненных работ №9

за июнь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-8 технологическое оборудование									
1	1	ТЦентр Медицинской техники	Стол однотумбовый 1200х800х800		8	216658,93		1733271,00				1733271,00
				шт						1733271,00		
2	2	ТЦентр Медицинской техники	Кресло с подлокотниками		8	121982,14		975857,00				975857,00
				шт						975857,00		
3	6	ТЦентр Медицинской техники	Кушетка медицинская МСК		5	183244,29		916221,00				916221,00
				шт						916221,00		
4	7	ТЦентр Медицинской техники	Ширма медицинская		5	48792,86		243964,00				243964,00
				шт						243964,00		
5	8	ТЦентр Медицинской техники	Шкаф медицинский ШМ-02-МСК		2	211435,71		422871,00				422871,00
				шт						422871,00		
6	9	ТЦентр Медицинской техники	Столик медицинский передвижной МСК-501-02		2	59635,71		119271,00				119271,00
				шт						119271,00		
7	11	ТЦентр Медицинской техники	Ростомер		2	474375,00		948750,00				948750,00
				шт						948750,00		
8	12	ТЦентр Медицинской техники	Кресло гинекологическое КГ-3М		2	614428,57		1228857,00				1228857,00
				шт						1228857,00		
9	13	ТЦентр Медицинской техники	Камера для хранения стерильных инструментов УФК 3		2	204116,79		408234,00				408234,00
				шт						408234,00		
10	14	ТЦентр Медицинской техники	Столик пеленальный СТПР 510м МСК		2	188123,57		376247,00				376247,00
				шт						376247,00		
11	17	ТЦентр Медицинской техники	Стул лабораторный на пневмопружине МСК-232		1	121982,14		121982,00				121982,00
				шт						121982,00		
12	19	ТЦентр Медицинской техники	Стерилизатор воздушный ГП-20 МО		1	693671,79		693672,00				693672,00

				шт						693672,00		
13	20	ТЦентр Медицинской техники	Автоклав ГК-100-3		1	693671,79		693672,00				693672,00
				шт						693672,00		
14	21	ТЦентр Медицинской техники	Тележка медицинская многофункциональная ТВп-01-МСК		1	1572214,29		1572214,00				1572214,00
				шт						1572214,00		
15	22	ТЦентр Медицинской техники	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный		8	37733,14		301865,00				301865,00
				шт						301865,00		
16	23	ТЦентр Медицинской техники	Кабина для сбора мокроты		1	332333,57		332334,00				332334,00
				шт						332334,00		
17	25	ТЦентр Медицинской техники	Весы напольные для взрослых		1	1250723,57		1250724,00				1250724,00
				шт						1250724,00		
18	26	ТЦентр Медицинской техники	Штатив для инфузионных вливаний ШВ-01-МСК		2	38763,21		77526,00				77526,00
				шт						77526,00		
19	27	ТЦентр Медицинской техники	Дозатор Ingo-man (1000 мл, анодир. алюминий, рычаг 140 мм)		9	8855,00		79695,00				79695,00
				шт						79695,00		
20	28	ТЦентр Медицинской техники	Диспенсер для полотенец, в комплекте		9	15451,07		139060,00				139060,00
				шт						139060,00		
21	29	ТЦентр Медицинской техники	Урна с педалью		11	7861,07		86472,00				86472,00
				шт						86472,00		
22	30	ТЦентр Медицинской техники	Гемоглобинометр		1	21143,57		21144,00				21144,00
				шт						21144,00		
23	31	ТЦентр Медицинской техники	Глюкометр		1	19517,14		19517,00				19517,00
				шт						19517,00		
24	32	ТЦентр Медицинской техники	Прибор для определения скорости оседания эритроцитов		1	45043,94		45044,00				45044,00
				шт						45044,00		
25	33	ТЦентр Медицинской техники	Весы электронные для новорожденных		1	474375,00		474375,00				474375,00
				шт						474375,00		
26	34	ТЦентр Медицинской техники	Ингалятор кислородный		3	1100414,46		3301243,00				3301243,00
				шт						3301243,00		
27	35	ТЦентр Медицинской техники	Коробка стерилизационная		6	31173,21		187039,00				187039,00
				шт						187039,00		
28	36	ТЦентр Медицинской техники	Набор для экстренного приема родов		2	116316,75		232634,00				232634,00
				шт						232634,00		
29	37	ТЦентр Медицинской техники	Набор патронажной сестры		1	175518,75		175519,00				175519,00
				шт						175519,00		
30	38	ТЦентр Медицинской техники	Чемодан-укладка неотложной помощи		1	214688,57		214689,00				214689,00
				шт						214689,00		
31	39	ТТОО Экватор	Вешалка рожковая		3	43913,57		131741,00				131741,00

				шт						131741,00		
32	40	ТЦентр Медицинской техники	Кружка для спринцевания с набором наконечников		2	474,38		949,00				949,00
				шт						949,00		
33	41	ТЦентр Медицинской техники	Молокоотсос		2	90564,96		181130,00				181130,00
				шт						181130,00		
34	42	ТЦентр Медицинской техники	Набор для введения ВМС		2	3444,41		6889,00				6889,00
				шт						6889,00		
35	43	ТЦентр Медицинской техники	Стетоскоп акушерский		2	18297,32		36595,00				36595,00
				шт						36595,00		
36	44	ТЦентр Медицинской техники	Набор инструментов акушера		2	116316,75		232634,00				232634,00
				шт						232634,00		
37	45	ТЦентр Медицинской техники	Тазомер		2	32094,86		64190,00				64190,00
				шт						64190,00		
38	46	ТЦентр Медицинской техники	Векоподъемник		2	8376,11		16752,00				16752,00
				шт						16752,00		
39	47	ТЦентр Медицинской техники	Грелка резиновая		2	6776,79		13554,00				13554,00
				шт						13554,00		
40	48	ТЦентр Медицинской техники	Комплект жгутов кровоостанавливающих		1	1349,94		1350,00				1350,00
				шт						1350,00		
41	49	ТЦентр Медицинской техники	Комплект шин транспортных иммобилизационных		2	54214,29		108429,00				108429,00
				шт						108429,00		
42	50	ТЦентр Медицинской техники	Контейнер для холодовой цепи		1	84845,36		84845,00				84845,00
				шт						84845,00		
43	51	ТЦентр Медицинской техники	Кружка Эсмарха		1	4825,07		4825,00				4825,00
				шт						4825,00		
44	52	ТЦентр Медицинской техники	Лупа простая однолинзовая		1	8077,93		8078,00				8078,00
				шт						8078,00		
45	53	ТЦентр Медицинской техники	Мешок амбу		1	76035,54		76036,00				76036,00
				шт						76036,00		
46	54	ТЦентр Медицинской техники	Набор воронок ушных		1	10761,54		10762,00				10762,00
				шт						10762,00		
47	55	ТЦентр Медицинской техники	Набор зажимов кровоостанавливающих		1	7969,50		7970,00				7970,00
				шт						7970,00		
48	56	ТЦентр Медицинской техники	Набор катетеров		1	10018,80		10019,00				10019,00
				шт						10019,00		
49	57	ТЦентр Медицинской техники	Набор клизм		1	3452,55		3453,00				3453,00
				шт						3453,00		

50	58	ТЦентр Медицинской техники	Набор кончангов прямых и изогнутых		1	18216,00		18216,00				18216,00
				шт						18216,00		
51	59	ТЦентр Медицинской техники	Набор ножниц для ногтей		1	7969,50		7970,00				7970,00
				шт						7970,00		
52	60	ТЦентр Медицинской техники	Набор ножниц для перевязывающего материала		1	7969,50		7970,00				7970,00
				шт						7970,00		
53	61	ТЦентр Медицинской техники	Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок		1	125235,00		125235,00				125235,00
				шт						125235,00		
54	62	ТЦентр Медицинской техники	Набор пинцетов анатомических		1	22770,00		22770,00				22770,00
				шт						22770,00		
55	63	ТЦентр Медицинской техники	Набор пинцетов хирургических		1	12523,50		12524,00				12524,00
				шт						12524,00		
56	64	ТЦентр Медицинской техники	Набор трубок газоотводных		1	5240,71		5241,00				5241,00
				шт						5241,00		
57	65	ТЦентр Медицинской техники	Набор часов песочных		1	282727,50		282728,00				282728,00
				шт						282728,00		
58	66	ТЦентр Медицинской техники	Пипетка глазная		5	51,50		258,00				258,00
				шт						258,00		
59	67	ТЦентр Медицинской техники	Подушка для кислорода		1	34968,21		34968,00				34968,00
				шт						34968,00		
60	68	ТЦентр Медицинской техники	Пузырь для льда		2	1698,71		3397,00				3397,00
				шт						3397,00		
61	69	ТЦентр Медицинской техники	Роторасширитель		1	6505,71		6506,00				6506,00
				шт						6506,00		
62	70	ТЦентр Медицинской техники	Скальпель медицинский		3	857,14		2571,00				2571,00
				шт						2571,00		
63	71	ТЦентр Медицинской техники	Термометр для воды		2	10544,68		21089,00				21089,00
				шт						21089,00		
64	72	ТЦентр Медицинской техники	Шпатель медицинский		10	68,67		687,00				687,00
				шт						687,00		
65	73	ТЦентр Медицинской техники	Штатив с пробирками		2	5150,36		10301,00				10301,00
				шт						10301,00		
66	74	ТЦентр Медицинской техники	Языкодержатель		2	3072,14		6144,00				6144,00
				шт						6144,00		
67	75	ТЦентр Медицинской техники	Лента измерительная		1	5475,64		5476,00				5476,00
				шт						5476,00		

68	76	ТЦентр Медицинской техники	Лоток почкообразный		1	4608,21		4608,00				4608,00
				шт						4608,00		
69	77	ТЦентр Медицинской техники	Секундомер		1	75357,86		75358,00				75358,00
				шт						75358,00		
70	78	ТЦентр Медицинской техники	Стакан для дезинфекционного раствора		1	677,68		678,00				678,00
				шт						678,00		
71	79	ТЦентр Медицинской техники	Термометр медицинский		5	10544,68		52723,00				52723,00
				шт						52723,00		
72	80	ТЦентр Медицинской техники	Прибор для измерения артериального давления		1	21346,88		21347,00				21347,00
				шт						21347,00		
73	81	ТЦентр Медицинской техники	Фонендоскоп		2	10300,71		20601,00				20601,00
				шт						20601,00		
74	82	ТЦентр Медицинской техники	Шпатель медицинский		20	68,67		1373,00				1373,00
				шт						1373,00		
			ИТОГО по акту					19144903,00	0,00	0,00	0,00	19144903,00
								0,00	0,00	19144903,00	0,00	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**19 144 903,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 144 903,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					**0,00**	**0,00**	**19 144 903,00**	**0,00**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**0,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**0,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**0,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**0,00**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**19 144 903,00**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**0,00**				
			- Накладные расходы	Тенге							**0,00**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**0,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,5%**		**0,00**	**0,00**			
			Итого с временными									**19 144 903,00**
			Зимние удорожания			**0,7%**		**0,00**	**0,00**			
			Итого с зимними удорожаниями									**19 144 903,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0,00**	**0,00**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19 144 903,00**
			Коэффицент перевода на текущие цены на 2022 год К=1			**1**						**19 144 903,00**
		Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации				**0,95**						**18 187 657,85**
			НДС			**12 %**		**2 182 518,94**				
			Итого с НДС									**20 370 176,79**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя Ж.Ж. Ордабаев Т.А.

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель отдела Тлеберген Д.Н

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Директор товарищества Б.С. Жумагаев

Технический надзор:
Эксперт-сервисного надзора ТОО "Мастер Металл Пласт"

Е.Н.Даутов

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "СуҚұрылысПроект"

О.С. Абдикеримов