Форма №КС-3

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP"

Договор:Договор субподряда №04 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №36 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №36 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	22 717,04	20 283,07							2 433,97	22 717,04
Всего по стройке	22 717,04	20 283,07							2 433,97	22 717,04

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н.Ж.

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "BAZIS GROUP"

Молдахметова М. С.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №36 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP" Договор субподряда №04 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16797**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5781
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3178*
		машины и механизмы	тенге			6592
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1660*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4424
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Раздел 1. Ответвления к вводам в здания				**16797**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5781
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3178*
		машины и механизмы	тенге			6592
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1660*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4424
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2,1+1,660043).0,001	**км**	**0,00376**	**3 432 778**	**12907**

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,1.1,02	м	2,142	246	527
3	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,660043).1,02	м	1,6932439	1 986	3363
						16797
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5781
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3178*
		машины и механизмы	тенге			6592
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1660*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4424
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**16 797,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 158,99**
		Итого				**17 955,99**
		Сметная прибыль - 5%				**897,80**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**359,12**
		Итого				**19 212,91**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**20 283,07**
		НДС- 12%				**2 433,97**
		Стоимость строительства				**22 717,04**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н.Ж.

Суб. подрядчик:

Директор ТОО "BAZIS GROUP"

Молдахметова М. С.