Счет-фактура № 00000000002 от 08.02.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002060, г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ459650000072168167 в АО ForteBank, , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №77 от 26.08.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751 (10а)

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау	м-ц	1	61 080 280,64	61 080 280,64	12%	7 329 633,68	68 409 914,32		
Всего по счету:					**61 080 280,64**		**7 329 633,68**	**68 409 914,32**		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКТАУ Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі МАНГЫСТАУ ОБЛЫСЫ АКТАУ ҚАЛАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751** — **060140002743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №77 от 26.08.2015г

Номер документа	Дата составления
00000000001	**08.02.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
1	Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау			м-ц	1	68 409 914,32	68 409 914,32
				Итого	**1**	**x**	**68 409 914,32**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.02.2016

М.П. **М.П.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Маңғыстау облысы Ақтау қаласы Қазақстан Республикасы

Мангистауская область г.Актау Республика Казахстан

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

"Пристройка к администартивному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау"

Утверждена
приказом Председаьеля Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационо-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		доп. соглашение №2 от 19.01.2016 г. к договору №77 от 26.08.2015 года					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи-тельно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	150 177 040,49		59 682 978			591 193	0	3 082 928	18 021 244,86	168 198 285,35
	в том числе за февраль		61 080 280,64		24 414 550		100 271	0	1 253 894	7 329 633,68	68 409 914,32
	Удержано 5% по договору		3 054 014,03							366 481,69	3 420 495,72
	Итого к оплате		58 026 266,61							6 963 151,99	64 989 418,60
	Удержание 5% за 2015 год		4 454 838,04							534 580,56	4 989 418,60
	Всего к оплате		53 571 428,57							6 428 571,43	60 000 000,00

Заказчик

Руководитель _____ Аяпов О.М.

Подрядчик

_____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик **Ггосударственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

"Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау"
д/с №2 от 19.01.2016 года к договору № 77 от 26.08.2015 г.

АКТ № 4

приемки выполненных работ

за февраль 2016 г.

по строительству объекта: Пристройка к администартивному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-2 Общестроительные работы								
		Стены								
18	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных и внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м δ=390 м3	549,90	1600,63	369,45	880186	203161	538953	4,72	2596
				693,45	137,14	381328	75413	118	0,68	374
		Перегородки								
20	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок неармированных при высоте этажа до 4 м δ=190 м3	198,200	1600,63	369,45	317245	73225	194255	4,72	936
				693,45	137,14	137442	27181	118	0,68	135
		Перемычки								
22	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	53,00	116,93	76,40	6197	4049	4069	4070,00	215710

		шт		27,43	27,43	1454	1454	140	140,00	7420
23	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,470	24999,00	0,00	36749	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Перекрытие, покрытие								
28	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, анкеров 10АI	0,24991	96808,26	2799,76	24193	700	13226	195,50	49
		т		36742,50	1058,29	9182	264	140	5,16	1
29	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, анкеров 6АI	0,17861	101786,26	2799,76	18180	500	9452	195,50	35
		т		36742,50	1058,29	6563	189	140	5,16	1
		Полы								
		Цокольный этаж								
		Тип 3								
50	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных δ - 60 мм	3,9948	8278,83	0,00	33072	0	3204	4,21	17
		м3		652,05	0,00	2605	0	123	0,00	0
		Монолитный участок для установки фермы (АС-13)								
161	Е0106-17-15	Устройство монолитного участка из керамзитобетона (для установки фермы)	6,900	2971,35	331,11	20502	2285	11029	8,52	59
		м3		1397,25	125,09	9641	863	105	0,61	4
162	С12041-22	Арматурные заготовки, не собраные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	0,03	53600,00	0,00	1608	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Проемы								
		Окна								

281	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	32,510	458,28	22,22	14899	722	8624	1,28	42
				213,70	7,35	6947	239	120	0,04	1
282	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2 м2	305,84	377,42	21,71	115429	6640	74951	1,18	361
				196,66	7,56	60146	2312	120	0,04	12
283	С12061-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	338,350	5369,00	0,00	1816601	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
284	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах м2	338,35	177,46	4,42	60043	1496	30826	0,46	156
				74,27	1,66	25129	562	120	0,01	3
285	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м	181,24	2860,00	0,00	518346	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Крыльцо Кр-1 (АС 47)								
379	Е0101-24-6	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) к Вт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из бокового резерва) м3	31,500	6,91	6,91	218	218	73	0,00	0
				0,00	2,40	0	76	97	0,01	0
380	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	31,50	24,78	5,19	781	163	598	0,12	4
				19,58	0,00	617	0	97	0,00	0
381	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом δ=50 мм м2	21,00	1395,03	56,47	29296	1186	2913	0,60	13
				91,61	21,16	1924	444	123	0,10	2
382	Е0106-17-4	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона	4,64	12700,69	393,01	58886	1822	9818	11,27	52

		кл. В15 на с/с цементе, W 4 м3		1868,18	148,48	8662	688	105	0,73	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**3 952 431**		**901 991**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**3 952 431**				
	Материалы		Тенге			**1 235 044**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**761 326**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 183 193**				
	Местные материалы -		Тенге			**871 715**				
		Накладные расходы -	Тенге			**901 991**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**291 265**				
	ВСЕГО по смете 2-1-2		Тенге			**5 145 687**				

ЛС 2-1-3 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

		Балки монолитные ж/б								
14	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм, В25 м3	88,5	17080,86 2742,75	468,40 176,94	1511570 242720	41451 15658	271297 105	16,56 0,86	1465 76
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 511 570**		**271 297**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 511 570**				
	Материалы		Тенге			**196 560**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**258 378**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**447 859**				
	Местные материалы -		Тенге			**705 348**				
		Накладные расходы -	Тенге			**271 297**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**106 972**				
	ВСЕГО по смете 2-1-3		Тенге			**1 889 839**				

ЛС 2-1-5 Отопление и вентиляция

Вентиляция

23	ТОО "Vent	Приточно-вытяжной агрегат CSK-15-S-D-P/1-6/1-	1,000	1278537,73	0,00	1278538	0	0	0,00	0

	Center" 10.04.14	4/K/V с ситемой от предупреждения разморозки (2550 м3/ч) шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Кондиционирование								
52	ТОО "Vent Center" 10.04.14	Фанкойлы с тангенциальными вентиляторами Nхол 2,17 кВт, VCE-38 шт	7,000	63365,70	0,00	443560	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
53	ТОО "Vent Center" 10.04.14	Фанкойлы с тангенциальными вентиляторами Nхол 3,5 кВт, VCE-48 шт	12,000	65863,69	0,00	790364	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
54	ТОО "Vent Center" 10.04.14	Фанкойлы с тангенциальными вентиляторами Nхол 3,26 кВт, CW-23 P шт	6,000	90473,46	0,00	542841	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
55	ТОО "Vent Center" 10.04.14	Фанкойлы кассетные потолочного монтажа Nхол 4,9 кВт, CW-24P шт	6,000	94298,11	0,00	565789	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
56	ТОО "Vent Center" 10.04.14	Фанкойлы кассетные потолочного монтажа Nхол 5,73 кВт, CW-31G шт	4,000	108278,10	0,00	433112	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
57	ТОО "Vent Center" 10.04.14	Фанкойлы кассетные потолочного монтажа Nхол 10,54 кВт, CW-34G шт	7,000	125620,84	0,00	879346	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Обвязка воздухоохладителя приточного агрегата								
118	ТОО "Vent Center" 10.04.14	Чилер Emicon холодильной мощностью N 276 кВт RAH 2802 T Ka шт	1,000	5687427,28	0,00	5687427	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**10 620 977**		**0**		
	Оборудование		Тенге			**10 620 977**				

	Запасные части		Тенге			**212 420**				
	Тара и упаковка		Тенге			**216 668**				
	Транспортные расходы		Тенге			**331 374**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**136 575**				
	Комплектация		Тенге			**75 409**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**11 593 423**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**0**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**0**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**0**				
	ВСЕГО по смете 2-1-5		Тенге			**11 593 423**				

ЛС 4-1-1 Электроснабжение

Дизельная электростанция

18	ТОО "Главстройсн аб-НС" г. Алматы	Стационарная дизельная электростанция мощностью 108 кВт к-т	1,000	1537504,84 0,00	0,00 0,00	1537505 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 537 505**		**0**		
	Оборудование		Тенге			**1 537 505**				
	Запасные части		Тенге			**30 750**				
	Тара и упаковка		Тенге			**31 365**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**19 195**				
	Комплектация		Тенге			**10 978**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**1 629 793**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**0**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**0**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**0**				

	ВСЕГО по смете 4-1-1		Тенге			**1 629 793**				

ЛС 4-1-2 Электроснабжение

Высоковольтное оборудование

2	АО "КЭМОНТ" г. Усть-Каменогорск 25.11.14	РУ-6 кВ из 8-ми камер серии КСО-3М с выключателем нагрузки (аналогично опросного листа) шт	1,000	1128299,79	0,00	1128300	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	АО "ЭЛМО" г. Алматы 25.11.14	Трансформатор силовой трехфазный ТСЛ-400/10/0,6 схема и группа обмоток Y/Yn-0 шт	2,000	668987,02	0,00	1337974	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	АО "КЭМОНТ" г. Усть-Каменогорск 25.11.14	РУ-0,4 кВ из 7-ми панелей серии ЩО-70 (согласно опросного листа) шт	1,000	1187039,94	0,00	1187040	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**3 653 314**		**0**		
	Оборудование		Тенге			**3 653 314**				
	Запасные части		Тенге			**73 066**				
	Тара и упаковка		Тенге			**74 528**				
	Транспортные расходы		Тенге			**113 983**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**46 978**				
	Комплектация		Тенге			**25 939**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**3 987 808**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**0**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**0**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0				
	ВСЕГО по смете 4-1-2		Тенге			3 987 808				
		ИТОГО по АКТУ				**24 246 549**				
		Стоимость оборудования				**17 211 023**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**7 035 526**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				126 639				
		Итого с временными зданиями и сооружениями :				**7 162 165**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775 %				41 362				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				28 649				
		Затраты на выслугу лет 1%				71 622				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**24 514 820,64**				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2015 г.				**62 694 677,16**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				1 253 893,54				
		Итого без НДС				63 948 570,70				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				7 673 828,48				
		ВСЕГО				**71 622 399,19**				
		Кпоправ. = 0,9551469246				**3 212 484,87**				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,9551469246				**68 409 914,32**				
		Удержано 5% по договору				**3 420 495,72**				
		Итого к оплате				**64 989 418,60**				
		Удержание 5% за 2015 год				**4 989 418,60**				
		Всего к оплате				**60 000 000,00**				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аяпов О.М.**

ТЕХНАДЗОР

_____ Елеубаев Б.З.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**