Счет-фактура № 00000000008 от 13.05.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002060, г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ459650000072168167 в АО ForteBank, , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №77 от 26.08.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: – (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751 (10а)

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау	м-ц	1	26 721 961,52	26 721 961,52	12%	3 206 635,38	29 928 596,90		
Всего по счету:					**26 721 961,52**		**3 206 635,38**	**29 928 596,90**		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

МП

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКТАУ Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс» АҚТАУ ҚАЛАСЫ АҚТАУ ОБЛЫСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751** — **060140002743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №77 от 26.08.2015г

Номер документа	Дата составления
00000000008	13.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау			м-ц	1	29 928 596,90	29 928 596,90
				Итого	**1**	**x**	**29 928 596,90**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.05.2016

М.П. М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

"Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау"

Утверждена
приказом Председаьеля Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационо-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп. соглашение №2 от 19.01.2016 г. к договору №77 от 26.08.2015 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**361 306 936,06**		143 585 194			1 426 826	0	7 417 132	**43 356 832,32**	**404 663 768,38**
	в том числе за май		26 721 961,52		10 655 320		69 649	0	548 565	3 206 635,38	**29 928 596,90**
	Удержано 5% по договору		1 336 098,08							160 331,77	1 496 429,85
	Итого к оплате		25 385 863,44							3 046 303,61	28 432 167,05

Заказчик

Руководитель _____ Аяпов О.М.

Подрядчик

_____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик Ггосударственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

"Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау"
д/с №2 от 19.01.2016 года к договору № 77 от 26.08.2015 г.

АКТ № 9

приемки выполненных работ

за май 2016 г.

по строительству объекта: Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-2 Общестроительные работы								
		Стена под ограждение (АС51)								
322	Е011-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50 мм м2	5,40	697,52	28,23	3767	152	375	0,30	2
				45,80	10,58	247	57	123	0,05	0
323	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000, В25, на с/с цементе W4 мм м3	1,28	11562,92	406,48	14801	520	1111	4,14	5
				672,75	153,55	861	197	105	0,75	1
324	С12041-24	Арматурные заготовки, не собраные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,09222	52400,00	0,00	4832	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

325	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т шт	4,0	720,31	488,21	2881	1953	2263	1,39	6
				232,10	171,91	928	688	140	0,70	3
326	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) м3	2,172	9156,00	0,00	19887	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
327	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	2,00	469,97	313,94	940	628	741	0,95	2
				156,03	108,65	312	217	140	0,42	1
328	С14303-13	Блоки бетонные стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) м3	0,53	10224,00	0,00	5419	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
329	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков бетонных, В15, на с/с цементе W4 мм м3	0,05	9933,78	358,02	497	18	34	3,24	0
				507,15	135,25	25	7	105	0,66	0
330	Е0108-4-7	Гдроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	16,47	251,62	4,39	4144	72	867	0,24	4
				42,95	1,66	707	27	118	0,01	0
331	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	2,379	216,35	4,82	515	11	193	0,44	1
				66,76	1,82	159	4	118	0,01	0
332	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м δ=390 м3	5,10	1600,63	369,45	8163	1884	4998	4,72	24
				693,45	137,14	3537	699	118	0,68	3

333	Цена	Камень-ракушечник	4,998	3500,00	0,00	17493	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
334	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,69	64638,01	349,88	44600	241	2870	23,00	16
				3829,50	131,96	2642	91	105	0,64	0
		1т								
335	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	33,00	329,72	2,25	10881	74	4357	0,70	23
				125,24	0,52	4133	17	105	0,03	1
		м2								
336	Е0115-156-1 к=2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая за 2 раза	33,00	280,64	3,80	9261	125	2005	0,30	10
				56,42	1,45	1862	48	105	0,01	0
		м2								
		Декоративная решетка каменного ограждения (АС 52)								
337	Е0109-53-2	Монтаж решетки ограждения	0,399045	11128,54	1337,39	4441	534	3083	53,59	21
				8461,13	124,20	3376	50	90	0,61	0
		т								
338	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,399045	134000,00	0,00	53472	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
339	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	10,774215	22,68	0,06	244	1	65	0,03	0
				6,68	0,02	72	0	90	0,00	0
		м2								
340	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,774215	41,97	0,05	452	1	93	0,05	1
				9,57	0,00	103	0	90	0,00	0
		м2								

		Ворота откатные (АС 54,55)								
341	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот	0,1201	35239,32	20050,24	4232	2408	1253	47,61	6
				8797,50	2792,97	1057	335	90	9,37	1
		т								
342	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	19,488	63,72	3,44	1242	67	1004	0,34	7
				56,15	1,12	1094	22	90	0,01	0
		м2								
343	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонолистовой стали без механизма открывания	0,34948	120300,00	0,00	42042	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
344	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	9,43596	22,68	0,06	214	1	57	0,03	0
				6,68	0,02	63	0	90	0,00	0
		м2								
345	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,43596	41,97	0,05	396	0	81	0,05	0
				9,57	0,00	90	0	90	0,00	0
		м2								
		Механизм открывания								
346	Е0109-46-1	Монтаж балки прокатной с комплектующими	0,131732	35239,32	20050,24	4642	2641	1374	47,61	6
				8797,50	2792,97	1159	368	90	9,37	1
		т								
347	ИП Хаценюк МВ г. Актау 26.11.14	Балка прокатная 95х88 L-8000 мм	1,0	31281,53	0,00	31282	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
348	ИП Хаценюк МВ г. Актау 26.11.14	Опора роликовая для балки в сборе	2,0	8798,93	0,00	17596	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
349	ИП Хаценюк	Концевой ролик в сборе для балки	1,0	1955,10	0,00	1955	0	0	0,00	0

	МВ г. Актау 26.11.14	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
350	ИП Хаценюк МВ г. Актау 26.11.14	Ловитель нижний с задвижкой для балки шт	1,0	1955,10	0,00	1955	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
351	ИП Хаценюк МВ г. Актау 26.11.14	Крышка нижняя для балки шт	1,0	391,02	0,00	391	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
352	ИП Хаценюк МВ г. Актау 26.11.14	Устройство направляющее универсальное шт	2,0	1368,57	0,00	2737	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
353	ИП Хаценюк МВ г. Актау 26.11.14	Ловитель нижний универсальный шт	1,0	782,04	0,00	782	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
354	ИП Хаценюк МВ г. Актау 26.11.14	Рейка зубчатая шт	5,0	938,45	0,00	4692	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
355	Ц0108-57-3	Привод с одной тягой, моторный шт	1,0	2000,37	36,57	2000	37	1637	9,20	9
				1715,80	7,82	1716	8	95	0,05	0
356	ИП Хаценюк МВ г. Актау 26.11.14	Привод для откатных ворот Sliding 1300 шт	1,0	41057,01	0,00	41057	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
357	Ц0108-543-2	Лампа сигнальная, фотоэлемент шт	2,0	734,29	38,64	1469	77	772	2,30	5
				403,65	2,64	807	5	95	0,02	0
358	ИП Хаценюк МВ г. Актау 26.11.14	Лампа сигнальная	1,0	3128,15	0,00	3128	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
359	ИП Хаценюк МВ г. Актау 26.11.14	Фотоэлемент	1,0	3128,15	0,00	3128	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
360	Ц0111-168-1	Пульт	2,0	830,59	0,00	1661	0	1495	5,75	12
		шт		830,59	0,00	1661	0	90	0,00	0
361	ИП Хаценюк МВ г. Актау 26.11.14	Пульт д/у Transmitter 4, 4-х канальный	2,0	2346,12	0,00	4692	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Декоративная решетка ворот откатных (АС 52)								
362	Е0109-53-2	Монтаж решетки ограждения	0,272215	11128,54	1337,39	3029	364	2103	53,59	15
		т		8461,13	124,20	2303	34	90	0,61	0
363	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,272215	134000,00	0,00	36477	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
364	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	7,349805	22,68	0,06	167	0	44	0,03	0
		м2		6,68	0,02	49	0	90	0,00	0
365	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,349805	41,97	0,05	308	0	63	0,05	0
		м2		9,57	0,00	70	0	90	0,00	0
		Декоративная решетка калитки - 1 шт (АС51, 52)								
366	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50 мм	0,36	697,52	251,00	251	90	25	0,30	0
		м2		45,80	10,58	16	4	123	0,05	0
367	Т0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В 7,5	0,15	8821,52	110,37	1323	17	146	5,64	1
				887,51	41,69	133	6	105	0,20	0

		м3								
368	Е0109-53-3	Установка стоек	0,04786	18670,55	783,63	894	38	733	109,25	5
				16870,50	152,66	807	7	90	0,75	0
		т								
369	Е0109-53-2	Монтаж решетки ограждения	0,08042	11128,54	1337,39	895	108	621	53,59	4
				8461,13	124,20	680	10	90	0,61	0
		т								
370	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,08042	134000,00	0,00	10776	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
371	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	3,46356	22,68	0,06	79	0	21	0,03	0
				6,68	0,02	23	0	90	0,00	0
		м2								
372	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,46356	41,97	0,05	145	0	30	0,05	0
				9,57	0,00	33	0	90	0,00	0
		м2								
		Крыльцо Кр-1 (АС 47)								
385	Е0107-60-2	Установка металлических перил с поручнями из хвойных пород	8,50	2868,05	8,84	24378	75	3304	1,54	13
				274,28	3,33	2331	28	140	0,02	0
		м								
386	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород (ограждение Ог1)	2,10	3033,03	8,84	6369	19	816	1,54	3
				274,28	3,33	576	7	140	0,02	0
		м								
387	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	3,81996	22,68	0,06	87	0	23	0,03	0
				6,68	0,02	26	0	90	0,00	0
		м2								
388	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	3,81996	40,23	0,05	154	0	25	0,04	0
				7,20	0,00	28	0	90	0,00	0

		м2								
		Опорная подушка ОП2 (4 шт) АС 37								
389	Е0106-1-13	Устройство бетонной подушки в стене под м/к площадки, В15	0,08	9890,48	110,37	791	9	78	5,64	0
				887,51	41,69	71	3	105	0,20	0
		м3								
390	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12	0,00096	65900,00	0,00	63	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**464 171**		**38 763**		
	Оборудование		Тенге			**41 057**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**423 114**				
	Материалы		Тенге			**144 544**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**36 696**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**138 475**				
	Местные материалы -		Тенге			**102 021**				
		Накладные расходы -	Тенге			**38 763**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27 713**				
	ВСЕГО по смете 2-1-2		Тенге			**530 646**				

ЛС 2-1-4 Водопровод, канализация

		Водопровод В1								
1	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	54,00	693,07	10,34	37426	558	5586	0,43	23
				76,95	3,87	4155	209	128	0,02	1
		м								
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	18,00	364,67	4,19	6564	75	1415	0,34	6
				59,85	1,58	1077	28	128	0,01	0
		м								
3	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из	74,00	329,67	4,19	24396	310	5819	0,34	25

		стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м		59,85	1,58	4429	117	128	0,01	1
4	Е0116-14-6	Прокладка трубопровдов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм м	2,0	239,92	9,63	480	19	562	1,22	2
				215,78	3,60	432	7	128	0,02	0
5	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2,02	163,00	0,00	329	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	С130804-337	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2,00	297,00	0,00	594	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15 кч18п1 для аоды и пара, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 20 мм шт	6,00	437,00	0,00	2622	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15 кч18п1 для аоды и пара, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 15 мм шт	16,00	367,00	0,00	5872	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	С130903-154	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Е от 0 °С до +95°С, PN 10, DN 15 шт	6,00	600,00	0,00	3600	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0122-40-1	Приварка к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63,00	0,00	126	0	130	0,00	0
11	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из	2,00	305,00	0,00	610	0	0	0,00	0

		углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Атырауский з-д 25.10.14	Сбоводный фланец 63/50 шт	2,00	920,99	0,00	1842	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Ц0112-790-3	Установка задвижек с электроприводом, на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм шт	1,00	855,63	74,50	856	75	714	5,00	5
				773,75	19,75	774	20	90	0,11	0
14	ТОО "Промресурс" г. Павлодар 22.07.14	Задвижки с выдвижным шпинделем, под электрический привод Ду50 мм, Ру1, 6МПа 30с941нж шт	1,00	9300,67	0,00	9301	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	ТОО "Промресурс" г. Павлодар 22.07.14	Электрический привод шт	1,00	82323,50	0,00	82324	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	Е0116-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам. 50 мм 1 врезка	1,00	5097,96	63,90	5098	64	1322	5,64	6
				1008,00	24,75	1008	25	128	0,12	0
17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	146,00	11,94	0,00	1743	0	1998	0,05	7
				10,69	0,00	1561	0	128	0,00	0
18	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	2,00	14,74	0,00	29	0	27	0,05	0
				10,69	0,00	21	0	128	0,00	0
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей	16,10	21,80	0,05	351	1	84	0,03	0

		грунтовкой ГФ-021 за 1 раз м2		5,81	0,02	94	0	90	0,00	0
20	Е0115-172-2	Масляная окраска, труб, диаметром до 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	16,10	65,24	1,84	1050	30	324	0,11	2
				18,45	0,70	297	11	105	0,00	0
		Пожарный кран в комплекте								
21	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм 1 кран	8,00	15493,47	23,09	123948	185	1705	0,90	7
				157,50	9,00	1260	72	128	0,04	0
		Водопровод Т 3								
22	Е0118-5-1	Установка водонагревателей емкостных вместимостью до 1 м3 шт	6,00	4637,51	409,41	27825	2456	19329	13,80	83
				2363,85	152,95	14183	918	128	0,75	5
23	Интернет-магазин бытовой техники KAZBT г. Алматы	Водоподогреватель SMARTFIX 2,0 TS шт	6,00	3798,47	0,00	22791	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	64,00	329,67	4,19	21099	268	5032	0,34	22
				59,85	1,58	3830	101	128	0,01	1
25	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	64,00	11,94	0,00	764	0	876	0,05	3
				10,69	0,00	684	0	128	0,00	0
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз м2	4,20	21,80	0,05	92	0	22	0,03	0
				5,81	0,02	24	0	90	0,00	0
27	Е0115-172-4	Масляная окраска, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,20	148,40	0,07	623	0	476	0,65	3
				108,00	0,02	454	0	105	0,00	0

		м2								
		Канализация К 1								
28	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	18,0	5930,28 346,50	21,53 9,00	106745 6237	388 162	8191 128	1,95 0,04	35 1
29	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	10,0	9126,62 387,00	39,24 15,75	91266 3870	392 158	5155 128	2,22 0,07	22 1
30	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких дешевых поддонов комплект	1,0	4810,08 166,50	54,70 20,25	4810 167	55 20	239 128	0,99 0,10	1 0
31	Е0117-2-3	Установка смесителей для душевых установок шт	1,0	1793,32 126,00	1,57 0,00	1793 126	2 0	161 128	0,70 0,00	1 0
32	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 .... м	24,5	620,54 106,20	0,64 0,25	15203 2602	16 6	3338 128	0,58 0,00	14 0
33	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	53,5	748,88 102,38	1,43 0,54	40065 5477	77 29	7048 128	0,56 0,00	30 0
34	С130804-50	Переход, Ду 110х50 мм 10 шт	1,1	1220,00 0,00	0,00 0,00	1342 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
35	С130804-66	Угольник прямой, d 50 мм 10 шт	1,1	837,00 0,00	0,00 0,00	921 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
36	С130804-67	Угольник прямой, d 100 мм 10 шт	0,7	1480,00 0,00	0,00 0,00	1036 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
37	С130804-60	Тройник прямой, d 110 мм	1,5	6190,00	0,00	9285	0	0	0,00	0

		10 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	С130804-56	Тройник прямой, d 500 мм	1,8	820,00	0,00	1476	0	0	0,00	0
		10 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
39	Жакко г. Актау 16.06.14	Прочистка-ревизия ПР-100-ПВП-1	1,0	198,65	0,00	199	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
40	Жакко г. Актау 16.06.14	Прочистка-ревизия ПР-50-ПВП-1	10,0	89,03	0,00	890	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	Жакко г. Актау 16.06.14	Заглушка 3-100-АВП-1	1,0	40,50	0,00	40	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	Жакко г. Актау 16.06.14	Заглушка 3-50-АВП-1	10,0	14,66	0,00	147	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	Жакко г. Актау 16.06.14	Крестовина К 60 110К х 110к х 110К х 110К-ПНД	2,0	426,98	0,00	854	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
44	Жакко г. Актау 16.06.14	Крестовина К 110 - 110 - 110 - 110 - ПВХ-11	1,0	207,38	0,00	207	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**658 656**		**69 589**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**658 656**				
	Материалы		Тенге			**454 279**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**54 771**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**146 281**				
	Местные материалы -		Тенге			**218**				
		Накладные расходы -	Тенге			**69 589**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43 695**				

	ВСЕГО по смете 2-1-4		Тенге			771 939				

ЛС 2-1-9 Видеонаблюдение

2	ТОО "ITV Казахстан" г. Алматы 05.12.14	Серверы, Системы хранения данных, Мистемы резервного копирования, Сетевое оборудование, Программное обеспечение к-т	1,0	3368272,32 0,00	0,00 0,00	3368272 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**3 368 272**		**0**		
	Оборудование		Тенге			**3 368 272**				
	Запасные части		Тенге			**67 369**				
	Тара и упаковка		Тенге			**68 716**				
	Транспортные расходы		Тенге			**105 135**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**43 316**				
	Комплектация		Тенге			**24 051**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**3 676 859**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**0**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**0**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**74**				
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**0**				
	ВСЕГО по смете 2-1-9		Тенге			**3 676 859**				

ЛС 2-1-10 Акустические сети

1	Ц0110-397-1	Электроаккустические устройства, микшерский консоль AllenHeath ZED16FX-X шт	1,0	12380,00 10100,00	0,00 0,00	12380 10100	0 0	10201 101	53,00 0,00	53 0
3	Ц0110-949-1	Установка операционной системы, програмного обеспечения раб.стан	1,00	68248,13 68248,13	0,00 0,00	68248 68248	0 0	61423 90	208,00 0,00	208 0
10	Ц0110-397-3	Электроаккустические устройства	13,00	4134,00 3555,00	0,00 0,00	53742 46215	0 0	46677 101	21,00 0,00	273 0

			шт								
17	Ц0110-350-15	Пульт делегата	6,00	9783,40	35,40	58700	212	54216	49,00	294
				8933,00	13,50	53598	81	101	0,08	0
			шт							
19	Ц0110-350-16	Пульт председателя	1,00	18928,20	70,20	18928	70	17437	94,00	94
				17240,00	24,80	17240	25	101	0,14	0
			шт							
22	Ц0110-347-1	Громкоговоритель настольный	1,00	529,00	0,10	529	0	482	3,00	3
				477,00	0,00	477	0	101	0,00	0
			шт							
24	Ц0110-555-12	Стойка дополнительного оборудования	5,00	4193,00	0,00	20965	0	17199	18,00	90
				3510,00	0,00	17550	0	98	0,00	0
			стойка							
29	Ц0108-397-1	Прокладка миниканала	70,00	170,10	15,30	11907	1071	1263	0,09	6
				15,80	3,20	1106	224	95	0,02	1
			м							
31	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	70,00	50,50	23,10	3535	1617	1835	0,13	9
				22,10	5,50	1547	385	95	0,03	2
			м							
32	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2	240,00	175,20	75,70	42048	18168	21272	0,44	106
				72,70	20,60	17448	4944	95	0,12	29
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**290 983**		**232 008**		
	Оборудование		Тенге			0				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**290 983**				
	Материалы		Тенге			**36 315**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**239 188**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			0				

	Местные материалы -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			232 008				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31 379				
	ВСЕГО по смете 2-1-10		Тенге			554 370				

ЛС 2-1-11 Технологическое оборудование

		Кабинет первого руководителя								
1	Е0110-35-1	Установка стола, стулья, шкафов	34,00	332,30	23,87	11298	812	4462	0,68	23
				100,35	9,02	3412	307	120	0,04	1
		шт								
		Кабинет заместителя руководителя (3 кабинета)								
12	Е0110-35-1	Установка стола, стулья, шкафов	54,00	332,30	23,87	17944	1289	7087	0,68	37
				100,35	9,02	5419	487	120	0,04	2
		шт								
		Актовый зал								
21	Е0110-35-1	Установка стола, стулья, шкафов	259,00	332,30	23,87	86066	6182	33992	0,68	176
				100,35	9,02	25991	2336	120	0,04	10
		шт								
		Кабинет руководителя подразделения "Рондо" (2 кабинета)								
26	Е0110-35-1	Установка стола, стулья, шкафов	28,00	332,30	23,87	9304	668	3675	0,68	19
				100,35	9,02	2810	253	120	0,04	1
		шт								
		Кабинет для персонала на 2 р/м (13 кабинетов)								
34	Е0110-35-1	Установка стола, стулья, шкафов	130,00	332,30	23,87	43199	3103	17062	0,68	88
				100,35	9,02	13046	1173	120	0,04	5
		шт								
		Приемная								
40	Е0110-35-1	Установка стола, стулья, шкафов	13,00	332,30	23,87	4320	310	1706	0,68	9

		шт		100,35	9,02	1305	117	120	0,04	1
		Кабинет для персонала на 3 р/м (2 кабинета)								
50	Е0110-35-1	Установка стола, стулья, шкафов	38,00	332,30	23,87	12627	907	4987	0,68	26
		шт		100,35	9,02	3813	343	120	0,04	2
		Кабинет для персонала на 1 р/м (2 кабинета)								
57	Е0110-35-1	Установка стола, стулья, шкафов	16,00	332,30	23,87	5317	382	2100	0,68	11
		шт		100,35	9,02	1606	144	120	0,04	1
		Холл (3 этаж)								
65	Е0110-35-1	Установка стола, стулья, шкафов	18,00	332,30	23,87	5981	430	2362	0,68	12
		шт		100,35	9,02	1806	162	120	0,04	1
		КПП								
67	Е0110-35-1	Установка стола, стулья, шкафов	3,00	332,30	23,87	997	72	394	0,68	2
		шт		100,35	9,02	301	27	120	0,04	0
		Техника (периферийное оборудование)								
74	Ц0110-949-1	Установка операционной системы, програмного обеспечения	2,00	68248,13	0,00	136496	0	122847	208,00	416
		раб.стан		68248,13	0,00	136496	0	90	0,00	0
75	ТОО "ЭлСиТрейд"	Сервер для АРМ	2,00	169154,20	0,00	338308	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
76	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	84,00	1526,20	0,00	128201	0	108864	9,00	756
				1440,00	0,00	120960	0	90	0,00	0

			шт								
77	ТОО "ЭлСиТрейд"	Системный блок	42,00	21195,33	0,00	890204	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
78	ТОО "ЭлСиТрейд"	Стабилизатор UPS	42,00	4995,97	0,00	209831	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
79	Ц0110-949-2	Установка монитора	42,00	10499,71	0,00	440988	0	396889	32,00	1344
				10499,71	0,00	440988	0	90	0,00	0
			шт							
80	ТОО "ЭлСиТрейд"	Монитор 19,5"	42,00	7404,93	0,00	311007	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
81	ТОО "ЭлСиТрейд"	Принтер HP	24,00	7684,22	0,00	184421	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**2 836 511**		706 427		
	Оборудование		Тенге			**1 933 772**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**902 739**				
	Материалы		Тенге			**130 632**				
	Всего заработная плата -		Тенге					763 300		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			0				
	Местные материалы -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			706 427				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96 550				
	ВСЕГО по смете 2-1-11		Тенге			3 639 488				

ЛС 4-1-1 Электроснабжение

Наружное освещение

19	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами	42,00	30,09	28,69	1264	1205	506	0,01	0

		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, глубина траншеи 0,7 м, ширина режущей кромки экскаватора 1 м м3		1,40	11,01	59	462	97	0,04	2
20	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	42,00	3,85	3,85	162	162	54	0,00	0
				0,00	1,34	0	56	97	0,00	0
21	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта м	24,00	42,19	31,97	1013	767	412	0,07	2
				10,12	7,93	243	190	95	0,05	1
22	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб Д-110 кан.-км	0,024	223765,88	0,00	5370	0	833	0,00	0
				31567,50	0,00	758	0	110	0,00	0
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг. м	24,00	30,97	2,42	743	58	530	0,12	3
				22,66	0,58	544	14	95	0,00	0
24	Ц0108-141-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг. м	76,00	31,00	4,60	2356	350	1661	0,14	11
				22,20	0,81	1687	62	95	0,00	0
25	С151601-490	Кабели силовые АБВбШв 5х4 (ок) - 0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,102	79592,00	0,00	8118	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Ц0108-141-1	Укладка сигнальной ленты м	100,0	29,73	3,57	2973	357	2141	0,13	13
				21,97	0,57	2197	57	95	0,00	0
27	ТПК "Электрокомплект" г. Актау 20.06.14	Лента сигнальная "Осторожно! Кабель!"	100,0	32,12	0,00	3212	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		м								
28	Е0133-3-1	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1	4,00	652,27	566,88	2609	2268	966	0,54	2
				85,39	144,54	342	578	105	0,56	2
		котлован								
29	Е0133-30-19	Установка стальных опор Н-9м	0,38	12570,88	7784,01	4777	2958	2752	27,14	10
				4786,88	2109,91	1819	802	105	7,27	3
		1т								
30	ТОО "РИГ" г. Актау 13.08.14	Опора освещения Н-9м	4,00	25241,68	0,00	100967	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
31	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами ртутными	4,00	2007,02	1622,94	8028	6492	2767	2,31	9
				382,95	275,83	1532	1103	105	0,93	4
		шт								
32	С151703-10	Светильники тип ЖКУ40-250-001-У1	4,0	9380,00	0,00	37520	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
33	ТПК "Электрокомплект" г. Актау 20.06.14	Лампы ДНаТ-250	4,08	401,49	0,00	1638	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Заземление								
34	Е101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27,30	251,77	0,00	6873	0	7767	1,77	48
				251,77	0,00	6873	0	113	0,00	0
		м3								
35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,30	154,22	0,00	4210	0	4757	1,12	31
				154,22	0,00	4210	0	113	0,00	0
		м3								
36	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	130,00	65,85	3,80	8560	494	3323	0,16	21
				26,45	0,46	3439	60	95	0,00	0
		м								

37	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5 м шт	14,0	351,12	27,72	4916	388	1812	0,81	11
				133,40	2,87	1868	40	95	0,02	0
38	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм м	100,00	89,88	3,22	8988	322	3562	0,20	20
				37,26	0,23	3726	23	95	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**214 296**		**33 843**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**214 296**				
	Материалы		Тенге			**1 466**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**32 743**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**84 238**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33 843**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14 888**				
	ВСЕГО по смете 4-1-1		Тенге			**263 027**				

ЛС 5-1-1 Телефонизация

Наружные сети

Земляные работы

1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	8,3176875	21,29	20,13	177	167	50	0,01	0
				1,16	5,07	10	42	97	0,02	0
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) м3	0,6260625	302,12	0,00	189	0	214	2,13	1
				302,12	0,00	189	0	113	0,00	0
3	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на	10,166063	81,10	77,39	825	787	242	0,02	0

		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3		3,58	20,99	36	213	97	0,07	1
4	Е0101-162-6	Разработка грунта 5 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) м3	0,7651875	1968,57	0,00	1506	0	1702	10,21	8
				1968,57	0,00	1506	0	113	0,00	0
5	Е0101-17-11	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	0,7651875	81,10	77,39	62	59	18	0,02	0
				3,58	20,99	3	16	97	0,07	0
6	Е010333-А5-1	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	19,1296875	62,10	62,10	1188	1188	238	0,00	0
				0,00	12,42	0	238	100	0,26	5
7	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов м3	10,93125	11,71	11,55	128	126	43	0,00	0
				0,00	4,01	0	44	97	0,01	0
8	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	10,93125	1,81	1,58	20	17	6	0,00	0
				0,00	0,59	0	6	97	0,00	0
9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки) м3	10,93125	37,10	35,39	406	387	119	0,10	1
				1,63	9,60	18	105	97	0,03	0
10	Е010334-А24	Транспорт грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км (для обратной засыпки) т	18,3645	93,01	93,01	1708	1708	342	0,00	0
				0,00	18,60	0	342	100	0,39	7
11	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых	10,93	1,81	1,58	20	17	6	0,00	0

		землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3		0,00	0,59	0	6	97	0,00	0
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	10,93125	4,36	3,73	48	41	20	0,00	0
				0,55	1,29	6	14	97	0,00	0
13	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	17,8875	3,85	3,85	69	69	23	0,00	0
				0,00	1,34	0	24	97	0,00	0
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,9875	154,22	0,00	307	0	346	1,12	2
				154,22	0,00	307	0	113	0,00	0
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	17,8875	24,78	5,19	443	93	340	0,12	2
				19,58	0,00	350	0	97	0,00	0
16	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	30,00	42,19	31,97	1266	959	515	0,07	2
				10,12	7,93	304	238	95	0,05	2
17	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	30,00	12,88	9,09	386	273	174	0,02	1
				3,80	2,30	114	69	95	0,01	0
18	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	0,92	697,52	28,23	642	26	64	0,30	0
				45,80	10,58	42	10	123	0,05	0
19	Е0134-106-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-3 колодец	1,00	1468,36	751,62	1468	752	998	3,94	4
				716,74	190,70	717	191	110	0,77	1
20	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	1,02	28200,00	0,00	28764	0	0	0,00	0

		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,44	251,62	4,39	111	2	23	0,24	0
		м2		42,95	1,66	19	1	118	0,01	0
22	Е0123-24-1	Установка люков	4,00	323,30	40,73	1293	163	1332	1,51	6
		шт		240,64	15,53	963	62	130	0,08	0
23	С131104-8	Люк чугунный тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1,00	8060,00	0,00	8060	0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	ТОО "Telcom sestems-A"	Люк легкого типа с запорным устройством	3,00	7331,61	0,00	21995	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейнов с ершами вблизи действующих кабелей в существующих колодцах	16,00	789,76	0,00	12636	0	3497	1,13	18
		шт		198,72	0,00	3180	0	110	0,00	0
26	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб (в траншее)	0,12	24721,88	0,00	2967	0	3156	152,95	18
		кан.-км		23908,50	0,00	2869	0	110	0,00	0
27	С130804-232	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации Д-125 мм	120,00	465,00	0,00	55800	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	60,00	9,61	0,12	577	7	479	0,06	4
		м		8,40	0,00	504	0	95	0,00	0

29	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	120,00	5,97	0,12	716	14	486	0,02	2
				4,26	0,00	511	0	95	0,00	0
30	С151604-100	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,0618	81237,00	0,00	5020	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	С151604-101	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,0618	143822,00	0,00	8888	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	С151604-104	Кабели связи ТППэп 100х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,0618	608964,00	0,00	37634	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	Е0123-14-3	Устройство канализационных кирпичных колодцев в сухих грунтах м3	0,0424	12155,84	262,21	515	11	119	12,19	1
				2053,44	98,33	87	4	130	0,48	0
		Внутренние сети								
34	Ц0110-398-5	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 400 шт	3,0	14470,70	0,00	43412	0	31284	57,50	173
				10324,70	0,00	30974	0	101	0,00	0
35	ТОО "Telcom sestems-A"	Шкаф распределительный навесной емкостью 600 пар, с замком, металлический (вз. 400 пар) шт	3,00	12097,16	0,00	36291	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	Ц0110-52-7	Кроссировка в шкафу шт	230,00	36,79	0,00	8461	0	7118	0,12	28
				34,39	0,00	7910	0	90	0,00	0
37	ТОО "Telcom sestems-A"	Плинт 2/10 LSA-PROFIL	230,00	92,17	0,00	21199	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
38	ТОО "Telcom sestems-A"	Рама маркировочная откидная 2/10	120,00	49,23	0,00	5907	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
39	ТОО "Telcom sestems-A"	Маркировочный плинт 2/10	120,00	58,30	0,00	6996	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
40	Ц0110-398-2	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар100	2,0	8026,75	0,00	16054	0	11394	31,05	62
				5640,75	0,00	11282	0	101	0,00	0
		шт								
41	ТОО "Telcom sestems-A"	Шкаф распределительный настенный металлический с замком и микропереключателем, в комплекте с плинтами 2/10 LSA-PROFIL ШРН-2/100 10 шт (100 пар)	2,00	9702,00	0,00	19404	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
42	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная; кабели в пластмассовой оболочке	3,00	847,45	350,75	2542	1052	1784	2,30	7
				457,70	82,80	1373	248	110	0,48	1
		коробка								
43	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	2,00	463,00	0,00	926	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
44	С151803-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У966 У2	1,00	505,00	0,00	505	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
45	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые, диаметр 63 мм	30,00	46,18	2,53	1385	76	895	0,18	5
				31,05	0,34	932	10	95	0,00	0
		м								
46	С130804-103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-63x7,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,00	327,00	0,00	9810	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
47	Ц0108-397-1	Прокладка миниканала сечением 100x60 мм	20,0	174,77	17,60	3495	352	415	0,10	2

		м		18,17	3,68	363	74	95	0,02	0
48	ТОО "Telcom sestems-A"	Кабель-канал ПВХ 100х60 м	20,40	182,24	0,00	3718	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
49	ТОО "Telcom sestems-A"	Внешний угол для кабель-канала ПВХ 100х60 шт	4,08	145,58	0,00	594	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	ТОО "Telcom sestems-A"	Внутренний угол для кабель-канала ПВХ 100х60 шт	1,02	145,58	0,00	148	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
51	ТОО "Telcom sestems-A"	Отвод для кабель-канала ПВХ 100х60 шт	2,04	145,58	0,00	297	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
52	Ц0108-402-1	Кабели под штукатуркой в бороздах, сечение жилы до 10 мм2 м	660,00	57,28	26,57	37805	17536	19901	0,15	99
				25,42	6,33	16777	4178	95	0,04	26
53	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, миниканалах, масса 1 м до 1 кг м	50,00	30,97	2,42	1549	121	1103	0,12	6
				22,66	0,58	1133	29	95	0,00	0
54	С151604-100	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,2678	81237,00	0,00	21755	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
55	С151604-101	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,2678	143822,00	0,00	38516	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
56	С151604-104	Кабели связи ТППэп 100х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,1957	608964,00	0,00	119174	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		км									
57	Ц0108-405-1	Провода в распределительных шкафах, сечение до 16 мм2	200,00	69,19	3,22	13837	644	12149	0,37	74
				63,37	0,57	12674	114	95	0,00	0
		м								
58	ТОО "Telcom sestems-A"	Провод КСПВ 2х0,5	206,00	8,38	0,00	1726	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**611 340**		**100 594**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**611 340**				
	Материалы		Тенге			**35 581**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**101 429**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**402 370**				
	Местные материалы -		Тенге			**51 601**				
		Накладные расходы -	Тенге			**100 594**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42 715**				
	ВСЕГО по смете 5-1-1		Тенге			**754 648**				

ЛС 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации

Водопроводный колодец ВК 2000 мм (1 шт)

48	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	5,30	411,28	14,40	2180	76	344	0,28	1
				43,73	5,05	232	27	133	0,02	0
		м2								
49	Е0127-56-2	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	5,30	-60,75	0,00	-322	0	-13	-0,01	0
				-1,91	0,00	-10	0	133	0,00	0
		м2								
50	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки однослойной из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,30	534,31	0,00	2832	0	201	0,17	1
				28,46	0,00	151	0	133	0,00	0

		м2								
		Водопроводный колодец ВК Д=1000 мм (1 шт)								
59	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	5,30	411,28	14,40	2180	76	344	0,28	1
		м2		43,73	5,05	232	27	133	0,02	0
60	Е0127-56-2	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	5,30	-60,75	0,00	-322	0	-13	-0,01	0
		м2		-1,91	0,00	-10	0	133	0,00	0
61	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки однослойной из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,30	534,31	0,00	2832	0	201	0,17	1
		м2		28,46	0,00	151	0	133	0,00	0
		Канализационный колодец КК1-КК3, Д-1000 мм (3 шт)								
83	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	15,90	411,28	14,40	6539	229	1032	0,28	4
		м2		43,73	5,05	695	80	133	0,02	0
84	Е0127-56-2	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	15,90	-30,38	0,00	-483	0	-20	-0,01	0
		м2		-0,95	0,00	-15	0	133	0,00	0
85	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки однослойной из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	15,90	534,31	0,00	8496	0	602	0,17	3
		м2		28,46	0,00	453	0	133	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**23 930**		**2 676**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**23 930**				
	Материалы		Тенге			**4 113**				

	Всего заработная плата -		Тенге					2 012		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			8 338				
	Местные материалы -		Тенге			4 998				
		Накладные расходы -	Тенге			2 676				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 596				
	ВСЕГО по смете 6-1-1		Тенге			28 203				

ЛС 6-1-2 Теплосеть

Колодец Д-1500 мм (1 шт)

43	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см м2	5,30	411,28	14,40	2180	76	344	0,28	1
				43,73	5,05	232	27	133	0,02	0
44	Е0127-56-2	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см м2	5,30	-60,75	0,00	-322	0	-13	-0,01	0
				-1,91	0,00	-10	0	133	0,00	0
45	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки однослойной из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	5,30	534,31	0,00	2832	0	201	0,17	1
				28,46	0,00	151	0	133	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			4 687		531		
	Оборудование		Тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			4 687				
	Материалы		Тенге			364				
	Всего заработная плата -		Тенге					399		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1 433				
	Местные материалы -		Тенге			2 422				
		Накладные расходы -	Тенге			531				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314				
	ВСЕГО по смете 6-1-1		Тенге			5 532				

ЛС 7-1-2 Площадка для чиллера

Площадка 3х6 м

1	Е0127-82-2	Устройство корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м2	19,84	37,94	33,42	753	663	343	0,01	0
				1,18	11,80	23	234	133	0,06	1
2	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом δ=50 мм м2	19,84	697,52	28,23	13839	560	1376	0,30	6
				45,80	10,58	909	210	123	0,05	1
3	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 по оборудование В 12,5 м3	4,40	9094,81	296,37	40017	1304	3858	4,66	21
				729,68	105,44	3211	464	105	0,46	2
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,466	143,00	0,00	639	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	4,466	407,00	0,00	1818	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 т	0,2142	61300,00	0,00	13130	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 т	0,029	51000,00	0,00	1479	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,0032	179558,97	616,47	575	2	184	332,35	1
				54596,25	232,87	175	1	105	1,14	0
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	0,90	251,62	4,39	226	4	47	0,24	0

		слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		42,95	1,66	39	1	118	0,01	0
		Ограждение 6х8 м								
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом δ=50 мм м2	3,24	697,52	28,23	2260	91	225	0,30	1
				45,80	10,58	148	34	123	0,05	0
11	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 1,7 м м	19,00	2709,69	276,27	51484	5249	9640	1,63	31
				287,21	75,19	5457	1429	140	0,27	5
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	10,80	251,62	4,39	2717	47	568	0,24	3
				42,95	1,66	464	18	118	0,01	0
13	С12021-245	Стойки металлические СТ1 т	0,63594	172800,00	0,00	109890	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	С131312-74	Решетка ограждения м2	28,60	1040,00	0,00	29744	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	31,47038	164,61	0,08	5180	3	4105	0,74	23
				124,20	0,02	3909	1	105	0,00	0
		Калитка (1 шт)								
16	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металличеких оградах и иградах из панелей шт	1,00	158,79	14,00	159	14	189	0,82	1
				129,38	5,28	129	5	140	0,03	0
17	С131312-74	Решетка ограждения	1,43	1040,00	0,00	1487	0	0	0,00	0

		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,715	164,61 124,20	0,08 0,02	118 89	0 0	93 105	0,74 0,00	1 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**275 515**		**20 628**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**275 515**				
	Материалы		Тенге			**19 293**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**16 949**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**124 499**				
	Местные материалы -		Тенге			**78 001**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20 628**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17 769**				
	ВСЕГО по смете 7-1-2		Тенге			**313 912**				
		ИТОГО по АКТУ				**10 538 625**				
		Стоимость оборудования				**5 651 688**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**4 886 937**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				87 965				
		Итого с временными зданиями и сооружениями :				**4 974 902**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775 %				28 730				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				19 900				
		Затраты на выслугу лет 1%				49 749				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**10 724 968,63**				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2015 г.				**27 428 242,52**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				548 564,85				
		Итого без НДС				27 976 807,37				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				3 357 216,88				

		ВСЕГО				31 334 024,25				
		Кпоправ. = 0,9551469246				1 405 427,35				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,9551469246				29 928 596,90				
		Удержано 5% по договору				1 496 429,85				
		Итого к оплате				28 432 167,05				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аяпов О.М.**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

ТЕХНАДЗОР

_____ Уразгалиев Г.З