Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Ertis Art Servis" БИН 990740013427

**Субподрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью «AbuBakrGroup" БИН 221240019947

Форма №3

**Наименование строительства и его адрес**: Капитальный ремонт банного комплекса (Ж) на территории зоны отдыха "Жасыбай"
Договор субподряда №28/5-12 от 28 декабря 2024 г.

**СПРАВКА № 1** от 28.12.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №28/5-12 | 28.12.2024 г. | | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт банного комплекса (Ж) на территории зоны отдыха "Жасыбай" | 50 000,00 | 44 642,86 | | | | | | | 5 357,14 | 50 000,00 |

К оплате: Пятьдесят тысяч тенге 00 тиын.

**Сдал (Субподрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"AbuBakrGroup"**
**БИН 221240019947**
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Камалиев С.М.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*
*Место печати (при наличии)*

**Принял (Генподрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"Ertis Art Servis"**
**БИН 990740013427**
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Мажит Қ.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*
*Место печати (при наличии)*

**Заказ** 14

**Генподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ertis Art Servis" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Малая Объездная, строение 8 БИН 990740013427**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью «AbuBakrGroup", Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Братьев Дюсембиновых, 1/1, литер "З" , БИН221240019947**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** Капитальный ремонт банного комплекса (Ж) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

**Объект:** Капитальный ремонт банного комплекса (Ж) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

**Договор субподряда №28/5-12 от 28 декабря 2024 г.**

# Акт №1 от 28.12.2024 г.
## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

на Общестроительные работы
на Капитальный ремонт банного комплекса (Ж) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Основание: №2-01-00-01
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. Отделочные работы** | | | | | |
| **1** | **1** | **1211-0101-0207** | **Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм** | **м2** | **0,79** | **12266** | **9 690** | |
| **2** | **2** | **1211-0101-0104** | **Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм** | **м2** | **5,92** | **2519** | **14 912** | |
| **3** | **3** | **1211-0101-0109** | **Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** | **м2** | **5,92** | **4688** | **27 753** | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **52 355** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%, с Кветер = 1) | 3 298 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **55 653** |
| Сметная прибыль (5%) | 2 783 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (2%)** | **1 113** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.** | **59 549** |
| **Итого с коэффициентом понижения К=0,75** | **44 642,86** |

| | |
|---|---|
| НДС (12%) | 5 357,14 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **50 000,00** |

**Субподрядчик :**
"AbuBakrGroup" БИН 221240019947

Директор _____ Камалиев С.М.

**Генподрядчик:**
ТОО "Ertis Art Servis" БИН 990740013427

Директор _____ Мажит Қ.