Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Суттикудык", БИН 010240003964, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Такырколь, А. Кунанбаев, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Милениум Строй», БИН 090940003141, Кызылординская область, г. Кызылорда, Кызылжарминский с/о, с. Кызылжарма, ул. М. Ермаханов, д. 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство гравийной дороги улицы №1 село Такыркол с/о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство гравийной дороги улицы №1 село Такыркол с/о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование)

Меморандум №1

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Строительство гравийной дороги работы

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины							
1	1	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20см/	м3	299,72	5922,00	2474,00	1774941,84	741507,28	858697,80		1774941,84
						583,00	481,00	174736,76	144165,32			
2	2	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м2	249,77	531,00	398,00	132627,87	99408,46	0,00		132627,87
						133,00	89,00	33219,41	22229,53			
3	3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	30,4756	2346,00		71495,76		71495,76		71495,76
					РАЗДЕЛ 2. Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги							
4	4	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20см/	м3	9,64	5922,00	2474,00	57088,08	23849,36	27618,60		57088,08
						583,00	481,00	5620,12	4636,84			
5	5	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м2	9,24	531,00	398,00	4906,44	3677,52			4906,44
						133,00	89,00	1228,92	822,36			
6	6	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1224	2346,00		2633,15		2633,15		2633,15
					РАЗДЕЛ 3. Ремонт колодца							
7	7	1216-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	люк	2	22851,00	823,00	45702,00	1646,00	3702,00		45702,00
						20177,00	263,00	40354,00	526,00			
					РАЗДЕЛ 4. Обустройство улицы и организация движения							
8	8	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	17376,00	2020,00	52128,00	6060,00	2148,00		52128,00
						14640,00	532,00	43920,00	1596,00			
9	9	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	-1	3457,00		-3457,00	0,00	-300,00		-3457,00
						3157,00		-3157,00	0,00			
10	10	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	2	6839,00		13678,00		13678,00		13678,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	1	7586,00		7586,00		7586,00		7586,00
12	12	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7804,00		7804,00		7804,00		7804,00
13	13	251-101-0118 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1	23674,00		23674,00		23674,00		23674,00
14	14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,033	12898,00 3510,00	4921,00 1487,00	425,63 115,83	162,39 49,07	147,41		425,63
15	15	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,2	59909,00 22046,00	2723,00 535,00	11981,80 4409,20	544,60 107,00	7028,00		11981,80
			ИТОГО					2200582,42	876855,61	1025912,72		2203215,57
								300447,24	174132,12			
			ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ									2203215,57

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы) - 6,7%								147615,44
			строительно-монтажными работами по стройке в целом								**2350831,02**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								204311,00
			Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								**2555142,02**
			Сметная прибыль-5%								117541,55
			Итого со сметной прибылью								**2672683,57**
			Непредвиденные работы и затраты-3%								76654,26
			Итого с непридвиденными работами и затратами								**2749337,83**
			в тпрогнозных ценах за III квартал 2024 года к-1,0557								**2902475,94**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %								**348297,11**
			ИТОГО								**3250773,06**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Милениум Строй", БИН 090940003141
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Суттикудык", БИН 010240003964
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Абуов И.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспертнадзор" БИН 231140034403
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сисенбеков К.Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "X Project 2050" БИН 240440017939
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сырымов Т.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)