Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование обьекта : Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№14	06.08.2024				
		№25	26.08.2024				
		Доп соглашение №1 к Договору №14	02.10.2024				
		Доп соглашение №1 к Договору №25	02.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие допол-нительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда	**618 573 390,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**513 066 142,15**								16 377 431,83	152 856 030,43
в.т.ч. за отчетный месяц	152 856 030,43	136 478 598,60								**152 856 030,43**
Итого к оплате										

Заказчик
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»
акимата города Кызылорда _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Altimus LTD": _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения,	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**111151794**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8015147
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3926614*
		машины и механизмы	тенге			11705553
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1779645*
	Раздел 3.	**Устройство дорожной одежды(тип1)**				**53475769**
19	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см/8 см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$_м$2	**2 480**	**3 982**	**9875519**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			259	642330
		в том числе оплата труда рабочих			127	314965
19.2		машины и механизмы			429	1063937
		в том числе оплата труда машинистов			65	161203
20	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,15**	**193 028**	**221326**
		из них:				
20.1		машины и механизмы			5 926	6795
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	2127
21	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$_м$2	**6 370**	**2 721**	**17332770**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			92	586040
		в том числе оплата труда рабочих			45	286650
21.2		машины и механизмы			333	2121210
		в том числе оплата труда машинистов			48	305760
22	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$_м$2	**6 370**	**1 143**	**7280910**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			32	203840
		в том числе оплата труда рабочих			16	101920
23	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,91**	**193 028**	**368683**
		из них:				
23.1		машины и механизмы			5 926	11319
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	3543
24	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$_м$2	**6 370**	**2 888**	**18396560**
		из них:				

24.1		затраты на труд рабочих			92	586040
		в том числе оплата труда рабочих			45	286650
24.2		машины и механизмы			344	2191280
		в том числе оплата труда машинистов			47	299390
	Раздел 4.	**Устройство дорожной одежды(автостоянки)**				**45962987**
27	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано- гравийной смеси, дресвы/толщ.20 см**	$_{м}3$	**600,2**	**10 323**	**6195865**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			583	349917
		в том числе оплата труда рабочих			286	171657
27.2		машины и механизмы			2 474	1484895
		в том числе оплата труда машинистов			481	288696
28	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,9**	**193 028**	**555921**
		из них:				
28.1		машины и механизмы			5 926	17067
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	5342
29	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см/8 см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$_{м}2$	**3 601**	**3 982**	**14339978**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			259	932711
		в том числе оплата труда рабочих			127	457352
29.2		машины и механизмы			429	1544915
		в том числе оплата труда машинистов			65	234078
30	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,8**	**193 028**	**347450**
		из них:				
30.1		машины и механизмы			5 926	10667
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	3339
31	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$_{м}2$	**3 601**	**2 721**	**9798865**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			92	331310
		в том числе оплата труда рабочих			45	162054
31.2		машины и механизмы			333	1199200
		в том числе оплата труда машинистов			48	172858
32	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$_{м}2$	**3 601**	**1 143**	**4116172**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			32	115238
		в том числе оплата труда рабочих			16	57619
33	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,1**	**193 028**	**208470**
		из них:				
33.1		машины и механизмы			5 926	6400
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	2003
34	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$_{м}2$	**3 601**	**2 888**	**10400266**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			92	331310
		в том числе оплата труда рабочих			45	162054
34.2		машины и механизмы			344	1238813

		в том числе оплата труда машинистов			47	169256
	Раздел 5.	**Устройство тротуара**				**11713039**
42	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,06**	**193 028**	**203838**
		из них:				
42.1		машины и механизмы			5 926	6258
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	1959
43	7101-0602-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, песчаные ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м2**	**2 113**	**2 806**	**5929639**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			92	194414
		в том числе оплата труда рабочих			45	95094
43.2		машины и механизмы			333	703696
		в том числе оплата труда машинистов			48	101434
44	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**1 194**	**4 673**	**5579562**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			3 134	3741996
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	1832790
44.2		машины и механизмы			83	99102
		в том числе оплата труда машинистов			24	28656
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**111151794,11**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**тенге**			**7447170,21**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**1156254,71**
		ИТОГО	**тенге**			**119755219,03**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**5929948,22**
		Непредвиденные работы и затраты-5%	**тенге**			**3592656,57**
		ИТОГО	**тенге**			**129277823,81**
		в том числе на 2024 год - 100 %	**тенге**			**129277823,81**
		2024 год - 100 %, К=1,0557	**тенге**			**136478598,60**
		ИТОГО	**тенге**			**136478598,60**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**тенге**			**16377431,83**
		ИТОГО	**тенге**			**152856030,43**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Altimus LTD" _____

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Қазақ Жоба Құрылыс» _____