СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 21.11.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №69/2 от 28.10.2016 к договору №69 от 25.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	224 090 097	250 980 909	1 516 883	1 698 909
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	224 090 097	250 980 909	1 516 883	1 698 909
2	Инженер	1 971 993	2 208 632	13 349	14 950
3	Авторский надзор	448 180	501 962	3 034	3 398
	ВСЕГО	**226 510 270**	**253 691 503**	**1 533 265**	**1 717 257**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства г. Шымкент »
_____ А. Бурханов

Гл. специалист
ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
_____ Б.Ертзбаев

Инженер: ТОО «ТК и З»
Директор _____ К.Ж.Кульсейтов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Тк и З"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №69/2 от 28.10.2016 к договору №69 от 25.04.2016г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2						
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	300	539,35	161805	44064
		м		108,68	32604	133
7	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бортовые БР 100.30.15	12,2742	24500,00	300718	--
		м3		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		462523	
			Тенге		32604	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		462523	
	Материалы -		Тенге		5610	
	Местные материалы -		Тенге		422320	
		Накладные расходы -	Тенге		44064	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		30395	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		536982	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**536982**	
		ИТОГО			**536 982**	
		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**536 982**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**6 444**	
		Итого:			**543 426**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,77015%			**4 185**	

		Затраты на выслугу лет 1%:			5 434	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			2 174	
		Итого			555 219	
		25% в ценах 2015 года к=2,55742			354 982	
		75% в ценах 2016г. СК=2,736774			1 139 632	
		ИТОГО по сметному расчету в текущихценах 2015 и 2016 гг			1494614	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			29 892	
		Итого:			1 524 506	
		Поправочнй коэфициент			1 516 883	
		НДС 12%			182 026	
		ИТОГО:			1 698 909	

Инженер: ТОО «ТК и З»

Директор _____К.Ж.Кульсейтов

инженер _____Р.Кулажанов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____М.К.Муталиев