форма №КС-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BASPANA BUILD"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГТА Сервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работа по объекту: Работы по капитальному ремонту здания Жабасакского сельского клуба в с. Жабасак Айтекебийского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата		код		код
		№60/23	27.11.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	С начало действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы №2						Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 204 818,50**								**144 578,22**	**1 349 396,72**
За отчетный месяц		**1 204 818,50**							**144 578,22**	**1 349 396,72**

Генеральный подрядчик:
ТОО "BASPANA BUILD"

Согдахан А.

Субподрядчик:
ТОО "ГТА Сервис"

Кантарбаев Р.А.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BASPANA BUILD"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГТА Сервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работа по объекту: Работы по капитальному ремонту здания Жабасакского сельского клуба в с. Жабасак Айтекебийского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №60/23 от 27.11.2023 г.

Акт приемки выполненных работ

за январь месяц 2024 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонтно-строительные работы												
			Раздел 11 Пожарная лестница									
			11.1 Лестница Л-1									
1	95	1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 %**	**т конструкций**	**0,3921**	93993,05	33854,61	36855	13274	5063	16591	57722
						47226,94	11540,78	18518	4525	–	4276	
2	100	1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=72 %**	**м3 основания**	**0,072**	16774,16	1314,34	1208	95	1040	81	1392
						1010,02	560,39	73	40	–	103	
3	101	1106-0101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 %**	**м3**	**0,09**	36098,6	2245,38	3249	202	2486	438	3982

3	101	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 %	м3	0,09	36098,6	2245,38	3249	202	2486	438	3982
						6227,8	535,61	561	48	–	295	
		11.2 Площадка Пл-1										
4	102	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,44405	93993,05	33854,61	41738	15033	5733	18789	65369
						47226,94	11540,78	20971	5125	–	4842	
		11.3 Стойка Ст-1										
5	106	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,658	93993,05	33854,61	61847	22276	8496	27842	96864
						47226,94	11540,78	31075	7594	–	7175	
6	110	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,576	16774,16	1314,34	9662	757	8323	652	11139
						1010,02	560,39	582	323	–	825	
7	111	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 %	м3	0,72	36098,6	2245,38	25991	1617	19890	3506	31857
						6227,8	535,61	4484	386	–	2360	
8	112	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	58	103,77	3,33	6019	193	2547	2376	9067
						56,53	0,36	3279	21	–	672	

9	113	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % К=2,000;	м2	116	86,46	2,36	10029	274	5924	2789	13843
						33,03	0,36	3831	42	–	1025	
		Отопление										
		Раздел 1 Система отопления										
10	3	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72 %	м трубопровода	150	1105,21	2,55	165782	383	1793	117821	306291
						1090,71	0,22	163607	33	–	22688	
11	5	1116-0501-0603	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72 %	м трубопровода	100	1102,74	2,12	110274	212	1108	78470	203844
						1089,54	0,32	108954	32	–	15100	
12	7	1116-0501-0604	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72 %	м трубопровода	250	1077,38	4,16	269345	1040	3805	190530	496665
						1058	0,5	264500	125	–	36790	
13	16	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	20	1478,96	43,3	29579	866	12178	12136	45052
						826,74	15,99	16535	320	–	3337	

14	17	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	20	95,56	1,29	1911	26	25	1340	3511
						93,04	–	1861	–	–	260	
15	19	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	45	299,26	–	13467	–	4929	6147	21183
						189,72	–	8537	–	–	1569	
16	20	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	42	307,37	0,62	12910	26	389	9004	23667
						297,48	0,29	12494	12	–	1753	
17	23	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	3	661,2	2,47	1984	7	211	1272	3516
						588,45	0,65	1765	2	–	260	
18	24	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	3	747,52	2,47	2243	7	211	1459	3998
						674,77	0,65	2024	2	–	296	
19	26	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	42	2354,73	98,99	98899	4158	11516	60366	172006
						1981,56	14,67	83226	616	–	12741	

20	29 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	470	469,6	77,73	220712	36533	33046	121229	369296
					321,56	36,68	151133	17240	–	27355	
21	33 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	10	95,73	2,67	957	27	439	356	1418
					49,15	0,3	492	3	–	105	
22	34 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 %	м2	10	109,48	3,44	1095	34	845	158	1353
					21,57	0,44	216	4	–	100	
23	37 1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР=72 %	котел	1	89404,3	7594,61	89404	7595	16444	49375	149881
					65366	3210,78	65366	3211	–	11102	
24	40 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=72 %	бак	1	15754,84	677,26	15755	677	10359	3571	20872
					4719	241,01	4719	241	–	1546	
	Раздел 2 Тепловой узел										
25	41 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	10	2385,82	130,08	23858	1301	2742	14478	41403
					1981,56	29,34	19816	293	–	3067	

26	44 1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	54631,19	234,12	109262	468	101418	5362	123794
					3688,08	35,63	7376	71	–	9170	
27	45 1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	20197,4	226,44	40395	453	19815	14594	59388
					10063,62	71,26	20127	143	–	4399	
28	47 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	5	2532,82	–	12664	–	10988	1207	14981
					335,28	–	1676	–	–	1110	
29	48 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	5	3043,26	–	15216	–	13014	1586	18146
					440,51	–	2203	–	–	1344	
30	49 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	20	900,72	43,3	18014	866	614	12136	32562
					826,74	15,99	16535	320	–	2412	
31	51 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	20	95,56	1,29	1911	26	25	1340	3511
					93,04	–	1861	–	–	260	
32	55 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	5	95,73	2,67	479	13	220	179	711
					49,15	0,3	246	2	–	53	

33	56 1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 %**	**м2**	**10**	109,48	3,44	1095	34	845	158	1353
					21,57	0,44	216	4	–	100	

Всего	2409637
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 038 764
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 473
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 778
- материалы, изделия и конструкции, тенге	306 481
- накладные расходы, тенге	777 338
- сметная прибыль (8 %), тенге	178 490
Всего	2 409 637
Итого с понижающим коэффициентом	1204818,50
НДС 12%	144578,22
Всего по акту с НДС (12%)	**1349396,72**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГТА Сервис", БИН 170640011159

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кантарбаев Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BASPANA BUILD", БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Согдахан А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)