*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "БАТЫС ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., ДЕРКУЛЬСКАЯ П.А., П.ДЕРКУЛ, УЛИЦА 6, 8** | **170340024883** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Venest Stroy", ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., Микрорайон КОКЖИЕК , Улица ОРАЛХАН БОКЕЙ, 8** | **240240022978** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор субподряда №02 от 15.04.2024г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **10** | **27.12.2024** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Работы по водоснабжению здания метеостанции п.Чапаево | | | Работа | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 250 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ОСПАНОВ А.Қ.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по водоснабжению здания метеостанции п. Чапаево**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за** **дек.24** **№1** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 170340024883 | 240240022978 | 02 | 15/04/2024г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительномонтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| В | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Работы по водоснабжению здания метеостанции п. Чапаево** | **250 000,00** | **250 000,00** | | | | | | | **0,00** | **250 000,00** |

**Заказчик**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
И.о. руководителя
Кереев Т.К
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy"
Директор
Оспанов А. К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение здания метеостанции филиала РГП "Казгидромет" по ЗКО расположенного по адресу ЗКО Акжайкский района с.Чапаево, ул.Х.Есенжанова 125**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по водоснабжению здания метеостанции п. Чапаево**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№02** от **15.04.2024**

# Акт выполненных работ

за **дек.24**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0087 | 565390,57 | 267541,59 | 4918,80 | 2327,40 | | 3242,40 | 8814,00 |
| | | | | | | 297848,98 | 78599,16 | 2591,40 | 683,70 | | 652,80 | |
| 2 | 2 | 241-201-0604 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | м | 8,7 | 237,00 | | 2061,90 | | 2061,90 | | 2226,90 |
| | | | | | | | | | | | 165,00 | |
| 3 | 3 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,00027 | 565390,57 | 267541,59 | 152,70 | 72,30 | | 100,50 | 273,60 |
| | | | | | | 297848,98 | 78599,16 | 80,40 | 21,30 | | 20,40 | |
| 4 | 4 | 241-201-0613 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 0,27 | 2542,00 | | 686,40 | | 686,40 | | 741,30 |
| | | | | | | | | | | | 54,90 | |
| 5 | 5 | 241-208-0401 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм | шт. | 0,6 | 264,00 | | 158,40 | | 158,40 | | 171,00 |
| | | | | | | | | | | | 12,60 | |
| 6 | 6 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,1875 | 38331,67 | 1688,99 | 7187,10 | 316,80 | 6532,80 | 366,30 | 8157,60 |
| | | | | | | 1801,20 | 345,33 | 337,80 | 64,80 | | 604,20 | |
| 7 | 7 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,0078 | 35969,46 | 23620,20 | 280,50 | 184,20 | | 87,60 | 397,50 |
| | | | | | | 12349,26 | 6073,91 | 96,30 | 47,40 | | 29,40 | |
| 8 | 8 | 249-101-0602 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная | м | 7,8 | 64,00 | | 499,20 | | 499,20 | | 539,10 |
| | | | | | | | | | | | 39,90 | |
| 9 | 9 | 261-102-0204 РСНБ РК 2022 | Проволока сварочная для магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до К 52 ГОСТ 2246-70 | кг | 7,8 | 285,00 | | 2223,00 | | 2223,00 | | 2400,90 |
| | | | | | | | | | | | 177,90 | |
| 10 | 10 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,6678 | 67662,94 | 13391,49 | 45185,40 | 8943,00 | 19416,90 | 20221,80 | 70639,80 |
| | | | | | | 25195,56 | 5391,71 | 16825,50 | 3600,60 | | 5232,60 | |
| 11 | 11 | 225-101-0105 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 0,3 | 15340,00 | | 4602,00 | | 4602,00 | | 4970,10 |
| | | | | | | | | | | | 368,10 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 12 | 225-101-0106 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 0,9 | 19134,00 | | 17220,60 | | 17220,60 | | 18598,20 |
| | | | | | | | | | | | 1377,60 | |
| 13 | 13 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 0,6 | 47258,00 | | 28354,80 | | 28354,80 | | 30623,10 |
| | | | | | | | | | | | 2268,30 | |
| 14 | 14 | 225-101-0601 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 0,3 | 22225,00 | | 6667,50 | | 6667,50 | | 7200,90 |
| | | | | | | | | | | | 533,40 | |
| 15 | 15 | 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 0,3 | 54902,00 | | 16470,60 | | 16470,60 | | 17788,20 |
| | | | | | | | | | | | 1317,60 | |
| 16 | 16 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,045 | 38331,67 | 1688,99 | 1725,00 | 76,20 | 1567,80 | 87,90 | 1957,80 |
| | | | | | | 1801,20 | 345,33 | 81,00 | 15,60 | | 144,90 | |
| 17 | 17 | 261-107-0626 РСНБ РК 2022 | Скобы ходовые | шт. | 3 | 785,00 | | 2355,00 | | 2355,00 | | 2543,40 |
| | | | | | | | | | | | 188,40 | |
| 18 | 18 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,008022 | 1004968,00 | | 8061,90 | | 8061,90 | | 8706,90 |
| | | | | | | | | | | | 645,00 | |
| 19 | 19 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,0087 | 84868,51 | 0,00 | 738,30 | 0,00 | 24,30 | 707,10 | 1560,90 |
| | | | | | | 82088,94 | 0,00 | 714,30 | 0,00 | | 115,50 | |
| 20 | 20 | 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 | Установка счетчика | узел | 0,3 | 29925,58 | 645,52 | 8977,80 | 193,80 | 4561,50 | 4185,00 | 14215,80 |
| | | | | | | 14074,73 | 159,58 | 4222,50 | 48,00 | | 1053,00 | |
| 21 | 21 | 244-301-0406 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | шт. | 0,3 | 4100,00 | | 1230,00 | | 1230,00 | | 1328,40 |
| | | | | | | | | | | | 98,40 | |
| 22 | 22 | 242-404-0106 РСНБ РК 2022 | Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | шт. | 0,3 | 30110,00 | | 9033,00 | | 9033,00 | | 9755,70 |
| | | | | | | | | | | | 722,70 | |
| 23 | 23 | 242-301-1203 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 0,3 | 1665,00 | | 499,50 | | 499,50 | | 539,40 |
| | | | | | | | | | | | 39,90 | |
| 24 | 24 | 241-215-0304 РСНБ РК 2022 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм | шт. | 0,3 | 6810,00 | | 2043,00 | | 2043,00 | | 2206,50 |
| | | | | | | | | | | | 163,50 | |
| 25 | 25 | 241-211-0502 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм | шт. | 0,3 | 1299,00 | | 389,70 | | 389,70 | | 420,90 |
| | | | | | | | | | | | 31,20 | |
| 26 | 26 | 242-301-1203 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 0,6 | 1665,00 | | 999,00 | | 999,00 | | 1078,80 |
| | | | Итого вне раздела | | | | | | | | 79,80 | |
| | | | | | | | | 172721,10 | 12113,70 | 135658,80 | 28998,60 | 217856,70 |
| | | | | | | | | 24949,20 | 4481,40 | 0,00 | 16137,00 | |
| | | | Подраздел 1. Земляные работы | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 6,525 | 98,39 | 98,39 | 642,00 | 642,00 | | 127,80 | 831,30 |
| | | | | | | 0,00 | 27,21 | 0,00 | 177,60 | | 61,50 | |
| 28 | 28 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 11,394 | 219,43 | 219,43 | 2500,20 | 2500,20 | | 399,60 | 3131,70 |
| | | | | | | 0,00 | 48,70 | 0,00 | 555,00 | | 231,90 | |
| 29 | 29 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 0,351 | 2845,13 | 0,00 | 998,70 | 0,00 | | 719,10 | 1855,20 |
| | | | | | | 2845,13 | 0,00 | 998,70 | 0,00 | | 137,40 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 30 | 30 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 | Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 16,2243 | 37,39 | 37,39 | 606,60 | 606,60 | | 120,60 | 785,40 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 167,70 | | 58,20 | |
| 31 | 31 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Засыпка вручную траншей, пазухи котлованов и ям в грунтах 2 группы | | 1,8027 | 1237,52 | 0,00 | 2230,80 | 0,00 | | 1606,20 | 4143,90 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 1237,52 | 0,00 | 2230,80 | 0,00 | | 306,90 | |
| 32 | 32 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 1,8027 | 5410,21 | 254,97 | 9753,00 | 459,60 | 6603,30 | 2782,20 | 13538,10 |
| | | | | $м^3$ основания | | 1492,24 | 66,67 | 2690,10 | 120,30 | | 1002,90 | |
| | | | Итого по подразделу 1: | | | | | 16731,30 | 4208,40 | 6603,30 | 5755,50 | 24285,60 |
| | | | | | | | | 5919,60 | 1020,60 | 0,00 | 1798,80 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 189452,40 | 16322,10 | 142262,10 | 34754,10 | 242142,30 |
| | | | | | | | | 30868,80 | 5502,00 | 0,00 | 17935,80 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 1,04 | | | 2 518 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 244 661 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 4 893 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 249 554 |
| | | | в текущих ценах 2023 год | | 1,079 | | | | | | | 269 269 |
| | | | *Договорная скидка* | % | *7,155884* | | | *19 268,54* | | | | *250 000,00* |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 250 000,00 |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy", БИН 240240022978
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Оспанов А.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Кереев Т.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.