Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны,010000, город Астана, район Алматы, ул. А 1, зд. 5** — **230140009172**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская, Астана, район Есиль ул. Әлихан Бөкейхан, дом № 10/1, к.1** — **050940013378**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №117 от 09.09.2024г Кап.ИнфекцБольницаУлМанаса

Номер документа	Дата составления
132	**19.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт инфекционной больницы на 140 коек ГКП на ПХВ «Городская инфекционная больница» по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул.Манаса 22/3			работа	1	314 857 183,97	314 857 183,97	33 734 698,28
				Итого	1	x	314 857 183,97	33 734 698,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Букенов Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2024

М.П.

Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ДОГОВОР №117 от 09.09. 2024 г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт инфекционной больницы на 140 коек ГКП на ПХВ "Городская инфекционная больница" по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул. Манаса 22/3"

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
230140009172	050940013378	117	09.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование стройки: "Капитальный ремонт инфекционной больницы на 140 коек ГКП на ПХВ "Городская инфекционная больница" по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул. Манаса 22/3"	1 020 952 326,24	281 122 485,68		-	-	-	-	-	33 734 698,28	314 857 183,97
Итого по справке	**1 020 952 326,24**	**281 122 485,68**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33 734 698,28**	**314 857 183,97**

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны,
БИН 230140009172

З.Б. Исаков

М.П.

ТОО "DARA ENGINEERING", БИН 180540018611
Эксперт технического надзора, № KZ32VJE00037839 от 16.05.18
ИИН 790129302153

Ж.К. Башаров

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Ж.Б. Букенов

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 БЛОК А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

Акт выполненных работ № 21

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-01-03-01 БЛОК А. Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 17и/										
			Подраздел 1: ПОТОЛОК/1 ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000/										
1	242	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	244,4	2 576,0 2 515,0	13,0 3,0	629 574,0 614 666,0	3 177,0 733,0	11 731,0		629 574,0	
2	243	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	671,8556	76,0		51 061,0		51 061,0		51 061,0	Казахстан
3	246	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	$м^2$	263,5	6 171,0 6 134,0	25,0 8,0	1 626 058,0 1 616 309,0	6 588,0 2 108,0	3 162,0		1 626 058,0	
4	247	232-401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе**	$м^2$	276,675	7 880,0		2 180 199,0		2 180 199,0		2 180 199,0	
			Итого по подразделу 1: ПОТОЛОК/1 ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000/					4 486 892 2 230 975	9 765 2 841	2 246 153 0	0 0	4 486 892	
			Подраздел 3: ПОТОЛОК/2 ЭТАЖ НА ОТМ.+3,300/										
5	260	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	59,2	2 576,0 2 515,0	13,0 3,0	152 499,0 148 888,0	770,0 178,0	2 842,0		152 499,0	
6	261	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	162,7408	76,0		12 368,0		12 368,0		12 368,0	Казахстан
7	266	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	59,4	2 576,0 2 515,0	13,0 3,0	153 014,0 149 391,0	772,0 178,0	2 851,0		153 014,0	
8	267	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	163,2906	76,0		12 410,0		12 410,0		12 410,0	Казахстан
			Итого по подразделу 3: ПОТОЛОК/2 ЭТАЖ НА ОТМ.+3,300/					330 291 298 279	1 542 356	30 471 0	0 0	330 291	
			Итого по разделу 5: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 17и/					4 817 183 2 529 254	11 307 3 197	2 276 624 0	0 0	4 817 183	
			ИТОГО по акту					4 817 183 2 529 254	11 307 3 197	2 276 624 0	0 0	4 817 183	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									303 483	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**5 120 666**	
			Сметная прибыль (5%)									256 033	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									256 033	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 632 732**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557									**2 675 914**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075									**3 330 353**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года									**6 006 267**	
			Тендерная скидка 2%, к = 0,98									**5 886 141**	
			НДС (12%)									706 336,95	
			Итого с НДС									**6 592 478,24**	

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны
_____ З.Б. Исаков
М.П.

ТОО "DARA ENGINEERING"
Технический надзор
_____ Ж.К. Башаров
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Ж.Б. Букенов
М.П.

ТОО "КОНЭС"
Авторский надзор
_____ А.Н. Карманова
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 БЛОК А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

Акт выполненных работ № 22

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-01-04-02 Внутреннее инженерные системы. Отопление** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
			Подраздел 1: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										
1	1	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	97 763,0 85 873,0	1 239,0 342,0	97 763,0 85 873,0	1 239,0 342,0	10 651,0		97 763,0	
2	2	511-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м³/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	32 824,0		32 824,0		32 824,0		32 824,0	Россия
3	3	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	6 730,0 6 011,0	597,0 162,0	6 730,0 6 011,0	597,0 162,0	122,0		6 730,0	
4	4	242-404-0706 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	73 181,0		73 181,0		73 181,0		73 181,0	Россия
5	5	242-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	21 829,0		43 658,0		43 658,0		43 658,0	Россия
			Итого по подразделу 1: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА					254 156 91 884	1 836 504	127 612 32 824	0 0	254 156	
			Подраздел 3:										
6	28	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	177	2 146,0 1 467,0	250,0 84,0	379 842,0 259 659,0	44 250,0 14 868,0	75 933,0		379 842,0	
7	29	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	78,1	388,0		30 303,0		30 303,0		30 303,0	Россия
8	30	234-303-0309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм	м	105,6	459,0		48 470,0		48 470,0		48 470,0	Россия
9	31	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	11	925,0		10 175,0		10 175,0		10 175,0	Россия
10	32	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	108,6	288,0 212,0	4,0 0,0	31 277,0 23 023,0	434,0 0,0	7 819,0		31 277,0	
11	33	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м²	217,2	264,0 93,0	6,0 1,0	57 341,0 20 200,0	1 303,0 217,0	35 838,0		57 341,0	
12	34	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	715	708,0		506 220,0		506 220,0		506 220,0	
			Итого по подразделу 3:					1 063 628 302 882	45 987 15 085	714 758 0	0 0	1 063 628	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					1 317 784 394 766	47 823 15 589	842 370 32 824	0 0	1 317 784	
			ИТОГО по акту					1 317 784 394 766	47 823 15 589	842 370 32 824	0 0	1 317 784	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							32 824			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									80 952	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**1 398 736**	
			Сметная прибыль (5%)									68 296	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									69 937	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 536 969**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557									**730 160**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075									**908 733**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года									**1 638 893**	
			Тендерная скидка 2%, к = 0,98									**1 606 115**	
			НДС (12%)									192 733,83	
			Итого с НДС									**1 798 849,07**	

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны
_____ З.Б. Исаков
М.П.

ТОО "DARA ENGINEERING"
Технический надзор
_____ Ж.К. Баттаров
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Ж.Б. Букенов
М.П.

ТОО "КОНЭС"
Авторский надзор
_____ А.Н. Кармянова
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект: **2-01 БЛОК А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

Акт выполненных работ № 23

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-01-04-03 Внутреннее инженерное оборудование. Вентиляция и кондиционирование (ОВ, ОВ.С) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ.БЛОК А										
1	6	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час	шт.	1	276 240,0 257 656,0	8 382,0 2 154,0	276 240,0 257 656,0	8 382,0 2 154,0	10 202,0		276 240,0	
2	7	514-401-0703 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м³/час	комплект	1	3 085 578,0		3 085 578,0		3 085 578,0		3 085 578,0	Казахстан
3	8	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	7	37 102,0 34 479,0	397,0 81,0	259 714,0 241 353,0	2 779,0 567,0	15 582,0		259 714,0	
4	9	246-401-0806 *СпрСЦ 03.2024*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-315, V=1100м³/час, 300Па, N=0,27Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	3	76 955,0		230 865,0		230 865,0		230 865,0	
5	10	246-401-0419 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м³/ч, 220 В	комплект	1	248 217,0		248 217,0		248 217,0		248 217,0	
6	11	246-401-0802 *СпрСЦ 03.2024*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-125, V=250 м³/час, 100Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 051,0		57 051,0		57 051,0		57 051,0	
7	12	246-401-0803 *СпрСЦ 03.2024*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 м³/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056,0		57 056,0		57 056,0		57 056,0	
8	13	6118-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-1 диаметр обечайки 125 мм	шт.	1	25 837,0 6 633,0	126,0 34,0	25 837,0 6 633,0	126,0 34,0	19 078,0		25 837,0	
9	14	6118-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-1 диаметр обечайки 160 мм	шт.	1	6 997,0 6 633,0	126,0 34,0	6 997,0 6 633,0	126,0 34,0	238,0		6 997,0	
10	15	246-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 160 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1	25 085,0		25 085,0		25 085,0		25 085,0	Казахстан
11	16	6118-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-3 диаметр обечайки 250 мм	шт.	1	35 688,0 6 633,0	126,0 34,0	35 688,0 6 633,0	126,0 34,0	28 929,0		35 688,0	
12	17	6118-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-4 диаметр обечайки 315 мм	шт.	2	50 340,0 9 370,0	138,0 34,0	100 680,0 18 740,0	276,0 68,0	81 664,0		100 680,0	
13	18	6118-0205-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-5 диаметр обечайки 400 мм	шт.	1	59 883,0 11 074,0	242,0 67,0	59 883,0 11 074,0	242,0 67,0	48 567,0		59 883,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	19	6118-0201-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону масса до 10 кг	шт.	8	12 210,0 8 092,0	3 873,0 1 271,0	97 680,0 64 736,0	30 984,0 10 168,0	1 960,0		97 680,0	
15	20	п.п49. *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Потолочный 4-х сторонний диффузор размерами 300 мм х 300 мм.	шт.	8	19 104,35		152 835,0		152 835,0		152 835,0	Казахстан
16	21	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	57	1 665,0 1 645,0	6,0 1,0	94 905,0 93 765,0	342,0 57,0	798,0		94 905,0	
17	22	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	24	7 387,0		177 288,0		177 288,0		177 288,0	Казахстан
18	23	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	29	3 735,0		108 315,0		108 315,0		108 315,0	Казахстан
19	24	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	4	7 120,0		28 480,0		28 480,0		28 480,0	Казахстан
20	25	6118-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 $м^2$.	шт.	1	9 726,0 8 617,0	298,0 81,0	9 726,0 8 617,0	298,0 81,0	811,0		9 726,0	
21	26	п.п50. *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1400 мм х 600мм.	шт.	1	41 602,31		41 602,0		41 602,0		41 602,0	Казахстан
22	27	6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	52	7 421,0 6 571,0	126,0 34,0	385 892,0 341 692,0	6 552,0 1 768,0	37 648,0		385 892,0	
23	28	246-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм	шт.	9	4 795,0		43 155,0		43 155,0		43 155,0	Казахстан
24	29	246-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм	шт.	30	5 085,0		152 550,0		152 550,0		152 550,0	Казахстан
25	30	246-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	2	5 638,0		11 276,0		11 276,0		11 276,0	Казахстан
26	31	246-302-0504 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	11	6 181,0		67 991,0		67 991,0		67 991,0	Казахстан
27	32	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	1	7 420,0 6 571,0	125,0 34,0	7 420,0 6 571,0	125,0 34,0	724,0		7 420,0	
28	33	246-302-0624 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	13 576,0		13 576,0		13 576,0		13 576,0	Казахстан
29	34	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	53	26 572,0 25 369,0	197,0 34,0	1 408 316,0 1 344 557,0	10 441,0 1 802,0	53 318,0		1 408 316,0	
30	35	246-306-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 100 мм	шт.	9	88 733,0		798 597,0		798 597,0		798 597,0	Казахстан
31	36	246-306-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 125 мм	шт.	30	90 406,0		2 712 180,0		2 712 180,0		2 712 180,0	Казахстан
32	37	246-306-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 160 мм	шт.	2	93 002,0		186 004,0		186 004,0		186 004,0	Казахстан
33	38	246-306-0207 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 200 мм	шт.	11	95 890,0		1 054 790,0		1 054 790,0		1 054 790,0	Казахстан
34	39	246-306-0620 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	100 299,0		100 299,0		100 299,0		100 299,0	Казахстан
35	50	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	585,4	2 276,0 1 714,0	47,0 14,0	1 332 370,0 1 003 376,0	27 514,0 8 196,0	301 481,0		1 332 370,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	51	234-302-0205 *РСНБ РК 2022*	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 180 мин, толщина 75 мм**	$м^2$	559,36	15 457,0		8 646 028,0		8 646 028,0		8 646 028,0	Казахстан
37	52	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм**	$м^2$	113,85	3 745,0		426 368,0		426 368,0		426 368,0	Казахстан
38	53	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	$м^2$	22,76	5 814,0 4 172,0	430,0 145,0	132 327,0 94 955,0	9 787,0 3 300,0	27 585,0		132 327,0	
39	54	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм**	$м^2$	25,036	3 782,0		94 686,0		94 686,0		94 686,0	
			Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ.БЛОК А					22 753 547 3 506 991	98 100 28 364	16 062 879 3 085 578	0 0	22 753 547	
			ИТОГО по акту					22 753 547 3 506 991	98 100 28 364	16 062 879 3 085 578	0 0	22 753 547	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 085 578			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									1 239 082	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**23 992 629**	
			Сметная прибыль (5%)									1 045 353	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									1 199 631	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26 237 613**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557									**12 464 572**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075									**15 512 989**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года									**27 977 560**	
			Тендерная скидка 2%, к = 0,98									**27 418 009**	
			НДС (12%)									3 290 161,09	
			Итого с НДС									**30 708 170,19**	

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны
_____ З.Б. Исаков
М.П.

ТОО "DARA ENGINEERING"
Технический надзор
_____ Ж.К. Башаров
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Ж.Б. Букенов
М.П.

ТОО "КОНЭС"
Авторский надзор
_____ А.Н. Карманова
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 БЛОК А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

Акт выполненных работ № 24

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-04-04 Внутреннее инженерное оборудование. Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: БЛОК А										
			Подраздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВІ										
1	15	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	18 507,0 15 627,0	678,0 141,0	37 014,0 31 254,0	1 356,0 282,0	4 404,0		37 014,0	
2	16	242-101-0701 *СпрСЦ 03.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 50	шт.	2	44 245,0		88 490,0		88 490,0		88 490,0	Казахстан
3	17	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	34	1 695,0		57 630,0		57 630,0		57 630,0	
4	18	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	2 063,0		10 315,0		10 315,0		10 315,0	
5	19	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,4	1 693,0 1 693,0	0,0 0,0	2 370,0 2 370,0	0,0 0,0			2 370,0	
6	20	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,4	524,0		734,0		734,0		734,0	
7	21	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	10 133,0 8 835,0	199,0 32,0	20 266,0 17 670,0	398,0 64,0	2 198,0		20 266,0	
8	22	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	5 423,0		10 846,0		10 846,0		10 846,0	Казахстан
9	37	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметрам 25 мм	шт.	29	55,0		1 595,0		1 595,0		1 595,0	Казахстан
10	38	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	11	34,0		374,0		374,0		374,0	Казахстан
11	39	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х15 мм	шт.	41	2 138,0		87 658,0		87 658,0		87 658,0	
12	40	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	19	2 138,0		40 622,0		40 622,0		40 622,0	
13	44	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	4	58 753,0 5 885,0	349,0 96,0	235 012,0 23 540,0	1 396,0 384,0	210 076,0		235 012,0	
14	45	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	4	894,0		3 576,0		3 576,0		3 576,0	
15	46	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	6	9 013,0 8 897,0	89,0 28,0	54 078,0 53 382,0	534,0 168,0	162,0		54 078,0	
16	47	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ		6	32 133,0		192 798,0		192 798,0		192 798,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
17	48	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	81	2 146,0 1 467,0	250,0 84,0	173 826,0 118 827,0	20 250,0 6 804,0	34 749,0		173 826,0	
18	49	234-303-0220 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	83,6	791,0		66 128,0		66 128,0		66 128,0	
19	50	234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	5,5	599,0		3 295,0		3 295,0		3 295,0	
20	51	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	153,49	708,0		108 671,0		108 671,0		108 671,0	
			Итого по подразделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1					1 195 298 247 043	23 934 7 702	924 321 0	0 0	1 195 298	
			Подраздел 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4										
21	59	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	34	1 695,0		57 630,0		57 630,0		57 630,0	
22	60	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	19	2 063,0		39 197,0		39 197,0		39 197,0	
23	61	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	2 627,0		10 508,0		10 508,0		10 508,0	
24	62	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	143	2 737,0 2 645,0	69,0 20,0	391 391,0 378 235,0	9 867,0 2 860,0	3 289,0		391 391,0	
25	63	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	106	1 349,0		142 994,0		142 994,0		142 994,0	
26	64	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	18	1 108,0		19 944,0		19 944,0		19 944,0	
27	65	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	19	626,0		11 894,0		11 894,0		11 894,0	
28	66	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	97	6 873,0 6 840,0	22,0 0,0	666 681,0 663 480,0	2 134,0 0,0	1 067,0		666 681,0	
29	67	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,2 мм	м	96,03	362,0		34 763,0		34 763,0		34 763,0	Казахстан
30	68	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	29	36,0		1 044,0		1 044,0		1 044,0	Казахстан
31	69	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	18,0		360,0		360,0		360,0	Казахстан
32	70	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	7	7 421,0 7 383,0	28,0 0,0	51 947,0 51 681,0	196,0 0,0	70,0		51 947,0	
33	71	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	6,93	362,0		2 509,0		2 509,0		2 509,0	Казахстан
34	72	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	29	55,0		1 595,0		1 595,0		1 595,0	Казахстан
35	73	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	11	34,0		374,0		374,0		374,0	Казахстан
36	74	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х15 мм	шт.	5	2 138,0		10 690,0		10 690,0		10 690,0	
37	75	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	3	2 138,0		6 414,0		6 414,0		6 414,0	
38	77	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	106	2 146,0 1 467,0	250,0 84,0	227 476,0 155 502,0	26 500,0 8 904,0	45 474,0		227 476,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	78	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	м	116,6	294,0		34 280,0		34 280,0		34 280,0	
40	79	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	158,4	708,0		112 147,0		112 147,0		112 147,0	
			Итого по подразделу 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4					1 823 838	38 697	536 243	0	1 823 838	
								1 248 898	11 764	0	0		
			Итого по разделу 2: БЛОК А					3 019 136	62 631	1 460 564	0	3 019 136	
								1 495 941	19 466	0	0		
			ИТОГО по акту					3 019 136	62 631	1 460 564	0	3 019 136	
								1 495 941	19 466	0	0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									190 206	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**3 209 342**	
			Сметная прибыль (5%)									160 467	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									160 467	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 530 276**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557									**1 677 111**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075									**2 087 276**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года									**3 764 386**	
			Тендерная скидка 2%, к = 0,98									**3 689 099**	
			НДС (12%)									442 691,82	
			Итого с НДС									**4 131 790,35**	

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны
_____ З.Б. Исаков
М.П.

ТОО "DARA ENGINEERING"
Технический надзор
_____ Ж.К. Башаров
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Ж.Б. Букенов
М.П.

ТОО "КОНЭС"
Авторский надзор
_____ А.Н. Карманова
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 БЛОК А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

Акт выполненных работ № 25

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-01-04-05 Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и электроосвещение (ЭМ, ЭО; ЭМ.С, ЭО.С)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: БЛОК А ЭЛЕКТРОООБОРУДОВАНИЕ/170-2023-ЭОМ.СО1/										
			Подраздел 1:										
1	60	6124-0302-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 400 А**	шт.	1	24 849,0 22 122,0	343,0 80,0	24 849,0 22 122,0	343,0 80,0	2 384,0		24 849,0	
2	61	247-204-3430 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 400А 35кА**	шт.	1	49 339,0		49 339,0		49 339,0		49 339,0	
3	62	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	шт.	1	15 603,0 13 244,0	323,0 80,0	15 603,0 13 244,0	323,0 80,0	2 036,0		15 603,0	
4	63	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2 162,0		2 162,0		2 162,0		2 162,0	
			Итого по подразделу 1:					91 953 35 366	666 160	55 921 0	0 0	91 953	
			Подраздел 2: ЩИТ ЩРО										
5	64	6119-0602-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 20 кг**	шт.	1	18 192,0 15 712,0	523,0 167,0	18 192,0 15 712,0	523,0 167,0	1 957,0		18 192,0	
6	65	247-201-0309 *РСНБ РК 2022*	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	24 512,0		24 512,0		24 512,0		24 512,0	
7	66	6124-0302-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 400 А**	шт.	1	24 849,0 22 122,0	343,0 80,0	24 849,0 22 122,0	343,0 80,0	2 384,0		24 849,0	
8	67	247-204-3430 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА**	шт.	1	49 339,0		49 339,0		49 339,0		49 339,0	
9	68	6124-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А**	шт.	1	17 190,0 14 748,0	328,0 80,0	17 190,0 14 748,0	328,0 80,0	2 114,0		17 190,0	
10	69	247-204-3419 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА**	шт.	1	16 517,0		16 517,0		16 517,0		16 517,0	
11	70	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	шт.	3	15 603,0 13 244,0	323,0 80,0	46 809,0 39 732,0	969,0 240,0	6 108,0		46 809,0	
12	71	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2 615,0		2 615,0		2 615,0		2 615,0	
13	72	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	2	2 091,0		4 182,0		4 182,0		4 182,0	
14	73	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	6	7 213,0 7 194,0	0,0 0,0	43 278,0 43 164,0	0,0 0,0	114,0		43 278,0	
15	74	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	3	1 964,0		5 892,0		5 892,0		5 892,0	
16	75	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**		2	2 151,0		4 302,0		4 302,0		4 302,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
17	76	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"		1	2 046,0		2 046,0		2 046,0		2 046,0	
				шт.									
18	77	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2		8	7 771,0	990,0	62 168,0	7 920,0	456,0		62 168,0	
				шт.		6 724,0	318,0	53 792,0	2 544,0				
19	78	247-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа ДК-125/160		1	581,0		581,0		581,0		581,0	
				шт.									
20	79	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47		3	5 329,0		15 987,0		15 987,0		15 987,0	
				шт.									
21	80	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		4	1 388,0		5 552,0		5 552,0		5 552,0	
				шт.									
			Итого по подразделу 2: ЩИТ ЦРО					344 011	10 083	144 658	0	344 011	
								189 270	3 111	0	0		
			Подраздел 3: ЩИТ ЩАО										
22	81	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг		1	15 130,0	178,0	15 130,0	178,0	1 934,0		15 130,0	
				шт.		13 018,0	56,0	13 018,0	56,0				
23	82	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	10 468,0		10 468,0		10 468,0		10 468,0	
				шт.									
24	83	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А		1	15 603,0	323,0	15 603,0	323,0	2 036,0		15 603,0	
				шт.		13 244,0	80,0	13 244,0	80,0				
25	84	247-204-2525 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А		1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0	
				шт.									
26	85	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		11	7 213,0	0,0	79 343,0	0,0	209,0		79 343,0	
				шт.		7 194,0	0,0	79 134,0	0,0				
27	86	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		3	2 151,0		6 453,0		6 453,0		6 453,0	
				шт.									
28	87	247-204-0753 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"		1	2 280,0		2 280,0		2 280,0		2 280,0	
				шт.									
29	88	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		1	575,0		575,0		575,0		575,0	
				шт.									
30	89	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		5	649,0		3 245,0		3 245,0		3 245,0	
				шт.									
31	90	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		1	3 982,0		3 982,0		3 982,0		3 982,0	
				шт.									
			Итого по подразделу 3: ЩИТ ЩАО					139 338	501	33 441	0	139 338	
								105 396	136	0	0		
			Подраздел 4: ЩИТ 1ПР1										
32	91	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг		2	15 130,0	178,0	30 260,0	356,0	3 868,0		30 260,0	
				шт.		13 018,0	56,0	26 036,0	112,0				
33	92	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		2	8 452,0		16 904,0		16 904,0		16 904,0	
				шт.									
34	93	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		6	7 213,0	0,0	43 278,0	0,0	114,0		43 278,0	
				шт.		7 194,0	0,0	43 164,0	0,0				
35	94	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А		2	2 259,0		4 518,0		4 518,0		4 518,0	
				шт.									
36	95	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		4	3 982,0		15 928,0		15 928,0		15 928,0	
				шт.									
			Итого по подразделу 4: ЩИТ 1ПР1					110 888	356	41 332	0	110 888	
								69 200	112	0	0		
			Подраздел 5: ЩИТ 2ПРВ1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	96	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	2	15 130,0 13 018,0	178,0 56,0	30 260,0 26 036,0	356,0 112,0	3 868,0		30 260,0	
38	97	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8 452,0		16 904,0		16 904,0		16 904,0	
39	98	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	7 213,0 7 194,0	0,0 0,0	72 130,0 71 940,0	0,0 0,0	190,0		72 130,0	
40	99	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	2	2 259,0		4 518,0		4 518,0		4 518,0	
41	100	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 151,0		4 302,0		4 302,0		4 302,0	
42	101	247-204-0753 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 280,0		4 560,0		4 560,0		4 560,0	
43	102	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	649,0		2 596,0		2 596,0		2 596,0	
			Итого по подразделу 5: ЩИТ 2ШРВ1					135 270 97 976	356 112	36 938 0	0 0	135 270	
			Подраздел 6: АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В										
44	103	6124-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт.	6	17 512,0 13 448,0	41,0 0,0	105 072,0 80 688,0	246,0 0,0	24 138,0		105 072,0	
45	104	247-204-0719 *РСНБ РК 2022*	Выключатель пакетный ПВ3-16-УХЛ1	шт.	6	843,0		5 058,0		5 058,0		5 058,0	
46	105	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	3 359,0 3 332,0	12,0 3,0	3 359,0 3 332,0	12,0 3,0	15,0		3 359,0	
47	106	248-303-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой БИЯ-С-2	шт.	1	21 284,0		21 284,0		21 284,0		21 284,0	
48	107	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	16	7 771,0 6 724,0	990,0 318,0	124 336,0 107 584,0	15 840,0 5 088,0	912,0		124 336,0	
49	108	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	16	1 388,0		22 208,0		22 208,0		22 208,0	
50	109	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная , IP55, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм/KSC 11-301/	шт.	16	320,0		5 120,0		5 120,0		5 120,0	
51	110	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1 366,0 1 317,0	1,0 0,0	4 098,0 3 951,0	3,0 0,0	144,0		4 098,0	
52	111	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1,02	613,0		625,0		625,0		625,0	
53	112	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2,04	1 436,0		2 929,0		2 929,0		2 929,0	
			Итого по подразделу 6: АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В					294 089 195 555	16 101 5 091	82 433 0	0 0	294 089	
			Подраздел 7: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
54	113	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 720	934,0 903,0	3,0 0,0	1 606 480,0 1 553 160,0	5 160,0 0,0	48 160,0		1 606 480,0	
55	114	6119-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия	м	744	700,0 683,0	1,0 0,0	520 800,0 508 152,0	744,0 0,0	11 904,0		520 800,0	
56	115	243-107-2826 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х150 (мк)-1	м	5	54 047,0		270 235,0		270 235,0		270 235,0	Казахстан
57	116	243-107-3012 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х70 (мк)-1		56	31 469,0		1 762 264,0		1 762 264,0		1 762 264,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	117	243-107-2909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x25 (мк)-0,66	м	72	12 136,0		873 792,0		873 792,0		873 792,0	Казахстан
59	118	243-107-2908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 (мк)-0,66	м	200	7 523,0		1 504 600,0		1 504 600,0		1 504 600,0	Казахстан
60	119	243-107-2905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66	м	195	4 531,0		883 545,0		883 545,0		883 545,0	Казахстан
61	120	243-107-2904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 (ок)-0,66	м	105	2 738,0		287 490,0		287 490,0		287 490,0	Казахстан
62	121	243-107-2903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	160	1 877,0		300 320,0		300 320,0		300 320,0	Казахстан
63	122	243-107-2902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	м	30	1 200,0		36 000,0		36 000,0		36 000,0	Казахстан
64	123	243-107-2901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	5	770,0		3 850,0		3 850,0		3 850,0	Казахстан
65	124	243-107-2703 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x2,5 (ок)-0,66	м	16	973,0		15 568,0		15 568,0		15 568,0	Казахстан
66	125	243-107-2702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	м	25	609,0		15 225,0		15 225,0		15 225,0	Казахстан
67	126	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	45	730,0		32 850,0		32 850,0		32 850,0	Казахстан
68	127	243-107-2502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	130	470,0		61 100,0		61 100,0		61 100,0	Казахстан
69	128	243-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5	м	615	714,0		439 110,0		439 110,0		439 110,0	Казахстан
70	129	243-108-2904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6 (ок)-0,66	м	70	3 083,0		215 810,0		215 810,0		215 810,0	Казахстан
71	130	243-108-2903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	130	2 164,0		281 320,0		281 320,0		281 320,0	Казахстан
72	131	243-108-2902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	м	30	1 436,0		43 080,0		43 080,0		43 080,0	Казахстан
73	132	243-108-2901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	25	980,0		24 500,0		24 500,0		24 500,0	Казахстан
74	133	243-108-2706 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x16 (ок)-0,66	м	5	6 040,0		30 200,0		30 200,0		30 200,0	Казахстан
75	134	243-108-2516 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x10 (мк)-0,66	м	100	3 131,0		313 100,0		313 100,0		313 100,0	Казахстан
76	135	243-108-2504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x6 (ок)-0,66	м	80	1 905,0		152 400,0		152 400,0		152 400,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	136	243-108-2503 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4 (ок)-0,66**	м	355	1 361,0		483 155,0		483 155,0		483 155,0	Казахстан
78	137	243-108-2501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-0,66**	м	10	643,0		6 430,0		6 430,0		6 430,0	Казахстан
			Итого по подразделу 7: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					10 163 224	5 904	8 096 008	0	10 163 224	
								2 061 312	0	0	0		
			Подраздел 8: ТРУБЫ										
79	138	241-207-0902 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63**	м	93,93	907,0		85 195,0		85 195,0		85 195,0	Казахстан
80	139	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	40,4	143,0		5 777,0		5 777,0		5 777,0	
81	140	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	383,8	99,0		37 996,0		37 996,0		37 996,0	
82	141	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	336,33	65,0		21 861,0		21 861,0		21 861,0	
83	142	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	708,01	78,0		55 225,0		55 225,0		55 225,0	
84	143	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	911,02	54,0		49 195,0		49 195,0		49 195,0	
85	144	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**	м	3,03	431,0		1 306,0		1 306,0		1 306,0	
86	145	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	12,12	331,0		4 012,0		4 012,0		4 012,0	
87	146	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	14,14	239,0		3 379,0		3 379,0		3 379,0	
88	147	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	18,18	172,0		3 127,0		3 127,0		3 127,0	
89	148	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	13,13	111,0		1 457,0		1 457,0		1 457,0	
90	149	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	57,57	88,0		5 066,0		5 066,0		5 066,0	
91	150	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	м	145	2 622,0 2 539,0	10,0 2,0	380 190,0 368 155,0	1 450,0 290,0	10 585,0		380 190,0	
92	151	243-142-0114 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2**	км	0,01545	930 631,0		14 378,0		14 378,0		14 378,0	Казахстан
93	152	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	м	133,9	147,0		19 683,0		19 683,0		19 683,0	Казахстан
94	153	243-902-0909 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-150**	100 шт.	0,08	349 664,0		27 973,0		27 973,0		27 973,0	
95	154	243-902-0906 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-70**	100 шт.	0,1	159 423,0		15 942,0		15 942,0		15 942,0	
96	155	243-902-0903 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-25**	100 шт.	0,5	63 172,0		31 586,0		31 586,0		31 586,0	
97	156	243-902-0902 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-16**	100 шт.	0,28	43 380,0		12 146,0		12 146,0		12 146,0	
98	157	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	м	55	1 453,0 1 042,0	57,0 15,0	79 915,0 57 310,0	3 135,0 825,0	19 470,0		79 915,0	
			Итого по подразделу 8: ТРУБЫ					855 409	4 585	425 359	0	855 409	
								425 465	1 115	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: БЛОК А ЭЛЕКТРОООБОРУДОВАНИЕ/170-2023-ЭОМ.СО1/					**12 134 182**	**38 552**	**8 916 090**	**0**	**12 134 182**	
								3 179 540	**9 837**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**12 134 182**	**38 552**	**8 916 090**	**0**	**12 134 182**	
								3 179 540	**9 837**	**0**	**0**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									764 453	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**12 898 635**	
			Сметная прибыль (5%)									644 932	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									644 932	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14 188 499**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557									**6 740 459**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075									**8 388 950**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года									**15 129 409**	
			Тендерная скидка 2%, к = 0,98									**14 826 821**	
			НДС (12%)									1 779 218,53	
			Итого с НДС									**16 606 039,66**	

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр акимата города Астаны"
_____ З.Б. Исаков
М.П.

ТОО "DARA ENGINEERING"
Технический директор
_____ Ж.К. Башаров
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Ж.Б. Букенов
М.П.

ТОО "КОНЭС"
Авторский надзор
_____ А.П. Карманова
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 БЛОК Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

Акт выполненных работ № 26

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-02-03-01 Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: ПОЛЫ/лист 25и/										
			Подраздел 1: ТИП 1/ПОДВАЛ НА ОТМ.-2,700/										
1	104	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	280,4	1 734,0 1 641,0	92,0 34,0	486 214,0 460 136,0	25 797,0 9 534,0	280,0		486 214,0	
2	105	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	5,72016	20 464,0		117 057,0		117 057,0		117 057,0	Казахстан
3	106	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101, толщ.40мм/М150/**	$м^2$	280,4	142,0 80,0	62,0 22,0	39 817,0 22 432,0	17 385,0 6 169,0			39 817,0	
4	107	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	5,72016	20 464,0		117 057,0		117 057,0		117 057,0	Казахстан
5	108	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	$м^2$	280,4	8 109,0 7 546,0	59,0 18,0	2 273 764,0 2 115 898,0	16 543,0 5 047,0	141 322,0		2 273 764,0	
6	109	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	286,008	3 083,0		881 763,0		881 763,0		881 763,0	
			Итого по подразделу 1: ТИП 1/ПОДВАЛ НА ОТМ.-2,700/					3 915 672 2 598 466	59 725 20 759	1 257 479 0	0 0	3 915 672	
			Подраздел 2: ТИП 2/ПОДВАЛ НА ОТМ.-2,700/										
7	110	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	7	1 734,0 1 641,0	92,0 34,0	12 138,0 11 487,0	644,0 238,0	7,0		12 138,0	
8	111	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,1428	20 464,0		2 922,0		2 922,0		2 922,0	Казахстан
9	112	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$	7,7	5 692,0 3 212,0	180,0 29,0	43 828,0 24 732,0	1 386,0 223,0	17 710,0		43 828,0	
10	113	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	8,624	435,0		3 751,0		3 751,0		3 751,0	Казахстан
11	114	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой/до 2-х слоев/**	$м^2$	7,7	3 225,0 1 938,0	92,0 17,0	24 832,0 14 923,0	709,0 131,0	9 202,0		24 832,0	
12	115	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	8,624	435,0		3 751,0		3 751,0		3 751,0	Казахстан
13	116	6111-0403-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Затирка песком поверхности гидроизоляции/прим.4/завести на стены на 100мм**	$м^2$	7,7	681,0 666,0	15,0 5,0	5 244,0 5 128,0	116,0 39,0			5 244,0	
14	117	211-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок кварцевый строительный**	т	0,2464	9 239,0		2 276,0		2 276,0		2 276,0	Казахстан
15	118	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм/М150/**	$м^2$	7	1 734,0 1 641,0	92,0 34,0	12 138,0 11 487,0	644,0 238,0	7,0		12 138,0	
16	119	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**		0,1428	20 464,0		2 922,0		2 922,0		2 922,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³									
17	120	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	7	8 109,0 7 546,0	59,0 18,0	56 763,0 52 822,0	413,0 126,0	3 528,0		56 763,0	
18	121	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	7,14	3 083,0		22 013,0		22 013,0		22 013,0	
			Итого по подразделу 2: ТИП 2/ПОДВАЛ НА ОТМ.-2,700/					192 578 120 579	3 912 995	68 089 0	0 0	192 578	
			Подраздел 3: ТИП 3/ПОДВАЛ НА ОТМ.-2,700/										
19	122	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м²	352,2	1 716,0 1 624,0	91,0 34,0	604 375,0 571 973,0	32 050,0 11 975,0	352,0		604 375,0	
20	123	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,18488	25 282,0		181 648,0		181 648,0		181 648,0	Казахстан
21	124	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201,толщ.50мм	м²	352,2	214,0 120,0	94,0 34,0	75 371,0 42 264,0	33 107,0 11 975,0			75 371,0	
22	125	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,77732	25 282,0		272 472,0		272 472,0		272 472,0	Казахстан
23	126	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,63396	74 330,0 69 468,0	4 667,0 1 509,0	47 122,0 44 040,0	2 959,0 957,0	124,0		47 122,0	
24	127	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/4Вр/	т	0,63396	383 139,0		242 895,0		242 895,0		242 895,0	
25	128	6109-0309-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных, толщина 4 мм. Устройство/топинга/	м²	352,2	4 055,0 3 369,0	680,0 302,0	1 428 171,0 1 186 562,0	239 496,0 106 364,0	2 113,0		1 428 171,0	
26	129	233-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	кг	1 408,8	126,0		177 509,0		177 509,0		177 509,0	
			Итого по подразделу 3: ТИП 3/ПОДВАЛ НА ОТМ.-2,700/					3 029 563 1 844 839	307 612 131 271	877 113 0	0 0	3 029 563	
			Подраздел 17: ТИП 14/ЧЕРДАЧНЫЙ ЭТАЖ на отм.+13,350/										
27	241	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой/+прим.4/завести на стены на 100мм/	м²	404,2	3 185,0 1 808,0	90,0 13,0	1 287 377,0 730 794,0	36 378,0 5 255,0	520 205,0		1 287 377,0	
28	242	6111-0403-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Затирка песком поверхности гидроизоляции/прим.4/завести на стены на 100мм	м²	444,62	681,0 666,0	15,0 5,0	302 786,0 296 117,0	6 669,0 2 223,0			302 786,0	
29	243	211-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок кварцевый строительный	т	14,22784	9 239,0		131 451,0		131 451,0		131 451,0	Казахстан
30	244	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм, толщ.35мм/М150/	м²	404,2	1 734,0 1 641,0	92,0 34,0	700 883,0 663 292,0	37 187,0 13 743,0	404,0		700 883,0	
31	245	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	8,24568	20 464,0		168 740,0		168 740,0		168 740,0	Казахстан
32	246	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101, толщ.35мм/М150/	м²	404,2	106,0 60,0	46,0 17,0	42 845,0 24 252,0	18 593,0 6 871,0			42 845,0	
33	247	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	6,18426	20 464,0		126 555,0		126 555,0		126 555,0	Казахстан
34	248	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	404,2	8 109,0 7 546,0	59,0 18,0	3 277 658,0 3 050 093,0	23 848,0 7 276,0	203 717,0		3 277 658,0	
35	249	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	412,284	3 083,0		1 271 072,0		1 271 072,0		1 271 072,0	
			Итого по подразделу 17: ТИП 14/ЧЕРДАЧНЫЙ ЭТАЖ на отм.+13,350/					7 309 367 4 764 548	122 675 35 368	2 422 144 0	0 0	7 309 367	
			Итого по разделу 4: ПОЛЫ/лист 25и/					14 447 180 9 328 432	493 924 188 384	4 624 825 0	0 0	14 447 180	
			Раздел 5: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 27и/										
			Подраздел 1: ПОТОЛОК										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	252	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	611,35	2 576,0 2 515,0	13,0 3,0	1 574 837,5 1 537 545,0	7 947,5 1 834,0	29 345,0		1 574 837,5	
37	253	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 652,119792	76,0		125 560,92		125 560,92		125 560,92	Казахстан
38	261	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	2 635,45	6 171,0 6 134,0	25,0 8,0	16 263 362,0 16 165 850,0	65 887,0 21 084,0	31 625,0		16 263 362,0	
39	262	232-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	$м^2$	2 767,2225	7 880,0		21 805 713,0		21 805 713,0		21 805 713,0	
			Итого по подразделу 1: ПОТОЛОК					39 769 473 17 703 395	73 835 22 918	21 992 244 0	0 0	39 769 473	
			Подраздел 2: СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ										
40	263	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	4 787,735	4 882,0 4 539,0	340,0 147,0	23 373 722,38 21 731 529,26	1 627 829,6 703 796,98	14 363,02		23 373 722,38	
41	264	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	89,935687	24 793,0		2 229 775,5		2 229 775,5		2 229 775,5	Казахстан
42	265	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	266,440483	1 073,0		285 890,5		285 890,5		285 890,5	
43	266	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	1 965,17	4 113,0 3 785,0	325,0 142,0	8 082 744,0 7 438 168,0	638 680,0 279 054,0	5 896,0		8 082 744,0	
44	267	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	29,674067	24 793,0		735 709,0		735 709,0		735 709,0	Казахстан
45	268	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	54,435209	1 073,0		58 409,0		58 409,0		58 409,0	
46	269	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	9 618,79	1 662,0 1 601,0	13,0 3,0	15 986 429,0 15 399 683,0	125 044,0 28 856,0	461 702,0		15 986 429,0	
47	270	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	26 442,05371	76,0		2 009 596,0		2 009 596,0		2 009 596,0	Казахстан
48	278	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	1 698,315846	9 297,0 8 686,0	49,0 16,0	15 789 242,0 14 751 571,77	83 218,06 27 173,3	954 453,9		15 789 242,0	
49	279	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	2 004,4734	2 546,0		5 103 389,0		5 103 389,0		5 103 389,0	
			Итого по подразделу 2: СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ					73 654 906 59 320 952	2 474 772 1 038 880	11 859 184 0	0 0	73 654 906	
			Подраздел 3: НИЗ СТЕН ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК										
50	280	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	31,36	4 113,0 3 785,0	325,0 142,0	128 984,0 118 698,0	10 192,0 4 453,0	94,0		128 984,0	
51	281	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,473536	24 793,0		11 740,0		11 740,0		11 740,0	Казахстан
52	282	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,868672	1 073,0		932,0		932,0		932,0	
53	283	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	26,88	4 882,0 4 539,0	340,0 147,0	131 228,0 122 008,0	9 139,0 3 951,0	81,0		131 228,0	
54	284	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,502656	24 793,0		12 462,0		12 462,0		12 462,0	Казахстан
55	285	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	1,489152	1 073,0		1 598,0		1 598,0		1 598,0	
			Итого по подразделу 3: НИЗ СТЕН ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК					286 944 240 706	19 331 8 404	26 907 0	0 0	286 944	
			Итого по разделу 5: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 27и/					113 711 324 77 265 053	2 567 937 1 070 202	33 878 335 0	0 0	113 711 324	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7: РАБОТЫ РАЗНЫЕ										
			Подраздел 2: РАСШИРЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ=ШТ.24/лист 35/										
56	390	1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	3,64656	268 795,0 263 540,0	3 854,0 1 368,0	980 177,0 961 014,0	14 053,0 4 988,0	5 110,0		980 177,0	
57	391	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	2,90016	375 091,0		1 087 824,0		1 087 824,0		1 087 824,0	
58	392	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.8мм/**	т	0,6336	335 983,0		212 879,0		212 879,0		212 879,0	
59	393	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,1128	308 830,0		34 836,0		34 836,0		34 836,0	
60	394	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	91,164	288,0 212,0	4,0 0,0	26 255,0 19 327,0	365,0 0,0	6 564,0		26 255,0	
61	395	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	$м^2$	91,164	434,0 248,0	8,0 2,0	39 565,0 22 609,0	729,0 182,0	16 227,0		39 565,0	
62	396	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	$м^2$	76,8	10 658,0 6 819,0	109,0 39,0	818 534,0 523 699,0	8 371,0 2 995,0	286 464,0		818 534,0	
			Итого по подразделу 2: РАСШИРЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ=ШТ.24/лист 35/					3 200 070 1 526 649	23 518 8 165	1 649 904 0	0 0	3 200 070	
			Итого по разделу 7: РАБОТЫ РАЗНЫЕ					3 200 070 1 526 649	23 518 8 165	1 649 904 0	0 0	3 200 070	
			ИТОГО по акту					131 358 574 88 120 134	3 085 379 1 266 751	40 153 064 0	0 0	131 358 574	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									8 275 590	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**139 634 164**	
			Сметная прибыль (5%)									6 981 708	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									6 981 708	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**153 597 580**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557									**72 968 834**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075									**90 814 569**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года									**163 783 403**	
			Тендерная скидка 2%, к = 0,98									**160 507 735**	
			НДС (12%)									19 260 928,22	
			Итого с НДС									**179 768 663,39**	

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны
_____ З.Б. Исаков
М.П.

ТОО "DARA ENGINEERING"
Технический надзор
_____ Ж.К. Баширов
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Ж.Б. Букенов
М.П.

ТОО "КОНЭС"
Авторский надзор
_____ А.Н. Карманова
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 БЛОК Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

Акт выполненных работ № 27

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-02-04-03 Внутреннее инженерные системы. Отопление работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
			Подраздел 5: БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ										
1	48	6116-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка узлов тепловых элеваторных**	шт.	1	155 491,0 92 268,0	6 270,0 1 886,0	155 491,0 92 268,0	6 270,0 1 886,0	56 953,0		155 491,0	
2	49	513-201-0341 *РСНБ РК 2022*	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт**	комплект	1	23 290 026,0		23 290 026,0		23 290 026,0		23 290 026,0	Казахстан
			Итого по подразделу 5: БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ					23 445 517 92 268	6 270 1 886	56 953 23 290 026	0 0	23 445 517	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					23 445 517 92 268	6 270 1 886	56 953 23 290 026	0 0	23 445 517	
			ИТОГО по акту					23 445 517 92 268	6 270 1 886	56 953 23 290 026	0 0	23 445 517	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							23 290 026			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									9 796	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**23 455 313**	
			Сметная прибыль (5%)									8 264	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									1 172 766	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24 636 343**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557									**11 703 864**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075									**14 566 238**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года									**26 270 102**	
			Тендерная скидка 2%, к = 0,98									**25 744 700**	
			НДС (12%)									3 089 364,01	
			Итого с НДС									**28 834 064,05**	

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны
_____ З.Б. Исаков
М.П.

ТОО "DARA ENGINEERING"
Технический надзор
_____ Ж.К. Башаров
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Ж.Б. Букенов
М.П.

ТОО "КОНЭС"
Авторский надзор
_____ А.Н. Карманова
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 БЛОК Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

Акт выполненных работ № 28

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-02-04-04 Внутреннее инженерное оборудование. Вентиляция и кондиционирование (ОВ, ОВ.С) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ.БЛОК Б										
1	7	6118-0207-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 20 тыс м³/час	шт.	1	392 994,0 358 534,0	15 944,0 4 503,0	392 994,0 358 534,0	15 944,0 4 503,0	18 516,0		392 994,0	
2	8	514-401-0708 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 16000 м³/час	комплект	1	5 962 650,0		5 962 650,0		5 962 650,0		5 962 650,0	Казахстан
3	9	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час	шт.	1	276 240,0 257 656,0	8 382,0 2 154,0	276 240,0 257 656,0	8 382,0 2 154,0	10 202,0		276 240,0	
4	10	п.п61. *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3, 7, Кмат=0,965*	Приточная установка(L=3660м³/час,P=700Па AirMed 4000.	комплект	1	5 594 867,31		5 635 150,0		5 594 867,0		5 635 150,0	Россия
			В том числе										
			- отпускная цена		5 594 867,31			5 594 867,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			40 283,0					
5	11	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 г	шт.	9	37 102,0 34 479,0	397,0 81,0	333 918,0 310 311,0	3 573,0 729,0	20 034,0		333 918,0	
6	12	246-401-0803 *СпрСЦ 03.2024*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 м³/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	3	57 056,0		171 168,0		171 168,0		171 168,0	
7	13	246-401-0422 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 3,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 6960 м³/ч, 380 В	комплект	1	509 637,0		509 637,0		509 637,0		509 637,0	
8	14	246-401-0421 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м³/ч, 380 В	комплект	2	323 412,0		646 824,0		646 824,0		646 824,0	
9	15	246-401-0419 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м³/ч, 220 В	комплект	1	248 217,0		248 217,0		248 217,0		248 217,0	
10	16	514-301-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый AIR MED CUB2000	шт.	1	3 153 645,0		3 153 645,0		3 153 645,0		3 153 645,0	Казахстан
11	17	514-301-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый AIR MED CUB4000	шт.	1	3 153 645,0		3 153 645,0		3 153 645,0		3 153 645,0	Казахстан
12	18	6118-0205-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шумовентиляционных установок пластинчатых тип ПП, ВП 3-3 размер пластин 400x1000x1000 мм	шт.	1	6 921,0 5 902,0	359,0 101,0	6 921,0 5 902,0	359,0 101,0	660,0		6 921,0	
13	19	246-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 800-800	шт.	1	171 026,0		171 026,0		171 026,0		171 026,0	Казахстан
14	20	6118-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер обслуживания производительность до 10 тыс м³/час	шт	7	41 508,0 37 420,0	1 239,0 377,0	290 556,0 261 940,0	8 673,0 2 639,0	19 943,0		290 556,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	21	п.п48. *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	**Фильтрбокс приточный RV-AIR MED970(1200x600)в комплекте с HEPA-фильтром класса H13.**	к-т	7	366 183,04		2 581 737,0		2 563 281,0		2 581 737,0	Россия
			В том числе										
			- отпускная цена		366 183,04			2 563 281,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			18 456,0					
16	22	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²**	шт.	18	1 665,0	6,0	29 970,0	108,0	252,0		29 970,0	
						1 645,0	1,0	29 610,0	18,0				
17	23	246-304-0649 *РСНБ РК 2022*	**Алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 100 мм**	шт.	9	4 903,0		44 127,0		44 127,0		44 127,0	Казахстан
18	24	246-304-0749 *РСНБ РК 2022*	**Алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 100 мм**	шт.	9	6 704,0		60 336,0		60 336,0		60 336,0	Казахстан
19	25	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм**	шт.	4	7 420,0	125,0	29 680,0	500,0	2 896,0		29 680,0	
						6 571,0	34,0	26 284,0	136,0				
20	26	246-302-0643 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм**	шт.	4	14 191,0		56 764,0		56 764,0		56 764,0	Казахстан
21	27	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм**	шт.	4	8 385,0	129,0	33 540,0	516,0	3 764,0		33 540,0	
						7 315,0	34,0	29 260,0	136,0				
22	28	246-302-0645 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 200 мм**	шт.	4	16 243,0		64 972,0		64 972,0		64 972,0	Казахстан
23	29	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка нитометражного лючка СТД-8281**	шт.	4	219,0		876,0		876,0		876,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ.БЛОК Б					23 854 593	38 055	2 050 214	0	23 854 593	
								1 279 497	10 416	20 486 827	0		
			Раздел 4: УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ СИСТЕМЫ П1(БЛОК Б)										
24	122	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	шт.	3	18 507,0	678,0	55 521,0	2 034,0	6 606,0		55 521,0	
						15 627,0	141,0	46 881,0	423,0				
25	123	242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.	2	15 702,0		31 404,0		31 404,0		31 404,0	Казахстан
26	124	242-304-0904 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный чугунный межфланцевый, дисковый, тарельчатый, для воды и пара, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80**	шт.	1	103 382,0		103 382,0		103 382,0		103 382,0	
27	125	6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм**	шт.	1	8 072,0	818,0	8 072,0	818,0	136,0		8 072,0	
						7 118,0	232,0	7 118,0	232,0				
28	126	242-404-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	шт.	1	59 755,0		59 755,0		59 755,0		59 755,0	
29	127	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм**	шт.	1	3 108,0	5,0	3 108,0	5,0	152,0		3 108,0	
						2 951,0	1,0	2 951,0	1,0				
30	128	242-312-0601 *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65**	шт.	1	844 269,0		844 269,0		844 269,0		844 269,0	
31	129	245-405-2558 *РСНБ РК 2022*	**Привод электрический AMV 435, с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 24 В, типа Danfoss**	шт.	1	259 827,0		259 827,0		259 827,0		259 827,0	
32	141	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	4	1 797,0		7 188,0		7 188,0		7 188,0	
33	144	242-207-1701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	4 824,0		9 648,0		9 648,0		9 648,0	
			Итого по разделу 4: УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ СИСТЕМЫ П1(БЛОК Б)					1 382 174	2 857	1 322 367	0	1 382 174	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								56 950	656	0	0		
			Раздел 5: УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ СИСТЕМЫ К1(БЛОК Б)										
34	145	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	19 340,0		38 680,0		38 680,0		38 680,0	Казахстан
35	146	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	10 236,0 8 835,0	293,0 64,0	10 236,0 8 835,0	293,0 64,0	1 108,0		10 236,0	
36	147	242-307-0306 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	116 408,0		116 408,0		116 408,0		116 408,0	
37	148	6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	6 520,0 5 836,0	573,0 159,0	6 520,0 5 836,0	573,0 159,0	111,0		6 520,0	
38	149	242-404-0806 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	40 180,0		40 180,0		40 180,0		40 180,0	
39	150	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	3 108,0 2 951,0	5,0 1,0	3 108,0 2 951,0	5,0 1,0	152,0		3 108,0	
40	151	242-312-0905 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	136 808,0		136 808,0		136 808,0		136 808,0	
41	152	244-302-0605 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов, DN 40	шт.	2	10 486,0		20 972,0		20 972,0		20 972,0	
42	153	245-405-2558 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический AMV 435, с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	259 827,0		259 827,0		259 827,0		259 827,0	
43	165	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1 797,0		7 188,0		7 188,0		7 188,0	
44	168	242-207-1701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	4 824,0		9 648,0		9 648,0		9 648,0	
			Итого по разделу 5: УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ СИСТЕМЫ К1(БЛОК Б)					649 575	871	631 082	0	649 575	
								17 622	224	0	0		
			Раздел 6: ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК										
45	169	6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	80	7 641,0 7 212,0	306,0 73,0	611 280,0 576 960,0	24 480,0 5 840,0	9 840,0		611 280,0	
46	170	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	80	3 789,0		303 120,0		303 120,0		303 120,0	
47	171	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	40	5 670,0 5 366,0	232,0 59,0	226 800,0 214 640,0	9 280,0 2 360,0	2 880,0		226 800,0	
48	172	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	40	2 706,0		108 240,0		108 240,0		108 240,0	
49	173	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	168	5 110,0 4 900,0	163,0 41,0	858 480,0 823 200,0	27 384,0 6 888,0	7 896,0		858 480,0	
50	174	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	168	1 511,0		253 848,0		253 848,0		253 848,0	
			Итого по разделу 6: ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК					2 361 768	61 144	685 824	0	2 361 768	
								1 614 800	15 088	0	0		
			Раздел 8: УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕМ СИСТЕМЫ П1(БЛОК Б)										
51	228	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	18 507,0 15 627,0	678,0 141,0	74 028,0 62 508,0	2 712,0 564,0	8 808,0		74 028,0	
52	229	242-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80		3	58 486,0		175 458,0		175 458,0		175 458,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
53	230	242-306-0308 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 80		1	212 650,0		212 650,0		212 650,0		212 650,0	
				шт.									
54	231	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм		1	10 085,0	1 001,0	10 085,0	1 001,0	234,0		10 085,0	
				шт.		8 850,0	264,0	8 850,0	264,0				
55	232	242-404-0308 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80		1	70 220,0		70 220,0		70 220,0		70 220,0	
				шт.									
56	233	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм		2	3 108,0	5,0	6 216,0	10,0	304,0		6 216,0	
				шт.		2 951,0	1,0	5 902,0	2,0				
57	234	245-506-0107 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м^3/ч, DN 32		2	32 335,0		64 670,0		64 670,0		64 670,0	
				шт.									
58	235	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		1	10 236,0	293,0	10 236,0	293,0	1 108,0		10 236,0	
				шт.		8 835,0	64,0	8 835,0	64,0				
59	236	242-310-0605 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м^3/ч		1	302 455,0		302 455,0		302 455,0		302 455,0	
				шт.									
60	237	244-302-0605 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов, DN 40		3	10 486,0		31 458,0		31 458,0		31 458,0	
				шт.									
61	238	245-405-2560 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический AME 435, с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 24 В, аналоговый управляющий сигнал, типа Danfoss		1	725 967,0		725 967,0		725 967,0		725 967,0	
				шт.									
62	239	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		3	3 131,0	0,0	9 393,0	0,0	114,0		9 393,0	
				шт.		3 093,0	0,0	9 279,0	0,0				
63	240	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT		1	26 095,0		26 095,0		26 095,0		26 095,0	
				шт.									
64	241	245-601-0705 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)		1	42 806,0		42 806,0		42 806,0		42 806,0	
				шт.									
65	242	245-601-0801 *РСНБ РК 2022*	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм		1	36 018,0		36 018,0		36 018,0		36 018,0	
				шт.									
66	243	245-601-0707 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали		1	42 806,0		42 806,0		42 806,0		42 806,0	
				шт.									
67	244	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном		2	1 567,0	0,0	3 134,0	0,0	56,0		3 134,0	
				шт.		1 539,0	0,0	3 078,0	0,0				
68	245	245-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм		2	4 290,0		8 580,0		8 580,0		8 580,0	
				шт.									
69	246	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15		2	1 797,0		3 594,0		3 594,0		3 594,0	
				шт.									
70	247	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых		2	2 128,0	0,0	4 256,0	0,0	214,0		4 256,0	
				шт.		2 021,0	0,0	4 042,0	0,0				
71	248	245-713-0203 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм		2	3 761,0		7 522,0		7 522,0		7 522,0	
				шт.									
72	249	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25		2	8 398,0		16 796,0		16 796,0		16 796,0	
				шт.									
			Итого по разделу 8: УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕМ СИСТЕМЫ П1(БЛОК Б)					1 884 443	4 016	1 777 933	0	1 884 443	
								102 494	894	0	0		
			Раздел 9: УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕМ СИСТЕМЫ К1(БЛОК Б)										
73	250	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50		3	30 222,0		90 666,0		90 666,0		90 666,0	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	251	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	10 236,0 8 835,0	293,0 64,0	10 236,0 8 835,0	293,0 64,0	1 108,0		10 236,0	
75	252	242-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	72 897,0		72 897,0		72 897,0		72 897,0	
76	253	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	6 538,0 5 836,0	579,0 159,0	6 538,0 5 836,0	579,0 159,0	123,0		6 538,0	
77	254	242-404-0807 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	59 386,0		59 386,0		59 386,0		59 386,0	
78	255	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	2 724,0 2 622,0	5,0 1,0	5 448,0 5 244,0	10,0 2,0	194,0		5 448,0	
79	256	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м^3/ч, DN 20	шт.	1	23 894,0		23 894,0		23 894,0		23 894,0	
80	257	245-506-0106 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м^3/ч, DN 25	шт.	1	26 315,0		26 315,0		26 315,0		26 315,0	
81	258	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	10 133,0 8 835,0	199,0 32,0	10 133,0 8 835,0	199,0 32,0	1 099,0		10 133,0	
82	259	242-310-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м^3/ч	шт.	1	156 185,0		156 185,0		156 185,0		156 185,0	
83	260	244-302-0603 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов , DN 25	шт.	3	4 387,0		13 161,0		13 161,0		13 161,0	
84	261	245-405-2560 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический AME 435, с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 24 В, аналоговый управляющий сигнал, типа Danfoss	шт.	1	725 967,0		725 967,0		725 967,0		725 967,0	
85	262	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	3 131,0 3 093,0	0,0 0,0	9 393,0 9 279,0	0,0 0,0	114,0		9 393,0	
86	263	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095,0		26 095,0		26 095,0		26 095,0	
87	264	245-601-0705 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	1	42 806,0		42 806,0		42 806,0		42 806,0	
88	265	245-601-0801 *РСНБ РК 2022*	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	1	36 018,0		36 018,0		36 018,0		36 018,0	
89	266	245-601-0707 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	1	42 806,0		42 806,0		42 806,0		42 806,0	
90	269	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 797,0		3 594,0		3 594,0		3 594,0	
91	272	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8 398,0		16 796,0		16 796,0		16 796,0	
			Итого по разделу 9: УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕМ СИСТЕМЫ К1(БЛОК Б)					**1 378 334** **38 029**	**1 081** **257**	**1 339 224** **0**	**0** **0**	**1 378 334**	
			ИТОГО по акту					**31 510 887** **3 109 392**	**108 024** **27 535**	**7 806 644** **20 486 827**	**0** **0**	**31 510 887**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**20 486 827**			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									694 516	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**32 205 403**	
			Сметная прибыль (5%)									585 929	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									1 610 270	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34 401 602**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557									**16 342 997**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075									**20 339 947**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года									**36 682 944**	
			Тендерная скидка 2%, к = 0,98									**35 949 285**	
			НДС (12%)									4 313 914,24	
			Итого с НДС									**40 263 199,59**	

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны
_____ З.Б.Исаков
М.П.

ТОО "DARA ENGINEERING"
Технический директор
_____ Ю.Ж. Башаров
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Ж.Б. Букенов
М.П.

ТОО "КОНЭС"
Авторский надзор
_____ А.Н. Карманова
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 БЛОК Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

Акт выполненных работ № 29

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-02-04-05 Внутреннее инженерное оборудование. Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: БЛОК Б										
			Подраздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1										
1	20	6114-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	узел	1	50 026,0 35 640,0	749,0 173,0	50 026,0 35 640,0	749,0 173,0	13 637,0		50 026,0	
2	21	244-301-0702 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м³/ч, Tmax 50°**	шт.	1	138 317,0		138 317,0		138 317,0		138 317,0	
3	22	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	шт.	6	18 507,0 15 627,0	678,0 141,0	111 042,0 93 762,0	4 068,0 846,0	13 212,0		111 042,0	
4	23	242-101-0702 *СпрСЦ 03.2024*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 65**	шт.	6	52 930,0		317 580,0		317 580,0		317 580,0	Казахстан
5	24	6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм**	шт.	1	8 072,0 7 118,0	818,0 232,0	8 072,0 7 118,0	818,0 232,0	136,0		8 072,0	
6	25	242-404-0107 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	шт.	1	49 598,0		49 598,0		49 598,0		49 598,0	
7	26	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	шт.	1	18 507,0 15 627,0	678,0 141,0	18 507,0 15 627,0	678,0 141,0	2 202,0		18 507,0	
8	27	242-304-0402 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80**	шт.	1	27 705,0		27 705,0		27 705,0		27 705,0	
9	28	242-201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	8 459,0		8 459,0		8 459,0		8 459,0	Казахстан
10	29	1312-1101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	32 147,0 31 565,0	487,0 164,0	32 147,0 31 565,0	487,0 164,0	95,0		32 147,0	
11	30	519-105-0502 *РСНБ РК 2022*	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 65**	шт.	1	1 388 931,0		1 388 931,0		1 388 931,0		1 388 931,0	
12	31	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	шт.	3	18 507,0 15 627,0	678,0 141,0	55 521,0 46 881,0	2 034,0 423,0	6 606,0		55 521,0	
13	32	242-101-0702 *СпрСЦ 03.2024*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 65**	шт.	3	52 930,0		158 790,0		158 790,0		158 790,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	33	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	10 236,0 8 835,0	293,0 64,0	40 944,0 35 340,0	1 172,0 256,0	4 432,0		40 944,0	
15	34	242-101-0701 *СпрСЦ 03.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 50	шт.	4	44 245,0		176 980,0		176 980,0		176 980,0	Казахстан
16	35	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	113	1 695,0		191 535,0		191 535,0		191 535,0	
17	36	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	2 063,0		12 378,0		12 378,0		12 378,0	
18	37	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	2 627,0		18 389,0		18 389,0		18 389,0	
			Итого по подразделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1					2 804 921 265 933	10 006 2 235	1 140 051 1 388 931	0 0	2 804 921	
			Подраздел 4: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4										
19	105	241-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	7	1 839,0		12 873,0		12 873,0		12 873,0	
20	106	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	20	1 656,0		33 120,0		33 120,0		33 120,0	
21	107	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	150	1 349,0		202 350,0		202 350,0		202 350,0	
22	108	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	108	1 108,0		119 664,0		119 664,0		119 664,0	
23	109	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	37	626,0		23 162,0		23 162,0		23 162,0	
			Итого по подразделу 4: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4					391 169 0	0 0	391 169 0	0 0	391 169	
			Подраздел 5: КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
24	155	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,1	55 683,0 27 714,0	3 177,0 673,0	5 568,0 2 771,0	317,0 67,0	2 479,0		5 568,0	
25	156	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 300 мм	км	0,0016	6 188 692,0 3 818 707,0	1 986 371,0 574 640,0	9 902,0 6 110,0	3 178,0 919,0	614,0		9 902,0	
26	157	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1,6	20 356,0		32 570,0		32 570,0		32 570,0	
27	158	6121-0201-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0016	10 536 975,0 1 759 112,0	500 945,0 98 816,0	16 859,0 2 815,0	801,0 158,0	13 243,0		16 859,0	
28	176	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	91 726,0 83 372,0	1 202,0 333,0	183 452,0 166 744,0	2 404,0 666,0	14 304,0		183 452,0	
29	177	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	165 330,0		330 660,0		330 660,0		330 660,0	
30	178	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Воронка из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	1 065,0		2 130,0		2 130,0		2 130,0	
31	179	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	2	167 373,0 161 420,0	3 792,0 795,0	334 746,0 322 840,0	7 584,0 1 590,0	4 322,0		334 746,0	
32	180	511-303-0403 *СпрСЦ 03.2024*	Установка насосная канализационная для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод Sololift2 WC-3, Q 1,57 - 7,55 $м^3$/ч, Н 8,03 - 3,4 м.вод.ст, арт. 97775315	шт.	2	285 544,0		571 088,0		571 088,0		571 088,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	181	242-207-0606 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	22 386,0		22 386,0		22 386,0		22 386,0	
34	182	242-307-0205 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	1	24 992,0		24 992,0		24 992,0		24 992,0	Казахстан
			Итого по подразделу 5: КАНАЛИЗАЦИЯ К1					1 534 353	14 284	117 040	0	1 534 353	
								501 280	3 400	901 748	0		
			Итого по разделу 2: БЛОК Б					4 730 443	24 290	1 648 260	0	4 730 443	
								767 213	5 635	2 290 679	0		
			ИТОГО по акту					4 730 443	24 290	1 648 260	0	4 730 443	
								767 213	5 635	2 290 679	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 290 679			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									153 705	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**4 884 148**	
			Сметная прибыль (5%)									129 673	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									244 207	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 258 028**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557									**2 497 905**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075									**3 108 809**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года									**5 606 714**	
			Тендерная скидка 2%, к = 0,98									**5 494 580**	
			НДС (12%)									659 349,58	
			Итого с НДС									**6 153 929,43**	

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны
_____ З.Б. Исаков
М.П.

ТОО "DARA ENGINEERING"
Технический надзор
_____ Ж.К. Башаров
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Ж.Б. Букенов
М.П.

ТОО "КОНЭС"
Авторский надзор
_____ А.Н. Карманова
М.П.