Подрядчик: ТОО "RAKADA GROUP"
Субподрядчик: ТОО "BCS Construction"
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт пожарной части №14 по адресу: Карпатская, 16» для ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за декабрь 2022

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		BCS44-10-2022	05.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за декабрь 2022 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт пожарной части №14 по адресу: Карпатская, 16» для ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	1 000 000,00
Итого к оплате										**1 000 000,00**

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846

Директор _____ **Прокошин П.В.**

Принял (Подрядчик):
ТОО "RAKADA GROUP", БИН 131140023566

Директор _____ **Шамова И.И.**

Форма 2

Подрядчик: ТОО "RAKADA GROUP"
Субподрядчик: ТОО "BCS Construction"
Договор подряда №BCS44-10-2022 от 05.10.2022 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пожарной части №14 по адресу: Карпатская, 16» для ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Литер А										
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПОЛЫ										
			1-ый этаж (АС-24)										
			ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ, деталь 483										
1	117	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	308,6		657,03	33,23	202760	10255	--	142541	372925
			НР - 72%, СП - 8%				623,81	17,71	192508	5465		27624	
			спортивное покрытие										
2	128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	44,2		576,24	44,03	25470	1946	--	17693	46616
			НР - 72%; СП - 8%				532,22	23,74	23524	1049		3453	
3	129	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	44,2		-14,00	-7,44	-619	-329	--	-334	-1030
			НР - 72%; СП - 8%				-6,58	-3,93	-291	-174		-76	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					227611	11872	--	159899	418511
									215741	6341	--	31001	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					227611				
			Всего заработная плата	Тенге						222082			
			Накладные расходы	Тенге					159899				
			Сметная прибыль	Тенге					31001				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					418511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						222082			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					418511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						222082			
			РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ										
			КРОВЛЯ ПО ОСЯМ 3-12 И В-Е										
			Ходовой настил										
4	248	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые.Укладка**	м ходов	68,2		65,32	7,36	4455	502	--	3015	8068

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			57,96	3,45	3953	235		598	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4455	502	--	3015	8068
								3953	235	--	598	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4455				
			Всего заработная плата	Тенге					4188			
			Накладные расходы	Тенге				3015				
			Сметная прибыль	Тенге				598				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					4188			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					4188			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				232066	12374	--	162914	426579
								219694	6576	--	31598	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				232066				
			Всего заработная плата	Тенге					226270			
			Накладные расходы	Тенге				162914				
			Сметная прибыль	Тенге				31598				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				426579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					226270			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				426579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					226270			
			ОТДЕЛ 2. Литер Б									
			РАЗДЕЛ 1. Разные работы									
			КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ (АС-24)									
5	148	**Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная**	**м2 фасада**	**28**	**239,36**	**5,26**	**6702**	**147**	--	**4774**	**12394**
			НР - 72%; СП - 8%			234,11	2,68	6555	75		918	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6702	147	--	4774	12394
								6555	75	--	918	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6702				
			Всего заработная плата	Тенге					6630			
			Накладные расходы	Тенге				4774				
			Сметная прибыль	Тенге				918				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					6630			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					6630			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				6702	147	--	4774	12394
								6555	75	--	918	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6702				
			Всего заработная плата	Тенге					6630			
			Накладные расходы	Тенге				4774				
			Сметная прибыль	Тенге				918				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					6630			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				12394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					6630			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 3. Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы. Литер А									
			Вентиляция									
			В1									
6	38	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка** *НР - 72%, СП - 8%*	вентилятор	1	10776,00 9438,04	1337,47 613,74	10776 9438	1337 614	--	7237 1441	19454
			Отопление									
7	184	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,4	1023,92 1022,62	1,30 0,69	18840 18816	24 13	--	13557 2592	34989
8	185	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 72%, СП - 8%*	м2	18,4	62,61 59,83	2,73 0,36	1152 1101	50 7	--	797 156	2105
9	186	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 72%, СП - 8%*	м2	18,4	29,78 26,27	3,53 0,54	548 483	65 10	--	355 72	975
10	187	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 72%, СП - 8%*	м трубопровода	106,02	477,84 391,62	86,22 44,68	50661 41520	9141 4737	--	33305 6717	90683
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				81977 71358	10618 5380	-- --	55251 10978	148206
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				81977				
			Всего заработная плата	Тенге					76738			
			Накладные расходы	Тенге				55251				
			Сметная прибыль	Тенге				10978				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				148206				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					76738			
			Сметная заработная плата	Тенге				148206				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					76738			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				81977 71358	10618 5380	-- --	55251 10978	148206
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				81977				
			Всего заработная плата	Тенге					76738			
			Накладные расходы	Тенге				55251				
			Сметная прибыль	Тенге				10978				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				148206				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					76738			
			Сметная заработная плата	Тенге				148206				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					76738			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ОТДЕЛ 4. Электрооборудование и электроосвещение									
			РАЗДЕЛ 1. Литер А									
			Электрооборудование									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	8521,00 5568,00	2952,69 1258,31	17042 11136	5905 2517	--	9830 2150	29022
			ЩВ -1шт									
12		Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5246,00 3712,00	1533,47 696,87	5246 3712	1533 697	--	3174 674	9094
13		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	1856,00 1856,00	-- --	18560 18560	-- --	--	13363 2554	34477
			ШР									
14		Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5246,00 3712,00	1533,47 696,87	5246 3712	1533 697	--	3174 674	9094
15		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1856,00 1856,00	-- --	7424 7424	-- --	--	5345 1022	13791
			Электроосвещение									
			ШАО1									
16		Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3482,00 2253,22	1229,28 564,07	3482 2253	1229 564	--	2028 441	5951
17		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1856,00 1856,00	-- --	7424 7424	-- --	--	5345 1022	13791
			ШАО2									
18		Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3482,00 2253,22	1229,28 564,07	3482 2253	1229 564	--	2028 441	5951
19		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1856,00 1856,00	-- --	5568 5568	-- --	--	4009 766	10343
20		Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2049,00 1856,00	192,50 86,78	2049 1856	193 87	--	1399 276	3724
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				75523 63898	11623 5125	--	49697 10018	135238
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				75523				
			Всего заработная плата	Тенге					69024			
			Накладные расходы	Тенге				49697				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				10018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				135238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					69024			
			Сметная заработная плата	Тенге				135238				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					69024			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2. Литер В									
			Электрооборудование									
21		Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3482,00 2253,22	1229,28 564,07	3482 2253	1229 564	--	2028 441	5951
22		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1856,00 1856,00	-- --	5568 5568	-- --	--	4009 766	10343
			ЩВ -1шт									
23		Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3482,00 2253,22	1229,28 564,07	3482 2253	1229 564	--	2028 441	5951
24		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	1856,00 1856,00	-- --	12992 12992	-- --	--	9354 1788	24134
			Электроосвещение									
			1ЩО									
25		Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3482,00 2253,22	1229,28 564,07	3482 2253	1229 564	--	2028 441	5951
26		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	1856,00 1856,00	-- --	12992 12992	-- --	--	9354 1788	24134
			2ЩО									
27		Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3482,00 2253,22	1229,28 564,07	3482 2253	1229 564	--	2028 441	5951
28		Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	1856,00 1856,00	-- --	16704 16704	-- --	--	12027 2298	31029
			ШАО									
29		Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3482,00 2253,22	1229,28 564,07	3482 2253	1229 564	--	2028 441	5951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1856,00	--	7424	--	--	5345	13791
		НР - 72% СП - 8%			1856,00	--	7424	--		1022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73090	6146	--	50232	133188
							66946	2820	--	9866	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				73090				
		Всего заработная плата	Тенге					69766			
		Накладные расходы	Тенге				50232				
		Сметная прибыль	Тенге				9866				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				133188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					69766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				133188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					69766			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				148613	17770	--	99929	268425
							130845	7946	--	19883	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				148613				
		Всего заработная плата	Тенге					138790			
		Накладные расходы	Тенге				99929				
		Сметная прибыль	Тенге				19883				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				268425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					138790			
		Сметная заработная плата	Тенге				268425				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					138790			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								855598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				428452				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40909			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19977			
		- Накладные расходы	Тенге							322868	
		- Сметная прибыль	Тенге							63378	

Временные здания и сооружения 3,2*0,8%	21 903
Итого	877 501
Непредвиденные работы и затраты 2%	17 550
Итого	895 051
В том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514	939 850
Итого	939 850
НДС 12%	112 782
Итого	1 052 632
Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,95	1 000 000,00

Подрядчик: ТОО "RAKADA GROUP" _____ Шамова И.И.

Субподрядчик: ТОО "BCS Construction" _____ Прокошин П.В.