Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГККП ""Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 2022/44 Капитальный ремонт Кундыкольского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им. С. Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района, в с.Кундыколь Баянаульского района, Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 1 от 2023-12-26

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-01									
			Раздел 1 Кровля									
1	1	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением/стропила, прогон, связи, кобылки НР=72%	м3 древесины в конструкции	8,00	203 688,12	2 129,38	1 629 505	17 035	4 478 552	215 031,43	1 992 099,31
						36 115,36	875,87	288 923	7 007	-	147 562,91	
4	12	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% ОПр п.3.12:К1тро=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 кровли	724,00	5 694,31	38,07	4 122 680	27 563	3 236 990	625 676,00	5 128 225,00
						1 185,26	15,01	858 128	10 867	-	379 869,00	
5	13	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита (обрешетка, контробрешетка) НР=72%	м2 обработанной поверхности	350,00	412,65	4,13	144 428	1 446	125 181	13 268,00	170 312,00
						50,86	1,79	17 801	627	-	12 616,00	
6	14	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,12	828 849,98	3 426,70	98 633	408	36 751	44 388,00	154 463,00
						516 593,28	1 466,49	61 475	175	-	11 442,00	
7	15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (мс1) НР=72%	м2	71,00	114,80	3,13	8 151	222	3 390	3 287,00	12 353,00
						63,92	0,38	4 538	27	-	915,00	
8	16	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72%	м2	106,50	361,59	2,68	38 509	285	35 665	1 886,00	43 627,00
						24,03	0,57	2 559	61	-	3 232,00	
9	18	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	шт.	2,76	91 596,00	-	252 805	-	252 805	-	273 029,00
						-	-	-	-	-	20 224,00	
			Раздел 2 Внутренняя отделка									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	23	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1 125,96	432,90	1,11	487 428	1 250	94 637	282 347,00	831 357,00
						347,74	0,54	391 541	608	-	61 582,00	
12	24	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1 125,96	214,69	0,47	241 732	529	35 547	148 252,00	421 183,00
						182,65	0,22	205 657	248	-	31 199,00	
14	26	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,11	2 365,37	28,25	258 086	3 082	97 184	114 390,00	402 274,00
						1 446,42	9,68	157 819	1 056	-	29 798,00	
15	27	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке/Откосы НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	23,15	1 044,65	4,91	24 184	114	5 064	13 722,00	40 938,00
						821,01	2,26	19 006	52	-	3 032,00	
16	28	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз/Откосы НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	85,96	432,90	1,11	37 212	95	7 225	21 555,00	63 468,00
						347,74	0,54	29 892	46	-	4 701,00	
17	29	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111/Откосы НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	85,96	214,69	0,47	18 455	40	2 714	11 318,00	32 155,00
						182,65	0,22	15 701	19	-	2 382,00	
18	32	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	382,00	499,94	1,11	190 977	424	32 107	114 229,00	329 622,00
						414,78	0,54	158 446	206	-	24 416,00	
19	33	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	382,00	259,82	0,47	99 251	180	12 060	62 709,00	174 917,00
						227,78	0,22	87 012	84	-	12 957,00	
20	34	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%	м2	268,37	4 594,70	214,44	1 233 080	57 549	667 007	385 377,00	1 747 934,00
						1 894,86	99,57	508 524	26 722	-	129 477,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	35	290-000-0000	Подвесной потолок типа "Армстронг"	м2	268,37	2 259,00	-	606 248	-	606 248	-	654 748,00
						-	-	-	-	-	48 499,83	
			Раздел 3 Наружняя отделка									
23	37	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	25,90	247,86	120,25	6 420	3 114	-	3 367,00	10 570,00
						127,61	52,95	3 305	1 371	-	783,00	
24	38	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	16,80	13 560,13	1 502,67	227 810	25 245	198 951	6 993,00	253 587,00
						215,15	362,97	3 615	6 098	-	18 784,00	
25	39	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство отмостки НР=72%	м3	13,00	46 725,74	2 155,18	607 435	28 017	516 309	49 738,00	709 747,00
						4 854,46	459,44	63 108	5 973	-	52 574,00	
26	40	1120-0301-0104	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка/прим. НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	решетка	10,00	5 630,93	256,29	56 309	2 563	11 752	30 825,00	94 105,00
						4 199,46	81,81	41 995	818	-	6 971,00	
27	41	290-000-0010	Металлические решетки для вентиляционного отверстия 500*500	шт	10,00	4 554,00	-	45 540	-	45 540	-	49 183,00
						-	-	-	-	-	3 643,20	
			Раздел 4 Полы									
29	48	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3/Прим.Тактильная плитка НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	44,00	410,45	2	18 060	70	9 141,00	6 394,00	26410
						201,10	1	8 848	32	-	1 956,00	
30	49	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	13,20	10 085,00	-	133 122	-	133 122,00	-	143772
						-	-	-	-	-	10 650,00	
31	50	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	171,50	301,82	3	51 762	537	30 109,00	15 358,00	72490
						123,13	1	21 117	213	-	5 370,00	
32	51	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	234,50	4 904,31	3	1 150 061	743	1 029 708,00	86 360,00	1335335
						510,06	1	119 609	335	-	98 914,00	
34	56	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	77,80	857,86	-	66 742	-	12 111,00	39 334,00	114562
						702,19	-	54 630	-	-	8 486,00	
35	57	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	77,80	4 477,52	-	348 351	-	303 271,00	32 458,00	411274
						579,44	-	45 080	-	-	30 465,00	
36	61	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР=72%	м2 покрытия	21,70	5 140,66	61	111 552	1 314	60 342,00	36 109,00	159474
						2 299,35	12	49 896	255	-	11 813,00	
37	62	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	161,10	2 522,33	195	406 347	31 492	130 004,00	186 235,00	639989

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1 519,87	86	244 851	13 809	-	47 407,00	
38	63	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	164,32	3 370,00	-	553 765	-	553 765,14	-	598066
						-	-	-	-	-	44 301,00	
39	67	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	91,90	860,70	50	79 098	4 623	9 944,00	48 125,00	137401
						702,19	25	64 531	2 309	-	10 178,00	
40	68	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	91,90	4 479,24	30	411 642	2 783	355 609,00	39 342,00	487063
						579,44	15	53 251	1 391	-	36 079,00	
41	69	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72%	м2 пола	214,26	1 059,42	16	226 991	3 375	113 408,00	80 560,00	332155
						514,37	8	110 209	1 680	-	24 604,00	
42	70	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	214,26	5 230,69	53	1 120 728	11 253	922 256,00	138 702,00	1360184
						873,79	25	187 218	5 423	-	100 754,00	
43	71	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=72%	поверхности	214,26	1 012,43	5	216 923	1 108	40 281,00	126 759,00	371177
						819,26	2	175 535	519	-	27 495,00	
			Раздел 5 Проемы									
45	73	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	6,72	3 873,27	73	26 028	492	3 477,00	16 039,00	45432
						3 282,63	32	22 059	217	-	3 365,00	
48	77	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	6,72	2 122,61	170	14 264	1 145	3 319,00	7 419,00	23418
						1 458,23	75	9 799	505	-	1 735,00	
49	80	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	19,00	3 390,00	-	64 410	-	64 410,00	-	69563
						-	-	-	-	-	5 153,00	
50	81	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	21,00	3 246,00	-	68 166	-	68 166,00	-	73619
						-	-	-	-	-	5 453,00	
51	82	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	42,00	527,00	-	22 134	-	22 134,00	-	23905
						-	-	-	-	-	1 771,00	
52	83	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72%	шт.	4,00	14 600,26	3	58 401	12	50 724,00	5 519,00	69034
						1 916,22	-	7 665	-	-	5 114,00	
53	84	223-503-0301	Нащельник для дверей и окон.прим	м	132,30	185,00	-	24 476	-	24 475,50	-	26434
						-	-	-	-	-	1 958,00	
54	85	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2 проемов	9,45	3 439,47	255	32 503	2 410	13 130,00	13 071,00	49220
						1 794,96	126	16 962	1 192	-	3 646,00	
55	87	1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ мм. Устройство НР=72%	м	16,10	714,76	2	11 508	31	987,00	7 553,00	20586
						651,53	-	10 490	-	-	1 525,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	88	290-100-0101	Откосы оконных проемов шириной 500мм	м	16,10	18 214,00	-	293 245	-	293 245,40	-	316705
						-	-	-	-	-	23 459,63	
57	89	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство НР=72%	м	5,85	1 627,04	6	9 518	35	5 672,00	2 751,00	13251
						651,53	2	3 811	10	-	982,00	
58	90	292-101-0102	Москитная сетка (белый цвет)	м2	4,93	25 045,00	-	123 472	-	123 471,85	-	133350
						-	-	-	-	-	9 877,75	
59	91	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72%	м	5,85	2 207,21	15	12 912	90	10 711,00	1 550,00	15619
						360,87	7	2 111	42	-	1 157,00	
60	92	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	5,85	3 302,00	-	19 317	-	19 316,70	-	20862
						-	-	-	-	-	1 545,00	
			Раздел 7 Прочие работы									
61	97	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,01	140 183,49	7 490	1 682	90	11,00	1 156,00	3065
						131 793,44	1 920	1 582	23	-	227,00	
62	99	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,10	50 627,07	3 449	5 063	345	3 862,00	670,00	6192
						8 559,88	736	856	74	-	459,00	
63	100	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	39,50	2 765,85	5	109 251	213	30 176,00	56 781,00	179315
						1 996,53	-	78 863	-	-	13 283,00	
64	101	290-000-0011	Витражи из пвх с дверными проемами (с фурнитурой)	м2	39,50	36 429,00	-	1 438 946	-	1 438 945,50	-	1554062
						-	-	-	-	-	115 115,64	
65	102	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов/Потолок тамбура НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	ти облицовки	15,00	3 919,37	14	58 791	217	26 224,00	23 323,00	88683
						2 156,65	3	32 350	43	-	6 569,00	
66	103	231-303-0101	Металлический сайдинг	м2	16,50	3 621,00	-	59 747	-	59 746,50	-	64526
						-	-	-	-	-	4 780,00	
67	104	1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	етонных плит	37,90	8 846,96	6 089	335 300	230 764	12 580,00	125 587,00	497758
						2 426,27	2 176	91 956	82 470	-	36 871,00	
68	105	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	37,90	2 275,00	-	86 223	-	86 222,50	-	93120
						-	-	-	-	-	6 898,00	
69	106	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство пандуса НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	3,90	56 192,52	3 807	219 151	14 849	156 308,00	36 863,00	276495

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						12 306,04	822	47 994	3 204	-	20 481,00	
70	108	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	19,20	365,84	3	7 024	64	6 430,00	392,00	8009
						27,64	1	531	14	-	593,00	
71	109	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	12,80	125,12	4	1 602	50	611,00	682,00	2467
						73,50	0	941	6	-	183,00	
72	110	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	65,70	3 541,94	-	232 705	-	-	167 548,00	432273
						3 541,94	-	232 705	-	-	32 020,00	
73	111	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	47,20	1 506,08	-	71 087	-	-	51 183,00	132052
						1 506,08	-	71 087	-	-	9 782,00	
74	112	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	2,10	40 596,99	2 187	85 254	4 592	76 057,00	4 007,00	96402
						2 192,63	457	4 605	960	-	7 141,00	
75	113	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	3,70	51 691,35	3 161	191 258	11 695	145 450,00	26 379,00	235048
						9 219,83	682	34 113	2 524	-	17 411,00	
76	114	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	3,70	54 264,38	3 161	200 778	11 695	154 970,00	26 379,00	245330
						9 219,83	682	34 113	2 524	-	18 173,00	
77	116	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,03	1 175 280,22	32 301	30 557	840	27 154,00	2 087,00	35256
						98 586,74	12 933	2 563	336	-	2 612,00	
78	117	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т конструкций	0,17	100 511,88	4 443	17 389	769	972,00	11 380,00	31071
						90 451,35	911	15 648	158	-	2 302,00	
79	120	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	20,10	365,84	3	7 353	67	6 731,00	410,00	8384
						27,64	1	556	14	-	621,00	
80	121	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	13,40	125,12	4	1 677	52	640,00	714,00	2582
						73,50	0	985	6	-	191,00	
81	122	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	0,20	2 509,58	-	502	-	-	361,00	932
						2 509,58	-	502	-	-	69,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	123	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство приямка НР=72%	м3	0,40	50 306,13	2 792	20 122	1 117	16 028,00	2 313,00	24230
						7 443,37	589	2 977	236	-	1 795,00	
83	124	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=72%	ских изделий	0,02	1 106 499,55	14 753	18 810	251	17 274,00	986,00	21380
						75 612,10	5 023	1 285	85	-	1 584,00	
84	125	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72%	т	0,02	109 511,19	2 002	1 752	32	-	1 248,00	3240
						107 508,80	856	1 720	14	-	240,00	
85	126	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02	959 622,00	-	15 354	-	15 353,95	-	16582
						-	-	-	-	-	1 228,00	
86	127	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	том проемов)	128,33	2 767,08	214	355 099	27 457	59 057,00	197 593,00	596907
						2 092,92	46	268 584	5 851	-	44 215,00	
87	130	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=72%	м3	1,30	86 812,91	6 951	112 857	9 037	74 504,00	22 382,00	146058
						22 550,86	1 362	29 316	1 770	-	10 819,00	
88	132	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	9,14	4 030,12	151	36 835	1 377	15 507,00	14 810,00	55777
						2 182,86	68	19 951	619	-	4 132,00	
89	133	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	конструкций	0,81	359 735,70	30 401	292 825	24 746	3 727,00	196 328,00	528285
						324 756,32	10 229	264 352	8 326	-	39 132,00	
90	137	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	поверхности	8,30	1 273,22	35	10 568	295	6 255,00	2 923,00	14570
						484,14	5	4 018	42	-	1 079,00	
91	138	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	2,50	2 886,02	-	7 215	-	-	5 195,00	13403
						2 886,02	-	7 215	-	-	993,00	
92	139	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	конструкций	0,20	125 083,44	44 535	24 892	8 862	3 111,00	11 575,00	39384
						64 917,26	15 867	12 919	3 158	-	2 917,00	
93	141	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	75,00	365,84	3	27 438	249	25 116,00	1 531,00	31287
						27,64	1	2 073	54	-	2 318,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	142	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	50,00	125,12	4	6 256	194	2 388,00	2 663,00	9633
						73,50	0	3 675	24	-	714,00	
95	143	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,20	40 724,49	2 187	8 145	437	7 269,00	382,00	9209
						2 192,63	457	439	91	-	682,00	
96	144	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	1,80	52 178,49	3 449	93 921	6 209	72 305,00	12 048,00	114447
						8 559,88	736	15 408	1 326	-	8 478,00	
97	145	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2 проемов	5,28	2 317,82	259	12 238	1 368	2 997,00	6 148,00	19857
						1 491,14	126	7 873	666	-	1 471,00	
98	146	223-204-0401	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством	м2	5,28	61 159,00	-	322 920	-	322 919,52	-	348754
						-	-	-	-	-	25 834,00	
99	147	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	2,00	3 246,00	-	6 492	-	6 492,00	-	7011
						-	-	-	-	-	519,00	
100	148	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8,00	527,00	-	4 216	-	4 216,00	-	4553
						-	-	-	-	-	337,00	
101	149	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	45,47	2 765,85	5	125 763	245	34 736,00	65 363,00	206416
						1 996,53	-	90 782	-	-	15 290,00	
102	150	290-000-0010	Витражи из пвх	м2	45,40	33 696,00	-	1 529 798	-	1 529 798,40	-	1652182
						-	-	-	-	-	122 383,87	
103	151	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 кладки	2,10	22 559,97	5 612	47 376	11 785	11 840,00	19 152,00	71850
						11 310,18	1 357	23 751	2 849	-	5 322,00	
104	154	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР=72%	м3	0,50	96 749,88	53 434	48 375	26 717	-	23 894,00	78051
						43 316,00	23 056	21 658	11 528	-	5 782,00	
105	155	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72%	м3	0,50	31 166,19	11 874	15 583	5 937	-	8 790,00	26323
						19 292,00	5 123	9 646	2 562	-	1 950,00	
106	156	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными элементами отверстий НР=72%	т	0,46	431 594,47	52 596	199 733	24 341	4 688,00	128 715,00	354724
						368 867,30	17 432	170 704	8 067	-	26 276,00	
107	159	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72%	м2	12,10	361,59	3	4 375	32	4 052,00	215,00	4957
						24,03	1	291	7	-	367,00	
108	160	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	24,20	114,80	3	2 778	76	1 156,00	1 120,00	4210
						63,92	0	1 547	9	-	312,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	161	261-107-0879	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов/при.Гернит	т	0,40	98 056,00	-	39 222	-	39 222,40	-	42360
						-	-	-	-	-	3 138,00	
			Локальная смета № 02-01-02									
			Раздел 1 Объединенно хоз-питьевое противопожарное водоснабжение В1									
110	18	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиме	м трубопрово/	25	1682,39	2,95	42060	74	292	30025	77852
						1667,76	0,27	41694	7	-	5767	
111	19	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, кр	шт.	16	3015,3	132,81	48245	2125	4859	29928	84427
						2578,82	19,09	41261	305	-	6254	
112	20	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армиров	м	24,75	157	-	3885,75	-	3885,75	-	4197
						-	-	-	-	-	311	
113	21	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, дл	шт.	16	2722	-	43552	-	43552	-	47036
						-	-	-	-	-	3484	
114	22	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и гор	м трубопрово/	25	126,05	1,64	3151	41	84	2179	5756
						121,04	-	3026	-	-	426	
118	26	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Устано	комплект	4	17572,91	773,13	70 292	3 093		49 679,83	129 569,18
						16731,12	373,55	66 924	1 494	-	9 597,72	
120	28	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель на	комплект	4	48523	-	194092	-	-	-	194092
						-	-	-	-	194092	-	
121	29	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа	узел	1	28139,37	686,63	28139	687	12541	10858	42117
						14911,55	169,07	14912	169	-	3120	
122	30	291-001-0003	Манометр ОБМ -100	шт	1	3187	-	3187	-	3187	-	3442
						-	-	-	-	-	254,96	
123	31	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водо	1	944	52,87	944	53	20	645	1716
						871,63	23,86	872	24	-	127	
124	32	244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый	шт.	1	34126	-	34126	-	34126	-	36856
						-	-	-	-	-	2730	
125	33	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, кр	шт.	1	3015,3	132,81	3015	133	304	1871	5277
						2578,82	19,09	2579	19	-	391	
126	34	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из	шт.	1	8267	-	8267	-	8267	-	8928
						-	-	-	-	-	661	
127	35	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, кр	шт.	3	3057,6	175,11	9173	525	911	5653	16012
						2578,82	38,18	7736	115	-	1186	
128	36	242-101-1101	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM	шт.	3	100389	-	301167	-	301167	-	325260
						-	-	-	-	-	24093	
129	37	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродист	шт.	1	493	-	493	-	493	-	532
						-	-	-	-	-	39	
130	38	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых тру	м трубопрово/	18	1475,71	2,01	26563	36	5690	15011	44900
						1157,6	0,65	20837	12	-	3326	
131	39	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых тру	м трубопрово/	40	2900,23	4,95	116009	198	71410	32012	159863
						1110,03	1,5	44401	60	-	11842	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	40	1116-1001-0202	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Е	врезка	1	24351,17	52,87	24351	53	7875	11842	39088
						16423,08	23,86	16423	24	-	2895	
133	41	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной р	шт.	1	846	-	846	-	846	-	914
						-	-	-	-	-	68	
134	42	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной	шт.	3	236	-	708	-	708	-	765
						-	-	-	-	-	57	
135	43	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	268	549	-	147132	-	147132	-	158903
						-	-	-	-	-	11771	
136	44	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция труб	м трубопровод	5	2852,44	111,72	14262	559	11494	1773	17318
						441,92	50,43	2210	252	-	1283	
137	45	241-204-0501	Труба двухслойная полимерная дренажная со струк	м	5	1127	-	5635	-	5635	-	6086
						-	-	-	-	-	451	
138	46	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 3	шт.	39	127	-	4953	-	4953	-	5349
						-	-	-	-	-	396	
139	47	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монта	м подводок	6	1092,14	-	6553	-	3144	2454	9728
						568,14	-	3409	-	-	721	
140	48	242-403-0501	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115	шт.	6	8949	-	53694	-	53694	-	57990
						-	-	-	-	-	4296	
141	49	1337-0101-0109	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж	шт.	1	303720,59	79305,75	303721	79306	40859	149484	489461
						183556	24061,14	183556	24061	-	36256	
142	50	580-000-0001	Стеклопластиковый резервуар накопитель 10м3 Ло	компл	1	5230022	-	5230022	-	-	-	5230022
						-	-	-	-	5230022	-	
143	51	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой хо	комплект	6	30225,48	127,29	181 353	764		16 458,55	213 636,35
						3722,67	62,77	22 336	377	-	15 824,91	
144	52	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Ус	комплект	2	18185,82	322,19	36372	644	31947	2945	42462
						1889,97	155,1	3780	310	-	3145	
145	53	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	4	39580,2	83,71	158320,8	334,84		8599,5328	180 273,96
						2932,31	38,62	11 729	154	-	13 353,63	
146	54	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса	насос	1	30737,89	597,02	30738	597	6522	17145	51714
						23618,92	193,59	23619	194	-	3831	
147	55	511-304-0303	Насос дренажный погружной в комплекте с датчико	шт.	1	52993	-	52993	-	-	-	52993
						-	-	-	-	52993	-	
148	56	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, кр	шт.	1	3015,3	132,81	3015	133	304	1871	5277
						2578,82	19,09	2579	19	-	391	
149	57	241-223-0103	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой ди	шт.	1	652	-	652	-	652	-	704
						-	-	-	-	-	52	
150	58	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стал	м трубопровод	3	2026,78	69,15	6080	207	2646	2368	9124
						1075,64	20,81	3227	62	-	676	
151	59	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиме	м трубопровод	30	871,89	9,68	26157	290	-	18626	48366
						862,21	0,09	25866	3	-	3583	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	60	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметро	м трубопрово	44	1001,07	9,84	44047	433	2696	29550	79485
						929,95	2,79	40918	123	-	5888	
153	61	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72%	шт. арматуры	10	604,89	1,88	6049	19	-	4350	11231
						603,01	1,15	6030	12	-	832	
154	62	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых тру	м трубопрово	18	463,86	0,81	8349	15	-	6005	15502
						463,05	0,27	8335	5	-	1148	
155	63	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых тру	м трубопрово	40	445,99	1,98	17840	79	-	12804	33095
						444,01	0,6	17760	24	-	2451	
156	64	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72%	прибор	8	849,64	6,97	6797	56	-	4878	12609
						842,67	4,27	6741	34	-	934	
157	65	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	6	1056,44	7,78	6339	47	-	4551	11761
						1048,66	4,76	6292	29	-	871	
158	66	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Де	комплект	2	663,65	96,66	1327	193	-	883	2387
						566,99	46,53	1134	93	-	177	
159	67	1116-0901-0101	Узлы водомерные, с обводной линией диаметром ве	узел	1	6239,26	274,64	6239	275	-	4344	11430
						5964,62	67,62	5965	68	-	847	
160	68	1215-0101-0609	Подводка гибкая. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,3;К1тр	прибор	6	284,63	1,05	1708	6	-	1227	3170
						283,58	0,54	1701	3	-	235	
161	69	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	10	924	-	9240	-	-	-	9979
						-	-	-	-	-	739	
162	70	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в нас	т·км	70	65	-	4550	-	-	-	4914
						-	-	-	-	-	364	
163	71	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиме	м трубопрово	160	1682,39	2,95	269182	472	1869	192157	498246
						1667,76	0,27	266842	43	-	36907	
164	72	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, кр	шт.	9	3015,3	132,81	27138	1195	2733	16834	47490
						2578,82	19,09	23209	172	-	3518	
165	73	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армиров	м	158,4	157	-	24868,8	-	24868,8	-	26859
						-	-	-	-	-	1990	
166	74	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, дл	шт.	9	2029	-	18261	-	18261	-	19722
						-	-	-	-	-	1461	
167	75	241-221-0201	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) диа	шт.	106	43	-	4558	-	4558	-	4923
						-	-	-	-	-	365	
168	76	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и гор	м трубопрово	160	126,05	1,64	20168	262	539	13944	36841
						121,04	-	19366	-	-	2729	
169	77	1126-0101-0503	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляцио	м3	0,2	110578	3217,54	22116	644	8273	9712	34374
						65994,54	1452,33	13199	290	-	2546	
170	78	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	110	557	-	61270	-	61270	-	66172
						-	-	-	-	-	4902	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	79	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=72%	шт.	4	3369,41	430,32	13478	1721	330	8770	24028
						2856,66	188,16	11427	753	-	1780	
172	80	291-001-0001	Автоматический воздухоотводчик Ду 20 мм	шт	4	12750	-	51000	-	51000	-	55080
						-	-	-	-	-	4080	
	Раздел 1 Отопление											
173	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	7	2191,88		15343	201	11054	2996	19806
						583,99		4088	73	-	1467	
175	3	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	кВт	50	996,22		49811	1048	-	35397	92025
						975,26		48763	400	-	6817	
176	4	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	302	3065		925630	-	925630	-	999680
						-		-	-	-	74050	
177	5	291-102-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов, прямоц Giacomini (Италия)	комплект	18	8841		159138	-	159138	-	171869
						-		-	-	-	12731,04	
178	6	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN /20прим.	шт.	4	1722		6888	-	6888	-	7439
						-		-	-	-	551	
179	7	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32/прим.	шт.	8	5629		45032	-	45032	-	48635
						-		-	-	-	3603	
180	8	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	3	877,19		2632	9	257	1705	4684
						788,36		2365	3	-	347	
181	9	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	3	19824		59472	-	59472	-	64230
						-		-	-	-	4758	
182	10	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	18	604,68		10884	-	6309	3294	15312
						254,18		4575	-	-	1134	
183	11	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	482	708		341256	-	341256	-	368556
						-		-	-	-	27300	
184	12	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72%	м3 изоляции	2,7	87365,86		235888	7184	151018	58248	317667
						28772,8		77687	3213	-	23531	
185	13	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72%	м2	38	158,67		6037	155	4815	784	7367

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						28,07		1067	22	-	546	
186	14	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	38	114,8		4362	119	1815	1759	6611
						63,92		2429	14	-	490	
187	15	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	708		42480	-	42480	-	45878
						-		-	-	-	3398	
188	16	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.12:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м трубопровода	10	2746,5		27465	887	13837	9366	39777
						1274,1		12741	268	-	2946	
189	17	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 79 мм. Установка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	2	26899,31		53799	618	26203	19562	79230
						13489,04		26978	191	-	5869	
	18	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	2	3140,23		6280	361	607	3882	10975
192	19	242-201-0402	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	16310		32620	-	32620	-	35230
						-		-	-	-	2610	
	20	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	3	1026,27		3079	9	408	1919	5398
195	21	242-303-0803	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	18100		54300	-	54300	-	58644
						-		-	-	-	4344	
	22	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	комплект	6	5141,35		30848	-	27306	2550	36070
198	23	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	комплект	6	3338,67		20032	-	17337	1940	23730
						449,17		2695	-	-	1758	
199	24	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	12	2171,1		26053	1752	10638	9839	38763
						1138,59		13663	2	-	2871	
200	25	261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	6	755		4530	-	4530	-	4892

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-		-	-	-	362	
201	26	261-401-0438	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	6	267		1602	-	1602	-	1730
						-		-	-	-	128	
202	27	1118-0801-0101	Узлы тепловые. Установка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	узел	1	38265,74		38266	1506	18080	13892	56331
						18680,15		18680	615	-	4173	
203	28	582-108-1201	Блочный тепловой узел в комплекте	комплект	1	3437749		3437749	-	-	-	3437749
						-		-	-	3437749	-	
			Локальная смета № 02-01-04 Электротехнические решения									
			Раздел 1 Электрооборудование									
204	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	1	37139,61	9074,9	37140	9075	2545	21120	62921
						25520,17	3813,25	25520	3813	-	4661	
205	2	247-305-0136	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 19-1Н-КХ-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В/прим/	шт.	1	207786	-	207786	-	207786	-	224409
						-	-	-	-	-	16623	
206	3	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72%	шт.	3	1046,56	-	3140	-	82	2201	5768
						1019,15	-	3057	-	-	427	
207	4	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888	-	1888	-	1888	-	2039
						-	-	-	-	-	151	
208	5	247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954	-	2954	-	2954	-	3190
						-	-	-	-	-	236	
209	6	247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954	-	2954	-	2954	-	3190
						-	-	-	-	-	236	
210	7	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2/Прим/	шт.	1	477	-	477	-	477	-	515
						-	-	-	-	-	38	
211	8	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями/Щр НР=72%	шт.	2	5315,09	119,45	10630	239	2238	5939	17895
						4076,6	47,66	8153	95	-	1326	
212	9	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242	-	7242	-	7242	-	7821
						-	-	-	-	-	579	
213	10	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72%	шт.	14	1046,56	-	14652	-	384	10273	26919
						1019,15	-	14268	-	-	1994	
214	11	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446	-	2446	-	2446	-	2642
						-	-	-	-	-	196	
215	12	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	594	-	4158	-	4158	-	4491
						-	-	-	-	-	333	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	13	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4903	-	9806	-	9806	-	10590
						-	-	-	-	-	784	
217	14	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	2	5136	-	10272	-	10272	-	11094
						-	-	-	-	-	822	
218	15	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	4903	-	9806	-	9806	-	10590
						-	-	-	-	-	784	
219	16	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями/1 ЩА01 НР=72%	шт.	1	5315,09	119,45	5315	119	1119	2970	8948
						4076,6	47,66	4077	48	-	663	
220	17	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31/Прим/ КМПн 2/6	шт.	1	7384	-	7384	-	7384	-	7975
						-	-	-	-	-	591	
221	18	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72%	шт.	2	1046,56	-	2093	-	55	1467	3845
						1019,15	-	2038	-	-	285	
222	19	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	594	-	594	-	594	-	642
						-	-	-	-	-	48	
223	20	247-204-0636	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1423	-	1423	-	1423	-	1537
						-	-	-	-	-	114	
224	21	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72%	шт.	83	826,88	5,78	68631	480	7678	43687	121304
						728,6	2,45	60474	203	-	8986	
225	22	292-106-0204	Светильник OPL/S ECO LED 600 4000K	шт	83	54318	-	4508394	-	4508394	-	4869066
						-	-	-	-	-	360671,52	
226	23	292-106-0206	Светильник CD LED 18 4000K	шт	27	35413	-	956151	-	956151	-	1032643
						-	-	-	-	-	76492,08	
227	24	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	57	505,53	0,49	28815	28	6871	15789	48172
						384,49	0,22	21916	13	-	3568	
228	25	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	448	-	4480	-	4480	-	4838
						-	-	-	-	-	358	
	26	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	470	-	10340	-	10340	-	11167
231	27	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	9	350,26	0,43	3152	4	115	2186	5765
						337,00	0,18	3034	2	-	427	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	28	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	9	532	-	4788	-	4788	-	5171
						-	-	-	-	-	383	
233	29	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	699	-	17475	-	17475	-	18873
						-	-	-	-	-	1398	
234	30	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	60	40	-	2400	-	2400	-	2592
						-	-	-	-	-	192	
235	31	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	24	117	-	2808	-	2808	-	3033
						-	-	-	-	-	225	
			Локальная смета № 02-01-05 Охранно-пожарная									
	Раздел 1 Оборудование											
236	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1	20418,63	1354,2	20419	1354	14988	3279	25594
						4076,6	476,66	4077	477	-	1896	
237	2	582-104-0101	Шкаф пожарной сигнализации ШПС с резервированным источником питания 220 В/12 В, РИП-12RS	шт	1	122446	-	122446	-	-	-	122446
						-	-	-	-	122446	-	
238	3	292-104-0106	Аккумуляторная батарея,12В, 17А*ч Delta DTM1217	шт	2	15829	-	31658	-	31658	-	34191
						-	-	-	-	-	2532,64	
239	4	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	79608,75	2,79	79609	3	701	56812	147335
						78905,1	-	78905	-	-	10914	
	5	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	22741	-	22741	-	22741	-	24560
	6	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	2054,56	-	2055	-	16	1467	3804
	7	582-104-0102	Пульт контроля и управления С 2000М	шт	1	54099	-	54099	-	-	-	54099
	8	1310-0103-0101	Оборудование оконечная станция на одну систему. Монтаж оборудования НР=72%	станция	1	44981,65	5719,85	44982	5720	-	29498	80438
	9	582-104-0104	Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений по телефонным линиям С 2000 PGE	шт	1	20840	-	20840	-	-	-	20840
246	10	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	4986,63	-	4987	-	1060	2827	8439
						3926,18	-	3926	-	-	625	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
247	11	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12236	-	12236	-	12236	-	13215
						-	-	-	-	-	979	
248	12	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	6300,94	8,07	6301	8	39	4504	11669
						6253,43	1,77	6253	2	-	864	
249	13	582-104-0105	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ 12В	шт	1	21894	-	21894	-	-	-	21894
						-	-	-	-	21894	-	
250	14	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	43	3994,76	2,79	171775	120	2829	121555	316796
						3926,18	-	168826	-	-	23466	
251	15	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	38	1734	-	65892	-	65892	-	71163
						-	-	-	-	-	5271	
252	16	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	5	1153	-	5765	-	5765	-	6226
						-	-	-	-	-	461	
253	17	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	1112,4	6,2	1112	6	8	792	2056
						1098,06	1,96	1098	2	-	152	
254	18	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	1	950	-	950	-	950	-	1026
						-	-	-	-	-	76	
255	19	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	7	1112,4	6,2	7787	43	57	5544	14397
						1098,06	1,96	7686	14	-	1066	
256	20	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	7	2349	-	16443	-	16443	-	17758
						-	-	-	-	-	1315	
257	21	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	20	445,11	-	8902	-	900	5761	15836
						400,12	-	8002	-	-	1173	
258	22	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	149	-	2980	-	2980	-	3218
						-	-	-	-	-	238	
			Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция									
259	23	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	580	814,06	434,06	472155	251755	83769	172473	696198
						235,57	177,44	136631	102915	-	51570	
260	24	292-104-0201	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм.кв	м	428,4	191	-	81824,4	-	81824,4	-	88370
						-	-	-	-	-	6545,952	
261	25	292-104-0202	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5мм.кв	м	112,2	345	-	38709	-	38709	-	41806
						-	-	-	-	-	3096,72	
262	26	292-104-0203	Кабель UTP CAT.6A 4х2х0,574мм.кв	м	5,1	200	-	1020	-	1020	-	1102

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-	-	-	-	-	81,6	
263	27	243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0459	477515	-	21917,9385	-	21917,9385	-	23671
						-	-	-	-	-	1753	
264												
	28	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	520	472,96	4,61	245939	2397	52993	137218	413810
265						366,44	0,06	190549	31	-	30653	
	29	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	370	330	-	122100	-	122100	-	131868
266						-	-	-	-	-	9768	
	30	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм/Прим. 25х16	м	150	1486	-	222900	-	222900	-	240732
267						-	-	-	-	-	17832	
			Раздел 3 Демонтажные работы									
268	31	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	580	132,78	0,27	77012	157	-	55403	143008
						132,51	0,16	76856	93	-	10593	
269	32	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	1	2926,21	1091,74	2926	1092	-	1619	4909
						1834,47	414,69	1834	415	-	364	
270	33	1308-0304-0501	Прибор и аппарат пожарной сигнализации. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	1	611,49	-	611	-	-	440	1135
						611,49	-	611	-	-	84	
271	34	1310-0701-0202	Извещатель ПС. Демонтаж оборудования НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	43	1178,69	0,84	50684	36	-	36467	94123
						1177,85	-	50648	-	-	6972	
272												
	35	1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж ручного извещателя НР=72%	шт.	5	80,28	-	401	-	-	289	745
273						80,28	-	401	-	-	55	
	36	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки. Демонтаж оборудования НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	8	331,26	1,85	2650	15	-	1901	4915
274						329,41	0,59	2635	5	-	364	
275	37	1310-0902-1212	Коробка. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	20	120,04	-	2401	-	-	1729	4460
						120,04	-	2401	-	-	330	
276	38	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1	924	-	924	-	-	-	998
						-	-	-	-	-	74	
277	39	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т-км	7	65	-	455	-	-	-	491
						-	-	-	-	-	36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-06									
			Видеонаблюдение									
			Раздел 1 Монтажные работы									
278	1	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	4754,7	63,34	4755	63	-	3392	8799
						4691,36	19,63	4691	20	-	652	
279	2	292-105-0101	Видеорегистратор trassir miniNVR AnyIP 16	шт	1	592317	-	592317	-	592317	-	639702
						-	-	-	-	-	47385,36	
280	3	290-000-0000	Жесткий диск HDD 10000Gb	шт	1	141161	-	141161	-	141161	-	152454
						-	-	-	-	-	11292,88	
281	4	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72%	камера	8	6159,54	7,17	49276	57	-	35438	91491
						6152,37	-	49219	-	-	6777	
282	5	292-105-0102	Камера Hikvision DS-2CD2142FWD-iws	шт	4	38249	-	152996	-	152996	-	165236
						-	-	-	-	-	12239,68	
283	6	292-105-0102	Уличная камера Hikvision DS-2CD204WD-i	шт	4	38249	-	152996	-	152996	-	165236
						-	-	-	-	-	12239,68	
284	7	290-000-0000	Системный блок (INTEL Core i7 6700 3.4 GHz/8/Gb/1000)	компл	1	196441	-	196441	-	196441	-	212156
						-	-	-	-	-	15715,28	
285	8	290-000-0000	Монитор 24дюйм	шт	1	77411	-	77411	-	77411	-	83604
						-	-	-	-	-	6192,88	
286	9	290-000-0000	Источник бесперебейного питания 850Ва, 510Вт	шт	2	57284	-	114568	-	114568	-	123733
						-	-	-	-	-	9165,44	
287	10	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка коммутатора НР=72%	шт.	1	2054,56	-	2055	-	16	1467	3804
						2038,3	-	2038	-	-	282	
288	11	582-105-0103	Коммутатор GLB ac1000 PoE-24-T/AC	шт	1	323565	-	323565	-	-	-	323565
						-	-	-	-	323565	-	
289	12	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	18220,85	2120,57	18221	2121	396	11774	32395
						15704,72	647,82	15705	648	-	2400	
290	13	290-000-0000	Шкаф 19 TWFS-0966-SR-RAL9004	шт	1	144712	-	144712	-	144712	-	156289
						-	-	-	-	-	11576,96	
291	14	290-000-0000	Горизонтальный органайзер 25В-1U-11BL	шт	2	2913	-	5826	-	5826	-	6292
						-	-	-	-	-	466,08	
292	15	290-000-0000	Шина нулевая на Дин рейку в корпусе 2х7 групп	шт	1	1743	-	1743	-	1743	-	1882
						-	-	-	-	-	139,44	
293	16	290-000-0000	Дин рейка оцинкованная YDN10-0125	шт	1	642	-	642	-	642	-	693
						-	-	-	-	-	51,36	
294	17	290-000-0000	Блок розеток ИБП 7 розеток	шт	1	30691	-	30691	-	30691	-	33146
						-	-	-	-	-	2455,28	
295	18	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72%	шт.	2	1046,56	-	2093	-	55	1467	3845
						1019,15	-	2038	-	-	285	
296	19	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	700	-	1400	-	1400	-	1512
						-	-	-	-	-	112	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
297	20	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	275	108,98	0,93	29970	256	2888	19335	53249
						97,55	0,1	26826	28	-	3944	
298	21	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,2833	139810	-	39601,1825	-	39601,1825	-	42769
						-	-	-	-	-	3168	
299	22	1310-0105-0131	Кабель станционный сигнальной проводки. Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах НР=72%	конец кабеля	15	159,31	-	2390	-	34	1696	4413
						157,05	-	2356	-	-	327	
300	23	292-105-0104	Патч-корд 2м RJ-45-RJ-45	шт	15	619	-	9285	-	9285	-	10028
						-	-	-	-	-	742,8	
301	24	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	275	500	19,82	137500	5451	17042	83843	239051
						418,21	5,24	115008	1441	-	17708	
302	25	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	275	44	-	12100	-	12100	-	13068
						-	-	-	-	-	968	
303	26	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	15	658,98	45,11	9885	677	939	6124	17290
						551,28	15,73	8269	236	-	1281	
304	27	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт	1	1426,41	19	1426	19	-	1017	2638
						1407,41	5,89	1407	6	-	195	
305	28	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	камера	8	1847,86	2,15	14783	17	-	10632	27448
						1845,71	-	14766	-	-	2033	
306	29	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	275	132,78	0,27	36515	74	-	26268	67806
						132,51	0,16	36440	44	-	5023	
307	30	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1	924	-	924	-	-	-	998
						-	-	-	-	-	74	
308	31	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в	т·км	5	74	-	370	-	-	-	400
						-	-	-	-	-	30	
			Локальная смета № 02-01-07 Вентиляция									
			Раздел 1 В1									
309	1	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	вентилятор	1	8457,02	380,36	8457	380	63	5863	15466
						8013,28	129,53	8013	130	-	1146	
310	2	590-0000-0000	Вентилятор канальный ВК-100	шт	1	41356	-	41356	-	-	-	41356
						-	-	-	-	41356	-	
311	3	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,	зонт	1	11128,84	79,98	11129	80	10043	742	12821
						1005,87	23,86	1006	24	-	950	
312	4	1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм.	клапан	1	2389,09	77,67	2389	78	308	1460	4157

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2003,89	23,86	2004	24	-	308	
313	5	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали	шт.	1	18354	-	18354	-	18354	-	19822
						-	-	-	-	-	1468	
314	6	1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой	м2	2,75	13036,38	70,46	35850	194	28254	5386	44535
						2691,63	28,53	7402	78	-	3299	
315	7	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая	шт.	4	1826	-	7304	-	7304	-	7888
						-	-	-	-	-	584	
316	8	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	3474	-	3474	-	3474	-	3752
						-	-	-	-	-	278	
317	9	246-304-0501	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 50 мм/Лючок для замера	шт.	1	2511	-	2511	-	2511	-	2712
						-	-	-	-	-	201	
318	10	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	вентилятор	1	8457,02	380,36	8457	380	63	5863	15466
						8013,28	129,53	8013	130	-	1146	
319	11	590-0000-0000	Вентилятор канальный ВК-100	шт	1	41356	-	41356	-	-	-	41356
						-	-	-	-	41356	-	
320	12	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	зонт	1	11128,84	79,98	11129	80	10043	742	12821
						1005,87	23,86	1006	24	-	950	
321	13	1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	клапан	1	2389,09	77,67	2389	78	308	1460	4157
						2003,89	23,86	2004	24	-	308	
322	14	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм/Прим.	шт.	1	18354	-	18354	-	18354	-	19822
						-	-	-	-	-	1468	
323	15	1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности воздуховодов	0,55	13036,38	70,46	7170	39	5651	1077	8907
						2691,63	28,53	1480	16	-	660	
324	16	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм/Прим.	шт.	4	1826	-	7304	-	7304	-	7888
						-	-	-	-	-	584	
325	17	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	3474	-	3474	-	3474	-	3752
						-	-	-	-	-	278	
326	18	246-304-0501	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 50 мм/Лючок для замера	шт.	1	2511	-	2511	-	2511	-	2712

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-	-	-	-	-	201	
327	19	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Демонтаж НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	вентилятор	2	2181,71	91,29	4363	183	-	3055	8012
						2090,42	31,09	4181	62	-	594	
328	20	1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	6	805	19,82	4830	119	-	3445	8937
						785,18	12,32	4711	74	-	662	
						- -						
			Раздел 1: Добавить									
1	1	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство		1,8	64684,89	7343,5	116433	13218	76188	21359	148815
				м3		15015	1465,83	27027	2638		11023	
2	2	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,000308	567060		175		175		189
				т							14	
3	3	1111-0101-3606 РСНБ РК 2022	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на мастике КН-2		60	3061,81	30,14	183709	1808	134920	34480	235644
				м2 покрытия		783	15,14	46980	908		17455	
4	4	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		30	989,68	30,14	29690	904	11403	12843	45936
				м2 покрытия		579,44	15,14	17383	454		3403	
5	5	233-101-0104 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32		30	3269		98070		98070		105916
				м2							7846	
6	6	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		381,2	2108,78	213,92	803867	81546		547403	1459371
				м2		1894,86	99,58	722321	37960		108101	
7	7	ТС1290-000-0000	Подвесной потолок типа "Армстронг"		381,2	2259		861131		861131		930021
				шт							68890	
8	8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,22	567060		124753		124753		134733
				т							9980	
9	9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		19,35	1032,43	34,86	19978	675	9738	7170	29320
				м2 стяжки		494,34	20,29	9565	393		2172	
10	10	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		198	5958,46	194,19	1179775	38450	840389	228892	1521361
				м2 покрытия		1519,88	85,71	300936	16971		112694	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей		7,94	3187,45	272,97	25 298	2 167	4 478 552	10 117,35	38 248,76
				м2		1583,72	134,46	12 570	1 067	-	2 833,24	
12	12	223-203-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный		7,94	48 542,00		385 268,41		385 268,41		416 089,88
				м2							30 821,47	
19	19	1110-0102-0604 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитой OSB-3		53,0132	2158,36	33,11	114422	1755	94547	13615	138280
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			341,78	14,93	18119	791		10243	
20	20	215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм		60	5581		334860		334860		361649
				м2							26789	
23	23	ТПрайс-лист	Кованное изделие для лестницы (маленький)		6	7083,33		42500		42500		45900
				шт							3400	
24	24	ТПрайс-лист	Кованное изделие для лестницы (большой)		6	10416,67		62500		62500		67500
				шт							5000	
			ИТОГО по акту									62 033 781,44
			Временные здания и сооружения	%	1,20			744 405,38				
			Итого с временными									62 778 186,82
			Зимние удорожания	%	1,30			816 116,43				
			Итого с зимними удорожаниями									63 594 303,25
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1 271 886,06				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64 866 189,31
			2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)									68 109 498,78
				%	12,00			8 173 139,85				
			Итого с НДС									76 282 638,63

Заказчик:
ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

_____ Тулеубеков Ж.

Технический надзор:
ТОО "Best Garant KAZ"

_____ Калымов А.Т.

_____ Макажанов Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис"

Директор _____ Бименов К.Т.

Авторский надзор:
ТОО "КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Директор_____ Джаксылыкбаева А.