Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы "26" желтоқсан

Тапсырыс беруші «Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 090400 , Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Жаңақала ауылы , Халықтар Достығы көшесі , №44,

(жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

Сәйкестік туралы декларация 21.12.2017ж «ТасқалаТрансГаз» ЖШС, директоры Махметов Тілек Маратович, Батыс Қазақстан облысы,Сырым ауданы, Жымпиты ауылы,С.Сейфуллин көшесі 50,

(декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты,әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы)

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 25 желтоқсан 2017жыл, «УралСтройГрад» ЖШС, Бабаев Ерсаин Зияденович, №KZ28VJE00019190, 27.07.2016 ж ,

(қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі,аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 25 желтоқсан 2017ж, «СПС» ЖШС, Шапкенов Алтай Жамбулович, ГСЛ 016475, 20 қазан 2004 жыл

(қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

негізінде:

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Пятимар ауылы

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

мекен-жайы бойынша

«БҚО, Жаңақала ауданы, Пятимар ауылының су құбырын қайта құру»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау,техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

Объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2013жылғы "04"қазандағы №6 Пятимар ауылдық округі аппараты
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
_____20___жыл
ғы "___" _____ № _____
шешімі.
шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны «Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 02 наурыз 2017 жыл.
(хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні)

3) «Жаңақала аудандық сәулет,қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 22 шілде 2014 жыл №95 бекітілген жобаны
(бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні) «СПС» ЖШС» № А-00-13-48 жоба негізінде жүргізілген;
(ұйымның атауы жобалаушы, жобаның нөмірі ,жобалау-сметалық құжаттамасы)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы ;02 наурыз 2017
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы ;25 желтоқсан 2017
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: 11
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 10 ай;
нақты 11 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі,тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық

объектілер(тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің

негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Су жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы	км	14,581	14,581	14,581	14,581
Құдықтар	дана	151	151	151	151
Гидрант	дана	46	46	46	46
Су есептегіш құрылғысы	дана	267	267	267	267

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса	$м^2$		

салынған үй-жайлар алаңы

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректнермен сипатталады: Сумен жабдықтау көзі ретінде – Көшім өзені болып қабылданды. Сумен жабдықтау схемасында Пятимар ауылының сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілуі қарастырылған. Көшім өзенінен суды жинап, өздігінен ағатын су құбыры арқылы 1-ші көтергіш сорғы станциясына, одан су құбыры арқылы ауыз су дайындау үшін Пятимар ауылында қысым реттегіш станциясында орналасқан қондырғыға берілді. Ауыз су залалсыздандырылғаннан кейін сыйымдылығы 250 $м^3$ таза су резервуарына жиналды. 2–ші көтергіш сорғы станциясындағы ауыз су резервуарынан су мұнарасына және ауылішілік су құбыры жүйесі берілді. Су жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы 14,581 км; Құдықтар саны- 151, Гидрантар саны-46; Су есептегіш құрылғы 267 дана

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы:354,155 млн теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 218,565 млн теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар: 135,590 млн теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 334,634 млн теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 199,044 млн теңге; жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар: 135,590 млн теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«БҚО, Жаңақала ауданы, Пятимар ауылының су құбырын қайта құру"
(объектінің (кешеннің) атауы)
пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ:**

Тапсырыс беруші: Муратов Жангали Ескалиевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Бабаев Ерсаин Зияденович
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Шапкенов Алтай Жамбулович
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер): Махметов Тлек Маратович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

	Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне 13-қосымша
	нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су құбырлары, коллекторлар және т.б.)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	2	3	4	5
Су құбыры				
1	Су тартқыштар (жалпы ұзындығы)	км	14,581	
	1) болат құбырынан	м		
	2) шойын құбырынан	м		

	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) темірбетон құбырынан	м		
	5)	м		
2	Таратқыш желі (жалпы ұзындығы)	км	14,581	
	1) болат құбырынан	м		
	2) шойын құбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) полиэтилен құбырынан	км	14,581	
	5)	м		
3	Байқау құдығы	дана	151	
4	Ысырма d-	дана		
	" d-	дана		
	" d-	дана		
5	Бұрандалар d-	дана		
	" d-	дана		
	" d-	дана		
6	Кран d-	дана		

	" d-	дана		
	" d-	дана		
7	Гидрант	дана	46	
8	Су құбыры шүмегі	дана		
9	Ішетін су бүргіш	дана		
Кәріз				
1	Коллекторлар (жалпы ұзындығы)	м		
	1) керамика құбырларынан	м		
	2) болат құбырларынан	м		
	3) бетон құбырларынан	м		
	4) асбестоцемент құбырларынан	м		
	5) темірбетон құбырынан	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Кәріз желісі (жалпы ұзындығы)	м		
	1) керамика құбырларынан	м		
	2) болат құбырларынан	м		

	3) бетон құбырларынан	м		
	4) асбестоцемент құбырларынан	м		
	5) темірбетон құбырларынан	м		
	6)	м		
3	Байқау құдығы	дана		
	Жеңсырық	дана		

Тапсырыс беруші: Муратов Жангали Ескалиевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Шапкенов Алтай Джамбулович
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.