Генподрядчик: ТОО "ПСУ-2"
Субподрядчик: ТОО "FBC Service"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания медицинского пункта с.Ушкулын.
Договор: № 3/23 от 10.11.2023г.

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат на **14 декабря 2023г.**

Код генподряд	Код субподрядчика	Договор		сточник финансирован		низационно-правовая ф	
		№	дата	аименовани	код	наименова	код
		3/23	10.11.2023г				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах	дополнительные				
			СМР в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего :	**528 062**	471 484							56 578	528 062
Смета 02-01-01 Общестроительные работы	528 062	471 484							56 578	528 062
Итого к оплате:										**528 062**

Генподрядчик: ТОО "ПСУ-2"
ТОО "ПСУ-2"
БИН 110440015371

Директор

Бекиш Ж.Б.

Субподрядчик:
ТОО "FBC Service"
БИН 230240031747

Директор

Аронов А.К.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9, тел.62-00-42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "FBC Service", БИН 230240031747, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9, тел.87776009980

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с.Ушкулын

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с.Ушкулын

(наименование)

Договор субподряда № 3/23 от 10.11.2023

Акт приемки выполненных работ № 1 от 14.12.2023г.

по Смете 02-01-01

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах 2 квартал 2022года..

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4. Отделочные работы										
			Потолки										
1	34	1115-0206-0207	Потолки.Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе. НР=80%	м2 отдел.по верхн.	53,2	1035,07	2,9	55 066	154	9 182	36 625	99 026	
						859,57	0,98	45 729	52	–	7 335		

2	35 1115-0405-0106										
		Потолки подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.НР=80%	м2 окрашев аемой поверхно сти	53,2	745,92	5,61	39 683	298	11 985	22 030	66 650
					515,03	2,59	27 400	138	–	4 937	
	Стены										
3	37 1115-0206-0208	Стены.Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе. НР=80%	м2 отдел.по верхн.	124,7	660,16	2,9	82 322	361	21 524	48 447	141 230
					484,66	0,98	60 437	122	–	10 461	
4	39 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.НР=80%	м2 окрашев аемой поверхно сти	124,7	669,06	5,61	83 432	700	25 671	45 907	139 687
					457,59	2,59	57 061	323	–	10 348	

Итого	446 593
Итого с временные здания и сооружения (2,32%)	456 954
Итого с дополнительные затраты (1,89%)	465 590
Итого с непредвиденные работы и затраты (2 %)	474 902
Итого по акту в текущих ценах 2022года,	474 902
Итого по акту в текущих ценах 2023года, к=1,0450539	496 298,45
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,95	471 484
НДС (12 %)	56 578
Итого по акту	528 062

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "FBC Service", БИН230240031747

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аронов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекиш Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)