Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидропром»

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция административного здания по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7

Срок действия договора: №8 до 31.12.2024г

Приложение 2
к приказу исполняющего обязаности Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА от 12.09.2023г

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8	04.05.2023г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно - монтажные работы по смете	из них		стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	236 272 849,16	61 489 196,60							7 378 703,59	68 867 900,19
в том числе за текущий месяц 2023 г.	68 867 900,19	61 489 196,60							7 378 703,59	68 867 900,19
аванс 30%	20 660 370,06	18 446 758,98							2 213 611,08	20 660 370,06
Удержание 5%	3 443 395,01	3 074 459,83							368 935,18	3 443 395,01
К оплате:	44 764 135,12	39 967 977,79							4 796 157,33	44 764 135,12
К оплате:	**Сорок четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи сто тридцать пять тенге двенадцать тиын**									

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**

зание организации, бизнес идентификационнь

Руководитель **Камалиев М.Т**

(должность, подпись,)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Гидропром»

зание организации, бизнес идентификационнь

Директора **Культуманов И.М.**

(должность, подпись,)

Эксперт технического надзора:

ТОО «KB GCity» ЖСШ

зание организации, бизнес идентификационнь

Эксперт **Омарханов А.К.**

(должность, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административного здания по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8 2023 04-05**

Акт выполненных работ №8 от 12.09.2023г.

за Сентярь 2023 (месяц, год) на работы

на Локальная смета

на Конструкции металические

Составлен(а) в текущих ценах на ноябрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Лифтовя шахта №1										
1		**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**т конструкций**	**4,033**		**127070,37**	**46591,44**	**512475**	**187903**	**62761**	**224805**	**796263**
			НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = ((0,5+0,02+0,01))+(2,09+0,003+0,16+1,25)				**64917,26**	**15867,44**	**261811**	**63993**		**58982**	
		261-102-0322	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Конструкции стальные	т									
			Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
2		**С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2022**	**Косоуры**	**т**	**0,5512**		**981243,00**	**--**	**540861**	**--**	**540861**	**--**	**584130**
			СП - 8%; Формула объема = ((0,5+0,02+0,01)).1,04				**--**	**--**	**--**	**--**		**43269**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	3,64312	1004968,00	--	3661219	--	3661219	--	3954117
			СП - 8%;			--	--	--	--		292898	
			Формула объема = (2,09+0,003+0,16+1,25)1,04									
4		Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	т конструкций	1,19	134762,34	43692,14	160367	51993	15712	76851	256196
			НР - 69%; СП - 8%			77866,81	15728,96	92662	18717		18977	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0322	Конструкции стальные	т								
			Состав работ.									
			1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением									
			2. Устройство подмостей									
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
5		С1222-508-0104 222-508-0104 РСНБ РК 2022	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м^2 площадки свыше 100 кг**	т	1,2376	932731,00	--	1154348	--	1154348	--	1246696
			СП - 8%;			--	--	--	--		92348	
			Формула объема = 1,19 1,04									
6		Е11-090301-0210 1109-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	т конструкций	3,76	56322,44	36864,09	211772	138609	20404	54706	287796
			НР - 69%; СП - 8%;			14031,73	7054,50	52759	26525		21318	
			Формула объема = 0,11+0,19+3,46									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0322	Конструкции стальные	т								
			Состав работ.									
			1. Установка и крепление стальных колонн									
			2. Устройство подмостей									
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
7		С1222-509-1401 222-509-1401 РСНБ РК 2022	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,9104	1016681,00	--	3975629	--	3975629	--	4293679
			СП - 8%;			--	--	--	--		318050	
			Формула объема = (0,11+0,19+3,46)1,04									
8		Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	т конструкций	0,8	100732,57	53433,12	80586	42746	5277	28654	117979
			НР - 69%; СП - 8%;			40704,15	11205,56	32563	8964		8739	
			Формула объема = 0,16+0,33+0,31									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0322	Конструкции стальные	т								
			Состав работ.									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
9		С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2022	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** *СП - 8%;* *Формула объема = (0,16+0,33+0,31).1,04*	т	0,832	970424,00 --	-- --	807393 --	-- --	807393	-- 64591	871984
10		ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 тех.часть, Таб.6.2	**Доплата за применение марки стали С245** *СП - 8%;* *Формула объема = ((0,5+0,02+0,01))+(2,09+0,003+0,16+1,25)+1,19+(0,11+0,19+3,46)+(0,16+0,33+0,31)).1,04*	т	10,17432	7791,00 --	-- --	79268 --	-- --	79268	-- 6341	85609
11		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**/в 2 Слоя/Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((0,5+0,02+0,01))+(2,09+0,003+0,16+1,25)+1,19+(0,11+0,19+3,46)+(0,16+0,33+0,31)).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	283,707	203,68 85,94	5,88 0,95	57785 24382	1669 270	31734	17008 5983	80777
12		Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((0,5+0,02+0,01))+(2,09+0,003+0,16+1,25)+1,19+(0,16+0,33+0,31)).29* Состав работ. 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Перемешивание состава 3. Нанесение огнезащитного покрытия	$м^2$	174,667	4601,72 646,24	65,32 1,91	803769 112877	11410 334	679482	78115 70551	952435
13		Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25 К=2	**/Колонны R-120/Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((0,11+0,19+3,46)).29* Состав работ:	$м^2$	109,04	9203,45 1292,48	130,65 3,82	1003544 140932	14247 417	848365	97531 88086	1189161

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Перемешивание состава 3. Нанесение огнезащитного покрытия									
14		Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = 41,46*41* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Состав работ: 1. Укладка листов 2. Крепление их болтами и сваркой 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	$м^2$ покрытия	82,46	1076,05 639,39	280,63 93,03	88731 52724	23140 7671	12867	41673 10432	140836
15		С1261-107-0999 261-107-0999 РСНБ РК 2022	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 10,(41,46*41)*	шт.	824,6	3,00 --	-- --	2474 --	-- --	2474	-- 198	2672
16		С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** *СП - 8%*	$м^2$	41,46	3816,00 --	-- --	158211 --	-- --	158211	-- 12657	170868
17		С1224-102-0508 224-102-0508 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** *СП - 8%*	$м^2$	41	3801,00 --	-- --	155841 --	-- --	155841	-- 12467	168308
			Лифтовая шахта №2									
18		Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25** *НР - 69%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-102-0322 Конструкции стальные Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций т	0,61	134762,34 77866,81	43692,14 15728,96	82205 47499	26653 9595	8053	39394 9728	131327
19		С1222-508-0104 222-508-0104 РСНБ РК 2022	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 $м^2$ площадки свыше 100 кг** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,61,1,04*	т	0,6344	932731,00 --	-- --	591725 --	-- --	591725	-- 47338	639063

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		**Е11-090301-0210 1109-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**т конструкций**	**1,99**	**56322,44**	**36864,09**	**112082**	**73359**	**10800**	**28954**	**152318**
			НР - 69%; СП - 8%;			**14031,73**	**7054,50**	**27923**	**14038**		**11283**	
			*Формула объема = 0,06 * 0,09 * 1,84*									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0322	Конструкции стальные	т								
			Состав работ:									
			1. Установка и крепление стальных колонн									
			2. Устройство подмостей									
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
21		**С1222-509-1401 222-509-1401 РСНБ РК 2022**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,0696**	**1016681,00**	**--**	**2104123**	**--**	**2104123**	**--**	**2272453**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**168330**	
			*Формула объема = (0,06 * 0,09 * 1,84).1,04*									
22		**Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**т конструкций**	**1,88**	**100732,57**	**53433,12**	**189377**	**100454**	**12399**	**67337**	**277251**
			НР - 69%; СП - 8%;			**40704,15**	**11205,56**	**76524**	**21066**		**20537**	
			*Формула объема = 1,31 * 0,11 * 0,21 * 0,25*									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0322	Конструкции стальные	т								
			Состав работ:									
			1. Установка и крепление стальных конструкций									
			2. Устройство подмостей									
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
23		**С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2022**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**1,9552**	**970424,00**	**--**	**1897373**	**--**	**1897373**	**--**	**2049163**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**151790**	
			*Формула объема = (1,31 * 0,11 * 0,21 * 0,25).1,04*									
24		**ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 тех.часть, Таб.6.2**	**Доплата за применение марки стали С245**	**т**	**4,6592**	**7791,00**	**--**	**36300**	**--**	**36300**	**--**	**39204**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**2904**	
			*Формула объема = (0,61 * (0,06 * 0,09 * 1,84) + (1,31 * 0,11 * 0,21 * 0,25)).1,04*									
25		**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**/в 2 Слоя/Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$**	**129,92**	**203,68**	**5,88**	**26462**	**764**	**14533**	**7789**	**36991**
			НР - 69%; СП - 8%;			**85,94**	**0,95**	**11165**	**123**		**2740**	
			*Формула объема = (0,61 * (0,06 * 0,09 * 1,84) + (1,31 * 0,11 * 0,21 * 0,25)).29*									
			Состав работ:									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
26		**Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**м²**	**72,21**		**4601,72**	**65,32**	**332290**	**4717**	**280908**	**32294**	**393751**
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (0,64 + (1,31 + 0,11 + 0,21 + 0,25)).29*				**646,24**	**1,91**	**46665**	**138**		**29167**	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Перемешивание состава 3. Нанесение огнезащитного покрытия										
26.1		20175 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3456	24,955776	1870,00		46667				
26.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0794							
26.3		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,00901	0,650612		16,00		10			
26.4		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	0,076543		3990,00		305			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00106	0,076543		1801,00		138			
26.5		2516 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	0,2438	17,604798		250,00		4401			
26.6		146798 С	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,000015	0,001083	151769,00				164		
26.7		147047 С	Ветошь	кг	0,04	2,8884	119,00				344		
26.8		249433 С	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	1,875	135,39375	2071,00				280400		
27		**Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25 К=2**	**/Колонны R-120/Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**м²**	**57,71**		**9203,45**	**130,65**	**531131**	**7539**	**449003**	**51619**	**629370**
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = ((0,06 + 0,09 + 1,84)).29*				**1292,48**	**3,82**	**74589**	**220**		**46620**	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Перемешивание состава 3. Нанесение огнезащитного покрытия										
27.1		20175 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6912	39,889152	1870,00		74593				
27.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,1212							
27.3		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,01802	1,039934		16,00		17			
27.4		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00212	0,122345		3990,00		488			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00212	0,122345		1801,00		220			
27.5		2516 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	0,4876	28,139396		250,00		7035			
27.6		146798 С	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00003	0,001731	151769,00				263		
27.7		147047 С	Ветошь	кг	0,08	4,6168	119,00				549		
27.8		249433 С	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	3,75	216,4125	2071,00				448190		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28		**Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**м² покрытия**	**45,15**		**1076,05**	**280,63**	**48584**	**12670**	**7046**	**22817**	**77113**
			НР - 69%; СП - 8%;				**639,39**	**93,03**	**28868**	**4200**		**5712**	
			*Формула объема = 25,8 * 19,35*										
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
			Состав работ:										
			1. Укладка листов										
			2. Крепление их болтами и сваркой										
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
28.1		20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,4083	18,434745	1566,00		28869				
28.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0374	1,6886							
28.3		376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,00224	0,101136		444,00		45			
28.4		514 С	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,01232	0,556248		27,00		15			
28.5		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,03374	1,523361		16,00		24			
28.6		787 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,02954	1,333731		7912,00		10552			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02954	1,333731		2572,00		3430			
28.7		1023 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25	маш.-ч	0,000462	0,020859		14028,00		293			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000462	0,020859		3073,00		64			
28.8		2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,00028	0,012642		258,00		3			
28.9		2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10	маш.-ч	0,00294	0,132741		6333,00		841			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,132741		2572,00		341			
28.10		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00448	0,202272		3990,00		807			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00448	0,202272		1801,00		364			
28.11		2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,02352	1,061928		85,00		90			
28.12		128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,01806	93,00				2		
28.13		128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00016	0,007224	5414,00				39		
28.14		131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,004966	965674,00				4796		
28.15		131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,000013	0,000587	136835,00				80		
28.16		144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000022	0,000993	813201,00				808		
28.17		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,014	0,6321	265,00				168		
28.18		146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0042	0,18963	187,00				35		
28.19		147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000068	2453940,00				166		
28.20		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000275	278998,00				77		
28.21		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000212	467116,00				99		
28.22		272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000041	623062,00				25		
28.23		279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,001341	558744,00				749		
29		**С1261-107-0999 261-107-0999 РСНБ РК 2022**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	**шт.**	**451,5**		**3,00**	**--**	**1355**	**--**	**1355**	**--**	**1463**
			СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**108**	
			*Формула объема = 10,(25,8 * 19,35)*										
30		**С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**25,8**		**3816,00**	**--**	**98453**	**--**	**98453**	**--**	**106329**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7876**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31		С1224-102-0508 224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	19.35	3801.00	--	73549	--	73549	--	79433
			СП - 8%			--	--	--	--		5884	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								22084733
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1083943				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					697873			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					176271			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						17797464		
			- Накладные расходы	тенге							869547	
			- Сметная прибыль	тенге							1635904	
			ВСЕГО:						22 084 733.00			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			в т.ч. Прочие						-			
			Всего строительно-монтажных работ						22 084 733			
			Временные здания и сооружения		1.20%		265 016.80					
			Итого с временными								22 349 749.80	
			Зимние удорожания		1.30%		290 546.75					
			Итого с зимними удорожаниями								22 640 296.55	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		452 805.93					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								23 093 102.48	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		1.079						24 917 457.57	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,95		0.950						23 671 584.70	
			НДС		12 %		2 840 590.16					
			Итого с НДС								26 512 174.86	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды"

БИН 060140010714

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором технического надзора в строительстве **Абжанов Н.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBG City"

БИН 150240013991

Эксперт **Омарханов А.К.**

(аттестат: №KZ13VJE00077369 от 18.11.2022г. №KZ13VJE00077369 от 18.11.2022г. №KZ18VJE00077570 от 02.12.2022г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "City Engineering" (Сити Инжиниринг)

БИН 070140001211

ГИП **Ажмулинов С.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № Место печати (при наличии)

12370

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административного здания по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 2023 04-05

Акт выполненных работ №10 от 12.09.2023г.

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на работы**

на **Локальная смета**

Форма 4

на Лифтовое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах на ноябрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Вертикальный подъемник										
1		**Ц13-030502-0103 1303-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**	**подъемник**	**1**		**83218,45**	**8947,66**	**83218**	**8948**	**--**	**47608**	**141292**
			НР - 61%; СП - 8%				**74270,79**	**3775,12**	**74271**	**3775**		**10466**	
			Состав работ: 1. Закрепление моторного отсека 2. Закрепление направляющих подъемника 3. Установка монтажной платформы 4. Установка этажной двери 5. Установка стоек вызова 6. Подключение подъемной платформы 7. Проверка работы подъемной платформы										
2		**516-201-0101 516-201-0101 РСНБ РК 2022**	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	**комплект**	**1**		**2196405,00**	**--**	**2196405**	**--**		**--**	**2196405**
							--	**--**	**--**	**--**	**2196405**	**--**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**2337697**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				74271				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8948			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3775			
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2196405		
		- Накладные расходы	тенге							47608	
		- Сметная прибыль	тенге							10466	
		ВСЕГО:						2 337 697.00			
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						2196405			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						2196405			
		в т.ч. Прочие						-			
		Всего строительно-монтажных работ						141 292			
		Временные здания и сооружения		1.20%		1 695.50					
		Итого с временными								142 987.50	
		Зимние удорожания		1.30%		1 858.84					
		Итого с зимними удорожаниями								144 846.34	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		2 896.93					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								147 743.26	
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		1.079						159 414.98	
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95		0.950						2 238 028.98	
		НДС		12 %		268 563.48					
		Итого с НДС								2 506 592.46	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды"

БИН 060140010714

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заведующий сектором технического надзора в строительстве **Абжанов Н.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBG City"

БИН 150240013991

Эксперт **Омарханов А.К.**

(аттестат: №KZ13VJE00077369 от 18.11.2022г. №KZ13VJE00077369 от 18.11.2022г. №KZ18VJE00077570 от 02.12.2022г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "City Engineering" (Сити Инжиниринг)

БИН 070140001211

ГИП **Ажидинов С.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административного здания по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8** 2023 04-05

Акт выполненных работ № 9 от 12.09.2023г.

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на работы**

на **Локальная смета**

на Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на ноябрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1		**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**/Срезка раст.грунта/Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (43)Х0,5* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**$м^3$ грунта**	**21,5**		**68,21** **--**	**68,21** **19,85**	**1467** **--**	**1467** **427**	**--**	**307** **142**	**1916**
2		**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (43)Х0,5* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**$м^3$ грунта**	**21,5**		**189,44** **--**	**189,44** **55,13**	**4073** **--**	**4073** **1185**	**--**	**853** **394**	**5320**
3		**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**/Засыпка раст.грунта/Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (43)Х0,5* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**$м^3$ грунта**	**21,5**		**47,90** **--**	**47,90** **13,94**	**1030** **--**	**1030** **300**	**--**	**216** **100**	**1346**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 К=7	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (43)Х0,5* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$ грунта	21,5	187,78 --	187,78 54,64	4037 --	4038 1175	--	846 391	5273
5		Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**/Выемка/Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (29+910)Х0,5* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	$м^3$ грунта	469,5	68,21 --	68,21 19,85	32025 --	32025 9320	--	6709 3099	41833
6		Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 К=3	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = ((29+910))Х0,5* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	$м^3$ грунта	469,5	189,44 --	189,44 55,13	88942 --	88943 25884	--	18634 8606	116182
7		Е11-010102-0249 1101-0102-0249 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/Непригодный грунт/Грунты 1 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (265)Х0,5* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	$м^3$ грунта	132,5	172,28 --	172,28 33,13	22827 --	22827 4390	--	3160 2079	28066
8		С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%;* *Формула объема = (265.1.75.10)Х0,5*	т·км	2318,75	58,00 --	-- --	134488 --	-- --		-- 10759	145247
9		Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (265)Х0,5* Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	$м^3$ грунта	132,5	34,03 3,84	30,12 8,67	4509 509	3991 1149	9	1194 456	6159
10		Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**/Насыпь/Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1005)Х0,5* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	$м^3$ грунта	502,5	79,71 --	79,71 23,20	40054 --	40054 11658	--	8392 3874	52320

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1005)Х0,5* Состав работ: 1 Разработка грунта с перемещением	$м^3$ грунта	502,5	68,21 --	68,21 19,85	34276 --	34276 9975	--	7181 3317	44773
12		Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1005)Х0,5* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	$м^3$ уплотненного грунта	502,5	154,10 --	154,10 44,50	77435 --	77435 22361	--	16100 7482	101017
13		Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1005)Х0,5* Состав работ: 1 Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	$м^3$ уплотненного грунта	502,5	71,34 --	71,34 23,11	35848 --	35849 11613	--	8362 3538	47747
14		Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1.34	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (4493)Х0,5* Состав работ: 1 Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	2246,5	3,25 --	3,25 0,95	7301 --	7301 2134	--	1528 696	9525
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				488312	353309	9	73482	606724
		Стоимость общестроительных работ		тенге				509	101571	--	44933	
		Материалы		тенге				488312				
		Всего заработная плата		тенге				9				
		Транспортные расходы		тенге					102080			
			Накладные расходы	тенге				134488				
			Сметная прибыль	тенге				73482				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				44933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				606727				
			Сметная заработная плата	тенге								50
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					102080			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				606727				
			Сметная заработная плата	тенге								50
									102080			
			РАЗДЕЛ 2. Покрытия									
			Асфальтовое покрытие Тип I									
15		Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	325,05	4953,81	1559,89	1610236	507042	1033259	202951	1958241

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%;				**215,15**	**362,97**	**69935**	**117983**		**145054**	
			Формула объема = ((1896-271).0,3)Х0,5										
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
15.1		20298 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,1613	52,430565	1334,00		69942				
15.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1602	52,073							
15.3		626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,079296	25,775165		11304,00		291362			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079296	25,775165		2572,00		66294			
15.4		2450 С	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01736	5,642868		13128,00		74080			
15.5		2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,053312	17,329066		6741,00		116815			
15.6		2478 С	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,010192	3,31291		7481,00		24784			
15.7		100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,22	396,561	2604,00				1032645		
15.8		249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,07	22,7535	27,00				614		
16		**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**298**		**2502,89**	**45,05**	**745861**	**13425**	**387650**	**378284**	**1214076**
			НР - 108%; СП - 8%;				**1157,00**	**18,38**	**344786**	**5477**		**89930**	
			Формула объема = (425-171).Х0,5										
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		261-101-0341	Камни бортовые	м									
			ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок { на ед изм =0,055 }	16,39 ($м^3$)									
			Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов										
16.1		20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,7818	232,9764	1480,00		344805				
16.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	2,1754							
16.3		2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10	маш.-ч	0,006832	2,035936		6333,00		12894			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006832	2,035936		2572,00		5236			
16.4		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000448	0,133504		3990,00		533			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000448	0,133504		1801,00		240			
16.5		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,055	16,39	20811,00				341092		
16.6		102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0006	0,1788	22391,00				4004		
16.7		131571 С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0017	0,5066	80126,00				40592		
16.8		286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	2,98	659,00				1964		
17		**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**12,814**		**50317,00**	**--**	**644762**	**--**	**644762**	**--**	**696343**
			СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**51581**	
			Формула объема = ((425-171).0,043)Х0,5										
			Покрытие тротуаров Тип II										
18		**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**92,5**		**2024,24**	**45,05**	**187242**	**4167**	**76052**	**117420**	**329035**
			НР - 108%; СП - 8%;				**1157,00**	**18,38**	**107023**	**1700**		**24373**	
			Формула объема = (117-68)Х0,5										
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		261-101-0341	Камни бортовые	м									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		212-101-0601	ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок ¦ на ед.изм. =0,032 ¦ Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	2,96 ($м^3$)									
18.1		20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,7818	72,3165	1480,00		107028				
18.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,6753							
18.3		2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10	маш.-ч	0,006832	0,63196		6333,00		4002			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006832	0,63196		2572,00		1625			
18.4		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000448	0,04144		3990,00		165			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000448	0,04144		1801,00		75			
18.5		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,032	2,96	20811,00				61601		
18.6		102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0006	0,0555	22391,00				1243		
18.7		131571 С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм. любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0017	0,15725	80126,00				12600		
18.8		286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,925	659,00				610		
19		**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	**1,48**		**50317,00**	**--**	**74469**	**--**	**74469**	**--**	**80427**
			СН - 8%:				--	--	--	--		5958	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**3262570**	**524634**	**2216192**	**698655**	**4278122**
									521744	**125160**	**--**	**316896**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**3262570**				
		Материалы		тенге					**1496962**				
		Всего заработная плата		тенге						**646904**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**719231**				
			Накладные расходы	тенге					**698655**				
			Сметная прибыль	тенге					**316896**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**4278121**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**412**
			Сметная заработная плата	тенге						**646904**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**4278121**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**412**
			Сметная заработная плата	тенге						**646904**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**4884848**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**522253**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**877943**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**226731**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**2216202**		
			- Перевозка грузов	тенге					**134488**				
			- Накладные расходы	тенге								**772137**	
			- Сметная прибыль	тенге								**361829**	
			ВСЕГО:							**4 884 848,00**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			в т.ч. Прочие							**-**			
			Всего строительно-монтажных работ							**4 884 848**			
			Временные здания и сооружения			**1,20%**		**58 618,18**					
			Итого с временными									**4 943 466,18**	
			Зимние удорожания			**1,30%**		**64 265,06**					

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									**5 007 731.24**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**100 154.62**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 107 885.87**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			**1.079**						**5 511 408.85**	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,95			**0.950**						**5 235 838.41**	
			НДС			**12 %**		**628 300.61**					
			Итого с НДС									**5 864 139.01**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды"

БИН 060140010714

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором технического надзора в строительстве **Абжанов Н.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBG City"

БИН 150240013991

Эксперт **Омарханов А.К.**

(аттестат: №KZ13VJE00077369 от 18.11.2022г., №KZ13VJE00077369 от 18.11.2022г., №KZ18VJE00077570 от 02.12.2022г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "City Engineering" (Сити Инжиниринг)

БИН 070140001211

ГИП **Ажидинов С.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)