Справка КС-3

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры , строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СКО"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНИХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ КТ "МАМБЕТОВ И К" В СЕЛЕ МИНКЕСЕР МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА СКО"

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		90	27.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Строительство внешних сетей водоснабжения для молочно-товарной фермы КТ "Мамбетов и К" в селе Минкесер Мамлютского района СКО"	37 993 746	15 467 277							1 856 073	**17 323 350**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры , строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Мамлютского района СКО"

ИО Руководителя Смочило М.З.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛивКос-Север"

Директор Колесников С.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт Таспаев Д.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ГеоСтрой-Север"

ГИП Ковалева Е.В.