Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Jasybai Resort" , БИН 201040019768, Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, Баянаульский с.о., с.Шонай, учетный квартал 68, строение 200
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е7) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е7) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 007-2024 от 29.11.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.12.2024 г.
за декабрь 2024 г.

на Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е7) на территории зоны отдыха «Жасыбай».

Основание: Том 3. Альбом 1. НВ

Составлен в текущих ценах ССЦ 2024 пр. 116-нк

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 - Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е7) на территории зоны отдыха «Жасыбай»										
			Раздел № 1 Земляные работы										
1	1	1101-0205-0102 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	36,5	9 792	-	357 408	-	-	-	357 408	
						9 792	-	357 408	-	-	-		
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи	м3 грунта	6,0	4 162	-	24 972	-	-	-	24 972	

		Ккл=1,12	котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Основание из песка			4 162	-	24 972	-	-	-		
3	3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,0	4 706	-	28 236		28 236	-	28 236	Казахстан
						-	-		-	-	-		
4	4	1101-0104-0401 Ккл=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	30,42	84	84	2 555	2 555	-	-	2 555	
						-	21	-	639	-	-		
			Итого по разделу № 1					413 171	2 555	28 236	-	413 171	
								382 380	639	-	-		
			Раздел № 2 Наружные сети водопровода										
5	5	1124-0108-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков. Прокладка бесканальная	км труб	0,02	3 078 035	698 010	61 561	13 960	748	-	61 561	
						2 342 646	187 071	46 853	3 741	-	-		
6	6	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,2 мм	м	20,0	6 183	-	123 660		123 660	-	123 660	Казахстан
						-	-		-	-	-		
7	7	1308-0205-1501	Кабель саморегулирующий	м	20,0	820	1	16 400	20	1 900	-	16 400	

		Ккл=1,09	(нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм			724	-	14 480	-	-	-		
8	8	243-403-0105	Кабель саморегулирующийся нагревательный	м	20,0	1 315	-	26 300		26 300	-	26 300	
						-	-		-	-	-		
9	9	1116-0601-0102 Ккл=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0	9 490	279	18 980	558	2 216	-	18 980	
						8 103	58	16 206	116	-	-		
10	10	242-301-0202	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды	шт.	2,0	88 844	-	177 688		177 688	-	177 688	
						-	-		-	-	-		
11	11	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4,0	2 602	-	10 408		10 408	-	10 408	
						-	-		-	-	-		
12	12	241-214-0102	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	4,0	543	-	2 172		2 172	-	2 172	
						-	-		-	-	-		
			Итого по разделу № 2					437 169	14 538	345 092	-	437 169	
								77 539	3 857	-	-		
			Итого по смете					850 340	17 093	373 328	-	850 340	
								459 919	4 496	-	-		

			Итого по смете:	тенге				850 340					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				459 919					
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				17 093					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				4 496					
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				373 328					
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65		Сметная прибыль - 5 %									42 517	
			Итого по акту									892 857	
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422		Сумма НДС (12 %)									107 143	
			Всего по акту с учетом НДС									1 000 000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Jasybai Resort", БИН 201040019768

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуркебаев А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Кажмуратов М.К. аттестат № KZ03VJE00030504 от 15.09.2017 г.

Эксперт ТОО «Павлодар Технадзор»

(должность, фамилия, имя, отчество № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора Гайдаренко А.С.

ТОО "Стимул-ПВ" аттестат № 04325 от 16.06.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Jasybai Resort"
Подрядчик: ТОО "ACK-Sunrise"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е7) на территории зоны отдыха «Жасыбай»

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за Декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
201040019768	120540016048			007-2024	29.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е7) на территории зоны отдыха «Жасыбай»	1 000 000	1 000 000	892 857	892 857			107 143	1 000 000

Заказчик — Директор ТОО "Jasybai Resort" , БИН 201040019768 — Нуркебаев А.И.
Место печати (при наличии)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик — Директор ТОО "ACK-Sunrise", БИН 120540016048 — Аскапов Е.Д.
Место печати (при наличии)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора — Эксперт ТОО «Павлодар Технадзор» БИН 180540012036 — аттестат № KZ03VJE00030504 от 15.09.2017 г. — Кажмуратов М.К.
Место печати (при наличии)
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать