Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Jasybai Resort" , БИН 201040019768, Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, Баянаульский с.о., с.Шонай, учетный квартал 68, строение 200
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ё) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ё) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 007-2024 от 29.11.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.12.2024 г.
за декабрь 2024 г.

на Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ё) на территории зоны отдыха «Жасыбай»

Основание: Том 3. Альбом 1. НВ

Составлен в текущих ценах ССЦ 2024 пр. 116-нк

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 - Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ё) на территории зоны отдыха «Жасыбай»										
			Раздел № 1 Земляные работы										
1	1	1101-0205-0102 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	18,7	9 792	-	183 110	-	-	-	183 110	
						9 792	-	183 110	-	-	-		
2	2	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в	м3 грунта	36,5	377	377	13 760	13 760	-	-	13 760	

		Ккл=1,12	траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			-	79	-	2 884	-	-		
3	3	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Основание из песка	м3 грунта	6,0	4 162	-	24 972	-	-	-	24 972	
						4 162	-	24 972	-	-	-		
4	4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,0	4 706	-	28 236		28 236	-	28 236	Казахстан
						-	-		-	-	-		
5	5	1101-0104-0401 Ккл=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м3 грунта	52,63	84	84	4 421	4 421	-	-	4 421	
						-	21	-	1 105	-	-		
			Итого по разделу № 1					254 499	18 181	28 236	-	254 499	
								208 082	3 989	-	-		
			Раздел № 2 Наружные сети водопровода										
6	6	1124-0108-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков. Прокладка бесканальная	км труб	0,019	3 078 035	698 010	58 483	13 262	711	-	58 483	
						2 342 646	187 071	44 510	3 554	-	-		
7	7	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006	м	19,0	6 183	-	117 477		117 477	-	117 477	Казахстан
						-	-		-	-	-		
8	8	1308-0205-1501 Ккл=1,09	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм	м	19,0	820	1	15 580	19	1 805	-	15 580	
						724	-	13 756	-	-	-		
9	9	243-403-0105	Кабель саморегулирующийся нагревательный	м	19,0	1 315	-	24 985		24 985	-	24 985	
						-	-		-	-	-		
10	10	1116-0601-0102	Вентили, задвижки,	шт.	2,0	9 490	279	18 980	558	2 216	-	18 980	

		Ккл=1,06	затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка			8 103	58	16 206	116	-	-		
11	11	242-301-0202	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды	шт.	2,0	88 844	-	177 688		177 688	-	177 688	
						-	-		-	-	-		
12	12	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4,0	2 602	-	10 408		10 408	-	10 408	
						-	-		-	-	-		
13	13	241-214-0102	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.	4,0	543	-	2 172		2 172	-	2 172	
						-	-		-	-	-		
			Итого по разделу № 2					425 773	13 839	337 462	-	425 773	
								74 472	3 670	-	-		
			Итого по смете					680 272	32 020	365 698	-	680 272	
								282 554	7 659	-	-		
			Итого по смете:	тенге				680 272					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				282 554					
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				32 020					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				7 659					
			- материалов, изделий и	тенге				365 698					
14	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65		Сметная прибыль - 5 %									34 014	
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422		Сумма НДС									85 714	
			Всего по акту									800 000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Jasybai Resort", БИН 261040019768

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуркебаев А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Эксперт ТОО «Павлодар Технадзор» Кажмуратов М.К. аттестат № KZ03VJE00030504 от 15.09.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора ТОО "Стимул-ПВ" Гайдаренко А.С. аттестат № 04325 от 16.06.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра
промышленности и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Jasybai Resort"

Подрядчик: ТОО "ACK-Sunrise"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ё) на территории зоны отдыха «Жасыбай»

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за Декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
201040019768	120540016048			007-2024	29.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ё) на территории зоны отдыха «Жасыбай»	800 000	800 000	714 286	714 286			85 714	800 000

Заказчик — Директор ТОО "Jasybai Resort", БИН 201040019768 — Нуркебаев А.И.

Место печати (при наличии) — (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик — Директор ТОО "ACK-Sunrise", БИН 120540016048 — Аскапов Е.Д.

Место печати (при наличии) — (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора — Эксперт ТОО «Павлодар Технадзор» БИН 180540012036, аттестат № KZ03VJE00030504 от 15.09.2017 г. — Кажмуратов М.К.

Место печати (при наличии) — (должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать