Наименование объекта: Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК «Исмаил», МК «Куат», МК «Жамбыл», МХК «Дунгановский», МХК «Бесагаш», МХК «Мерхалык»

Контрактная стоимость в т.ч. СМР (без учета корректировки по п.13.8) 603 931 353,31 тенге с НДС

Сумма контракта с учетом корректировочного коэффициента согласно п.13.8 Условий Контракта 644 239 711,06 тенге с НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства 631 704 020,29 тенге с НДС

б) в текущем периоде 301 241 936,56 тенге с НДС

Заказчик: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "КАЗВОДХОЗ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

СПРАВКА №4 от 05.06.2023 г.

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор			Источник финансирования		
			номер		дата	наимен.	КОД	
			SKIP_Z01.3		18.06.2019			
Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы № 1					
			СМР по смете базисн. цены	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3		4	5	6	7
Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК «Исмаил», МК «Куат», МК «Жамбыл», МХК «Дунгановский», МХК «Бесагаш», МХК «Мерхалык»	631 704 020,29	268 966 014,79	234 097 851,52	268 966 014,79			32 275 921,77	301 241 936,56

Заказчик:
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
Дрилова А.Б.

И.о. Директора Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
Утегенов Е.А.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Аймереке"
Сыдыков Ж.Б.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
Нариков М.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"
Жанысбеков О.К.

ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Геологоразведочная экспедиция Восточного Казахстана» Комитета геологии Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОЛАЖА-2010"
КОНТРАКТ № 189 201.3 от 18.06.2019г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Геологическое доизучение территории Восточного Казахстана, расширение минерально-сырьевой базы для обеспечения устойчивого развития экономики Восточного Казахстана» на территориях Кокпектинского, Аягозского, Бородулихинского, Зыряновского, Катон-Карагайского, Курчумского, Тарбагатайского, Улан-Каргалинского, Уланского, Шемонаихинского районов, Семейского, Аягозского, Риддерского городских отделов, Восточно-Казахстанской области: КВ1 «Сосновка», КВ2 «Кыр», КВ3 «Жамбыл», КВ4 «Дружновское», КВ5 «Листвягка», КВ6 «Мраморная»

Версия 962

Полная контрактная стоимость: 844 339 311,08 тенге (с НДС)
Стоимость работ, выполненных с начала строительства: 651 764 330,39 тенге (с НДС)
Стоимость работ, выполненных в отчетном периоде: 305 391 858,58 тенге (с НДС)

АКТ № 4 от "05" июня 2023 года
приемки выполненных работ за июнь 2023 года

За основание Таблицы цен / Ведомость работ

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	№ п.п (основной)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			Выполненный периодом			За отчетный период - до 07.01.2023г.			За отчетный период - после 07.01.2023г.			Остаток		Выполнено, %
												Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Всего по смете, без НДС	%
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6																			
1	Общие операции					1	Общие операции																							
1.1	Расходы на банковские гарантии исполнения Контракта и возврата авансового платежа	Годовальная сумма	1	6 409 309,00	6 409 309,00	1.1	Расходы на банковские гарантии исполнения Контракта и возврата авансового платежа	Годовальная сумма	1	6 409 309,00	6 409 309,00	0,9999999999999999	6 409 309,00	5 782 580,00	1	6 409 309,00	5 782 580,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1.2	Расходы на страховые полисы	Годовальная сумма	1	402 051,00	402 051,00	1.2	Расходы на страховые полисы	Годовальная сумма	1	402 051,00	402 051,00	1	402 051,00	402 051,00	1	402 051,00	402 051,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
1	Расходы на мобилизацию и содержание офиса в Геологическом лагерении и на объектах (6)	Годовальная сумма	1	4 759 361,00	4 759 361,00	1	Расходы на мобилизацию и содержание офиса в Геологическом лагерении и на объектах (6)	Годовальная сумма	1	4 759 361,00	4 759 361,00	0,9999999999999999	4 759 361,00	4 759 360,00	0,9	4 759 361,00	4 759 360,00	0,1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,1	0,00	0,00	0	0,00	90,00%	90,00%
1.3	Мобилизация Подвижника	Годовальная сумма	1	691 100,00	691 100,00	1.3	Мобилизация Подвижника	Годовальная сумма	1	691 100,00	691 100,00	1	691 100,00	691 100,00	1	691 100,00	691 100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
1.4	Испытания	Годовальная сумма	1	559 595,00	559 595,00	1.4	Испытания	Годовальная сумма	1	559 595,00	559 595,00	1	559 595,00	559 595,00	0	559 595,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
1.5	Строительство временной административной базы					1.5	Строительство временной административной базы	Годовальная сумма	1	1 106 216,00	1 106 216,00	1	1 106 216,00	1 106 216,00				1	1 106 216,00	1 106 216,00	0	0,00	0,00	1	1 106 216,00	1 106 216,00	0	0,00	100,00%	100,00%
2	МЕТ Этапный					2	МЕТ Этапный																							
2.1	Линия Этапная					2.1	Линия Этапная																							
1	Сплошная геологическая съемка. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с) с отвалом перемещающим грунта до 10 м. Но водоотводы, земляные строительные. Применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 1,06	м3 грунта	37572	43,00	1 615 596,00	2.1.1	Сплошная геологическая съемка. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с) с отвалом перемещающим грунта до 10 м. Но водоотводы, земляные строительные. Применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 1,06	м3 грунта	37572	43,00	1 615 596,00	37572	43,00	1 615 596,00	0	43,00	0,00	0	43,00	0,00	0	43,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1	Сплошная геологическая съемка. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разработанных грунтов, за исключением коэффициент сложной породы, сыпучие Выравнивание и дренажные лотки, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 0,85	м3 грунта	37572	30,00	1 127 160,00	2.1.2	Сплошная геологическая съемка. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разработанных грунтов, за исключением коэффициент сложной породы, сыпучие Выравнивание и дренажные лотки, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 0,85	м3 грунта	37572	30,00	1 127 160,00	37572	30,00	1 127 160,00	0	30,00	0,00	0	30,00	0,00	0	30,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1	Сплошная геологическая съемка. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Грунта грунтов 2	м3 грунта	37572	57,00	2 141 604,00	2.1.3	Сплошная геологическая съемка. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Грунта грунтов 2	м3 грунта	37572	57,00	2 141 604,00	37572	57,00	2 141 604,00	37572	57,00	2 141 604,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
1	Сплошная геологическая съемка. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с). добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Грунта грунтов 2	м3 грунта	37572	48,00	1 803 456,00	2.1.4	Сплошная геологическая съемка. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с). добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Грунта грунтов 2	м3 грунта	37572	48,00	1 803 456,00	37572	48,00	1 803 456,00	37572	48,00	1 803 456,00	0	48,00	0,00	0	48,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
1	Грунт. Ручеотводные прямоугольные вручную копанные котлованы В 1 Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 рыхлонасыщенного грунта	37572	138,00	5 184 936,00	2.1.5	Грунт. Ручеотводные прямоугольные вручную копанные котлованы В 1 Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 рыхлонасыщенного грунта	37572	138,00	5 184 936,00	37572	138,00	5 184 936,00	37572	138,00	5 184 936,00	0	138,00	0,00	0	138,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
1	Сплошная растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Но водоотводы, земляные строительные. Применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 1,06	м3 грунта	9542	39,00	372 138,00	2.1.6	Сплошная растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Но водоотводы, земляные строительные. Применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 1,06	м3 грунта	9542	39,00	372 138,00	9542	39,00	372 138,00	0	39,00	0,00	0	39,00	0,00	0	39,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1	Сплошная растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разработанных грунтов, за исключением коэффициент сложной породы, сыпучие Выравнивание и дренажные лотки, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 0,85	м3 грунта	9542	28,00	267 176,00	2.1.7	Сплошная растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разработанных грунтов, за исключением коэффициент сложной породы, сыпучие Выравнивание и дренажные лотки, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 0,85	м3 грунта	9542	28,00	267 176,00	9542	28,00	267 176,00	0	28,00	0,00	0	28,00	0,00	0	28,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1	Навалочная (отвалка). Разравнивание бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Грунта грунтов 2	м3 грунта	9542	57,00	543 894,00	2.1.8	Навалочная (отвалка). Разравнивание бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Грунта грунтов 2	м3 грунта	9542	57,00	543 894,00	9542	57,00	543 894,00	9542	57,00	543 894,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
1	Навалочная (отвалка). Разравнивание бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с). добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Грунта грунтов 2	м3 грунта	9542	48,00	458 016,00	2.1.9	Навалочная (отвалка). Разравнивание бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с). добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Грунта грунтов 2	м3 грунта	9542	48,00	458 016,00	9542	48,00	458 016,00	9542	48,00	458 016,00	0	48,00	0,00	0	48,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
1	Грунт. Ручеотводные прямоугольные вручную копанные котлованы В 1 Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 рыхлонасыщенного грунта	9542	138,00	1 316 796,00	2.1.10	Грунт. Ручеотводные прямоугольные вручную копанные котлованы В 1 Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 рыхлонасыщенного грунта	9542	138,00	1 316 796,00	9542	138,00	1 316 796,00	9542	138,00	1 316 796,00	0	138,00	0,00	0	138,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
1	Копание, выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	30211	395,00	11 933 345,00	2.1.11	Копание, выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	19848,5	395,00	7 839 657,50	19848,5	395,00	7 839 657,50	30211	395,00	11 933 345,00	-10362,5	395,00	4 093 687,50	0	395,00	0,00	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
1	Копание, выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 м3. Грунт группы 2. Внешние грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и забои ковша одноковшовыми экскаваторами, применяется коэффициент к затратам труда: 1,1 в нормах эксплуатации машин: 1,1	м3 грунта	19848,5	433,00	8 637 700,50	2.1.12	Копание, выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 м3. Грунт группы 2. Внешние грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и забои ковша одноковшовыми экскаваторами, применяется коэффициент к затратам труда: 1,1 в нормах эксплуатации машин: 1,1	м3 грунта	19848,5	433,00	8 637 700,50	30211	433,00	13 081 363,00	-10362,5	433,00	4 443 662,50	0	433,00	0,00	0	433,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отводом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, применяется коэффициент к затратам труда: 1,7	м3 грунта	914	3 505,00	3 273 670,00	2.1.13	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отводом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, применяется коэффициент к затратам труда: 1,7	м3 грунта	616,5	3 505,00	2 160 832,50	616,5	3 505,00	2 160 832,50	914	3 505,00	3 273 670,00	-617,5	3 505,00	1 112 837,50	0	3 505,00	0,00	0	3 505,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
1	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отводом. Сколы скопившийся на инструменты грунт 2 группы, применяется коэффициент к затратам труда: 1,35. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанные механизированным способом, применяется коэффициент к затратам труда: 1,2	м3 грунта	914	4 030,00	3 764 020,00	2.1.14	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отводом. Сколы скопившийся на инструменты грунт 2 группы, применяется коэффициент к затратам труда: 1,35. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанные механизированным способом, применяется коэффициент к затратам труда: 1,2	м3 грунта	616,5	4 030,00	2 484 495,00	616,5	4 030,00	2 484 495,00	914	4 030,00	3 764 020,00	-617,5	4 030,00	1 279 525,00	0	4 030,00	0,00	0	4 030,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
1	Пластины, качественные насыпь, насыпи и снежная часть экранов и щита. Возведение насыпи из грунтов несвязные катками массой до 16 т	м3 грунта	64160	161,00	10 358 740,00	2.1.15	Пластины, качественные насыпь, насыпи и снежная часть экранов и щита. Возведение насыпи из грунтов несвязные катками массой до 16 т	м3 грунта	81060	161,00	13 050 660,00	81060	161,00	13 050 660,00	64242	161,00	10 342 962,00	0	161,00	0,00	0	161,00	0,00	0	161,00	0,00	16818	161,00	2 707 698,00	0	0,00	100,00%	79,20%
						2.1.16	Земляное полотно, устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	28668	395,00	11 452 500,00	28668	395,00	11 452 500,00				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	395,00	0,00	28668	395,00	11 452 500,00	0	0,00	100,00%	0,00%
1	Отвалы выемок и насыпей. Планировка механизированная. Грунты группы 1-2	м2 спланированной поверхности	435000	151,00	65 385 000,00	2.1.17	Отвалы выемок и насыпей. Планировка механизированная. Грунты группы 1-2	м2 спланированной поверхности	35240	151,00	5 321 240,00	35240	151,00	5 321 240,00	352586	151,00	53 240 486,00	-317346	151,00	-47 919 246,00	0	151,00	0,00	0	151,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
1	Дно и откосы выемок. Планировка придорожных грейдерами средними. Грунты группы 2	м2 спланированной поверхности	86000	7,00	602 000,00	2.1.18	Дно и откосы выемок. Планировка придорожными грейдерами средними. Грунты группы 2	м2 спланированной поверхности	8400	7,00	58 800,00	8400	7,00	58 800,00	70517	7,00	493 619,00	-62117	7,00	-434 819,00	0	7,00	0,00	0	7,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
						2.1.19	Откосы. Планировка придорожными грейдерами средними. Грунты группы 2	м2 спланированной поверхности	47600	7,00	333 200,00	47600	7,00	333 200,00				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,00	0,00	47600	7,00	333 200,00	0	0,00	100,00%	0,00%
1	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 м3	м3 грунта	2050	281,00	576 050,00	2.1.20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 м3	м3 грунта	10030	281,00	2 930 830,00	10030	281,00	2 930 830,00	2050	281,00	576 050,00	0	281,00	0,00	0	281,00	0,00	0	281,00	0,00	8000	281,00	2 354 780,00	0	0,00	100,00%	20,43%
1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3587,5	427,00	1 531 862,50	2.1.21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	16668	427,00	7 125 776,00	16668	427,00	7 125 776,00	3587,5	427,00	1 531 862,50	0	427,00	0,00	0	427,00	0,00	0	427,00	0,00	13080,5	427,00	5 593 913,50	0	0,00	100,00%	21,52%
1	Дно и откосы. Крепление монолитным монолитобетоном или бетонными монолитами сплошными: Т 07.18 1. Толщина монолитной до 0,2 м	м3 бетона в монолитах	230	28 691,00	6 597 230,00							0	0,00	0,00	0	28 691,00	0,00	0	28 691,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
1	Сетка арматурная горизонтальная горизонтального профиля марки А 40 (А400) диаметром ø1 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,11	276 212,00	1 963 867,32							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
1	Бетонирование вручную: Т 07.18 1. Толщина монолитной до 0,2 м	м3 бетона в монолитах	21,6	28 691,00	619 725,60							0	0,00	0,00	0	28 691,00	0,00	0	28 691,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
1	Сетка арматурная горизонтальная горизонтального профиля марки А 40 (А400) диаметром ø1 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,829	276 212,00	228 979,75							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
1	Опоры временные 1-7 м высотой: Устройство подстилающего слоя гравийного до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	276	276,00	76 404,00							0	0,00	0,00	0	276,00	0,00	0	276,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
1	Доски необрезные: толщиной 25 мм	м3	128,096	1 611,00	317 965,60							0	0,00	0,00	0	1 611,00	0,00	0	1 611,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
1	Щиты деревянные: 50 кг/м.кв	м2 щитовой	140	585,00	112 455,00							0	0,00	0,00	0	585,00	0,00	0	585,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
1	Гвоздь: Гвоздь строительный	кг	5,5	3 550,00	19 525,00							0	0,00	0,00	0	3 550,00	0,00	0	3 550,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
1	Гвоздь: Гвоздь строительный	кг	51,58	1 700,00	145 504,00							0	0,00	0,00	0	1 700,00	0,00	0	1 700,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
1	Проволока: Проволока	кг	11,08	39,00	432 312,00							0	0,00	0,00	0	39,00	0,00	0	39,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
1	Смесь перемешанная сборно монолитная длиной до 7 м: Укладка бетонной: Бетонные монолитобетонные, бетонные и железобетонные конструкции, применяется коэффициент к затратам труда: 0,8 к времени эксплуатации машины: 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 монолитобетонных и монолитных	13,32	11 571,00	272 149,92							0	0,00	0,00	0	11 571,00	0,00	0	11 571,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
1	Закладные части монолитного обыкновенного и металлического анкерный для крепления колонн и ригелей при монтаже изменяемых закладных частей на 1 анкерный, 1 анкерный до 1,5 т: Установка в устройство	т монтажных	1,2047	241 351,00	290 753,57							0	0,00	0,00	0	241 351,00	0,00	0	241 351,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
1	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	13	176 994,00	2 477 915,03	2.1.22	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	17,52	176 994,00	3 100 814,88	17,52	176 994,00	3 100 814,88	13	176 994,00	2 477 915,03	0	176 994,00	0,00	0	176 994,00	0,00	17,52	176 994,00	3 100 814,88	0	0,00	100,00%	74,26%
						2.1.23	Земляные конструкции	т	1,2047	91 344,00	87 995,11	1,2047	91 344,00	87 995,11				0	0,00	0,00	0	91 344,00	0,00	1,2047	91 344,00	87 995,11	0	0,00	100,00%	100,00%
1	Мусор строительный. Погрузка	т	91,2527	90,00	8 212,74	2.1.24	Мусор строительный. Погрузка	т	91,2527	90,00	8 212,74	91,2527	90,00	8 212,74	91,2527	90,00	8 212,74	0	90,00	0,00	0	90,00	0,00	0	90,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	91,2527	1 196,00	109 138,23	2.1.25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	91,2527	1 196,00	109 138,23	91,2527	1 196,00	109 138,23	91,2527	1 196,00	109 138,23	0	1 196,00	0,00	0	1 196,00	0,00	0	1 196,00	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	№ п.п (старый)	Общие всего, включая отчетный период		Выполнено до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			За отчетный период - до 07.01.2023г.			За отчетный период - после 07.01.2023г.			Остаток		Выполнено, %:
2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6																		7
Деревья диаметром до 24 см: Корчевка и трелевка естественного залегания вертикальными собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с грейферной до 100 м	дерево	22	466,00	9 812,00	1.1.26	Деревья диаметром до 24 см: Корчевка и трелевка естественного залегания вертикальными собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) грейферной до 100 м	дерево	22	466,00	9 812,00	1.1	466,00	9 812,00	0	466,00	0,00	0	466,00	0,00	22	466,00	9 812,00	0	0,00	0,00	100,00%
Корневая и пнедробительная очистка полосы отвода: Кустарник диаметром до 0,5(0,5) м и 0,5(0,5) м	га	22	1 224,00	26 928,00		Корневая и пнедробительная очистка полосы отвода: Кустарник диаметром до 0,5(0,5) м и 0,5(0,5) м	га	22	1 224,00	26 928,00	1.2	1 224,00	26 928,00	0	1 224,00	0,00	0	1 224,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
Корневая и пнедробительная очистка полосы отвода: Кустарник диаметром до 0,5(0,5) м и 0,5(0,5) м. При кусте	га	22	1 360,00	29 920,00		Корневая и пнедробительная очистка полосы отвода: Кустарник диаметром до 0,5(0,5) м и 0,5(0,5) м. При кусте	га	22	1 360,00	29 920,00	1.3	1 360,00	29 920,00	0	1 360,00	0,00	0	1 360,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
Уборка поверхностных и скрытых валунов до 1 м3	м3	22	4 467,00	98 274,00		Уборка поверхностных и скрытых валунов до 1 м3	м3	22	4 467,00	98 274,00	1.4	4 467,00	98 274,00	0	4 467,00	0,00	0	4 467,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
2 раздел по земляным работам Этапа 1					**2.1**	**2 раздел по земляным работам Этапа 1**					**2.1**																	
Группа 2 группы. Разработка и отвал экскаватором "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водоподводственном строительстве, применяемо коэффициент к применяемо эксплуатации машин: 1,06	м3 грунта	5,3	223,00	1 181,90	2.2.1	Группа 2 группы. Разработка и отвал экскаватором "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водоподводственном строительстве, применяемо коэффициент к применяемо эксплуатации машин: 1,06	м3 грунта	5,3	223,00	1 181,90	1.1	223,00	1 181,90	0	223,00	0,00	0	223,00	0,00	5,3	223,00	1 181,90	0	0,00	0,00	100,00%
Группа 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Дозаработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяемо коэффициент к затратам труда: 1,2	м3 грунта	0,5	1 505,00	1 752,50	2.2.2	Группа 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Дозаработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяемо коэффициент к затратам труда: 1,2	м3 грунта	0,5	1 505,00	1 752,50	1.2	1 505,00	1 752,50	0	1 505,00	0,00	0	1 505,00	0,00	0,5	1 505,00	1 752,50	0	0,00	0,00	100,00%
Уплотнение и выравнивание: Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	42,00	168,00	2.2.3	Уплотнение и выравнивание: Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	42,00	168,00	1.3	42,00	168,00	0	42,00	0,00	0	42,00	0,00	4	42,00	168,00	0	0,00	0,00	100,00%
Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,8	37,00	66,60	2.2.4	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,8	37,00	66,60	1.4	37,00	66,60	0	37,00	0,00	0	37,00	0,00	1,8	37,00	66,60	0	0,00	0,00	100,00%
Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) Добиваить на каждые последующие 100 м	м3 грунта	1,8	286,00	514,80	2.2.5	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) Добиваить на каждые последующие 100 м	м3 грунта	1,8	286,00	514,80	1.5	286,00	514,80	0	286,00	0,00	0	286,00	0,00	1,8	286,00	514,80	0	0,00	0,00	100,00%
Отвозы уклонами 1:3 и полоем. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	0,8	378,00	302,40	2.2.6	Отвозы уклонами 1:3 и полоем. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	0,8	378,00	302,40	1.6	378,00	302,40	0	378,00	0,00	0	378,00	0,00	0,8	378,00	302,40	0	0,00	0,00	100,00%
Смена постоянно-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1 611,00	1 611,00	11 320,83	2.2.7	Смена постоянно-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1 611,00	1 611,00	1 288,80	1.7	1 611,00	1 288,80	0	1 611,00	0,00	0	1 611,00	0,00	0,8	1 611,00	1 288,80	0	0,00	0,00	100,00%
Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и не бетонных конструкций колодцев	0,74	55 383,00	40 983,42	2.2.8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и не бетонных конструкций колодцев	0,74	55 383,00	40 983,42	1.7/1	55 383,00	40 983,42	0	55 383,00	0,00	0	55 383,00	0,00	0,74	55 383,00	40 983,42	0	0,00	0,00	100,00%
Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1571-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	12 548,00	12 548,00	2.2.9	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1571-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	12 548,00	12 548,00	1	12 548,00	12 548,00	0	12 548,00	0,00	0	12 548,00	0,00	1	12 548,00	12 548,00	0	0,00	0,00	100,00%
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1571-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	10 851,00	10 851,00	2.2.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1571-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	10 851,00	10 851,00	2	10 851,00	10 851,00	0	10 851,00	0,00	0	10 851,00	0,00	1	10 851,00	10 851,00	0	0,00	0,00	100,00%
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ВС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1571-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	11 259,00	22 518,00	2.2.11	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ВС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1571-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	11 259,00	22 518,00	3	11 259,00	22 518,00	0	11 259,00	0,00	0	11 259,00	0,00	2	11 259,00	22 518,00	0	0,00	0,00	100,00%
Отмостка бетонная: Устройство	м3	0,5	24 014,00	12 017,00	2.2.12	Отмостка бетонная: Устройство	м3	0,5	24 014,00	12 017,00	4	24 014,00	12 017,00	0	24 014,00	0,00	0	24 014,00	0,00	0,5	24 014,00	12 017,00	0	0,00	0,00	100,00%
Лоск цветный, тип Л (А15) ГОСТ 30344-99	комплект	1	24 824,00	24 824,00	2.2.13	Лоск цветный, тип Л (А15) ГОСТ 30344-99	комплект	1	24 824,00	24 824,00	5	24 824,00	24 824,00	0	24 824,00	0,00	0	24 824,00	0,00	1	24 824,00	24 824,00	0	0,00	0,00	100,00%
Устройство монолитного ленточного ВШ	м3	0,9	3 583,00	3 224,70	2.2.14	Устройство монолитного ленточного ВШ	м3	0,9	3 583,00	3 224,70	6	3 583,00	3 224,70	0	3 583,00	0,00	0	3 583,00	0,00	0,9	3 583,00	3 224,70	0	0,00	0,00	100,00%
Покрывала дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 1 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,01	8 156,00	8 237,56	2.2.15	Покрывала дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 1 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,01	8 156,00	8 237,56	7	8 156,00	8 237,56	0	8 156,00	0,00	0	8 156,00	0,00	1,01	8 156,00	8 237,56	0	0,00	0,00	100,00%
Плиты перекрытий каналов и тоннелей для покладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 1 т/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,01	60 927,00	61 536,27	2.2.16	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для покладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 1 т/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,01	60 927,00	61 536,27	8	60 927,00	61 536,27	0	60 927,00	0,00	0	60 927,00	0,00	1,01	60 927,00	61 536,27	0	0,00	0,00	100,00%
Шов деформационный. Изготовление прочими вертикальными уплотнениями из стальной дифферентны	м	7	5 392,00	37 744,00	2.2.17	Шов деформационный. Изготовление прочими вертикальными уплотнениями из стальной дифферентны	м	7	5 392,00	37 744,00	9	5 392,00	37 744,00	0	5 392,00	0,00	0	5 392,00	0,00	7	5 392,00	37 744,00	0	0,00	0,00	100,00%
Шов деформационный. Изготовление прочими вертикальными уплотнениями из прорезиненного каната	м	7	20 486,00	143 402,00	2.2.18	Шов деформационный. Изготовление прочими вертикальными уплотнениями из прорезиненного каната	м	7	20 486,00	143 402,00	7	20 486,00	143 402,00	0	20 486,00	0,00	0	20 486,00	0,00	7	20 486,00	143 402,00	0	0,00	0,00	100,00%
Дно и стенки: Крепление монолитным железобетоном при бетонировании крепления грунтонаклыма Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	7,2	31 052,00	223 574,40	2.2.19	Дно и стенки: Крепление монолитным железобетоном при бетонировании крепления грунтонаклыма Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	7,2	31 052,00	223 574,40	12	31 052,00	223 574,40	0	31 052,00	0,00	0	31 052,00	0,00	7,2	31 052,00	223 574,40	0	0,00	0,00	100,00%
Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896	276 211,00	52 369,61	2.2.20	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896	276 211,00	52 369,61	13	276 211,00	52 369,61	0	276 211,00	0,00	0	276 211,00	0,00	0,1896	276 211,00	52 369,61	0	0,00	0,00	100,00%
Бетонирование: Крепление монолитным железобетоном при бетонировании крепления грунтонаклыма Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	0,72	28 691,00	20 657,52	2.2.21	Бетонирование: Крепление монолитным железобетоном при бетонировании крепления грунтонаклыма Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	0,72	28 691,00	20 657,52	14	28 691,00	20 657,52	0	28 691,00	0,00	0	28 691,00	0,00	0,72	28 691,00	20 657,52	0	0,00	0,00	100,00%
Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	276 211,00	5 220,39	2.2.22	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	276 211,00	5 220,39	15	276 211,00	5 220,39	0	276 211,00	0,00	0	276 211,00	0,00	0,0189	276 211,00	5 220,39	0	0,00	0,00	100,00%
Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленовое с экрана	53	244,00	12 932,00	2.2.23	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленовое с экрана	53	244,00	12 932,00	53	244,00	12 932,00	0	244,00	0,00	0	244,00	0,00	53	244,00	12 932,00	0	0,00	0,00	100,00%
Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,2254	153 722,00	34 648,94	2.2.24	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,2254	153 722,00	34 648,94	16	153 722,00	34 648,94	0	153 722,00	0,00	0	153 722,00	0,00	0,2254	153 722,00	34 648,94	0	0,00	0,00	100,00%
Площадки посадочные (мостовыми кранами), для установки вентиляторов, обслуживания перелетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,234416	805 220,00	188 756,45	2.2.25	Площадки посадочные (мостовыми кранами), для установки вентиляторов, обслуживания перелетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,2254	805 220,00	181 496,59	17	805 220,00	181 496,59	0	805 220,00	0,00	0	805 220,00	0,00	0,2254	805 220,00	181 496,59	0	0,00	0,00	100,00%
Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02488	943 961,00	23 485,75	2.2.26	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02488	943 961,00	23 485,75	18	943 961,00	23 485,75	0	943 961,00	0,00	0	943 961,00	0,00	0,02488	943 961,00	23 485,75	0	0,00	0,00	100,00%
Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,63	428,00	269,64	2.2.27	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,63	428,00	269,64	19	428,00	269,64	0	428,00	0,00	0	428,00	0,00	0,63	428,00	269,64	0	0,00	0,00	100,00%
Монтаж гидроизоляционных рукав из алюминия	т	0,01124	1 124 870,00	12 645,54	2.2.28	Монтаж гидроизоляционных рукав из алюминия	т	0,01124	1 124 870,00	12 645,54	20	1 124 870,00	12 645,54	0	1 124 870,00	0,00	0	1 124 870,00	0,00	0,01124	1 124 870,00	12 645,54	0	0,00	0,00	100,00%
Гидроизоляционная рейка	шт	1	40 929,00	40 929,00	2.2.29	Гидроизоляционная рейка	шт	1	40 929,00	40 929,00	21	40 929,00	40 929,00	0	40 929,00	0,00	0	40 929,00	0,00	1	40 929,00	40 929,00	0	0,00	0,00	100,00%
Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	1 969 262,00	6 301,64	2.2.30	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	1 969 262,00	6 301,64	22	1 969 262,00	6 301,64	0	1 969 262,00	0,00	0	1 969 262,00	0,00	0,0032	1 969 262,00	6 301,64	0	0,00	0,00	100,00%
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2128	11 754,00	37 763,25	2.2.31	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2128	11 754,00	37 763,25	23	11 754,00	37 763,25	0	11 754,00	0,00	0	11 754,00	0,00	3,2128	11 754,00	37 763,25	0	0,00	0,00	100,00%
Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Наносимые изоляцией антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	2 976 654,00	9 525,29	2.2.32	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Наносимые изоляцией антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	2 976 654,00	9 525,29	24	2 976 654,00	9 525,29	0	2 976 654,00	0,00	0	2 976 654,00	0,00	0,0032	2 976 654,00	9 525,29	0	0,00	0,00	100,00%
Конструкции дверей, люков, ворот для автомобилей и передвижных камер. Монтаж	т конструкций	0,000555	168 575,00	93,56	2.2.33	Конструкции дверей, люков, ворот для автомобилей и передвижных камер. Монтаж	т конструкций	0,000555	168 575,00	93,56	25	168 575,00	93,56	0	168 575,00	0,00	0	168 575,00	0,00	0,000555	168 575,00	93,56	0	0,00	0,00	100,00%
Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2013	т	0,000555	300 874,00	166,99	2.2.34	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2013	т	0,000555	300 874,00	166,99	26	300 874,00	166,99	0	300 874,00	0,00	0	300 874,00	0,00	0,000555	300 874,00	166,99	0	0,00	0,00	100,00%
Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, раствор, бетону	м2 поверхности	9,9	1 313,00	12 998,70	2.2.35	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, раствор, бетону	м2 поверхности	9,9	1 313,00	12 998,70	27	1 313,00	12 998,70	0	1 313,00	0,00	0	1 313,00	0,00	9,9	1 313,00	12 998,70	0	0,00	0,00	100,00%
Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при участке каменным материалом с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3	1 038,00	3 114,00	2.2.36	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при участке каменным материалом с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3	1 038,00	3 114,00	1	1 038,00	3 114,00	0	1 038,00	0,00	0	1 038,00	0,00	3	1 038,00	3 114,00	0	0,00	0,00	100,00%
Отвозы уклонами 1:3 и полоем. Крепление скальной породой или комками. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	5,8	3 900,00	22 620,00	2.2.37	Отвозы уклонами 1:3 и полоем. Крепление скальной породой или комками. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	5,8	3 900,00	22 620,00	1.3	3 900,00	22 620,00	0	3 900,00	0,00	0	3 900,00	0,00	5,8	3 900,00	22 620,00	0	0,00	0,00	100,00%
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 94 км	т	10,44	2 156,00	22 508,64	2.2.38	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 94 км	т	10,44	2 156,00	22 508,64	28	2 156,00	22 508,64	0	2 156,00	0,00	0	2 156,00	0,00	10,44	2 156,00	22 508,64	0	0,00	0,00	100,00%
Водопропуск с трубчатым переходом для дна в Юбилейном (ПК2+52, 1 шт)					**2.3**	**Водопропуск с трубчатым переходом для дна в Юбилейном (ПК2+52, 1 шт)**					**2.3**																	
Группы 2 группы. Разработка и отвал экскаватором "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водоподводственном строительстве, применяемо коэффициент к применяемо эксплуатации машин: 1,06	м3 грунта	41,6	221,00	9 193,60	2.3.1	Группы 2 группы. Разработка и отвал экскаватором "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водоподводственном строительстве, применяемо коэффициент к применяемо эксплуатации машин: 1,06	м3 грунта	41,6	221,00	9 193,60	2.1	221,00	9 193,60	0	221,00	0,00	0	221,00	0,00	41,6	221,00	9 193,60	0	0,00	0,00	100,00%
Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9	2 919,00	2 627,10	2.3.2	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9	2 919,00	2 627,10	2	2 919,00	2 627,10	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	0,9	2 919,00	2 627,10	0	0,00	0,00	100,00%
Траншеи и котлованы: Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водоподводственном строительстве, применяемо коэффициент к применяемо эксплуатации машин: 1,06	м3 грунта	36,55	23,00	840,65	2.3.3	Траншеи и котлованы: Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водоподводственном строительстве, применяемо коэффициент к применяемо эксплуатации машин: 1,06	м3 грунта	36,55	23,00	840,65	3	23,00	840,65	0	23,00	0,00	0	23,00	0,00	36,55	23,00	840,65	0	0,00	0,00	100,00%
Уплотнение, подсыпка котлованов и ямы: Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,45	1 388,00	2 012,60	2.3.4	Уплотнение, подсыпка котлованов и ямы: Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,45	1 388,00	2 012,60	4	1 388,00	2 012,60	0	1 388,00	0,00	0	1 388,00	0,00	1,45	1 388,00	2 012,60	0	0,00	0,00	100,00%
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,55	254,00	9 283,70	2.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,55	254,00	9 283,70	5	254,00	9 283,70	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	36,55	254,00	9 283,70	0	0,00	0,00	100,00%
Площадки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). На водоподводственном строительстве, применяемо коэффициент к применяемо эксплуатации машин: 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	30	1,00	30,00	2.3.6	Площадки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). На водоподводственном строительстве, применяемо коэффициент к применяемо эксплуатации машин: 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	30	1,00	30,00	10	1,00	30,00	0	1,00	0,00	0	1,00	0,00	30	1,00	30,00	0	0,00	0,00	100,00%
Дно и стенки: Крепление монолитным железобетоном при бетонировании крепления грунтонаклыма Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	3,9	31 051,00	121 098,90	2.3.7	Дно и стенки: Крепление монолитным железобетоном при бетонировании крепления грунтонаклыма Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	3,9	31 051,00	121 098,90	13	31 051,00	121 098,90	0	31 051,00	0,00	0	31 051,00	0,00	3,9	31 051,00	121 098,90	0	0,00	0,00	100,00%
Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2013	т	0,1925	276 212,00	53 170,81	2.3.8	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2013	т	0,1925	276 212,00	53 170,81	14	276 212,00	53 170,81	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0,1925	276 212,00	53 170,81	0	0,00	0,00	100,00%
Отвозы уклонами 1:3 и полоем. Крепление скальной породой или комками. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	5,9	3 478,00	20 520,20	2.3.9	Отвозы уклонами 1:3 и полоем. Крепление скальной породой или комками. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	5,9	3 478,00	20 520,20	15	3 478,00	20 520,20	0	3 478,00	0,00	0	3 478,00	0,00	5,9	3 478,00	20 520,20	0	0,00	0,00	100,00%
Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решетки при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,056	659 003,00	36 904,17	2.3.10	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решетки при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,056	659 003,00	36 904,17	16	659 003,00	36 904,17	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0,056	659 003,00	36 904,17	0	0,00	0,00	100,00%
Затвор плоский гидравлический скользящий в колесной, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0163	562 601,00	9 170,42	2.3.11	Затвор плоский гидравлический скользящий в колесной, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0163	562 601,00	9 170,42	17	562 601,00	9 170,42	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0,0163	562 601,00	9 170,42	0	0,00	0,00	100,00%
Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378,00	152 378,00	2.3.12	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378,00	152 378,00	18	152 378,00	152 378,00	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	1	152 378,00	152 378,00	0	0,00	0,00	100,00%
Затвор плоский ПСМ-100	шт	1	143 102,00	143 102,00	2.3.13	Затвор плоский ПСМ-100	шт	1	143 102,00	143 102,00	19	143 102,00	143 102,00	0	143 102,00	0,00	0	143 102,00	0,00	1	143 102,00	143 102,00	0	0,00	0,00	100,00%

Наименование видов работ	Единица измерения	Всего по смете	Ед. цена, без НДС	Всего по сметн., без НДС	№ п.п. (смета)	Наименование видов работ	Единица измерения	Всего по смете	Ед. цена, без НДС	Всего по сметн., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до начального периода			Выполнено за отчетный период			За отчетный период - до 07.01.2025г.			За отчетный период - после 07.01.2025г.			Остаток			Выполнено, %
1		2		3		1		2		3		4	5		6			4	5		6			4	5		6		
Земляные одноковшовые карьер. стационарные грей 0.1 м. Площадь. Выемка грунтов без вывозимых дренажа. на автомобильные дороги до 0.5 м	м3 земляного массива	1,149	65 434,00	81 661,67	1.1.14	Земляные одноковшовые карьер. стационарные грей 0.1 м. Площадь. Выемка грунтов без вывозимых дренажа. на автомобильные дороги до 0.5 м	м3 земляного массива	1,149	65 434,00	81 661,67	0	65 434,00	0,00	0	65 434,00	0,00	0	65 434,00	0,00	0	65 434,00	0,00	1,149	65 434,00	81 661,67	0	0,00	100,00%
Стоимость грей 01 ДЖМ мин	шт	8	53 674,00	322 044,00	1.1.15	Стоимость грей 01 ДЖМ мин	шт	8	53 674,00	322 044,00	0	53 674,00	0,00	0	53 674,00	0,00	0	53 674,00	0,00	0	53 674,00	0,00	8	53 674,00	322 044,00	0	0,00	100,00%
Погрузка из временного накопления. Устройство	м3 автомобилями в отвалы	0,00	63 837,00	101 415,58	1.1.16	Погрузка из временного накопления. Устройство	м3 автомобилями в отвалы	0,00	63 837,00	101 415,58	0	63 837,00	0,00	0	63 837,00	0,00	0	63 837,00	0,00	0	63 837,00	0,00	0,00	63 837,00	101 415,58	0	0,00	100,00%
Часть отмостки из монолитного железобетона. розжиты и фундаменты. Устройство	м3 монолитного	5,82	2 102,00	10 510,00	1.1.17	Часть отмостки из монолитного железобетона. розжиты и фундаменты. Устройство	м3 монолитного	5,82	2 102,00	10 510,00	0	2 102,00	0,00	0	2 102,00	0,00	0	2 102,00	0,00	0	2 102,00	0,00	5,82	2 102,00	10 510,00	0	0,00	100,00%
Часть отмостки из монолитного железобетона. розжиты и фундаменты. Устройство	м3 другие	5	14 274,00	71 370,00	1.1.18	Часть отмостки из монолитного железобетона. розжиты и фундаменты. Устройство	м3 другие	5	14 274,00	71 370,00	0	14 274,00	0,00	0	14 274,00	0,00	0	14 274,00	0,00	0	14 274,00	0,00	5	14 274,00	71 370,00	0	0,00	100,00%
Резервные уплотнительные кольцо	шт	5,1	1 325,00	6 757,50	1.1.19	Резервные уплотнительные кольцо	шт	5,1	1 325,00	6 757,50	0	1 325,00	0,00	0	1 325,00	0,00	0	1 325,00	0,00	0	1 325,00	0,00	5,1	1 325,00	6 757,50	0	0,00	100,00%
Обмазывание. Крепление монолитным железобетонным при бетонирующем крепление стреляющем ГОСТ 10. 1. Толщина стреляющем до 0.5 м	м2 бетона в конструкции	1,2	31 051,00	37 261,20	1.1.20	Обмазывание. Крепление монолитным железобетонным при бетонирующем крепление стреляющем ГОСТ 10. 1. Толщина стреляющем до 0.5 м	м2 бетона в конструкции	1,2	31 051,00	37 261,20	0	31 051,00	0,00	0	31 051,00	0,00	0	31 051,00	0,00	0	31 051,00	0,00	1,2	31 051,00	37 261,20	0	0,00	100,00%
Стена анкерная стреляющем из анкерной стены и до 10000. стреляющем до 0. до 0. мин ГОСТ 23735-2014	т	0,0017	278 152,00	27 040,28		Стена анкерная стреляющем из анкерной стены и до 10000. стреляющем до 0. до 0. мин ГОСТ 23735-2014	т	0,0017	278 152,00	27 040,28	0	278 152,00	0,00	0	278 152,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0017	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
Подготовка грунтовых основания под сооружения. Устройство	м2 бетона сравни или песчаного в конструкции	3,1	3 000,00	9 300,00	2.1.21	Подготовка грунтовых основания под сооружения. Устройство	м3 бетона сравни или песчаного в конструкции	3,1	3 000,00	9 300,00	0	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0,00	3,1	3 000,00	9 300,00	0	0,00	100,00%
Песок песчано-гравийные природные ГОСТ 23735. 2014	м3	3,5712	1 610,00	5 749,63	2.1.22	Смесь песчано-гравийная природные ГОСТ 23735. 2014	м3	3,5712	1 610,00	5 749,63	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	3,5712	1 610,00	5 749,63	0	0,00	100,00%
Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная. Битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки. мастикой. Битумом	м2 поверхности	32	1 313,00	42 016,00	2.1.23	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная. Битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки. мастикой. Битумом	м2 поверхности	32	1 313,00	42 016,00	0	1 313,00	0,00	0	1 313,00	0,00	0	1 313,00	0,00	0	1 313,00	0,00	32	1 313,00	42 016,00	0	0,00	100,00%
Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дренаж. Устройство. Отсыпка проектным грунтом для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог. добавление песчано-гравийной смеси. другие. 1.27 м3	м3 материалов основания в плотном теле	7	3 792,00	26 544,00	2.1.24	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дренаж. Устройство. Отсыпка проектным грунтом для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог. добавление песчано-гравийной смеси. другие. 1.27 м3	м3 материалов основания в плотном теле	7	3 792,00	26 544,00	0	3 792,00	0,00	0	3 792,00	0,00	0	3 792,00	0,00	0	3 792,00	0,00	7	3 792,00	26 544,00	0	0,00	100,00%
Перемещение строительных грунтов бортовыми автомобилями в магистральные пункты. Грунтопригодность 11 г. Класс грунт 2. Расстояние перевозки 30 км	т км	0,0948	1 267,00	120,11	2.1.25	Перемещение строительных грунтов бортовыми автомобилями в магистральные пункты. Грунтопригодность 11 г. Класс грунт 2. Расстояние перевозки 30 км	т км	0,0948	1 267,00	120,11	0	1 267,00	0,00	0	1 267,00	0,00	0	1 267,00	0,00	0	1 267,00	0,00	0,0948	1 267,00	120,11	0	0,00	100,00%
Перемещение строительных грунтов бортовыми автомобилями в магистральные пункты. Грунтопригодность 15 г. Класс грунт 2. Расстояние перевозки 35 км	т км	0,474	26,00	12,32	2.1.26	Перемещение строительных грунтов бортовыми автомобилями в магистральные пункты. Грунтопригодность 15 г. Класс грунт 2. Расстояние перевозки 35 км	т км	0,474	26,00	12,32	0	26,00	0,00	0	26,00	0,00	0	26,00	0,00	0	26,00	0,00	0,474	26,00	12,32	0	0,00	100,00%
Перемещение строительных грунтов самосвалами или кашкарами. Грунтопригодность 15 г. Класс грунт 2. Расстояние перевозки 35 км	т км	13,86	2 154,00	29 854,44	2.1.27	Перемещение строительных грунтов самосвалами или кашкарами. Грунтопригодность 15 г. Класс грунт 2. Расстояние перевозки 35 км	т км	13,86	2 154,00	29 854,44	0	2 154,00	0,00	0	2 154,00	0,00	0	2 154,00	0,00	0	2 154,00	0,00	13,86	2 154,00	29 854,44	0	0,00	100,00%
Мостовой переход на ПК7+68						**Мостовой переход на ПК7+68**																							
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	0,8	2 919,00	2 335,20	2.4.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	0,8	2 919,00	2 335,20	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	0,8	2 919,00	2 335,20	0	0,00	100,00%
Площадки. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	70	242,00	16 940,00	2.4.2	Площадки. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	70	242,00	16 940,00	0	242,00	0,00	0	242,00	0,00	0	242,00	0,00	0	242,00	0,00	70	242,00	16 940,00	0	0,00	100,00%
Бетон. Основания. Бетонирование монолитным. Бетонирование. Бетонная смесь. Бетонная смесь. Бетонная смесь

Наименование видов работ	Единица измерения	Всего на	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	№ п.п. (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Всего на	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	№ п.п.	Выполнено до отчетного периода			Выполнено			За отчетный период - до 07.01.2021г			За отчетный период - после 07.01.2021г			Остаток			Выполнено, %
1	1	4	5	6	1	1	3	4	5	6	1	Всего на	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Всего на	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Всего на	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Всего на	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Всего на	Всего по смете, без НДС		%
Шов деформационный. Устройство полимер модифицированного уплотнителя из гуммной резиноплаты	м	24	5 392,00	129 408,00	1.5.18	Шов деформационный. Устройство полимер модифицированного уплотнителя из гуммной резиноплаты	м	24	5 392,00	129 408,00	1.5.18	0	5 392,00	0,00	0	5 392,00	0,00	0	5 392,00	0,00	24	5 392,00	129 408,00	0	0,00	100,00%	1.5.18
Шов деформационный. Устройство полимер модифицированного уплотнителя на горизонтальной плоскости	м	24	20 456,00	490 944,00	1.5.19	Шов деформационный. Устройство полимер модифицированного уплотнителя на горизонтальной плоскости	м	24	20 456,00	490 944,00	1.5.19	0	20 456,00	0,00	0	20 456,00	0,00	0	20 456,00	0,00	24	20 456,00	490 944,00	0	0,00	100,00%	1.5.19
Проволока из низкоуглеродистой стали конструкционная углеродистая профиль 8(1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00002	353 166,00	141,43	1.5.20	Проволока из низкоуглеродистой стали конструкционная углеродистая профиль 8(1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00002	353 166,00	141,43	1.5.20	0	353 166,00	0,00	0	353 166,00	0,00	0	353 166,00	0,00	0,00002	353 166,00	141,43	0	0,00	100,00%	1.5.20
Маты прикаточные бетонолитные из тонкого волокна без обкладочного материала МБ/В-50 ГОСТ 21880-2011	м3	0,4	16 175,00	6 470,00	1.5.21	Маты прикаточные бетонолитные из тонкого волокна без обкладочного материала МБ/В-50 ГОСТ 21880-2011	м3	0,4	16 175,00	6 470,00	1.5.21	0	16 175,00	0,00	0	16 175,00	0,00	0	16 175,00	0,00	0,4	16 175,00	6 470,00	0	0,00	100,00%	1.5.21
Устройство водоотводных лотков 0,45	м3	0,6	35 416,00	21 849,60								0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
Грид из плиты. Устройство монолитного водоотбойника при бетонировании крупных монолитных ГФ 16 с Толщиной прослойки до 0,2 м	м3 бетона в монолитонарах	9,42	29 691,00	279 722,02								0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 5 до 12 мм ГГ 99 2001-2013	т	0,0001	279 722,02	30 107,6								0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 5 до 12 мм ГГ 99 2001-2013	т	0,001	279 722,02	1 800,45								0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
Отмостка ремонтная 1:3 в полосах. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	35,0	1 900,00	81 340,00	1.5.22	Отмостка ремонтная 1:3 в полосах. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	17,8	3 900,00	69 420,00	1.5.22	0	3 900,00	0,00	0	3 900,00	0,00	0	3 900,00	0,00	17,8	3 900,00	69 420,00	0	0,00	100,00%	1.5.22
Стрелочный гидравлический мостик. Монтаж	т конструкций	0,118	153 720,00	18 164,16	1.5.23	Стрелочный гидравлический мостик. Монтаж	т конструкций	0,712	153 720,00	109 448,64	1.5.23	0	153 720,00	0,00	0	153 720,00	0,00	0	153 720,00	0,00	0,712	153 720,00	109 448,64	0	0,00	100,00%	1.5.23
Площадки посадочные (мостовые крановые), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, марширные лестницы, поворотные щиты перекрытия площадок, ограждения	т	0,04012	805 220,00	442 162,41	1.5.24	Площадки посадочные (мостовые крановые), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, марширные лестницы, поворотные щиты перекрытия площадок, ограждения	т	0,712	805 220,00	573 316,64	1.5.24	0	805 220,00	0,00	0	805 220,00	0,00	0	805 220,00	0,00	0,712	805 220,00	573 316,64	0	0,00	100,00%	1.5.24
Покрытие декорных тонкодисной 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,5	6 862,00	58 327,00	1.5.25	Покрытие декорных тонкодисной 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,5	6 862,00	58 327,00	1.5.25	0	6 862,00	0,00	0	6 862,00	0,00	0	6 862,00	0,00	8,5	6 862,00	58 327,00	0	0,00	100,00%	1.5.25
Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	1 851,00	15 733,50	1.5.26	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	1 851,00	15 733,50	1.5.26	0	1 851,00	0,00	0	1 851,00	0,00	0	1 851,00	0,00	8,5	1 851,00	15 733,50	0	0,00	100,00%	1.5.26
Поверхности (кроме кровли) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27	428,00	11 556,00	1.5.27	Поверхности (кроме кровли) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27	428,00	11 556,00	1.5.27	0	428,00	0,00	0	428,00	0,00	0	428,00	0,00	27	428,00	11 556,00	0	0,00	100,00%	1.5.27
Перемещение строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 94 км	т	19,08	2 154,00	41 098,32	1.5.28	Перемещение строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 94 км	т	19,08	2 154,00	41 098,32	1.5.28	0	2 154,00	0,00	0	2 154,00	0,00	0	2 154,00	0,00	19,08	2 154,00	41 098,32	0	0,00	100,00%	1.5.28
Перемещение строительных грузов бортовыми автомобилями в самосвальном кузове Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т км	0,5841	1 207,00	423,43	1.5.29	Перемещение строительных грузов бортовыми автомобилями в самосвальном кузове Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т км	0,5841	1 207,00	423,43	1.5.29	0,5841	1 207,00	423,43	0,5841	1 207,00	423,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%	1.5.29
Перемещение строительных грузов бортовыми автомобилями в самосвальном кузове Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. За каждый последующий км свыше 30 км	т км	1,671	26,00	43,45	1.5.30	Перемещение строительных грузов бортовыми автомобилями в самосвальном кузове Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. За каждый последующий км свыше 30 км	т км	1,671	26,00	43,45	1.5.30	1,671	26,00	43,45	1,671	26,00	43,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%	1.5.30
Водовыпуск в ороситель ВКК-1 на ПК0+10 на канале Исмаил					**2.6**	**Водовыпуск в ороситель ВКК-1 на ПК0+10 на канале Исмаил**					**2.6**																
Локи для стоек и стыков. Бетонная кружечка без арматурной вязки стоимости глубиной до 1,7 м. Грунты группы 1	м3 грунта	18,5	2 974,00	55 019,00								0	0,00	0,00	0	2 974,00	0,00	0	2 974,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
Анкеры, выпуски, устройство арматурные стержневые анкерованные с помощью анкеростоимостью 0,85 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	18,5	395,00	7 307,50	2.6.1	Анкеры, выпуски, устройство арматурные стержневые анкерованные с помощью анкеростоимостью 0,85 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	18,5	395,00	7 307,50	2.6.1	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18,5	395,00	7 307,50	0	0,00	100,00%	2.6.1
Грунты 1 группы. Разработка скиповщиками самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными	м3 грунта	18,5	43,00	795,50	2.6.2	Грунты 1 группы. Разработка скиповщиками самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными	м3 грунта	18,5	43,00	795,50	2.6.2	0	43,00	0,00	0	43,00	0,00	0	43,00	0,00	18,5	43,00	795,50	0	0,00	100,00%	2.6.2
Планировка. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) по водовыпускным сооружениям, строительство, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м2 планируемой в зависимости от группы бульдозера	22,4	1,00	22,40								0	1,00	0,00	0	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
Основания плитные из монолитного бетона на просеченные и оснастительные системы. Устройство	м3 конструкции	7,8	27 479,00	214 336,20	2.6.3	Основания плитные из монолитного бетона на просеченные и оснастительные системы. Устройство	м3 конструкции	7,8	27 479,00	214 336,20	2.6.3	0	27 479,00	0,00	0	27 479,00	0,00	0	27 479,00	0,00	7,8	27 479,00	214 336,20	0	0,00	100,00%	2.6.3
Армосетки и армокаркасы для сооружений на просеченные и оснастительные каналы. Установка	т арматуры	0,3956	52 169,00	20 638,00	2.6.4	Армосетки и армокаркасы для сооружений на просеченные и оснастительные каналы. Установка	т арматуры	0,3956	52 169,00	20 638,00	2.6.4	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0,3956	52 169,00	20 638,00	0	0,00	100,00%	2.6.4
Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2013	т	0,3956	276 212,00	109 269,47	2.6.5	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2013	т	0,3956	276 212,00	109 269,47	2.6.5	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0,3956	276 212,00	109 269,47	0	0,00	100,00%	2.6.5
Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	2,5	4 692,00	11 730,00	2.6.6	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	2,5	4 692,00	11 730,00	2.6.6	0	4 692,00	0,00	0	4 692,00	0,00	0	4 692,00	0,00	2,5	4 692,00	11 730,00	0	0,00	100,00%	2.6.6
Закладные части механического оборудования и металлические конструкции для плоских затворов и решеток при малом комплекте закладных частей на 1 затвор. 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,0565	659 003,00	37 233,67	2.6.7	Закладные части механического оборудования и металлические конструкции для плоских затворов и решеток при малом комплекте закладных частей на 1 затвор. 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,0565	659 003,00	37 233,67	2.6.7	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0,0565	659 003,00	37 233,67	0	0,00	100,00%	2.6.7
Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,06	562 601,00	33 756,06	2.6.8	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,06	562 601,00	33 756,06	2.6.8	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0,06	562 601,00	33 756,06	0	0,00	100,00%	2.6.8
Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса механизма до 0,1 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378,00	152 378,00	2.6.9	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса механизма до 0,1 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378,00	152 378,00	2.6.9	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	1	152 378,00	152 378,00	0	0,00	100,00%	2.6.9
Затвор плоский ПС 100-100	шт	1	225 766,00	225 766,00	2.6.10	Затвор плоский ПС 100-100	шт	1	225 766,00	225 766,00	2.6.10	0	225 766,00	0,00	0	225 766,00	0,00	0	225 766,00	0,00	1	225 766,00	225 766,00	0	0,00	100,00%	2.6.10
Отмостка уклонами 1:3 в полосах. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	7,8	3 901,00	30 427,80	2.6.11	Отмостка уклонами 1:3 в полосах. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	7,8	3 901,00	30 427,80	2.6.11	0	3 901,00	0,00	0	3 901,00	0,00	0	3 901,00	0,00	7,8	3 901,00	30 427,80	0	0,00	100,00%	2.6.11
Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	0,044	34 246,00	1 506,82	2.6.12	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	0,044	34 246,00	1 506,82	2.6.12	0	34 246,00	0,00	0	34 246,00	0,00	0	34 246,00	0,00	0,044	34 246,00	1 506,82	0	0,00	100,00%	2.6.12
Плиты покрытий, перекрытий и дожа для сооружений водотрамвода, канализации, регулирования, колодцев и перекрывания систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	0,044	62 756,00	2 761,26	2.6.13	Плиты покрытий, перекрытий и дожа для сооружений водотрамвода, канализации, регулирования, колодцев и перекрывания систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	0,044	62 756,00	2 761,26	2.6.13	0	62 756,00	0,00	0	62 756,00	0,00	0	62 756,00	0,00	0,044	62 756,00	2 761,26	0	0,00	100,00%	2.6.13
Перемещение строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки54 км	т	14,04	2 154,00	30 242,16	2.6.14	Перемещение строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки54 км	т	14,04	2 154,00	30 242,16	2.6.14	0	2 154,00	0,00	0	2 154,00	0,00	0	2 154,00	0,00	14,04	2 154,00	30 242,16	0	0,00	100,00%	2.6.14
Окрасочные мастерские гидроизоляционной бетонной поверхности в два слоя	м2	17,2	1 125,00	22 790,00	2.6.15	Окрасочные мастерские гидроизоляционной бетонной поверхности в два слоя	м2	17,2	1 125,00	22 790,00	2.6.15	0	0,00	0,00	0	1 125,00	0,00	0	1 125,00	0,00	17,2	1 125,00	22 790,00	0	0,00	100,00%	2.6.15
Водомерный пост на водовыпусках с гидрометрическим мостиком ПК2+13, ПК2+41, ПК3+18					**2.7**	**Водомерный пост на водовыпусках с гидрометрическим мостиком ПК2+13, ПК2+41, ПК3+18**					**2.7**																
Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвосами	м3 грунта	12	2 238,00	26 856,00	2.7.1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвосами	м3 грунта	8	2 238,00	17 904,00	2.7.1	0	2 238,00	0,00	0	2 238,00	0,00	0	2 238,00	0,00	8	2 238,00	17 904,00	0	0,00	100,00%	2.7.1
Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На гидротехническом строительстве, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3 грунта	43,65	223,00	9 733,95	2.7.2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На гидротехническом строительстве, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3 грунта	29,1	223,00	6 489,30	2.7.2	0	223,00	0,00	0	223,00	0,00	0	223,00	0,00	29,1	223,00	6 489,30	0	0,00	100,00%	2.7.2
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в колдованы и траншеям, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	1,35	3 504,00	4 730,40	2.7.3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в колдованы и траншеям, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	0,9	3 504,00	3 153,60	2.7.3	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0,9	3 504,00	3 153,60	0	0,00	100,00%	2.7.3
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	57	37,00	2 109,00	2.7.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	38	37,00	1 406,00	2.7.4	0	37,00	0,00	0	37,00	0,00	0	37,00	0,00	38	37,00	1 406,00	0	0,00	100,00%	2.7.4
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	67	32,00	2 024,00								0	0,00	0,00	0	32,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта	57	254,00	14 478,00								0	0,00	0,00	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневмотрамбовками трамбовками	м2 поверхности	57	254,00	14 478,00																							
Дно и откосы. Крепление монолитным мелкозернистым бетоном бетонированием крановым грузоочистным Г-П 16 т. Толщина прослойки до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	12,8	30 368,00	388 710,40	2.7.5	Дно и откосы. Крепление монолитным мелкозернистым бетоном бетонированием крановым грузоочистным Г-П 16 т. Толщина прослойки до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	12,8	30 368,00	388 710,40	2.7.5	0	30 368,00	0,00	0	30 368,00	0,00	0	30 368,00	0,00	12,8	30 368,00	388 710,40	0	0,00	100,00%	2.7.5
Бордюры бетонные. Устройство	м3	7	29 987,00	209 909,00	2.7.6	Бордюры бетонные. Устройство	м3	7	29 987,00	209 909,00	2.7.6	0	29 987,00	0,00	0	29 987,00	0,00	0	29 987,00	0,00	7	29 987,00	209 909,00	0	0,00	100,00%	2.7.6
Площадка бетонная. Устройство	м3	1	26 587,00	26 587,00	2.7.7	Площадка бетонная. Устройство	м3	1	26 587,00	26 587,00	2.7.7	0	26 587,00	0,00	0	26 587,00	0,00	0	26 587,00	0,00	1	26 587,00	26 587,00	0	0,00	100,00%	2.7.7
Отмостка уклонами 1:3 в полосах. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	4	378,00	1 512,00	2.7.8	Отмостка уклонами 1:3 в полосах. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	4	378,00	1 512,00	2.7.8	0	378,00	0,00	0	378,00	0,00	0	378,00	0,00	4	378,00	1 512,00	0	0,00	100,00%	2.7.8
Смесь песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	т	0,0351	1 611,00	56 595,12	2.7.9	Смесь песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	т	0,0351	1 611,00	56 595,12	2.7.9	0	1 611,00	0,00	0	1 611,00	0,00	0	1 611,00	0,00	0,0351	1 611,00	56 595,12	0	0,00	100,00%	2.7.9
Монтаж гидрометрических реек из алюминия	шт	4	1 124 901,00	4 499 604,00	2.7.10	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	шт	4	1 124 901,00	4 499 604,00	2.7.10	0	1 124 901,00	0,00	0	1 124 901,00	0,00	0	1 124 901,00	0,00	4	1 124 901,00	4 499 604,00	0	0,00	100,00%	2.7.10
Гидрометрические рейки	т конструкций	0,44	40 929,00	18 008,76	2.7.11	Гидрометрические рейки	т конструкций	0,44	40 929,00	18 008,76	2.7.11	0	40 929,00	0,00	0	40 929,00	0,00	0	40 929,00	0,00	0,44	40 929,00	18 008,76	0	0,00	100,00%	2.7.11
Стрелочный гидравлический мостик. Монтаж	т	0,44	153 721,00	67 637,24	2.7.12	Стрелочный гидравлический мостик. Монтаж	т	0,44	153 721,00	67 637,24	2.7.12	0	153 721,00	0,00	0	153 721,00	0,00	0	153 721,00	0,00	0,44	153 721,00	67 637,24	0	0,00	100,00%	2.7.12
Площадки посадочные (мостовые крановые), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, марширные лестницы, поворотные щиты перекрытия площадок, ограждения	т	0,0864	805 222,00	552 704,38	2.7.13	Площадки посадочные (мостовые крановые), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, марширные лестницы, поворотные щиты перекрытия площадок, ограждения	т	0,44	805 222,00	354 297,68	2.7.13	0	805 222,00	0,00	0	805 222,00	0,00	0	805 222,00	0,00	0,44	805 222,00	354 297,68	0	0,00	100,00%	2.7.13
Покрытие декорных тонкодисной 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10,5	6 862,00	72 051,00	2.7.14	Покрытие декорных тонкодисной 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7	6 862,00	48 034,00	2.7.14	0	6 862,00	0,00	0	6 862,00	0,00	0	6 862,00	0,00	7	6 862,00	48 034,00	0	0,00	100,00%	2.7.14
Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,5	1 852,00	19 446,00	2.7.15	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	7	1 852,00	12 964,00	2.7.15	0	1 852,00	0,00	0	1 852,00	0,00	0	1 852,00	0,00	7	1 852,00	12 964,00	0	0,00	100,00%	2.7.15
Поверхности (кроме кровли) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16	429,00	15 444,00	2.7.16	Поверхности (кроме кровли) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	24	429,00	10 296,00	2.7.16	0	429,00	0,00	0	429,00	0,00	0	429,00	0,00	24	429,00	10 296,00	0	0,00	100,00%	2.7.16
ПК8 Жанибек					**3**	**ПК8 Жанибек**					**3**																
Канал Жанибек					**3.1**	**Канал Жанибек**					**3.1**																

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	№ п.п (смета)
2	3	4	5	6	1
Система комплексной растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водоподготовке и строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3 грунта	207700	43,00	8931100,00	1.1.1
Система комплексной растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водоподготовке и строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением влажной сильной плотности, сыпучих бадыжных и донных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 0,85	м3 грунта	207700	30,00	6231000,00	1.1.2
Кольматаж (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты грунтов 1	м3 грунта	207700	57,00	11 839 900,00	1.1.3
Кольматаж (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Грунты грунтов 1	м3 грунта	207700	48,00	9963600,00	1.1.4
Грунт. Уплотнение пневмотрамбовками кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	207700	138,00	28 656 600,00	1.1.5
Система растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водоподготовке и строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3 грунта	5930	39,00	231 270,00	1.1.6
Система растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением влажной сильной плотности, сыпучих бадыжных и донных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 0,85	м3 грунта	5930	28,00	166 040,00	1.1.7
Кольматаж (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты грунтов 3	м3 грунта	5930	57,00	338 010,00	1.1.8
Кольматаж (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Грунты грунтов 3	м3 грунта	5930	48,00	284 640,00	1.1.9
Грунт. Уплотнение пневмотрамбовками кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5930	138,00	818 340,00	1.1.10
Копание, выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	10026	395,00	3 873 370,00	1.1.11
Копание, выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Весомые грунты повышенной вязкости, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда 1,1 и времени эксплуатации машин 1,1	м3 грунта	10026	433,00	4 177 630,00	1.1.12
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленной с относом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованы и траншеи, разработанные механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	304	3 504,00	1 065 216,00	1.1.13
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленной с относом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованы и траншеи, разработанные механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,35. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованы и траншеи, разработанные механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	304	4 030,00	1 225 120,00	1.1.14
Плотины, качественная пахать, мелиорация и нижняя часть экранов и ядра. Возведение насыпи из грунтов несвязных катками массой до 10 т	м3 грунта	69000	161,00	11 109 000,00	1.1.15
Кюветы, вырезка сечения. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	26160,9	395,00	10 333 555,50	1.1.16
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленной с относом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованы и траншеи, разработанные механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	809,1	3 504,00	2 835 086,40	1.1.17
Отсыпка откосов и откосной. Планировка продольными грейдерами сводчатых. Грунты грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	25000	151,00	4 179 000,00	1.1.18
Дно и откосы выемок. Планировка продольными грейдерами сводчатых. Грунты грунтов 2	м2 спланированной поверхности	4340	7,00	30 380,00	1.1.19
Откосы. Планировка грейдерами грейдерами сводчатых. Грунты грунтов 1	м2 спланированной поверхности	43400	7,00	303 800,00	1.1.20
Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами грузоподъемным Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	28,6	28 691,00	1 050 090,60	1.1.21
Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,205	351 392,00	423 427,36	1.1.22
Заливочка. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами грузоподъемным Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	3,6	28 691,00	103 287,60	1.1.23
Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,118	351 395,00	41 464,61	1.1.24
Для деформационных. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	80	9 434,00	754 720,00	1.1.25
Шпунтовое крепление. Устройство	м3	0,6	34 507,00	20 704,20	1.1.26
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	0,014	250 562,00	3 507,87	1.1.27
Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	34	2 235,00	75 990,00	1.1.28
Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	6	4 591,00	27 546,00	1.1.29
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	10,8	3 083,00	33 296,40	1.1.30
Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	21810	281,00	6 128 610,00	1.1.31
Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	10,101	258,00	2 604 170,00	1.1.32
Производство труб	проект	1	4 649,00	13 947,00	1.1.33
Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и ф25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	87,7	201 974,00	17 713 119,80	1.1.34
Перемещение. Очистка от строительного мусора	т	9,6	3 522,00	33 811,20	1.1.35
Мусор строительный. Погрузка	т	228,85	90,00	20 596,50	1.1.36
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	228,85	178,00	40 735,30	1.1.37
Дорожка диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с тренешерой до 100 м	дерево	20	446,00	8 920,00	1.1.38
Сдирание и нарезание: простыми концом пилами, диаметры 0,240-0,5 м и 0,2501-1 м. Подготовка стандартных государственных мест хранения. В естественном грунте	яма	20	1 103,00	22 060,00	
Сдирание и нарезание: концом пилами, диаметры ямы 0,2501-15 и 0,15м2 м. Подкорка	шт	20	1 360,00	27 200,00	
Копание, разработка грунт, с выемкой, выгрузкой +5 с до 2 м	шт	20	4 467,00	89 340,00	
Канавы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4. Очистка канавок от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда 1,28 и к времени эксплуатации машин 1,28	м3 грунта	24300	785,00	19 075 500,00	1.1.39
Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водоподготовке и строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3 грунта	24300	132,00	3 207 600,00	1.1.40
Грунт. Уплотнение пневмотрамбовками кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	24300	138,00	3 353 400,00	
Обработка необходимыми добавками	га	4,73	2 798,00	13 226,54	
Рыбоходы, дамбочки	т	1,118	28,00	31 148,00	
Система комплексной растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водоподготовке и строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3 грунта	718,2	43,00	30 882,60	1.1.41

Наименование видов работ	Выполнено до отчетного периода						Выполнено отчетным периодом						За отчетный период - июнь 07.05.2025г.			За отчетный период - июнь 07.05.2025г.			Остаток		Выполнено, %
	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	Кол-во	Всего по спец., без НДС	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1	10750,5	43,00	471 258,50	0	43,00	0,00	0	43,00	0,00	10750,5	43,00	471 258,50	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.2	10950,5	30,00	328 785,00	0	30,00	0,00	0	30,00	0,00	10950,5	30,00	328 785,00	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.3	10909,5	57,00	624 691,50	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	10909,5	57,00	624 691,50	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.4	10909,5	48,00	523 656,00	0	48,00	0,00	0	48,00	0,00	10909,5	48,00	523 656,00	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.5	8050	138,00	683 120,00	0	138,00	0,00	0	138,00	0,00	8050	138,00	683 120,00	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.6	3340	39,00	130 260,00	0	39,00	0,00	0	39,00	0,00	3340	39,00	130 260,00	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.7	3340	28,00	93 520,00	0	28,00	0,00	0	28,00	0,00	3340	28,00	93 520,00	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.8	3340	57,00	190 380,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	3340	57,00	190 380,00	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.9	3340	48,00	160 320,00	0	48,00	0,00	0	48,00	0,00	3340	48,00	160 320,00	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.10	1710	138,00	237 360,00	0	138,00	0,00	0	138,00	0,00	1710	138,00	237 360,00	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.11	10175,5	395,00	4 019 822,50	0	395,00	0,00	0	395,00	0,00	10175,5	395,00	4 019 822,50	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.12	4175,5	433,00	1 764 691,50	0	433,00	0,00	0	433,00	0,00	4175,5	433,00	1 764 691,50	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.13	39,5	3 504,00	138 408,00	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	39,5	3 504,00	138 408,00	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.14	39,5	4 030,00	159 185,00	0	4 030,00	0,00	0	4 030,00	0,00	39,5	4 030,00	159 185,00	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.15	3758	161,00	605 038,00	0	161,00	0,00	0	161,00	0,00	3758	161,00	605 038,00	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.16	2589	395,00	1 022 655,00	0	395,00	0,00	0	395,00	0,00	2589	395,00	1 022 655,00	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.17	79,85	3 504,00	279 794,40	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	79,85	3 504,00	279 794,40	0	0,00	0,00	100,00%
1.1.18							0	0,00	0,00				0	151,00	0,00	25000	151,00	4 179 000,00	0	0,00	100,00%
1.1.19							0	0,00	0,00				0	7,00	0,00	4340	7,00	30 380,00	0	0,00	100,00%
1.1.20							0	0,00	0,00				0	7,00	0,00	43400	7,00	303 800,00	0	0,00	100,00%
1.1.21	62	28 691,00	1 778 842,00	-25,4	28 691,00	-728 751,40	0	28 691,00	0,00	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
1.1.22	1,205	351 392,00	423 427,36	0	351 392,00	0,00	0	351 392,00	0,00	0	351 392,00	0,00	0	0,00	100,00%
1.1.23	0	28 691,00	0,00	0	28 691,00	0,00	0	28 691,00	0,00	3,6	28 691,00	103 287,60	0	0,00	100,00%
1.1.24	0,118	351 395,00	41 464,61	0,118	351 395,00	41 464,61	0	351 395,00	0,00	0	351 395,00	0,00	0	0,00	100,00%
1.1.25	80	9 434,00	754 720,00	80	9 434,00	754 720,00	0	9 434,00	0,00	0	9 434,00	0,00	0	0,00	100,00%
1.1.26	0,6	34 507,00	20 704,20	0,6	34 507,00	20 704,20	0	34 507,00	0,00	0	34 507,00	0,00	0	0,00	100,00%
1.1.27	0,014	250 562,00	3 507,87	0	250 562,00	0,00	0	250 562,00	0,00	0,014	250 562,00	3 507,87	0	0,00	100,00%
1.1.28	34	2 235,00	75 990,00	34	2 235,00	75 990,00	0	2 235,00	0,00	0	2 235,00	0,00	0	0,00	100,00%
1.1.29	6	4 591,00	27 546,00	0	4 591,00	0,00	0	4 591,00	0,00	6	4 591,00	27 546,00	0	0,00	100,00%
1.1.30	10,8	3 083,00	33 296,40	0	3 083,00	0,00	0	3 083,00	0,00	10,8	3 083,00	33 296,40	0	0,00	100,00%
1.1.31	21810	281,00	6 128 610,00	3335,2	281,00	937 191,20	0	281,00	0,00	18474,8	281,00	5 191 418,80	0	0,00	100,00%
1.1.32	10101	258,00	9 003 168,00	5816,1	258,00	1 501 642,80	0	258,00	0,00	19059,4	258,00	7 497 325,20	0	0,00	100,00%
1.1.33	3	4 649,00	13 947,00	0	4 649,00	0,00	0	4 649,00	0,00	1	4 649,00	13 947,00	0	0,00	100,00%
1.1.34	87,7	201 974,00	17 713 119,80	87,7	201 974,00	17 713 119,80	0	201 974,00	0,00	0	201 974,00	0,00	0	0,00	100,00%
1.1.35	9,6	3 522,00	33 811,20	0	3 522,00	0,00	0	3 522,00	0,00	9,6	3 522,00	33 811,20	0	0,00	100,00%
1.1.36	228,85	90,00	20 596,50	218	90,00	19 620,00	0	90,00	0,00	10,85	90,00	976,50	0	0,00	100,00%
1.1.37	228,85	178,00	40 735,30	218	178,00	38 804,00	0	178,00	0,00	10,85	178,00	1 931,30	0	0,00	100,00%
1.1.38	20	446,00	8 920,00	0	446,00	0,00	0	446,00	0,00	20	446,00	8 920,00	0	0,00	100,00%
	0	0,00	0,00	0	1 103,00	0,00	0	1 103,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
	0	0,00	0,00	0	1 360,00	0,00	0	1 360,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
	0	0,00	0,00	0	4 467,00	0,00	0	4 467,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
1.1.39	24300	785,00	19 075 500,00	24300	785,00	19 075 500,00	0	785,00	0,00	0	785,00	0,00	0	0,00	100,00%
1.1.40	24300	132,00	3 207 600,00	24300	132,00	3 207 600,00	0	132,00	0,00	0	132,00	0,00	0	0,00	100,00%
	24300	138,00	3 353 400,00	24300	138,00	3 353 400,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
	0	0,00	0,00	0	2 798,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
	0	0,00	0,00	0	28,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
1.1.41	718,2	43,00	30 882,60	0	43,00	0,00	0	43,00	0,00	718,2	43,00	30 882,60	0	0,00	100,00%

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	№ п.п (раздел)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Выполнено ранее, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			Выполнено сверх			За расчетный период (от 07.03.2022г)			За отчетный период (после 07.03.2022г)			Остаток		Выполнение, %
											Кол-во	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Всего по смете, без НДС	%
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6																	
						3.1.42	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(АС0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 2014	м2 сетки	728,2	[illegible]	[illegible]	728,2	[illegible]	[illegible]				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	728,2	[illegible]	0	0,00	0,00%
						3.1.43	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(АС0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 2014	м2 сетки	728,2	[illegible]	[illegible]	728,2	[illegible]	[illegible]				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	728,2	[illegible]	0	0,00	0,00%
						3.1.44	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(АС0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 2014	м2 сетки	3734,04	[illegible]	[illegible]	3734,04	[illegible]	[illegible]				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3734,04	[illegible]	0	0,00	0,00%
						3.1.45	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(АС0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 2014	м2 сетки	112	[illegible]	[illegible]	112	[illegible]	[illegible]				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	112	[illegible]	0	0,00	0,00%
						3.1.46	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(АС0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 2014	м2 сетки	800	[illegible]	[illegible]	800	[illegible]	[illegible]				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	800	[illegible]	0	0,00	0,00%
						3.1.47	Сетка монтажная горячекатаная периодического профиля класса А-III(АС0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 2014	м2 подрезки	56	[illegible]	[illegible]	56	[illegible]	[illegible]				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	56	[illegible]	0	0,00	0,00%
						3.1.48	Подрезка горячекатаной арматуры периодического профиля	м2 подрезки	56	[illegible]	[illegible]	56	[illegible]	[illegible]				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	56	[illegible]	0	0,00	0,00%
						3.1.49	Сетка дорожной плиты мостовых переходных стыков	м2 сетки	56	[illegible]	[illegible]	56	[illegible]	[illegible]				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	56	[illegible]	0	0,00	0,00%
						3.1.50	Сетка, сварная из стальной проволоки, диаметр 5 мм	м2 сетки	56	[illegible]	[illegible]	56	[illegible]	[illegible]				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	56	[illegible]	0	0,00	0,00%
						3.1.51	Полимерная монолитная сетка, сплошная и высокая часть дорожного плитного на пролетных сооружениях	м2 сетки	107,6	[illegible]	[illegible]	107,6	[illegible]	[illegible]				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	107,6	[illegible]	0	0,00	0,00%
						3.2	Сливные сооружения на канале Жамбыл ПКН+00																					
						3.2.1	Щитка, затворы щитовые подъемные и другие стенки из монолитного бетона на оросительные и осушительные системы. Устройство	м3 конструкции	0,6	37 179,00	22 307,40	0,6	37 179,00	22 307,40	0,6	37 179,00	22 307,40	0	37 179,00	0,00	0	37 179,00	0,00	0	37 179,00	0,00	0	37 179,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.2.2	Арматура и арматуры для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,045	52 169,00	2 347,61	0,045	52 169,00	2 347,61	0,045	52 169,00	2 347,61	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.2.3	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(АС0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 2014	т	0,045	276 212,00	12 429,54	0,045	276 212,00	12 429,54	0,045	276 212,00	12 429,54	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.2.4	Железобетонные бетонные стены. Стенки подрезные монолитные монолитобетонные. Устройство	м3	4,6	119 632,00	550 307,20	4,6	119 632,00	550 307,20	4,6	119 632,00	550 307,20	0	119 632,00	0,00	0	119 632,00	0,00	0	119 632,00	0,00	0	119 632,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.2.5	Сетка монтажная горячекатаная периодического профиля класса А-III(АС0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 2014	т	0,19	276 212,00	52 480,28	0,19	276 212,00	52 480,28	0,19	276 212,00	52 480,28	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.2.6	Закладная часть металлического оборудования и металлическая конструкция для плоских затворов и решеток при малом поперечном заполнении частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,072	659 003,00	47 448,22	0,072	659 003,00	47 448,22	0,072	659 003,00	47 448,22	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.2.7	Затвор плоский гидравлический скользящий и колесный, массы до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,093	562 601,00	52 321,89	0,093	562 601,00	52 321,89	0,093	562 601,00	52 321,89	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.2.8	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, массы свыше до 0,1 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.2.9	Затвор плоский ГСЗ150-100	шт	1	341 424,00	341 424,00	1	341 424,00	341 424,00	1	341 424,00	341 424,00	0	341 424,00	0,00	0	341 424,00	0,00	0	341 424,00	0,00	0	341 424,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.2.10	Окаймление водяных торцевых стенкой бетонной поверхности в летних гидротехнических сооружениях разжижленным битумом в два слоя	м2	30	1 325,00	39 750,00	30	1 325,00	39 750,00	30	1 325,00	39 750,00	0	1 325,00	0,00	0	1 325,00	0,00	0	1 325,00	0,00	0	1 325,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.2.11	Устройство монолитного лежня В22,5	м3	0,3	36 159,00	10 847,70	0,3	36 159,00	10 847,70	0,3	36 159,00	10 847,70	0	36 159,00	0,00	0	36 159,00	0,00	0,3	36 159,00	10 847,70	0	0,00	100,00%
						3.2.12	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,308	153 720,00	47 345,76	0,308	153 720,00	47 345,76	0,308	153 720,00	47 345,76	0	153 720,00	0,00	0	153 720,00	0,00	0,308	153 720,00	47 345,76	0	0,00	100,00%
						3.2.13	Площадки посадочные (мостовые краны), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты перекидных площадок, ограждения	т	0,3202	805 220,00	257 928,07	0,3202	805 220,00	257 928,07	0,3202	805 220,00	257 928,07	0	805 220,00	0,00	0	805 220,00	0,00	0,3202	805 220,00	257 928,07	0	0,00	100,00%
						3.2.14	Покрытие дощатые толщиной 35 мм. Устройство	м2 покрытия	5	6 862,00	34 310,00	5	6 862,00	34 310,00	5	6 862,00	34 310,00	0	6 862,00	0,00	0	6 862,00	0,00	5	6 862,00	34 310,00	0	0,00	100,00%
						3.2.15	Окраска масляной масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5	1 851,00	9 255,00	5	1 851,00	9 255,00	5	1 851,00	9 255,00	0	1 851,00	0,00	0	1 851,00	0,00	5	1 851,00	9 255,00	0	0,00	100,00%
						3.2.16	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15	428,00	6 420,00	15	428,00	6 420,00	15	428,00	6 420,00	0	428,00	0,00	0	428,00	0,00	15	428,00	6 420,00	0	0,00	100,00%
						3.2.17	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,308	531,00	163,55	0,308	531,00	163,55	0	531,00	0,00	0	531,00	0,00	0	531,00	0,00	0,308	531,00	163,55	0	0,00	100,00%
						3.2.18	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,308	531,00	163,55	0,308	531,00	163,55	0	531,00	0,00	0	531,00	0,00	0	531,00	0,00	0,308	531,00	163,55	0	0,00	100,00%
						3.2.19	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров, грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	0,308	1 431,00	440,79	0,308	1 431,00	440,79	0	1 431,00	0,00	0	1 431,00	0,00	0	1 431,00	0,00	0,308	1 431,00	440,79	0	0,00	100,00%
						3.3	Водопропускной пост на канале Жамбыл ПКН+30 - 3 шт																					
						3.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водопропускном строительстве, применено коэффициент в условиях эксплуатации машин - 1,08	м3 грунта	5,626	221,00	1 243,35	5,626	221,00	1 243,35	5,626	221,00	1 243,35	0	221,00	0,00	0	221,00	0,00	0	221,00	0,00	0	221,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, качества дна и стенок с выноской грунта в неплановые и траншейя, разработанная механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,174	3 504,00	609,70	0,174	3 504,00	609,70	0,174	3 504,00	609,70	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.3.3	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	1 388,00	5 552,00	4	1 388,00	5 552,00	4	1 388,00	5 552,00	0	1 388,00	0,00	0	1 388,00	0,00	4	1 388,00	5 552,00	0	0,00	100,00%
						3.3.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,8	37,00	66,60	1,8	37,00	66,60	0	37,00	0,00	0	37,00	0,00	1,8	37,00	66,60	0	0,00	100,00%
						3.3.5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1,8	31,00	55,80	1,8	31,00	55,80	0	31,00	0,00	0	31,00	0,00	1,8	31,00	55,80	0	0,00	100,00%
						3.3.6	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	254,00	457,20	1,8	254,00	457,20	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	1,8	254,00	457,20	0	0,00	100,00%
						3.3.7	Подушки под фундаменты бетонные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,8	7 215,00	5 772,00	0,8	7 215,00	5 772,00	0,8	7 215,00	5 772,00	0	7 215,00	0,00	0	7 215,00	0,00	0	7 215,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.3.8	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,8	1 610,00	1 288,00	0,8	1 610,00	1 288,00	0,8	1 610,00	1 288,00	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.3.9	Колодцы круглые из сборного железобетонного. Устройство	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	0,74	86 585,00	64 072,90	0,74	86 585,00	64 072,90	0,74	86 585,00	64 072,90	0	86 585,00	0,00	0	86 585,00	0,00	0	86 585,00	0,00	0	86 585,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.3.10	Колпак стальное железобетонное для колодцев КС10.9 СТ РК 1371-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	11 259,00	22 518,00	2	11 259,00	22 518,00	2	11 259,00	22 518,00	0	11 259,00	0,00	0	11 259,00	0,00	0	11 259,00	0,00	0	11 259,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.3.11	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1371-2010 ПП10 1	шт	1	10 850,00	10 850,00	1	10 850,00	10 850,00	1	10 850,00	10 850,00	0	10 850,00	0,00	0	10 850,00	0,00	0	10 850,00	0,00	0	10 850,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.3.12	Плиты дождь железобетонные для колодцев СТ РК 1371-2010 ПП10	шт	1	12 546,00	12 546,00	1	12 546,00	12 546,00	1	12 546,00	12 546,00	0	12 546,00	0,00	0	12 546,00	0,00	0	12 546,00	0,00	0	12 546,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.3.13	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5	24 036,00	12 018,00	0,5	24 036,00	12 018,00	0,5	24 036,00	12 018,00	0	24 036,00	0,00	0	24 036,00	0,00	0,5	24 036,00	12 018,00	0	0,00	100,00%
						3.3.14	Лоск чугунный, тип D (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24 822,00	24 822,00	1	24 822,00	24 822,00	1	24 822,00	24 822,00	0	24 822,00	0,00	0	24 822,00	0,00	1	24 822,00	24 822,00	0	0,00	100,00%
						3.3.15	Устройство монолитных ленты В20	м3	0,3	35 826,00	10 747,80	0,3	35 826,00	10 747,80	0,3	35 826,00	10 747,80	0	35 826,00	0,00	0	35 826,00	0,00	0,3	35 826,00	10 747,80	0	0,00	100,00%
						3.3.16	Монтаж гидромеханизмов реек из алюминия	т	0,01124	562 446,00	6 321,89	0,01124	562 446,00	6 321,89	0	562 446,00	0,00	0	562 446,00	0,00	0	562 446,00	0,00	0,01124	562 446,00	6 321,89	0	0,00	100,00%
						3.3.17	Монтаж гидромеханизмов реек из алюминия	шт	1	40 929,00	40 929,00	1	40 929,00	40 929,00	0	40 929,00	0,00	0	40 929,00	0,00	0	40 929,00	0,00	1	40 929,00	40 929,00	0	0,00	100,00%
						3.3.18	Шлюзы-регуляторы с подъемными гранями полок № 120 ДОП из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0048	420 632,00	2 019,03	0,0048	420 632,00	2 019,03	0	420 632,00	0,00	0	420 632,00	0,00	0,0048	420 632,00	2 019,03	0	0,00	100,00%
						3.3.19	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	0	2 976 762,00	0,00	0	2 976 762,00	0,00	0	2 976 762,00	0,00	0	2 976 762,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.3.20	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	7 984,00	19 960,00	2,5	7 984,00	19 960,00	2,51	7 984,00	20 039,84	-0,01	7 984,00	79,84	0	7 984,00	0,00	0	7 984,00	0,00	0	7 984,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.3.21	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	0	2 976 762,00	0,00	0	2 976 762,00	0,00	0	2 976 762,00	0,00	0	2 976 762,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.3.22	Решетки гороздерживающие глубинная отверстий, масса до 5 т	т	0,000555	112 405,00	62,38	0,000555	112 405,00	62,38	0,000555	112 405,00	62,38	0	112 405,00	0,00	0	112 405,00	0,00	0	112 405,00	0,00	0	112 405,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.3.23	Сороздерживающая решетка	т	0,0005772	656 191,00	378,75	0,0005772	656 191,00	378,75	0,0005772	656 191,00	378,75	0	656 191,00	0,00	0	656 191,00	0,00	0	656 191,00	0,00	0	656 191,00	0,00	0	0,00	100,00%
						3.3.24	Ограждения перильные	м3	1,03	34 146,00	35 169,38	0	0,00	0,00	0	34 146,00	0,00	0	34 146,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						3.3.25	Плиты дождь, перекрытий в доме для содержания дождевых, ливневых, дренажных, поливных и производственных систем из тяжелого бетона, создание гидроизоляции	м2	1,05	62 756,00	65 383,50	0	0,00	0,00	0	62 756,00	0,00	0	62 756,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						3.3.26	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,308	153 720,00	47 345,76	0,308	153 720,00	47 345,76	0,308	153 720,00	47 345,76	0	153 720,00	0,00	0	153 720,00	0,00	0	153 720,00	0,00	0,308	153 720,00	47 345,76	0	0,00	100,00%
						3.3.27	Площадки посадочные (мостовые краны), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты перекидных площадок, ограждения	т	0,32032	805 220,00	257 928,07	0,32032	805 220,00	257 928,07	0,32032	805 220,00	257 928,07	0	805 220,00	0,00	0	805 220,00	0,00	0,32032	805 220,00	257 928,07	0	0,00	100,00%
						3.3.28	Покрытие дощатые толщиной 35 мм. Устройство	м2 покрытия	5	6 862,00	34 310,00	5	6 862,00	34 310,00	5	6 862,00	34 310,00	0	6 862,00	0,00	0	6 862,00	0,00	5	6 862,00	34 310,00	0	0,00	100,00%

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	№ п.п. смет	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Выполнено до отчетного периода			Выполнено сверх			За отчетный период: до 07.03.2022г.			За отчетный период: после 07.03.2022г.			Остаток			Примечание, %.
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	%
Ограждение из сплошного настила по дерево	м2 горизонтальной поверхности	5	1 851,00	9 255,00	1.1.27	Ограждение из сплошного настила по дерево	м2 горизонтальной поверхности	5	1 851,00	9 255,00	5	1 851,00	9 255,00	0	1 851,00	0,00	0	1 851,00	0,00	0	1 851,00	0,00	5	1 851,00	9 255,00	0	0,00	100,00%
Покрытие из перфо- листовой металлическим больше. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 горизонтальной поверхности	15	428,00	6 420,00	1.1.38	Покрытие из перфо- листовой металлическим больше. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 горизонтальной поверхности	15	428,00	6 420,00	15	428,00	6 420,00	0	428,00	0,00	0	428,00	0,00	0	428,00	0,00	15	428,00	6 420,00	0	0,00	100,00%
Прокладка мощения горизонтальной бетонной поверхности в два слоя	м2 горизонтальной поверхности	9,9	1 325,00	13 117,50	1.1.39	Прокладка мощения горизонтальной бетонной поверхности в два слоя	м2	9,9	1 325,00	13 117,50	9,9	1 325,00	13 117,50	0	1 325,00	0,00	0	1 325,00	0,00	0	1 325,00	0,00	9,9	1 325,00	13 117,50	0	0,00	100,00%
Покрытие тротуарное. Устройство	м3 основания	0,3	7 841,00	2 352,30	1.1.40	Покрытие тротуарное. Устройство	м3 основания	0,3	7 841,00	2 352,30	0,3	7 841,00	2 352,30	0	7 841,00	0,00	0	7 841,00	0,00	0	7 841,00	0,00	0,3	7 841,00	2 352,30	0	0,00	100,00%
Дополнительный узел на канале Жамбыл на ПК30+00.					**3.4**	**Дополнительный узел на канале Жамбыл на ПК30+00.**																									
Выемка, перевозка, устройство одноковшовым экскаватором с емкостью вместимости 0,65 м3. Грунт группы 1	м3 грунта	555,9	595,00	330 460,50	3.4.1	Выемка, перевозка, устройство одноковшовым экскаватором с емкостью вместимости 0,65 м3. Грунт группы 1	м3 грунта	555,9	595,00	330 460,50	555,9	595,00	330 460,50	0	595,00	0,00	0	595,00	0,00	0	595,00	0,00	555,9	595,00	330 460,50	0	0,00	100,00%
Грунт 1-3 группы. Уплотнение пневмотрамбовками вручную с емкостью вместимости 0,65 м3 грунт группы 1 Вторая группа уплотняемой поверхности, сжатие коэффициент на отсыпке и забутке грунта 1,1 и грунт группы 2 Вторая группа уплотняемой поверхности, сжатие коэффициент на отсыпке и забутке грунта 1,1 и грунт группы 3	м3 грунта	551,9	400,00	220 760,00	3.4.2	Грунт 1-3 группы. Уплотнение пневмотрамбовками вручную с емкостью вместимости 0,65 м3 грунт группы 1 Вторая группа уплотняемой поверхности, сжатие коэффициент на отсыпке и забутке грунта 1,1 и грунт группы 2 Вторая группа уплотняемой поверхности, сжатие коэффициент на отсыпке и забутке грунта 1,1 и грунт группы 3	м3 грунта	551,9	400,00	220 760,00	551,9	400,00	220 760,00	0	400,00	0,00	0	400,00	0,00	0	400,00	0,00	551,9	400,00	220 760,00	0	0,00	100,00%
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с относом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с немедленной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизмами способом, применяемо коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	8,1	3 504,00	28 382,40	3.4.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с относом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с немедленной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизмами способом, применяемо коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	8,1	3 504,00	28 382,40	8,1	3 504,00	28 382,40	4,15	3 504,00	14 541,60	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	3,95	3 504,00	13 840,20	0	0,00	100,00%
Бетон монолитный с отсыпкой. Сжатие коэффициент на затраты труда 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с немедленной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизмами способом, применяемо коэффициент к затратам труда 1,1	м3 грунта	8,1	4 026,20	32 610,42							0	0,00	0,00	4,05	4 026,20	16 307,40	-4,05	4 026,20	-16 307,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
Подвозка и колонковка. Засыпка бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	50	10,00	500,00	3.4.3	Подвозка и колонковка. Засыпка бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	150	10,00	1 500,00	150	10,00	1 500,00	50	10,00	500,00	0	10,00	500,00	0	10,00	0,00	50	10,00	500,00	0	0,00	100,00%
Грунт 1-3 группы. Уплотнение пневмотрамбовками вручную с емкостью вместимости 0,65 м3 грунт группы 1	м3 грунта	51	1 886,00	96 186,00							0	0,00	0,00	51	1 886,00	96 186,00	-51	1 886,00	-96 186,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	430	37,00	15 910,00	3.4.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	430	37,00	15 910,00	430	37,00	15 910,00	215	37,00	7 955,00	0	37,00	7 955,00	0	37,00	0,00	215	37,00	7 955,00	0	0,00	100,00%
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	430	31,00	13 330,00	3.4.5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	430	31,00	13 330,00	430	31,00	13 330,00	215	31,00	6 665,00	0	31,00	6 665,00	0	31,00	0,00	215	31,00	6 665,00	0	0,00	100,00%
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневмотрамбовками вручную	м2	450	254,00	109 220,00							0	0,00	0,00	225	254,00	57 150,00	-225	254,00	-57 150,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
Основание плитные из монолитного бетона на проектальные и осушительные системы. Устройство	м3 конструкции	120	27 149,00	3 257 880,00	3.4.6	Основание плитные из монолитного бетона на проектальные и осушительные системы. Устройство	м3 конструкции	120	27 149,00	3 257 880,00	120	27 149,00	3 257 880,00	60	27 149,00	1 628 940,00	0	27 149,00	0,00	0	27 149,00	0,00	60	27 149,00	1 628 940,00	0	0,00	100,00%
Арматура из отдельными стержней для сооружений на проектальных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	3,84	113 704,00	436 623,36	3.4.7	Арматура из отдельными стержней для сооружений на проектальных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	3,84	113 704,00	436 623,36	3,84	113 704,00	436 623,36	1,92	113 704,00	218 311,68	0	113 704,00	0,00	0	113 704,00	0,00	1,92	113 704,00	218 311,68	0	0,00	100,00%
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 5 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,84	250 526,00	962 019,84	3.4.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 5 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,84	250 526,00	962 019,84	3,84	250 526,00	962 019,84	1,92	250 526,00	481 009,92	0	250 526,00	0,00	0	250 526,00	0,00	1,92	250 526,00	481 009,92	0	0,00	100,00%
Сваи железобетонные. Устройство	м3 подрезки	18	7 215,00	129 870,00	3.4.9	Сваи железобетонные. Устройство	м3 подрезки	18	7 215,00	129 870,00	18	7 215,00	129 870,00	9	7 215,00	64 935,00	0	7 215,00	0,00	0	7 215,00	0,00	9	7 215,00	64 935,00	0	0,00	100,00%
Подвижная под бетонными монолитной, из грунта, доставка или на месте с весами. Устройство	м3	20,8	1 610,00	33 488,00	3.4.10	Подвижная под бетонными монолитной, из грунта, доставка или на месте с весами. Устройство	м3	16	1 610,00	25 760,00	16	1 610,00	25 760,00	8	1 610,00	12 880,00	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	8	1 610,00	12 880,00	0	0,00	100,00%
Сжатие песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,8	1 610,00	33 488,00							4,8	1 610,00	7 728,00	2,4	1 610,00	3 864,00	11,2	1 610,00	18 032,00	2,4	1 610,00	3 864,00	8,8	1 610,00	14 168,00	0	0,00	100,00%
Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при масса закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1 т. Рама установка	т конструкций	0,186	659 003,00	122 574,55	3.4.11	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при масса закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1 т. Рама установка	т конструкций	0,186	659 003,00	122 574,55	0,186	659 003,00	122 574,55	0,093	659 003,00	61 287,27	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0,093	659 003,00	61 287,27	0	0,00	100,00%
Затвор плоский гибкостальный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,144	562 601,00	81 014,54	3.4.12	Затвор плоский гибкостальный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	1	152 378,00	152 378,00	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	1	152 378,00	152 378,00	0	0,00	100,00%
Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	3.4.13	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	1	152 378,00	152 378,00	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	1	152 378,00	152 378,00	0	0,00	100,00%
Затвор плоский ГК 100 100	шт	2	141 424,00	282 848,00	3.4.14	Затвор плоский ГК 100 100	шт	2	141 424,00	282 848,00	2	141 424,00	282 848,00	1	141 424,00	141 424,00	0	141 424,00	0,00	0	141 424,00	0,00	1	141 424,00	141 424,00	0	0,00	100,00%
Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при масса закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1 т. Рама установка	т конструкций	0,113	659 003,00	74 467,34	3.4.15	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при масса закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1 т. Рама установка	т конструкций	0,113	659 003,00	74 467,34	0,113	659 003,00	74 467,34	0,06	659 003,00	39 540,18	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0,053	659 003,00	34 927,16	0	0,00	100,00%
Затвор плоский гибкостальный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,12	562 601,00	67 512,12	3.4.16	Затвор плоский гибкостальный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,12	562 601,00	67 512,12	0,12	562 601,00	67 512,12	0,06	562 601,00	33 756,06	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0,06	562 601,00	33 756,06	0	0,00	100,00%
Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	3.4.17	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	1	152 378,00	152 378,00	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	1	152 378,00	152 378,00	0	0,00	100,00%
Затвор плоский ГК 100 100	шт	2	225 766,00	451 532,00	3.4.18	Затвор плоский ГК 100 100	шт	2	225 766,00	451 532,00	2	225 766,00	451 532,00	1	225 766,00	225 766,00	0	225 766,00	0,00	0	225 766,00	0,00	1	225 766,00	225 766,00	0	0,00	100,00%
Окрасочная изоляция гидроизоляцией бетонной поверхности в два слоя	м2	300	1 325,00	397 500,00	3.4.19	Окрасочная изоляция гидроизоляцией бетонной поверхности в два слоя	м2	300	1 325,00	397 500,00	300	1 325,00	397 500,00	150	1 325,00	198 750,00	0	1 325,00	0,00	0	1 325,00	0,00	150	1 325,00	198 750,00	0	0,00	100,00%
Шов деформационный. Уплотнение прогонки вертикальными уплотнениями из стальной дамбастики	м	28	5 392,00	150 976,00	3.4.20	Шов деформационный. Уплотнение прогонки вертикальными уплотнениями из стальной дамбастики	м	28	5 392,00	150 976,00	28	5 392,00	150 976,00	0	5 392,00	0,00	0	5 392,00	0,00	0	5 392,00	0,00	28	5 392,00	150 976,00	0	0,00	100,00%
Шов деформационный. Уплотнение прогонки вертикальными уплотнениями из прессованного каната	м	28	20 486,00	573 608,00	3.4.21	Шов деформационный. Уплотнение прогонки вертикальными уплотнениями из прессованного каната	м	28	20 486,00	573 608,00	28	20 486,00	573 608,00	0	20 486,00	0,00	0	20 486,00	0,00	0	20 486,00	0,00	28	20 486,00	573 608,00	0	0,00	100,00%
Прокладка из полиэтиленовой стали холоднооткатная периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0014	261 166,00	365,63	3.4.22	Прокладка из полиэтиленовой стали холоднооткатная периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0014	261 166,00	365,63	0,0014	261 166,00	365,63	0	261 166,00	0,00	0	261 166,00	0,00	0	261 166,00	0,00	0,0014	261 166,00	365,63	0	0,00	100,00%
Мосты прожимные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	0,4	16 175,00	6 470,00	3.4.23	Мосты прожимные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	0,4	16 175,00	6 470,00	0,4	16 175,00	6 470,00	0	16 175,00	0,00	0	16 175,00	0,00	0	16 175,00	0,00	0,4	16 175,00	6 470,00	0	0,00	100,00%
Устройство монолитного экрана Б20	м3	1,2	35 826,00	42 991,20	3.4.24	Устройство монолитного экрана Б20	м3	1,2	35 826,00	42 991,20	1,2	35 826,00	42 991,20	0	35 826,00	0,00	0	35 826,00	0,00	0	35 826,00	0,00	1,2	35 826,00	42 991,20	0	0,00	100,00%
Дно и откосы. Крепление монолитным мелкозабетонном при бетонировании крепления гусеничными Г ф 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	18,84	28 691,00	540 538,44	3.4.25	Дно и откосы. Крепление монолитным мелкозабетонном при бетонировании крепления гусеничными Г ф 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	18,84	28 691,00	540 538,44	18,84	28 691,00	540 538,44	9,4	28 691,00	269 695,40	0	28 691,00	0,00	0	28 691,00	0,00	9,44	28 691,00	270 842,84	0	0,00	100,00%
Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6686	276 212,00	184 675,34	3.4.26	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6686	276 212,00	184 675,34	0,6686	276 212,00	184 675,34	0,33	276 212,00	91 149,96	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0,3386	276 212,00	93 525,38	0	0,00	100,00%
Крепление монолитным мелкозабетоном при бетонировании крепления гусеничными Г ф 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	1,4	28 691,00	40 167,40	3.4.27	Крепление монолитным мелкозабетоном при бетонировании крепления гусеничными Г ф 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	1,4	28 691,00	40 167,40	1,4	28 691,00	40 167,40	0,7	28 691,00	20 083,70	0	28 691,00	0,00	0	28 691,00	0,00	0,7	28 691,00	20 083,70	0	0,00	100,00%
Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	276 212,00	11 600,90	3.4.28	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	276 212,00	11 600,90	0,042	276 212,00	11 600,90	0,021	276 212,00	5 800,45	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0,021	276 212,00	5 800,45	0	0,00	100,00%
Опоясь уклонами 1:3 и полоски. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	21,2	3 900,00	82 680,00	3.4.29	Опоясь уклонами 1:3 и полоски. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	21,2	3 900,00	82 680,00	21,2	3 900,00	82 680,00	10,6	3 900,00	41 340,00	0	3 900,00	0,00	0	3 900,00	0,00	10,6	3 900,00	41 340,00	0	0,00	100,00%
Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	1,056	153 720,00	162 328,32	3.4.30	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	1,056	153 720,00	162 328,32	1,056	153 720,00	162 328,32	0	153 720,00	0,00	0	153 720,00	0,00	0	153 720,00	0,00	1,056	153 720,00	162 328,32	0	0,00	100,00%
Площадка пешеходные (мостовые краны), для установки шкафчиков, обслуживания перелетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, ограждения для проходов трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,09824	805 220,00	884 524,81	3.4.31	Площадка пешеходные (мостовые краны), для установки шкафчиков, обслуживания перелетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, ограждения для проходов трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,09824	805 220,00	884 524,81	1,09824	805 220,00	884 524,81	0	805 220,00	0,00	0	805 220,00	0,00	0	805 220,00	0,00	1,09824	805 220,00	884 524,81	0	0,00	100,00%
Покрытие дощатое толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	17	6 862,00	116 654,00	3.4.32	Покрытие дощатое толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	17	6 862,00	116 654,00	17	6 862,00	116 654,00	0	6 862,00	0,00	0	6 862,00	0,00	0	6 862,00	0,00	17	6 862,00	116 654,00	0	0,00	100,00%
Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	17	1 851,00	31 467,00	3.4.33	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	17	1 851,00	31 467,00	17	1 851,00	31 467,00	0	1 851,00	0,00	0	1 851,00	0,00	0	1 851,00	0,00	17	1 851,00	31 467,00	0	0,00	100,00%
Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	54	428,00	23 112,00	3.4.34	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	54	428,00	23 112,00	54	428,00	23 112,00	0	428,00	0,00	0	428,00	0,00	0	428,00	0,00	54	428,00	23 112,00	0	0,00	100,00%
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	38,16	1 858,00	70 901,28	3.4.35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	38,16	1 858,00	70 901,28	38,16	1 858,00	70 901,28	0	1 858,00	0,00	0	1 858,00	0,00	0	1 858,00	0,00	38,16	1 858,00	70 901,28	0	0,00	100,00%
Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,668	531,00	354,71	3.4.36	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,668	531,00	354,71	0,668	531,00	354,71	0	531,00	0,00	0	531,00	0,00	0	531,00	0,00	0,668	531,00	354,71	0	0,00	100,00%
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	0,668	1 431,00	955,91	3.4.37	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	0,668	1 431,00	955,91	0,668	1 431,00	955,91	0	1 431,00	0,00	0	1 431,00	0,00	0	1 431,00	0,00	0,668	1 431,00	955,91	0	0,00	100,00%
Водозаборный пост на канале Кунгысы ПК30+30-1 шт					**3.5**	**Водозаборный пост на канале Кунгысы.** Адрес, Кордайский-1, Кордайский-2 (1 шт.)																								
Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с относом	м3 грунта	6	2 238,00	8 952,00	3.5.1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с относом	м3 грунта	16	2 238,00	35 808,00	16	2 238,00	35 808,00	0	2 238,00	0,00	0	2 238,00	0,00	0	2 238,00	0,00	16	2 238,00	35 808,00	0	0,00	100,00%
Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3 грунта	60	223,00	13 380,00	3.5.2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3 грунта	60	223,00	13 380,00	60	223,00	13 380,00	0	223,00	0,00	0	223,00	0,00	0	223,00	0,00	60	223,00	13 380,00	0	0,00	100,00%
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с относом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с немедленной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизмами способом, применяется коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	0,45	3 505,20	1 577,34							0	0,00	0,00	0,54	3 505,20	1 892,81	0	3 505,20	0,00	0	3 505,20	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19	37,00	703,00	3.5.3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	76	37,00	2 812,00	76	37,00	2 812,00	0	37,00	0,00	0	37,00	0,00	0	37,00	0,00	76	37,00	2 812,00	0	0,00	100,00%
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19	32,00	608,00	3.5.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	76	32,00	2 432,00	76	32,00	2 432,00	0	32,00	0,00	0	32,00	0,00	0	32,00	0,00	76	32,00	2 432,00	0	0,00	100,00%
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневмотрамбовками трамбовками	м3 уплотняемого	19	254,00	4 826,00							0	0,00	0,00	19	254,00	4 826,00	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
Дно и откосы. Крепление монолитным мелкозабетоном при бетонировании крепления гусеничными Г ф 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	2,4	30 368,00	72 883,20	3.5.5	Дно и откосы. Крепление монолитным мелкозабетоном при бетонировании крепления гусеничными Г ф 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	9,6	30 368,00	291 532,80	9,6	30 368,00	291 532,80	0	30 368,00	0,00	0	30 368,00	0,00	0	30 368,00	0,00	9,6	30 368,00	291 532,80	0	0,00	100,00%
Бордюры бетонные. Устройство	м3	3,1	29 988,00	104 958,00	3.5.6	Бордюры бетонные. Устройство	м3	14	29 988,00	419 832,00	14	29 988,00	419 832,00	0	29 988,00	0,00	0	29 988,00	0,00	0	29 988,00	0,00	14	29 988,00	419 832,00	0	0,00	100,00%
Площадка бетонная. Устройство	м3	0,3	36 586,00	13 293,00	3.5.7	Площадка бетонная. Устройство	м3	2	36 586,00	53 172,00	2	36 586,00	53 172,00	0	36 586,00	0,00	0	36 586,00	0,00	0	36 586,00	0,00	2	36 586,00	53 172,00	0	0,00	100,00%

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Ф.Е. в % стоимости	№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Выполнено за предыдущий период			Выполнено за отчетный период			Выполнено с начала строительства			За отчетный период - до 07.05.2025г.			За отчетный период - после 07.05.2025г.			Остаток			%
												Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Кол-во	Всего на поз., без НДС		
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Отсыпка уклонов 1:3 и полозов. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	1	178,00	178,00	1:1,4		Отсыпка уклонов 1:3 и полозов. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	0	178,00	0,00	0	178,00	0,00	0	178,00	0,00	0	178,00	0,00	0	178,00	0,00	0	178,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Смена масшт. условных природных ПСГ 23735 2014	м3	1,611,00	1,611,00	19 797,00	1:3,16		Смена масшт. условных природных ПСГ 23735 2014	м3	0,0001	1,611,00	0,00	0	1,611,00	0,00	0	1,611,00	0,00	0	1,611,00	0,00	0	1,611,00	0,00	0	1,611,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Монтаж гидротехнических ворот из алюминия	кг	1,124,880,00	1,124,880,00	1,124,880,00	1:3,13		Монтаж гидротехнических ворот из алюминия	кг	1	1,124,880,00	1,124,880,00	0	1,124,880,00	0,00	0	1,124,880,00	0,00	0	1,124,880,00	0,00	0	1,124,880,00	0,00	0	1,124,880,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Гидравлические ремни	кг	40,928,00	40,928,00	51 910,00	1:3,13		Гидравлические ремни	кг	1	40,928,00	40,928,00	0	40,928,00	0,00	0	40,928,00	0,00	0	40,928,00	0,00	0	40,928,00	0,00	0	40,928,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Гидравлический подъемный механизм. Монтаж	- монтажный	0,02	253 723,00	5 074,46			Гидравлический подъемный механизм. Монтаж	- монтажный	0,02	253 723,00	5 074,46	0	253 723,00	0,00	0	253 723,00	0,00	0	253 723,00	0,00	0	253 723,00	0,00	0	253 723,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Площадки посадочных (мостовых кранов), для установки лебедок, обслуживания перископов и т.п., мостики для обслуживания сигнальных, прожекторных для проходов подстилающих, мощные настилы, помещение щиты управления площадки, отопление	т	0,1388	905 220,00	184 219,16	1:1,15		Площадки посадочных (мостовых кранов), для установки лебедок, обслуживания перископов и т.п., мостики для обслуживания сигнальных, прожекторных для проходов подстилающих, мощные настилы, помещение щиты управления площадки, отопление	т	0,0002	905 220,00	181,04	0	905 220,00	0,00	0	905 220,00	0,00	0	905 220,00	0,00	0	905 220,00	0,00	0	905 220,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Покраска дорожных, тонущий 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,5	8 862,00	29 017,05	1:3,14		Покраска дорожных, тонущий 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,5	8 862,00	29 017,05	0	8 862,00	0,00	0	8 862,00	0,00	0	8 862,00	0,00	0	8 862,00	0,00	0	8 862,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Покраска разрывными мостовыми составами по дорожку	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	1 852,00	6 463,08	1:1,15		Покраска разрывными мостовыми составами по дорожку	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	1 852,00	6 463,08	0	1 852,00	0,00	0	1 852,00	0,00	0	1 852,00	0,00	0	1 852,00	0,00	0	1 852,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Поверхности (кроме основы) металлоконструкции большие. Окраска масляной, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12	439,00	5 148,28	1:1,16		Поверхности (кроме основы) металлоконструкции большие. Окраска масляной, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12	439,00	5 148,28	0	439,00	0,00	0	439,00	0,00	0	439,00	0,00	0	439,00	0,00	0	439,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Водопропускной лоток на канале Жанибек 1 км							**Водопропускной лоток на канале Жанибек 1 км**																							
Группа 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	4	2 107,00	8 366,19			Группа 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	0	2 107,00	0,00	0	2 107,00	0,00	0	2 107,00	0,00	0	2 107,00	0,00	0	2 107,00	0,00	0	2 107,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Группа 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водопропускную сторону, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	14,55	155,00	2 255,25			Группа 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водопропускную сторону, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	0	155,00	0,00	0	155,00	0,00	0	155,00	0,00	0	155,00	0,00	0	155,00	0,00	0	155,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Группа 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Дорабатывать вручную лопатами до 2 отвала с выносной трапеции с копанием с трамбовкой, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	0,05	1 500,00	1 676,40			Группа 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Дорабатывать вручную лопатами до 2 отвала с выносной трапеции с копанием с трамбовкой, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	0	1 500,00	0,00	0	1 500,00	0,00	0	1 500,00	0,00	0	1 500,00	0,00	0	1 500,00	0,00	0	1 500,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Группа 1 группы. Разработка бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15	57,00	900,90			Группа 1 группы. Разработка бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Группа 1, 2 группы. Разработка бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавить на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19	254,00	4 826,00			Группа 1, 2 группы. Разработка бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавить на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневмопрессовыми трамбовками	м2 уплотняемой грунта	19	254,00	4 826,00			Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневмопрессовыми трамбовками	м2 уплотняемой грунта	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Дно и откосы. Крепление монолитным железобетонным монолитным бетоном марки М 200 с армированием сетками из стали марки А-I диаметром 10 мм	м3 бетона в конструкции	2,4	51 852,00	124 524,48			Дно и откосы. Крепление монолитным железобетонным монолитным бетоном марки М 200 с армированием сетками из стали марки А-I диаметром 10 мм	м3 бетона в конструкции	0	51 852,00	0,00	0	51 852,00	0,00	0	51 852,00	0,00	0	51 852,00	0,00	0	51 852,00	0,00	0	51 852,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Сетка вязаная. Армирование грунтовых ПСГ 23735 2014	м2	1,5	20 387,00	30 580,50			Сетка вязаная. Армирование грунтовых ПСГ 23735 2014	м2	0	20 387,00	0,00	0	20 387,00	0,00	0	20 387,00	0,00	0	20 387,00	0,00	0	20 387,00	0,00	0	20 387,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Монтаж гидротехнических ворот из алюминия	кг	1,124,880,00	1,124,880,00	1,124,880,00			Монтаж гидротехнических ворот из алюминия	кг	1	1,124,880,00	1,124,880,00	0	1,124,880,00	0,00	0	1,124,880,00	0,00	0	1,124,880,00	0,00	0	1,124,880,00	0,00	0	1,124,880,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Гидравлические ремни	кг	40,928,00	40,928,00	51 910,00			Гидравлические ремни	кг	1	40,928,00	40,928,00	0	40,928,00	0,00	0	40,928,00	0,00	0	40,928,00	0,00	0	40,928,00	0,00	0	40,928,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Гидравлический подъемный механизм. Монтаж	- монтажный	0,02	253 723,00	5 074,46			Гидравлический подъемный механизм. Монтаж	- монтажный	0,02	253 723,00	5 074,46	0	253 723,00	0,00	0	253 723,00	0,00	0	253 723,00	0,00	0	253 723,00	0,00	0	253 723,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Площадки посадочных (мостовых кранов), для установки лебедок, обслуживания перископов и т.п., мостики для обслуживания сигнальных, прожекторных для проходов подстилающих, мощные настилы, помещение щиты управления площадки, отопление	т	0,0556	905 220,00	50 308,8			Площадки посадочных (мостовых кранов), для установки лебедок, обслуживания перископов и т.п., мостики для обслуживания сигнальных, прожекторных для проходов подстилающих, мощные настилы, помещение щиты управления площадки, отопление	т	0,0002	905 220,00	181,04	0	905 220,00	0,00	0	905 220,00	0,00	0	905 220,00	0,00	0	905 220,00	0,00	0	905 220,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Покраска дорожных, тонущий 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7	8 862,00	58 034,10			Покраска дорожных, тонущий 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7	8 862,00	58 034,10	0	8 862,00	0,00	0	8 862,00	0,00	0	8 862,00	0,00	0	8 862,00	0,00	0	8 862,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Покраска разрывными мостовыми составами по дорожку	м2 окрашиваемой поверхности	7	1 852,00	12 926,00			Покраска разрывными мостовыми составами по дорожку	м2 окрашиваемой поверхности	7	1 852,00	12 926,00	0	1 852,00	0,00	0	1 852,00	0,00	0	1 852,00	0,00	0	1 852,00	0,00	0	1 852,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Поверхности (кроме основы) металлоконструкции большие. Окраска масляной, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	34	439,00	15 296,05			Поверхности (кроме основы) металлоконструкции большие. Окраска масляной, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	34	439,00	15 296,05	0	439,00	0,00	0	439,00	0,00	0	439,00	0,00	0	439,00	0,00	0	439,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Сопряжение на ПК3+10 канала Жанибек со сбросным каналом группа Костов 1 шт						8.0	**Сопряжение на ПК3+10 канала Жанибек со сбросным каналом группа Костов 1 шт**																							
Группа 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	7,5	2 919,00	21 892,50	3.6.1		Группа 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	7,5	2 919,00	21 892,50	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	7,5	2 919,00	21 892,50	0	0,00	100,00%
Траншеи, лотки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2	1 388,00	2 776,00	3.6.2		Траншеи, лотки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2	1 388,00	2 776,00	0	1 388,00	0,00	0	1 388,00	0,00	0	1 388,00	0,00	2	1 388,00	2 776,00	0	0,00	100,00%
Группы 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными	м3 грунта	5,5	44,00	242,00	3.6.3		Группы 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными	м3 грунта	5,5	44,00	242,00	0	44,00	0,00	0	44,00	0,00	0	44,00	0,00	5,5	44,00	242,00	0	0,00	100,00%
Площадки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). На водопользовательном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	24	1,00	24,00	3.6.4		Площадки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). На водопользовательном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	24	1,00	24,00	0	1,00	0,00	0	1,00	0,00	0	1,00	0,00	24	1,00	24,00	0	0,00	100,00%
Отсыпка уклонов 1:3 и полозов. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	58,5	4 591,00	268 573,50	3.6.5		Отсыпка уклонов 1:3 и полозов. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	58,5	4 591,00	268 573,50	0	4 591,00	0,00	0	4 591,00	0,00	0	4 591,00	0,00	58,5	4 591,00	268 573,50	0	0,00	100,00%
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	105,3	1 858,00	195 647,40	3.6.6		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	105,3	1 858,00	195 647,40	0	1 858,00	0,00	0	1 858,00	0,00	0	1 858,00	0,00	105,3	1 858,00	195 647,40	0	0,00	100,00%
Водопропускная на канале Жанибек в канал Карамендер 1, Кожаменде 2 на ПК0+50 2 шт						3.7	**Водопропускная на канале Жанибек в канал Карамендер 1, Кожаменде 2 на ПК0+50 2 шт**																							
Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водопользовательном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	34,726	221,00	7 674,45	3.7.1		Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водопользовательном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	34,726	221,00	7 674,45	0	221,00	0,00	0	221,00	0,00	0	221,00	0,00	34,726	221,00	7 674,45	0	0,00	100,00%
Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	1,074	2 919,00	3 135,01	3.7.2		Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	1,074	2 919,00	3 135,01	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	1,074	2 919,00	3 135,01	0	0,00	100,00%
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водопользовательном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	18,4	33,00	607,20	3.7.3		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водопользовательном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	18,4	33,00	607,20	0	33,00	0,00	0	33,00	0,00	0	33,00	0,00	18,4	33,00	607,20	0	0,00	100,00%
Траншеи, лотки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6	1 388,00	6 384,80	3.7.4		Траншеи, лотки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6	1 388,00	6 384,80	0	1 388,00	0,00	0	1 388,00	0,00	0	1 388,00	0,00	4,6	1 388,00	6 384,80	0	0,00	100,00%

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Объем	Ед. цена, без НДС	Всего на стоим., без НДС	№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Объем	Ед. цена, без НДС	Всего на стоим., без НДС	№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Объем	Ед. цена, без НДС	Всего на стоим., без НДС	Выполнено до отчетного периода			Выполнено в отчетном периоде			За отчетный период - до 00.00.0000г.			За отчетный квартал - после 00.00.0000г.			Остаток			Выполнено, %
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Объем	Ед. цена, без НДС	Всего на стоим., без НДС	Объем	Ед. цена, без НДС	Всего на стоим., без НДС	Объем	Ед. цена, без НДС	Всего на стоим., без НДС	Объем	Ед. цена, без НДС	Всего на стоим., без НДС	Объем	Ед. цена, без НДС	Всего на стоим., без НДС	%
100	Грунт 1, 2 группы. Изготовление основания грунтобетонным	м2 планировочной площади	18,4	254,00	4 673,60	1.1.5	Грунт 1, 2 группы. Изготовление основания грунтобетонным	м2 планировочной площади	18,4	254,00	4 673,60	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	18,4	254,00	4 673,60	0	0,00	0,00	18,4	254,00	4 673,60	0	0,00	0,00	100,00%
101	Планировка бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с.) по подготовленному грунтовому основанию: при толщине слоя до 30 см	м2 спланированной поверхности по проекту бульдозером	44,8	1,00	44,80	1.1.6	Планировка бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с.) по подготовленному грунтовому основанию: при толщине слоя до 30 см	м2 спланированной поверхности по проекту бульдозером	44,8	1,00	44,80	0	1,00	0,00	0	1,00	0,00	0	1,00	0,00	44,8	1,00	44,80	0	0,00	0,00	44,8	1,00	44,80	0	0,00	0,00	100,00%
102	Устройство выемок из мягкого бетона на гусеничном и колесном ходу (частичная разработка)	м3 мягкого грунта	14,4	27 149,00	390 585,60	1.1.7	Устройство выемок из мягкого бетона на гусеничном и колесном ходу (частичная разработка)	м3 мягкого грунта	14,4	27 149,00	390 585,60	0	27 149,00	0,00	0	27 149,00	0,00	0	27 149,00	0,00	14,4	27 149,00	390 585,60	0	0,00	0,00	14,4	27 149,00	390 585,60	0	0,00	0,00	100,00%
103	Устройство и разборка для спекания из щебня и гравия (в дорожных условиях)	1 измерение	0,04	52 109,00	1 984,15	1.1.8	Устройство и разборка для спекания из щебня и гравия (в дорожных условиях)	1 измерение	0,04	52 109,00	1 984,15	0	52 109,00	0,00	0	52 109,00	0,00	0	52 109,00	0,00	0,04	52 109,00	1 984,15	0	0,00	0,00	0,04	52 109,00	1 984,15	0	0,00	0,00	100,00%
104	Устройство основания из грунтобетона	1 измерение	0,04	276 212,00	176 775,68	1.1.9	Устройство основания из грунтобетона	1 измерение	0,04	276 212,00	176 775,68	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0,64	276 212,00	176 775,68	0	0,00	0,00	0,64	276 212,00	176 775,68	0	0,00	0,00	100,00%
105	Подготовка поверхности под покрытие: вручную	м2 выполненной или песка и конструкции	5	4 857,00	24 285,00	1.1.10	Подготовка поверхности под покрытие: вручную	м2 выполненной или песка и конструкции	5	4 857,00	24 285,00	0	4 857,00	0,00	0	4 857,00	0,00	0	4 857,00	0,00	5	4 857,00	24 285,00	0	0,00	0,00	5	4 857,00	24 285,00	0	0,00	0,00	100,00%
106	Контрольные части механизированных оборудования и автоматизированных конструкций для плотных заливок и разделки при малых размерной разницы частей по 1 метру: 1 размерно до 5 т. Рама сетевая	1 конструкций	0,113	659 003,00	74 467,34	1.1.11	Контрольные части механизированных оборудования и автоматизированных конструкций для плотных заливок и разделки при малых размерной разницы частей по 1 метру: 1 размерно до 5 т. Рама сетевая	1 конструкций	0,113	659 003,00	74 467,34	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0,113	659 003,00	74 467,34	0	0,00	0,00	0,113	659 003,00	74 467,34	0	0,00	0,00	100,00%
107	Монтаж оборудования: ручным грузоподъемностью свыше 1 т.	1 т	0,61	562 601,00	343 186,61	1.1.12	Монтаж оборудования: ручным грузоподъемностью свыше 1 т.	1 т	0,61	562 601,00	343 186,61	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0,61	562 601,00	343 186,61	0	0,00	0,00	0,61	562 601,00	343 186,61	0	0,00	0,00	100,00%
108	Монтаж подъемный обрешетчатой стенки и конструкций, масса до 1 т.	1 т	2	152 178,00	304 356,00	1.1.13	Монтаж подъемный обрешетчатой стенки и конструкций, масса до 1 т.	1 т	2	152 178,00	304 356,00	0	152 178,00	0,00	0	152 178,00	0,00	0	152 178,00	0,00	2	152 178,00	304 356,00	0	0,00	0,00	2	152 178,00	304 356,00	0	0,00	0,00	100,00%
109	Монтаж подъемный: ручным грузоподъемностью свыше 1 т.	1 т	2	225 756,00	451 512,00	1.1.14	Монтаж подъемный: ручным грузоподъемностью свыше 1 т.	1 т	2	225 756,00	451 512,00	0	225 756,00	0,00	0	225 756,00	0,00	0	225 756,00	0,00	2	225 756,00	451 512,00	0	0,00	0,00	2	225 756,00	451 512,00	0	0,00	0,00	100,00%
110	Стропы разовые (1 шт.)	шт	2	225 756,00	451 512,00	1.1.15	Стропы разовые (1 шт.)	шт	2	225 756,00	451 512,00	0	225 756,00	0,00	0	225 756,00	0,00	0	225 756,00	0,00	2	225 756,00	451 512,00	0	0,00	0,00	2	225 756,00	451 512,00	0	0,00	0,00	100,00%
111	Стропы разовые (1 т. тонны). Крепление сварной подвесной или	шт одинаковых	1,8	4 593,00	17 445,86	1.1.16	Стропы разовые (1 т. тонны). Крепление сварной подвесной или	шт одинаковых	1,8	4 593,00	17 445,86	0	4 593,00	0,00	0	4 593,00	0,00	0	4 593,00	0,00	1,8	4 593,00	17 445,86	0	0,00	0,00	1,8	4 593,00	17 445,86	0	0,00	0,00	100,00%
112	Грунт поверхности (Обертка сетки, длиной до 1 м	м2	1,2	35 246,00	41 095,20	1.1.17	Грунт поверхности (Обертка сетки, длиной до 1 м	м2	1,2	35 246,00	41 095,20	0	35 246,00	0,00	0	35 246,00	0,00	0	35 246,00	0,00	1,2	35 246,00	41 095,20	0	0,00	0,00	1,2	35 246,00	41 095,20	0	0,00	0,00	100,00%
113	Стропы поверхности неизменяемой и длины для соединений: арматурщиков, монтажников, вспомогательных, монтажников и арматурщиков систем из тяжелого бетона, тяжелого	м2	1,2	62 756,00	75 307,20	1.1.18	Стропы поверхности неизменяемой и длины для соединений: арматурщиков, монтажников, вспомогательных, монтажников и арматурщиков систем из тяжелого бетона, тяжелого	м2	1,2	62 756,00	75 307,20	0	62 756,00	0,00	0	62 756,00	0,00	0	62 756,00	0,00	1,2	62 756,00	75 307,20	0	0,00	0,00	1,2	62 756,00	75 307,20	0	0,00	0,00	100,00%
114	Подрезка сварных швов грунтовкой или подрезка	т	0,84	88,00	801,92	1.1.19	Подрезка сварных швов грунтовкой или подрезка	т	0,84	88,00	801,92	0	88,00	0,00	0	88,00	0,00	0	88,00	0,00	0,84	88,00	801,92	0	0,00	0,00	0,84	88,00	801,92	0	0,00	0,00	100,00%
115	Грунтовка: выполнение 15 т Класс груза 1. Расстояние перемещения 80 км	т	0,268	531,00	142,31	1.1.20	Грунтовка: выполнение 15 т Класс груза 1. Расстояние перемещения 80 км	т	0,268	531,00	142,31	0	531,00	0,00	0	531,00	0,00	0	531,00	0,00	0,268	531,00	142,31	0	0,00	0,00	0,268	531,00	142,31	0	0,00	0,00	100,00%
116	Конструкции металлические: Разгрузка	т	0,268	1 431,00	383,51	1.1.21	Конструкции металлические: Разгрузка	т	0,268	1 431,00	383,51	0	1 431,00	0,00	0	1 431,00	0,00	0	1 431,00	0,00	0,268	1 431,00	383,51	0	0,00	0,00	0,268	1 431,00	383,51	0	0,00	0,00	100,00%
117	Конструкции строительные: грузов самоходным или корпусным	т	0,268	1 431,00	383,51	1.1.22	Конструкции строительные: грузов самоходным или корпусным	т	0,268	1 431,00	383,51	0	1 431,00	0,00	0	1 431,00	0,00	0	1 431,00	0,00	0,268	1 431,00	383,51	0	0,00	0,00	0,268	1 431,00	383,51	0	0,00	0,00	100,00%
						4	Раздел Кран																										
						4.1	Раздел Кран																										
	Раздел Кран																																
1	Сплошная растительность. Разработка бульдозером мощностью 59 кВт (108 л с.) при перемещении грунта до 10 м. На подготовительные строительные, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 1,06	м3 грунта	15030	43,00	646 290,00	4.1.1	Сплошная растительность. Разработка бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На подготовительные строительные, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 1,06	м3 грунта	15030	43,00	646 290,00	0	43,00	0,00	0	43,00	0,00	0	43,00	0,00	15030	43,00	646 290,00	0	0,00	0,00	15030	43,00	646 290,00	0	0,00	0,00	100,00%
2	Сплошная растительность. Разработка бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 0,85	м3 грунта	15030	30,00	450 900,00	4.1.2	Сплошная растительность. Разработка бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 0,85	м3 грунта	15030	30,00	450 900,00	15030	30,00	450 900,00	0	30,00	0,00	0	30,00	0,00	0	30,00	0,00	15030	30,00	450 900,00	0	0,00	0,00	15030	30,00	450 900,00	0	0,00	0,00	100,00%
3	Кюветы-резервы (отвалы). Разравнивание бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Грунты группы 2	м3 грунта	15030	57,00	856 710,00	4.1.3	Кюветы-резервы (отвалы). Разравнивание бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Грунты группы 2	м3 грунта	15030	57,00	856 710,00	15030	57,00	856 710,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	15030	57,00	856 710,00	0	0,00	0,00	15030	57,00	856 710,00	0	0,00	0,00	100,00%
4	Кюветы-резервы (отвалы). Разравнивание бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Грунты группы 2	м3 грунта	15030	48,00	721 440,00	4.1.4	Кюветы-резервы (отвалы). Разравнивание бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Грунты группы 2	м3 грунта	15030	48,00	721 440,00	15030	48,00	721 440,00	0	48,00	0,00	0	48,00	0,00	15030	48,00	721 440,00	0	0,00	0,00	15030	48,00	721 440,00	0	0,00	0,00	100,00%
5	Грунт. Изготовление прикатанных кулисовыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	15030	138,00	2 074 140,00	4.1.5	Грунт. Изготовление прикатанных кулисовыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	15030	138,00	2 074 140,00	15030	138,00	2 074 140,00	0	138,00	0,00	0	138,00	0,00	9330	138,00	818 340,00	0	0,00	0,00	9330	138,00	818 340,00	0	0,00	0,00	100,00%
6	Сплошная растительность грунта. Разработка бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На подготовительные строительные, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 1,06	м3 грунта	9355	39,00	364 845,00	4.1.6	Сплошная растительность грунта. Разработка бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На подготовительные строительные, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 1,06	м3 грунта	9355	39,00	364 845,00	9355	39,00	364 845,00	0	39,00	0,00	0	39,00	0,00	9355	39,00	364 845,00	0	0,00	0,00	9355	39,00	364 845,00	0	0,00	0,00	100,00%
7	Сплошная растительность грунта. Разработка бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 0,85	м3 грунта	9355	28,00	261 940,00	4.1.7	Сплошная растительность грунта. Разработка бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к времени эксплуатации машин: 0,85	м3 грунта	9355	28,00	261 940,00	9355	28,00	261 940,00	0	28,00	0,00	0	28,00	0,00	0	28,00	0,00	9355	28,00	261 940,00	0	0,00	0,00	9355	28,00	261 940,00	0	0,00	0,00	100,00%
8	Кюветы-резервы (отвалы). Разравнивание бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты группы 2	м3 грунта	9355	57,00	533 235,00	4.1.8	Кюветы-резервы (отвалы). Разравнивание бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты группы 2	м3 грунта	9355	57,00	533 235,00	9355	57,00	533 235,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	9355	57,00	533 235,00	0	0,00	0,00	9355	57,00	533 235,00	0	0,00	0,00	100,00%
9	Кюветы-резервы (отвалы). Разравнивание бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Грунты группы 2	м3 грунта	9355	48,00	449 040,00	4.1.9	Кюветы-резервы (отвалы). Разравнивание бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Грунты группы 2	м3 грунта	9355	48,00	449 040,00	9355	48,00	449 040,00	0	48,00	0,00	0	48,00	0,00	9355	48,00	449 040,00	0	0,00	0,00	9355	48,00	449 040,00	0	0,00	0,00	100,00%
10	Грунт. Изготовление прикатанных кулисовыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	9355	138,00	1 290 990,00	4.1.10	Грунт. Изготовление прикатанных кулисовыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	9355	138,00	1 290 990,00	9355	138,00	1 290 990,00	0	138,00	0,00	0	138,00	0,00	9355	138,00	1 290 990,00	0	0,00	0,00	9355	138,00	1 290 990,00	0	0,00	0,00	100,00%
11	Канавы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	17668,5	395,00	7 018 057,50	4.1.11	Канавы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	6324,5	395,00	2 498 177,50	6324,5	395,00	2 498 177,50	0	395,00	0,00	0	395,00	0,00	6324,5	395,00	2 498 177,50	0	0,00	0,00	6324,5	395,00	2 498 177,50	0	0,00	0,00	100,00%
12	Канавы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1. Вязкие грунты с повышенной влажностью, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применяется коэффициент к затратам труда: 1,1 и нормам эксплуатации машин: 1,1	м3 грунта	17668,5	433,00	7 737 060,50	4.1.12	Канавы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1. Вязкие грунты с повышенной влажностью, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применяется коэффициент к затратам труда: 1,1 и нормам эксплуатации машин: 1,1	м3 грунта	6324,5	433,00	2 738 508,50	6324,5	433,00	2 738 508,50	0	433,00	0,00	0	433,00	0,00	0	433,00	0,00	6324,5	433,00	2 738 508,50	0	0,00	0,00	6324,5	433,00	2 738 508,50	0	0,00	0,00	100,00%
13	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к затратам труда: 1,2	м3 грунта	351,5	3 504,00	1 831 962,00	4.1.13	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к затратам труда: 1,2	м3 грунта	195,5	3 504,00	685 032,00	195,5	3 504,00	685 032,00	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	351,5	3 504,00	1 831 962,00	0	0,00	0,00	195,5	3 504,00	685 032,00	0	0,00	0,00	100,00%
14	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применяется коэффициент к затратам труда: 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к затратам труда: 1,2	м3 грунта	351,5	4 030,00	1 416 545,00	4.1.14	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применяется коэффициент к затратам труда: 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к затратам труда: 1,2	м3 грунта	195,5	4 030,00	787 865,00	195,5	4 030,00	787 865,00	0	4 030,00	0,00	0	4 030,00	0,00	0	4 030,00	0,00	351,5	4 030,00	1 416 545,00	0	0,00	0,00	195,5	4 030,00	787 865,00	0	0,00	0,00	100,00%
15	Погрузка, качественная посадка, посадка в нижнюю часть экранов и выше. Возведение насыпи из грунтов несвязные катками мостов до 16 т	м3 грунта	17702	161,00	2 850 022,00	4.1.15	Погрузка, качественная посадка, посадка в нижнюю часть экранов и выше. Возведение насыпи из грунтов несвязные катками мостов до 16 т	м3 грунта	41690	161,00	6 712 090,00	41690	161,00	6 712 090,00	10500	161,00	1 690 500,00	0	161,00	0,00	0	161,00	0,00	31190	161,00	5 021 590,00	0	0,00	0,00	100,00%
						4.1.16	Кюветы и котлованы. Экскаватор бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л с) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Грунты группы 2	м3 грунта	5135	10,00	51 350,00	5135	10,00	51 350,00	0	0,00	0,00	0	10,00	0,00	0	10,00	0,00	5135	10,00	51 350,00	0	0,00	0,00	5135	10,00	51 350,00	0	0,00	0,00	100,00%
						4.1.17	Канавы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	14500	395,00	5 727 500,00	14500	395,00	5 727 500,00	0	395,00	0,00	0	395,00	0,00	0	395,00	0,00	14500	395,00	5 727 500,00	0	0,00	0,00	14500	395,00	5 727 500,00	0	0,00	0,00	100,00%
	Отвалы вывозов и насыпей. Планировка экскаватором. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	25400	151,00	3 895 460,00	4.1.18	Отвалы вывозов и насыпей. Планировка экскаватором. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	14000	151,00	2 204 600,00	14000	151,00	2 204 600,00	11400	151,00	1 721 400,00	-1400	151,00	211 200,00	0	151,00	0,00	0	151,00	0,00	0	151,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
	Дно и откосы вывозов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	7250	7,00	51 450,00	4.1.19	Дно и откосы вывозов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	4344	7,00	30 408,00	4344	7,00	30 408,00	4350	7,00	30 450,00	-6	7,00	-42,00	0	7,00	0,00	0	7,00	0,00	0	7,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
						4.1.20	Канавы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	20400	7,00	142 800,00	20400	7,00	142 800,00	0	0,00	0,00	0	7,00	0,00	20400	7,00	142 800,00	0	0,00	0,00	20400	7,00	142 800,00	0	0,00	0,00	100,00%
						4.1.21	Канавы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	420	395,00	165 900,00	420	395,00	165 900,00	0	0,00	0,00	0	395,00	0,00	420	395,00	165 900,00	0	0,00	0,00	420	395,00	165 900,00	0	0,00	0,00	100,00%
						4.1.22	Грунт. Возведение насыпи из грунтов несвязные катками мостов до 16 т	м3 грунта	230	161,00	37 030,00	230	161,00	37 030,00	0	0,00	0,00	0	161,00	0,00	230	161,00	37 030,00	0	0,00	0,00	230	161,00	37 030,00	0	0,00	0,00	100,00%
						4.1.23	Укладка новых вручную (Бутобетон 210кг/ 50 МПа)	м3	141	1 901,00	268 041,00	141	1 901,00	268 041,00	0	0,00	0,00	0	1 901,00	0,00	141	1 901,00	268 041,00	0	0,00	0,00	141	1 901,00	268 041,00	0	0,00	0,00	100,00%
						4.1.24	Установка камня из каменных (с подрезкой)	м3	141	1 139,00	160 599,00	141	1 139,00	160 599,00	0	0,00	0,00	0	1 139,00	0,00	141	1 139,00	160 599,00	0	0,00	0,00	141	1 139,00	160 599,00	0	0,00	0,00	100,00%
						4.1.25	Грунтовка строительных грузов самоходным или корпусным: Грунтовка 0,5 т Класс груза 1. Расстояние перемещения 80 км	т	253,8	2 986,00	757 816,80	253,8	2 986,00	757 816,80	0	0,00	0,00	0	2 986,00	0,00	253,8	2 986,00	757 816,80	0	0,00	0,00	253,8	2 986,00	757 816,80	0	0,00	0,00	100,00%
						4.1.26	Дно, откосы и основания. Крепление монолитным трамбованием бетоном 820 при бетонировании кружками Расстояние 7-0 18 т. Толщина крепления до 0,2 м. (Бутобетон 150кг/ 50 МПа)	м3	94	31 052,00	2 918 704,00	94	31 052,00	2 918 704,00	0	0,00	0,00	0	31 052,00	0,00	94	31 052,00	2 918 704,00	0	0,00	0,00	94	31 052,00	2 918 704,00	0	0,00	0,00	100,00%
						4.1.27	Канавы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	228	395,00	90 060,00	228	395,00	90 060,00	0	0,00	0,00	0	395,00	0,00	228	395,00	90 060,00	0	0,00	0,00	228	395,00	90 060,00	0	0,00	0,00	100,00%
						4.1.28	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к затратам труда: 1,2	м3 грунта	7	3 504,00	24 528,00	7	3 504,00	24 528,00	0	0,00	0,00	0	3 504,00	0,00	7	3 504,00	24 528,00	0	0,00	0,00	7	3 504,00	24 528,00	0	0,00	0,00	100,00%
						4.1.29	Планировка дна и откосов бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты группы 2	м2	550	7,00	3 850,00	550	7,00	3 850,00	0	0,00	0,00	0	7,00	0,00	550	7,00	3 850,00	0	0,00	0,00	550	7,00	3 850,00	0	0,00	0,00	100,00%
						4.1.30	Укладка новых вручную (Бутобетон 150 кг/ 50 МПа)	м3	1432	1 901,00	2 722 232,00	1432	1 901,00	2 722 232,00	0	0,00	0,00	0	1 901,00	0,00	1432	1 901,00	2 722 232,00	0	0,00	0,00	1432	1 901,00	2 722 232,00	0	0,00	0,00	100,00%

Наименование видов работ	Единица измерения	Всего по	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Вх. в.с.п (объем)	Наименование видов работ	Единица измерения	Всего по	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Всего выполнено, нежилое отчетный период			Выполнено до отчетного периода			Выполнено			За отчетный период - до 07.01.2022г.			За отчетный период - после 07.01.2022г.			Остаток			Выполнение, %
1	3	4	5	6	1	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.12	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.13	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.14	[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.15	[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.16	[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.17	[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.18	Монтаж: [illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.19	[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.20	[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.21	[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.22	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.23	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.24	[illegible]	м2 грунта	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.25	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.26	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.27	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.28	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.29	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.30	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.31	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.32	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.33	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.34	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.35	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.36	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.37	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.38	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.39	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.40	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.41	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.42	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.43	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.44	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.45	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.46	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.47	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.48	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.49	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.50	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.51	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.52	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.53	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.54	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.55	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.56	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.57	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.58	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.59	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.60	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.61	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.1.62	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Подземная в канал Вуст ПК32+70 1 шт					**4.2**	**Подземная в канал Вуст ПК32+70 1 шт**																							
61	м3 грунта	9,7	221,00	2 143,70	4.2.1	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водоснабжениеном строительстве, применен коэффициент к применен эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	9,7	221,00	2 143,70	9,7	221,00	2 143,70	0	221,00	0,00	0	221,00	0,00	0	221,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
62	м3 грунта	0,5	2 919,00	1 459,50	4.2.2	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,5	2 919,00	1 459,50	0,5	2 919,00	1 459,50	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
63	м3 грунта	5,46	23,00	125,58	4.2.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водоснабжениеном строительстве, применен коэффициент к применен эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	5,46	23,00	125,58	5,46	23,00	125,58	0	23,00	0,00	0	23,00	0,00	0	23,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
64	м3 грунта	0,54	1 388,00	749,52	4.2.4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,54	1 388,00	749,52	0,54	1 388,00	749,52	0	1 388,00	0,00	0	1 388,00	0,00	0	1 388,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
65	м3 уплотненного грунта	5,46	254,00	1 386,84	4.2.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,46	254,00	1 386,84	5,46	254,00	1 386,84	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
66	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7	1,00	7,00	4.2.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). На водоснабжениеном строительстве, применен коэффициент к применен эксплуатации машин - 1,05	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7	1,00	7,00	7	1,00	7,00	0	1,00	0,00	0	1,00	0,00	0	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
67	м3 основания	0,5	6 126,00	3 063,00	4.2.7	Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	6 126,00	3 063,00	0,5	6 126,00	3 063,00	0	6 126,00	0,00	0	6 126,00	0,00	0	6 126,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
68	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	1,3	3 000,00	3 900,00	4.2.8	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	1,3	3 000,00	3 900,00	1,3	3 000,00	3 900,00	0	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
69	м3	1,497%	1 610,00	2 411,14	4.2.9	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,497%	1 610,00	2 091,09	1,3	1 610,00	2 091,09	1,497%	1 610,00	318,14	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
70	м3 подстилающего слоя	1,1	378,00	415,80	4.2.10	Откосы уклонов 1:3 и полоски. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	1,1	378,00	415,80	1,1	378,00	415,80	0	378,00	0,00	0	378,00	0,00	0	378,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
71	м3	1,3671	1 610,00	2 040,19	4.2.11	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,3	1 610,00	1 771,00	1,3671	1 610,00	2 040,19	-0,1671	1 610,00	269,19	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
72	м3 бетона в конструкции	1,1	32 051,00	34 156,16	4.2.12	Стены и откосы, подготовка монолитными монолитными или бетонобетонными кусками гравийными ГОСТ 23735-2014	м3 бетона в конструкции	1,1	32 051,00	35 256,10	0	0,00	0,00	0	32 051,00	0,00	0	32 051,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
73	м2 основания или покрытия	83,5	289,00	24 131,50	4.2.13	Основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	83,5	289,00	24 131,50	-79,5	289,00	-21 241,50	4	289,00	1 156,00	0	289,00	0,00	0	289,00	0,00	0	0,00	100,00%	0	0,00	100,00%
74	м3	10	1 610,00	16 100,00	4.2.14	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	10	1 610,00	16 100,00	10,69	1 610,00	20 430,90	-0,69	1 610,00	4 330,90	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%	0	0,00	100,00%
75	м3	9,7	59 345,00	575 646,50	4.2.15	Стены и откосы дамбы крупных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	9,7	59 345,00	575 646,50	9,7	59 345,00	575 646,50	0	59 345,00	0,00	0	59 345,00	0,00	0	59 345,00	0,00	0	0,00	100,00%	0	0,00	100,00%

Наименование видов работ	Единица измерения	Всего по смете	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	№ п.п. расценки	Наименование видов работ	Единица измерения	Всего по смете	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	№ п.п. расценки
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
[illegible]	м2 поверхности	17	1 313,00	22 321,00	4.2.15	[illegible]	м2 поверхности	17	1 313,00	22 321,00	4.2.15
[illegible]	1 конструкций	0,072	659 003,00	47 448,22	4.2.16	[illegible]	1 конструкций	0,072	659 003,00	47 448,22	4.2.16
[illegible]	1	0,093	562 601,00	52 321,89	4.2.17	[illegible]	1	0,093	562 601,00	52 321,89	4.2.17
[illegible]	1	1	152 178,00	152 178,00	4.2.18	[illegible]	1	1	152 178,00	152 178,00	4.2.18
[illegible]	1	1	241 424,00	241 424,00	4.2.19	[illegible]	1	1	241 424,00	241 424,00	4.2.19
[illegible]	1 конструкций	0,0743	659 003,00	48 963,92	4.2.20	[illegible]	1 конструкций	0,0743	659 003,00	48 963,92	4.2.20
[illegible]	1	0,0274	562 601,00	15 415,17	4.2.21	[illegible]	1	0,0274	562 601,00	15 415,17	4.2.21
[illegible]	1	1	152 178,00	152 178,00	4.2.22	[illegible]	1	1	152 178,00	152 178,00	4.2.22
[illegible]	1	1	185 944,00	185 944,00	4.2.23	[illegible]	1	1	185 944,00	185 944,00	4.2.23
[illegible]	м2 железобетонных и других	1,1	63 837,00	70 230,70	4.2.24	[illegible]	м2 железобетонных и других	1,1	63 837,00	70 230,70	4.2.24
[illegible]	м2 железобетонных элементов	1,14	65 434,00	81 138,16	4.2.25	[illegible]	м2 железобетонных элементов	1,14	65 434,00	81 138,16	4.2.25
[illegible]	шт	2	536 746,00	1 073 492,00	4.2.26	[illegible]	шт	2	536 746,00	1 073 492,00	4.2.26
[illegible]	опорная часть	1	2 102,00	2 102,00	4.2.27	[illegible]	опорная часть	1	2 102,00	2 102,00	4.2.27
[illegible]	шт	1	14 274,00	14 274,00	4.2.28	[illegible]	шт	1	14 274,00	14 274,00	4.2.28
[illegible]	м2	10	1 325,00	13 250,00	4.2.29	[illegible]	м2	10	1 325,00	13 250,00	4.2.29
[illegible]	м3 одежды	4	3 901,00	15 604,00	4.2.30	[illegible]	м3 одежды	4	3 901,00	15 604,00	4.2.30
[illegible]	1	7,2	3 086,00	22 219,20	4.2.31	[illegible]	1	7,2	3 086,00	22 219,20	4.2.31
[illegible]	м3 бетона в конструкции	3,5	30 367,00	106 284,50	4.2.32	[illegible]	м3 бетона в конструкции	3,5	30 367,00	106 284,50	4.2.32
[illegible]	м3	1,01	34 246,00	34 588,46	4.2.33	[illegible]	м3	1,01	34 246,00	34 588,46	4.2.33
[illegible]	м3	1,01	62 756,00	63 383,56	4.2.34	[illegible]	м3	1,01	62 756,00	63 383,56	4.2.34
[illegible]	м3 подушки	0,14	7 215,00	1 010,10	4.2.35	[illegible]	м3 подушки	0,14	7 215,00	1 010,10	4.2.35
[illegible]	м3	0,14	1 610,00	225,40	4.2.36	[illegible]	м3	0,14	1 610,00	225,40	4.2.36
[illegible]	м3	0,7	35 826,00	25 078,20	4.2.37	[illegible]	м3	0,7	35 826,00	25 078,20	4.2.37
[illegible]	1 перила	0,225	167 028,00	37 581,30	4.2.38	[illegible]	1 перила	0,225	167 028,00	37 581,30	4.2.38
[illegible]	1	0,225	656 191,00	147 642,98	4.2.39	[illegible]	1	0,225	656 191,00	147 642,98	4.2.39
[illegible]	1 стальных элементов	0,02106	943 965,00	19 879,94	4.2.40	[illegible]	1 стальных элементов	0,02106	943 965,00	19 879,94	4.2.40
[illegible]	м2	107	1 201,00	128 507,00	4.2.41	[illegible]	м2	107	1 201,00	128 507,00	4.2.41
[illegible]	т	0,3314	1 077,00	356,92	4.2.42	[illegible]	т	0,3314	1 077,00	356,92	4.2.42
[illegible]	т-км	1,657	22,00	36,45	4.2.44	[illegible]	т-км	1,657	22,00	36,45	4.2.44
[illegible]	т	7,2	1 858,00	13 377,60	4.2.45	[illegible]	т	7,2	1 858,00	13 377,60	4.2.45
[illegible] пост на начало Буст						**4.3 Подводный пост на начало Буст**					
[illegible] 1 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн" [illegible]	м3 грунта	5,626	221,00	1 243,35	4.3.1	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На подводных строительствах, применен коэффициент к применяемым экспортным машин 1,06	м3 грунта	5,6	221,00	1 281,80	4.3.1
[illegible]	м3 грунта	0,374	1 504,00	608,70					0,00		
[illegible]	м3 грунта	4	1 388,00	5 552,00	4.3.2	Грунты, пески мелкие и илы. Группа грунтов 1. Обратная лопата	м3 грунта	4	1 388,00	5 552,00	4.3.2
[illegible]	м3 грунта	1,8	37,00	66,60	4.3.3	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,8	37,00	66,60	4.3.3
[illegible]	м3 грунта	1,8	31,00	55,80	4.3.4	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1,8	31,00	55,80	4.3.4
[illegible]	м3 уплотненного грунта	1,8	254,00	457,20	4.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11	254,00	2 794,00	4.3.5
[illegible]	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	0,74	86 585,00	64 072,90	4.3.6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	0,74	86 585,00	64 072,90	4.3.6
[illegible]	шт	2	11 259,00	22 518,00	4.3.7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1371-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	11 259,00	22 518,00	4.3.7
[illegible]	шт	1	10 850,00	10 850,00	4.3.8	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1371-2010	шт	1	10 850,00	10 850,00	4.3.8
[illegible]	шт	1	12 546,00	12 546,00	4.3.9	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1371-2010 ПН10	шт	1	12 546,00	12 546,00	4.3.9
[illegible]	м3	0,5	24 036,00	12 018,00	4.3.10	Отверстия бетонным. Устройство	м3	0,5	24 036,00	12 018,00	4.3.10
[illegible]	комплект	1	24 822,00	24 822,00	4.3.11	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24 822,00	24 822,00	4.3.11
[illegible]	м3	1,01	34 246,00	34 588,46	4.3.12	Укладка переходных сборных плит, длиной для 5 м	м3	1,01	34 246,00	34 588,46	4.3.12
[illegible]	м3	1,01	62 756,00	63 383,56	4.3.13	Плиты покрытий, перекрытий и днища для сооружений дренажных, канализации, резервуаров, колодцев и аналогичных	м3	1,01	62 756,00	63 383,56	4.3.13
[illegible]	м3 подушки	0,8	7 215,00	5 772,00	4.3.14	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или же песка с песком. Устройство	м3 подушки	0,8	7 215,00	5 772,00	4.3.14
[illegible]	м3	0,9	1 610,00	1 488,78	4.3.15	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,9	1 610,00	1 488,78	4.3.15
[illegible]	м3	0,9	35 826,00	32 243,40	4.3.16	Устройство монолитного пенала В20	м3	0,9	35 826,00	32 243,40	4.3.16
[illegible]	т	0,02248	562 446,00	12 643,76	4.3.17	Мобилизация механических резов из алюминиев	т	0,02248	562 446,00	12 643,76	4.3.17
[illegible]	шт	1	40 929,00	40 929,00	4.3.18	Гидроизоляция рейка	шт	1	40 929,00	40 929,00	4.3.18
[illegible]	т	0,0048	420 632,00	2 019,03	4.3.19	Цемент горячекатаный с параллельными гранями полос № 12П (ВСТ3 по углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0048	420 632,00	2 019,03	4.3.19
[illegible]	т конструкций	0,2193	153 720,00	33 710,80	4.3.20	Сборный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,2193	153 720,00	33 710,80	4.3.20
[illegible]	т	0,228072	805 220,00	183 648,14	4.3.21	Пожарный пешеходный мостик, для установки лесоходов посадочные (местовых кранов), для установки вахтерферма, обслуживания перелетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходные площадки, ограждения	т	0,228072	805 220,00	183 648,14	4.3.21
[illegible]	м2 покрытия	2,85	6 862,00	19 556,70	4.3.22	Покрытие дощатое толщиной 35 мм. Устройство	м2 покрытия	2,85	6 862,00	19 556,70	4.3.22
[illegible]	м2 окрашиваемой поверхности	2,851	1 851,00	5 277,20	4.3.23	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,851	1 851,00	5 277,20	4.3.23
[illegible]	м2 окрашиваемой поверхности	23,96	428,00	10 254,88	4.3.24	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,96	428,00	10 254,88	4.3.24
[illegible]	км трубопровода	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	4.3.25	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	4.3.25
[illegible]	м	2,51	7 984,00	20 039,84	4.3.26	Трубы стальные электросварные прямошовные, Ø 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	7 984,00	20 039,84	4.3.26
[illegible]	км трубопровода	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	4.3.27	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	4.3.27
[illegible]	т	0,000555	112 405,00	62,38	4.3.28	Решетки сороудерживающие глубиной отверстий, массы до 5 т	т	0,000555	112 405,00	62,38	4.3.28
[illegible]	т	0,5777772	656 191,00	379 112,20	4.3.29	Сороудерживающая решетка	т	0,5777772	656 191,00	379 112,20	4.3.29
[illegible]	м2 окрашиваемой поверхности	0,01665	148 332,00	2 469,73	4.3.30	Решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,01665	148 332,00	2 469,73	4.3.30

Наименование видов работ	Всего по смете	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Всего по смете	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Всего по смете	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Всего по смете	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Всего по смете	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
[illegible]	17	1 313,00	22 321,00	0	1 313,00	0,00	0	1 313,00	0,00	0	1 313,00	0,00	0	1 313,00	0,00	100,00%
[illegible]	0,072	659 003,00	47 448,22	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	100,00%
[illegible]	0,093	562 601,00	52 321,89	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	100,00%
[illegible]	1	152 178,00	152 178,00	0	152 178,00	0,00	0	152 178,00	0,00	0	152 178,00	0,00	0	152 178,00	0,00	100,00%
[illegible]	1	241 424,00	241 424,00	0	241 424,00	0,00	0	241 424,00	0,00	0	241 424,00	0,00	0	241 424,00	0,00	100,00%
[illegible]	0,0743	659 003,00	48 963,92	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	100,00%
[illegible]	0,0274	562 601,00	15 415,17	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	100,00%
[illegible]	1	152 178,00	152 178,00	0	152 178,00	0,00	0	152 178,00	0,00	0	152 178,00	0,00	0	152 178,00	0,00	100,00%
[illegible]	1	185 944,00	185 944,00	0	185 944,00	0,00	0	185 944,00	0,00	0	185 944,00	0,00	0	185 944,00	0,00	100,00%
[illegible]	1,1	63 837,00	70 230,70	0	63 837,00	0,00	0	63 837,00	0,00	0	63 837,00	0,00	0	63 837,00	0,00	100,00%
[illegible]	1,14	65 434,00	81 138,16	0,616	65 434,00	40 307,34	0	65 434,00	0,00	0	65 434,00	0,00	0	65 434,00	0,00	100,00%
[illegible]	2	536 746,00	1 073 492,00	0	536 746,00	0,00	0	536 746,00	0,00	0	536 746,00	0,00	0	536 746,00	0,00	100,00%
[illegible]	1	2 102,00	2 102,00	0	2 102,00	0,00	0	2 102,00	0,00	0	2 102,00	0,00	0	2 102,00	0,00	100,00%
[illegible]	1	14 274,00	14 274,00	0	14 274,00	0,00	0	14 274,00	0,00	0	14 274,00	0,00	0	14 274,00	0,00	100,00%
[illegible]	10	1 325,00	13 250,00	0	1 325,00	0,00	0	1 325,00	0,00	0	1 325,00	0,00	0	1 325,00	0,00	100,00%
[illegible]	4	3 901,00	15 604,00	0	3 901,00	0,00	0	3 901,00	0,00	0	3 901,00	0,00	0	3 901,00	0,00	100,00%
[illegible]	7,2	3 086,00	22 219,20	0	3 086,00	0,00	0	3 086,00	0,00	0	3 086,00	0,00	0	3 086,00	0,00	100,00%
[illegible]	1,5	30 367,00	45 550,50	0	30 367,00	0,00	0	30 367,00	0,00	2	30 367,00	60 734,00	0	30 367,00	0,00	100,00%
[illegible]	1,01	34 246,00	34 588,46	0	34 246,00	0,00	0	34 246,00	0,00	0	34 246,00	0,00	0	34 246,00	0,00	100,00%
[illegible]	1,01	62 756,00	63 383,56	0	62 756,00	0,00	0	62 756,00	0,00	0	62 756,00	0,00	0	62 756,00	0,00	100,00%
[illegible]	0,14	7 215,00	1 010,10	0	7 215,00	0,00	0	7 215,00	0,00	0	7 215,00	0,00	0	7 215,00	0,00	100,00%
[illegible]	0,14	1 610,00	225,40	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	100,00%
[illegible]	0,7	35 826,00	25 078,20	0	35 826,00	0,00	0	35 826,00	0,00	0	35 826,00	0,00	0	35 826,00	0,00	100,00%
[illegible]	0	167 028,00	0,00	0	167 028,00	0,00	0	167 028,00	0,00	0,225	167 028,00	37 581,30	0	167 028,00	0,00	100,00%
[illegible]	0	656 191,00	0,00	0	656 191,00	0,00	0	656 191,00	0,00	0,225	656 191,00	147 642,98	0	656 191,00	0,00	100,00%
[illegible]	0	943 965,00	0,00	0	943 965,00	0,00	0	943 965,00	0,00	0,02106	943 965,00	19 879,94	0	943 965,00	0,00	100,00%
[illegible]	107	1 201,00	128 507,00	0	1 201,00	0,00	0	1 201,00	0,00	0	1 201,00	0,00	0	1 201,00	0,00	100,00%
[illegible]	0	1 481,00	0,00	0	1 481,00	0,00	0	1 481,00	0,00	225,44	1 481,00	333 876,64	0	1 481,00	0,00	100,00%
[illegible]	0,3314	1 077,00	356,92	0	1 077,00	0,00	0	1 077,00	0,00	0	1 077,00	0,00	0	1 077,00	0,00	100,00%
[illegible]	1,657	22,00	36,45	0	22,00	0,00	0	22,00	0,00	0	22,00	0,00	0	22,00	0,00	100,00%
[illegible]	7,2	1 858,00	13 377,60	0	1 858,00	0,00	0	1 858,00	0,00	0	1 858,00	0,00	0	1 858,00	0,00	100,00%
5,626	221,00	1 243,35	0,00	221,00	0,00	0	221,00	0,00	0,374	221,00	58,45	0	0,00	100,00%		
0,374	1 504,00	608,70	-0,374	1 504,00	-608,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%		
4	1 388,00	5 552,00	0,00	1 388,00	0,00	0	1 388,00	0,00	0	1 388,00	0,00	0	0,00	100,00%		
1,8	37,00	66,60	0,00	37,00	0,00	0	37,00	0,00	0	37,00	0,00	0	0,00	100,00%		
1,8	31,00	55,80	0,00	31,00	0,00	0	31,00	0,00	0	31,00	0,00	0	0,00	100,00%		
1,8	254,00	457,20	0	254,00	0,00	9,2	254,00	2 336,80	0	254,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0,74	86 585,00	64 072,90	0,00	86 585,00	0,00	0	86 585,00	0,00	0	86 585,00	0,00	0	0,00	100,00%		
2	11 259,00	22 518,00	0,00	11 259,00	0,00	0	11 259,00	0,00	0	11 259,00	0,00	0	0,00	100,00%		
1	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0	10 850,00	0,00	0	10 850,00	0,00	0	0,00	100,00%		
1	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0	12 546,00	0,00	0	12 546,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0	24 036,00	0,00	0	24 036,00	0,00	0,5	24 036,00	12 018,00	0	24 036,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0	24 822,00	0,00	0	24 822,00	0,00	1	24 822,00	24 822,00	0	24 822,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0	34 246,00	0,00	0	34 246,00	0,00	1,01	34 246,00	34 588,46	0	34 246,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0	62 756,00	0,00	0	62 756,00	0,00	1,01	62 756,00	63 383,56	0	62 756,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0,8	7 215,00	5 772,00	0	7 215,00	0,00	0	7 215,00	0,00	0	7 215,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0,9	1 610,00	1 483,78	0,1316	1 610,00	195,79	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0,9	35 826,00	32 243,40	0	35 826,00	0,00	0	35 826,00	0,00	0	35 826,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0,9	562 446,00	0,00	0	562 446,00	0,00	0,02248	562 446,00	12 643,76	0	562 446,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0	40 929,00	0,00	1	40 929,00	0,00	1	40 929,00	40 929,00	0	40 929,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0	420 632,00	0,00	0	420 632,00	0,00	0,0048	420 632,00	2 019,03	0	420 632,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0	153 720,00	0,00	0	153 720,00	0,00	0,2193	153 720,00	33 710,80	0	153 720,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0	805 220,00	0,00	0	805 220,00	0,00	0,228072	805 220,00	183 648,14	0	805 220,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0	6 862,00	0,00	0	6 862,00	0,00	2,85	6 862,00	19 556,70	0	6 862,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0	1 851,00	0,00	0	1 851,00	0,00	2,851	1 851,00	5 277,20	0	1 851,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0	428,00	0,00	0	428,00	0,00	23,96	428,00	10 254,88	0	428,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0,0025	2 976 762,00	7 441,91	0	2 976 762,00	0,00	0	2 976 762,00	0,00	0	2 976 762,00	0,00	0	0,00	100,00%		
2,51	7 984,00	20 039,84	0	7 984,00	0,00	0	7 984,00	0,00	0	7 984,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0,0025	2 976 762,00	7 441,91	0	2 976 762,00	0,00	0	2 976 762,00	0,00	0	2 976 762,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0,000555	112 405,00	62,38	0	112 405,00	0,00	0	112 405,00	0,00	0	112 405,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0,5777772	656 191,00	379 112,20	0	656 191,00	0,00	0	656 191,00	0,00	0	656 191,00	0,00	0	0,00	100,00%		
0,01665	148 332,00	2 469,73	0	148 332,00	0,00	0	148 332,00	0,00	0	148 332,00	0,00	0	0,00	100,00%		

№ п.п. (позиций)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сов., без НДС	Выполнено всего, нарастающий итогом				Выполнено до отчетного периода				Выполнено позиция				За отчетный период - июнь-22 (01.06.2022г-				Остаток				Выполнение, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сов., без НДС		Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сов., без НДС		Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сов., без НДС		Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сов., без НДС		Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сов., без НДС		
1	2	3	4	5	6																					
4.1.11	Устройство покрытия: Устройство: Бетонная монолитная: Горизонтальной бетонной поверхности в два слоя	м2	0,9	1 325,00	11 117,50	0,9	1 325,00	11 117,50		0	1 325,00	0,00		0	1 325,00	0,00		0	1 325,00	0,00		0	0,00	0,00		100,00%
4.1.12	Бетонная подготовка: Устройство: Бетонная монолитная: Неармированная бетонная до 100 слоя	м3 основания	0,3	7 941,00	2 382,30	0,3	7 941,00	2 382,30		0	7 941,00	0,00		0	7 941,00	0,00		0	7 941,00	0,00		0	0,00	0,00		100,00%
4.1.13	Бетон: Бетонные монолитные: Фундаменты мелкозаглубленные при толщине стены до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	12,3	28 691,00	352 899,30	12,3	28 691,00	352 899,30		0	28 691,00	0,00		0	28 691,00	0,00		0	28 691,00	0,00		12,3	28 691,00	352 899,30		0,00%
4.1.14	Сетка арматурная: Горизонтальная: Железобетонных при классе А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ГГ РФ 2101) 2014	т	0,27852	176 212,00	49 081,00	0,27852	176 212,00	49 081,00		0	176 212,00	0,00		0	176 212,00	0,00		0	176 212,00	0,00		0,27852	176 212,00	49 081,00		0,00%
4.1.15	Бетон: Бетонные монолитные: Фундаменты мелкозаглубленные при толщине до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	1,3	28 691,00	37 298,30	1,3	28 691,00	37 298,30		0	28 691,00	0,00		0	28 691,00	0,00		0	28 691,00	0,00		1,3	28 691,00	37 298,30		0,00%
4.1.16	Сетка арматурная: Горизонтальная: Железобетонных при классе А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ГГ РФ 2101) 2014	т	0,04424	176 212,00	12 219,62	0,04424	176 212,00	12 219,62		0	176 212,00	0,00		0	176 212,00	0,00		0	176 212,00	0,00		0,04424	176 212,00	12 219,62		0,00%
4.1.17	Бетон: Бетонные монолитные: Фундаменты мелкозаглубленные при толщине до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	88,1	120,00	10 584,00	88,1	120,00	10 584,00		0	120,00	0,00		0	120,00	0,00		0	120,00	0,00		88,1	120,00	10 584,00		0,00%
4.1.18	Сетка арматурная: Горизонтальная: Железобетонных при классе А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ГГ РФ 2101) 2014	т	5,92	86 147,00	509 948,24	5,92	86 147,00	509 948,24		0	86 147,00	0,00		0	86 147,00	0,00		0	86 147,00	0,00		5,92	86 147,00	509 948,24		0,00%
4.1.19	Перекрытия: Перекрытия: Монолитные: Из монолитного железобетона	м2 выполненного в натуре	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.20	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.21	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.22	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.23	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.24	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.25	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.26	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.27	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.28	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.29	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.30	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.31	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.32	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.33	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.34	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.35	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.36	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.37	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.38	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.39	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.40	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.41	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.42	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.43	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.44	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.45	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.46	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.47	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.48	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.49	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.50	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.51	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.52	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.53	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.54	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.55	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.56	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.57	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.58	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.59	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.60	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.61	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.62	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.63	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.64	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.65	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.66	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.67	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.68	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.69	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.70	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.71	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.72	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.73	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.74	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.75	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.76	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.77	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.78	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.79	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.80	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.81	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.82	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.83	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.84	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.85	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.86	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.87	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.88	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.89	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.90	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.91	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.92	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.93	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.94	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.95	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.96	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.97	Подготовка: Подготовка: Подготовка: Подготовка: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.1.98	Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Армопрофилист: Устройство из полнотелых плоских	м2	103,194	641,00	66 147,71	103,194	641,00	66 147,71		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		0	641,00	0,00		103,194	641,00	66 147,71		0,00%
4.2	Бетонная монолитная: Горизонтальной бетонной поверхности в два слоя: Подготовка: Устройство: Бетонная

№ п.п. (расценка)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Выполнено всего отчетного периода			Выполнено до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			За отчетный период - до 07.03.2022г.			За отчетный период - после 07.03.2022г.			Остаток			Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Всего по смете, без НДС		%
1	2	3	4	5	6																			
5.1.4	Система растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Из резервного/планировочного строительства, применено коэффициент к применению эксплуатации машин - 1.06	м3 грунта	8140	39,00	317 460,00	8140	39,00	317 460,00	0	39,00	0,00	0	39,00	0,00	0	39,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.1.5	Система растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) Добавить на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При нормальном районе планировки грунтов, за исключением вспорашенных сильнокамнистых грунтов, на исключением вспорашенных сильнокамнистых грунтов, сыпучих барханных и дюнных песков, применено коэффициент к времени эксплуатации машин - 0.85	м3 грунта	8140	28,00	227 920,00	8140	28,00	227 920,00	0	28,00	0,00	0	28,00	0,00	0	28,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.1.6	Планировка площадей. Планировщиком бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты грунтов 1	м3 грунта	8140	57,00	463 980,00	8140	57,00	463 980,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
	Планировщик бульдозерный. Планировщиком бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты грунтов 2	м3 грунта	8140	60	488 400,00	8140	60	488 400,00	0	60	0,00	0	60	0,00	0	60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
	Планировщик бульдозерный. Планировщиком бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты грунтов 3	м3 грунта	8140	130	1 058 200,00	8140	130	1 058 200,00	0	130	0,00	0	130	0,00	0	130	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
	Планировщик бульдозерный. Планировщиком бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты грунтов 4	м3 грунта	8140	136	1 111 520,00	8140	136	1 111 520,00	0	136	0,00	0	136	0,00	0	136	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.1.7	Планировщик бульдозерный. Планировщиком бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты грунтов 5	м3 грунта	10335	395,00	4 082 325,00	10335	395,00	4 082 325,00	0	395,00	0,00	0	395,00	0,00	0	395,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.1.8	Планировщик бульдозерный. Планировщиком бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты грунтов 6	м3 грунта	10335	433,00	4 475 055,00	10335	433,00	4 475 055,00	0	433,00	0,00	0	433,00	0,00	0	433,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.1.9	Планировщик бульдозерный. Планировщиком бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты грунтов 7	м3 грунта	320	3 504,00	1 121 280,00	320	3 504,00	1 121 280,00	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.1.10	Планировщик бульдозерный. Планировщиком бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты грунтов 8	м3 грунта	320	4 030,00	1 289 600,00	320	4 030,00	1 289 600,00	0	4 030,00	0,00	0	4 030,00	0,00	0	4 030,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.1.11	Планировщик бульдозерный. Планировщиком бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты грунтов 9	м3 грунта	25020	161,00	4 028 220,00	25020	161,00	4 028 220,00	0	161,00	0,00	0	161,00	0,00	0	161,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.1.12	Планировщик бульдозерный. Планировщиком бульдозерным мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты грунтов 10	м3 грунта	19150	395,00	7 564 250,00	19150	395,00	7 564 250,00	0	395,00	0,00	0	395,00	0,00	0	395,00	0,00	19150	395,00	7 564 250,00	0	0,00		100,00%
5.1.13	Отвалы выемки и насыпей. Планировщик экскаваторным. Грунты грунтов 1	м2 спланированной поверхности	23940	151,00	3 614 940,00	23940	151,00	3 614 940,00	0	151,00	0,00	0	151,00	0,00	0	151,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.1.14	Дно и откосы выемки. Планировщик придорожным грейдерным. Грунты грунтов 2	м2 спланированной поверхности	5700	7,00	39 900,00	5700	7,00	39 900,00	0	7,00	0,00	0	7,00	0,00	0	7,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.1.15	Планировщик выемки экскаваторным. Грунты грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	39900	7,00	279 300,00	39900	7,00	279 300,00	0	7,00	0,00	0	7,00	0,00	0	7,00	0,00	39900	7,00	279 300,00	0	0,00		100,00%
	Обработка пробуждающим (отвалом)	га	2,964	2 798,00	8 293,27	2,964	2 798,00	8 293,27	0	2 798,00	0,00	0	2 798,00	0,00	0	2 798,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
	Гербицид (Дикамба)	л	889,2	4,00	3 556,80	889,2	4,00	3 556,80	0	4,00	0,00	0	4,00	0,00	0	4,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.1.16	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшами вместимостью 0,65 м3. На производственном строительстве, применено коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1710	297,00	1 101 870,00	15440	297,00	4 585 680,00	15440	297,00	4 585 680,00	1710	297,00	1 101 870,00	0	297,00	0,00	0	297,00	0,00	13730	297,00	4 483 810,00	0,00	100,00%
5.1.17	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	64913,3	150,00	973 875,00	24704	150,00	3 705 600,00	24704	150,00	3 705 600,00	64913,3	150,00	973 875,00	0	150,00	0,00	0	150,00	0,00	39913,3	150,00	2 731 725,00	0,00	100,00%
5.1.18	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевательно-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с) с грузовиной до 100 м	дерево	5	446,00	2 230,00	5	446,00	2 230,00	5	446,00	2 230,00	5	446,00	2 230,00	0	446,00	0,00	0	446,00	0,00	0	446,00	0,00	0,00	100,00%
5.1.19	Деревья и кустарники с крупным комом земли, размеры кома 0,2х0,15 м и ø 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест	яма	5	1 103,00	5 515,00	5	1 103,00	5 515,00	0	1 103,00	0,00	0	1 103,00	0,00	0	1 103,00	0,00	5	1 103,00	5 515,00	0	0,00		100,00%
5.1.20	Кустарник. В естественных грунтах	шт.	5	1 359,00	6 795,00	5	1 359,00	6 795,00	0	1 359,00	0,00	0	1 359,00	0,00	0	1 359,00	0,00	5	1 359,00	6 795,00	0	0,00		100,00%
5.1.21	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	5	4 467,00	22 335,00	5	4 467,00	22 335,00	0	4 467,00	0,00	0	4 467,00	0,00	0	4 467,00	0,00	5	4 467,00	22 335,00	0	0,00		100,00%
5.1.22	Сеянцы сосны/ель, с комом, высотой от 1 до 2 м	т	4,8	3 522,00	16 905,60	4,8	3 522,00	16 905,60	4,8	3 522,00	16 905,60	0	3 522,00	0,00	0	3 522,00	0,00	0	3 522,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.1.23	Очистка места от мусора																							
5.2	**Водопонижение на ПК00+50 канал Кует правый**																							
5.2.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвалом. 2	м3 грунта	4	3 504,00	14 016,00	4	3 504,00	14 016,00	4	3 504,00	14 016,00	4	3 504,00	14 016,00	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.2.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4	37,00	148,00	4	37,00	148,00	4	37,00	148,00	4	37,00	148,00	0	37,00	0,00	0	37,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.2.3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) Добавить на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4	31,00	124,00	4	31,00	124,00	4	31,00	124,00	4	31,00	124,00	0	31,00	0,00	0	31,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.2.4	Отсыпка уклонов 1:3 и полоем. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2	378,00	756,00	2	378,00	756,00	2	378,00	756,00	2	378,00	756,00	0	378,00	0,00	0	378,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.2.5	Смесь песчано-гравийная природные ГОСТ 23735-2014	м3	2	1 610,00	3 220,00	2	1 610,00	3 220,00	2,304	1 610,00	3 709,44	0,304	1 610,00	489,44	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.2.6	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при арматурировании кровлям гусеничными Г-П 16 т. Толщина	м3 бетона в конструкции	2,4	30 367,00	72 880,80	2,4	30 367,00	72 880,80	2,4	30 367,00	72 880,80	2,4	30 367,00	72 880,80	0	30 367,00	0,00	0	30 367,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.2.7	Арматура бетонных. Устройство	м3	3,5	29 987,00	104 954,50	3,5	29 987,00	104 954,50	3,5	29 987,00	104 954,50	3,5	29 987,00	104 954,50	0	29 987,00	0,00	0	29 987,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.2.8	Площадка бетонная. Устройство	м3	0,5	26 587,00	13 293,50	0,5	26 587,00	13 293,50	0,5	26 587,00	13 293,50	0,5	26 587,00	13 293,50	0	26 587,00	0,00	0	26 587,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.2.9	Служебный переходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,2193	153 720,00	33 710,80	0,2193	153 720,00	33 710,80	0,2193	153 720,00	33 710,80	0	153 720,00	0,00	0	153 720,00	0,00	0,2193	153 720,00	33 710,80	0	0,00		100,00%
5.2.10	Площадки пешеходные (мостовые краны), для установки шарнирно подвижной мостик. Монтаж	т	0,228072	805 220,00	183 648,14	0,228072	805 220,00	183 648,14	0,228072	805 220,00	183 648,14	0	805 220,00	0,00	0	805 220,00	0,00	0	805 220,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.2.11	Ограждения, обслуживание перилитами и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, мерзлые лестницы, пожарные щиты перекрывание площадок, ограждения	м2 покрытия	2,85	6 862,00	19 556,70	2,85	6 862,00	19 556,70	0	6 862,00	0,00	0	6 862,00	0,00	0	6 862,00	0,00	2,85	6 862,00	19 556,70	0	0,00		100,00%
5.2.12	Покрытия дощатые толщиной 16 мм. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	2,85	1 851,00	5 275,35	2,85	1 851,00	5 275,35	0	1 851,00	0,00	0	1 851,00	0,00	0	1 851,00	0,00	2,85	1 851,00	5 275,35	0	0,00		100,00%
5.2.13	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	24	428,00	10 272,00	24	428,00	10 272,00	0	428,00	0,00	0	428,00	0,00	0	428,00	0,00	24	428,00	10 272,00	0	0,00		100,00%
5.2.14	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	т	0,02248	562 446,00	12 643,79	0,02248	562 446,00	12 643,79	0	562 446,00	0,00	0	562 446,00	0,00	0	562 446,00	0,00	0,02248	562 446,00	12 643,79	0	0,00		100,00%
5.2.15	Монтаж гидромеханических ремней из алюминия	шт	2	40 929,00	81 858,00	2	40 929,00	81 858,00	0	40 929,00	0,00	0	40 929,00	0,00	0	40 929,00	0,00	2	40 929,00	81 858,00	0	0,00		100,00%
	Гидромеханические ремни																							
5.3	**Водопонижение во временный приемник без трубчатого перевода на канал Кует левый 2 шт ПК29+60, ПК32+00**																							
5.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3. На производственном строительстве, применено коэффициент к времени эксплуатации машин - 1.06	м3 грунта	58,2	221,00	12 862,20	58,2	221,00	12 862,20	58,2	221,00	12 862,20	0	221,00	0,00	0	221,00	0,00	0	221,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвалом	м3 грунта	1,8	2 919,00	5 254,20	1,8	2 919,00	5 254,20	1,8	2 919,00	5 254,20	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.3.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Грунты грунтов 1. На производственном строительстве, применено коэффициент к времени эксплуатации машин - 1.06	м3 грунта	19,4	23,00	446,20	19,4	23,00	446,20	19,4	23,00	446,20	19,4	23,00	446,20	0	23,00	0,00	0	23,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.3.4	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,6	1 388,00	832,80	0,6	1 388,00	832,80	0,6	1 388,00	832,80	0,6	1 388,00	832,80	0	1 388,00	0,00	0	1 388,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,4	254,00	4 927,60	19,4	254,00	4 927,60	19,4	254,00	4 927,60	19,4	254,00	4 927,60	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.3.6	Площадка. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). На водопользовании строительстве, применено коэффициент к времени эксплуатации машин - 1.06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	50	1,00	50,00	50	1,00	50,00	50	1,00	50,00	50	1,00	50,00	0	1,00	0,00	0	1,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.3.7	Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	2,2	6 126,00	13 477,20	2,2	6 126,00	13 477,20	2,2	6 126,00	13 477,20	2,2	6 126,00	13 477,20	0	6 126,00	0,00	0	6 126,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.3.8	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	3	3 000,00	9 000,00	3	3 000,00	9 000,00	3	3 000,00	9 000,00	3	3 000,00	9 000,00	0	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.3.9	Отсыпка уклонов 1:3 и полоем. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2,2	378,00	831,60	2,2	378,00	831,60	2,2	378,00	831,60	2,2	378,00	831,60	0	378,00	0,00	0	378,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.3.10	Смесь песчано-гравийная природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,2	1 610,00	3 542,00	2,2	1 610,00	3 542,00	5,9004	1 610,00	9 644,54	-3,7004	1 610,00	6 102,54	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00		100,00%
	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при арматурировании кровлям гусеничными Г-П 16 т. Толщина	м3 бетона в конструкции	2,2	31 051,00	68 312,20	2,2	31 051,00	68 312,20	2,2	31 051,00	68 312,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.3.11	Стены и плоские донища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	24	59 675,00	1 432 200,00	24	59 675,00	1 432 200,00	24	59 675,00	1 432 200,00	0	59 675,00	0,00	0	59 675,00	0,00	0	59 675,00	0,00	0	0,00		100,00%
5.3.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,	м2 поверхности	70	1 313,00	91 910,00	70	1 313,00	91 910,00	70	1 313,00	91 910,00	0	1 313,00	0,00	0	1 313,00	0,00	0	1 313,00	0,00	0	0,00		100,00%

Наименование видов работ	Единица измерения	Вместо	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	№ п.п. решений
1	3	4	5	6	7
Устройство для плоских площадок и дорожек при мостах					
Автотранспортные частей на 1 затвор, 1 решетку до 1 т. Рама	т конструкций	0,111	659 003,00	74 467,34	5.1.13
Автотранспортные частей на 1 затвор, 1 решетку до 1 т. Рама	т	0,11	562 601,00	61 886,11	5.1.14
Затвор плоский габаритной скользящей и колесный, масса до 1	т	0,13	562 601,00	73 138,13	5.1.15
Механизм оборудования	комплект	1	152 378,00	304 756,00	5.1.16
Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса	шт	2	152 378,00	304 756,00	5.1.17
Механизм до 0,1 т. Монтаж оборудования			225 766,00	451 532,00	5.1.18
Затвор плоский ГСПО 150					
Затвор плоский ГСПО 150	т конструкций	0,1486	659 003,00	97 937,89	5.1.19
Затвор плоский ГСПО 150	т	0,0548	562 601,00	30 830,53	5.1.20
Затвор плоский габаритной скользящей и колесный, масса до 1	комплект	1	152 378,00	304 756,00	5.1.21
Механизм оборудования	шт	2	185 344,00	371 888,00	5.1.22
Механизм до 0,1 т. Монтаж оборудования					
Затвор плоский ГСПО 150					
Затвор плоский ГСПО 150					
Подъемник из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в делю	2,2	63 837,00	140 441,40	5.1.23
Земляные выемки грунтов. Устройство	м3 железобетонных изделий	0,554	65 434,00	36 254,04	5.1.24
Сваи из железобетонных труб. Устройство труб 0,5 м. Укладка. Вывозка	шт	2	53 674,00	107 348,00	5.1.25
Сваи из железобетонных труб. Устройство труб 0,5 м. Укладка. Вывозка	м2	0,5	1 325,00	662,50	5.1.26
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м3 одежды	1,2	3 900,00	4 680,00	5.1.27
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м3 бетона в конструкции	9,4	31 051,00	291 879,40	5.1.28
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м1	2,02	34 246,00	69 176,92	5.1.29
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м3	2,02	62 756,00	126 767,12	5.1.30
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м3 подушки	2,88	7 215,00	20 779,20	5.1.31
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м3	1,1	1 610,00	1 771,00	5.1.32
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м1	1,4	35 826,00	50 156,40	5.1.33
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	т перила	0,45	167 028,00	75 162,60	5.1.34
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение		0,45	656 191,00	295 285,95	5.1.35
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	1 стальных элементов	0,04212	943 965,00	39 759,81	5.1.36
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м1	214	1 201,00	257 014,00	5.1.37
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м	450,80	1 481,20	667 753,76	5.1.38
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	т	5,76	1 858,00	10 702,08	5.1.39
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	т	0,5294	1 077,00	570,16	5.1.40
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	т-км	2,647	23,00	60,88	5.1.41
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение					5.1.42
Подмости - дешевые на канале Куат правый 2 шт ПК36+20, ПК50+00					
Итого					5.4
Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	34	221,00	7 514,00	5.4.1
Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1	2 919,00	2 919,00	5.4.2
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами					
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3,4	23,00	78,20	5.4.3
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	0,1	1 388,00	138,80	5.4.4
Грунтовка, палаты исполнения и иные. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 уплотненного грунта	3,4	254,00	863,60	5.4.5
Грунт 1, 2 группы. Устройство гидравлическими трамбовками	м2 спланированной поверхности за проход Бульдозера	5	1,00	5,00	5.4.6
Площадки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 основания	2,8	4 271,00	11 964,40	5.4.7
Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,2	378,00	1 965,60	5.4.8
Откосы укреплены 1:3 и полосы. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м1	5,2	1 610,00	8 372,00	5.4.9
Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3 бетона в конструкции	5,2	31 051,00	161 465,20	5.4.10
Стены и плоские дренаж крупным сопряженный при толщине более 150 мм. Устройство	м3	18,2	59 675,00	1 086 085,00	5.4.11
Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазанная	м2 поверхности	60	1 313,00	78 780,00	5.4.12
Выгружена в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, перемещ. бетона	т конструкций	1,222	153 720,00	187 845,84	5.4.13
Служебный переходный мостик. Монтаж					
Площадки лесозаготовительные (мостовые краны). Для установки колонн, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, мерные лестницы, переходные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,27088	805 220,00	1 023 337,99	5.4.14
Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	35,438	428,00	15 167,46	5.4.15
Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1 т. Рама затвора	т конструкций	0,1164	659 003,00	76 707,59	5.4.16
Затвор плоский габаритной скользящей и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,1308	562 601,00	73 588,21	5.4.17
Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,1 т. Монтаж оборудования	комплект	4	152 378,00	609 512,00	5.4.18
Затвор плоский ГСПО 80	шт	4	173 321,00	693 284,00	5.4.19
Отверстия уплотнения 1:3 и полосы. Крепление скальной породой или бетоном. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	6,4	3 478,00	22 259,20	5.4.20
Дно и откосы. Крепление монолитным мелкозабетонным при бетонировании. Толщина слоя до 1 м	м3 бетона в конструкции	8,6	31 051,00	267 038,60	5.4.21
Бетонирование арочным гусеничным: Г П 16 г. Толщина перемещения до 0,1 м	т	0,528	351 391,00	185 534,45	5.4.22
Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	м3	1,28	35 826,00	45 857,28	5.4.23
Устройство монолитного пояса В20					
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	11,52	1 858,00	21 404,16	5.4.24
Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в заделанных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3052	1 077,00	328,70	5.4.25
Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в заделанных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 35 км	т-км	1,526	23,00	35,10	5.4.26
Концевое сооружение на канале Куат правый 1 шт ПК57+00					
Итого					5.5
Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	20	221,00	4 420,00	5.5.1
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	0,6	2 919,00	1 751,40	5.5.2
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	30	23,00	690,00	5.5.3
Грунтовка, палаты исполнения и иные. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	1 388,00	8 328,00	5.5.4

Наименование видов работ	Единица измерения	Вместо	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	№ п.п. решений	Выполнено ранее			Выполнено за отчетный период			Выполнено нарастающим итогом			За отчетный период - до 03.05.2022г.			За отчетный период - после 03.05.2022г.			Остаток			Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Всего по смете, без НДС		%
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Устройство для плоских площадок и дорожек при мостах																								
Автотранспортные частей на 1 затвор, 1 решетку до 1 т. Рама	т конструкций	0,111	659 003,00	74 467,34	5.1.13	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Автотранспортные частей на 1 затвор, 1 решетку до 1 т. Рама	т	0,11	562 601,00	61 886,11	5.1.14	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Затвор плоский габаритной скользящей и колесный, масса до 1	т	0,13	562 601,00	73 138,13	5.1.15	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Механизм оборудования	комплект	1	152 378,00	304 756,00	5.1.16	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	0,00	200,00%
Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса	шт	2	152 378,00	304 756,00	5.1.17	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	0,00	200,00%
Механизм до 0,1 т. Монтаж оборудования			225 766,00	451 532,00	5.1.18	2	225 766,00	451 532,00	2	225 766,00	451 532,00	2	225 766,00	451 532,00	0	225 766,00	0,00	0	225 766,00	0,00	0	0,00	0,00	200,00%
Затвор плоский ГСПО 150																								
Затвор плоский ГСПО 150	т конструкций	0,1486	659 003,00	97 937,89	5.1.19	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Затвор плоский ГСПО 150	т	0,0548	562 601,00	30 830,53	5.1.20	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Затвор плоский габаритной скользящей и колесный, масса до 1	комплект	1	152 378,00	304 756,00	5.1.21	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	0,00	200,00%
Механизм оборудования	шт	2	185 344,00	371 888,00	5.1.22	2	185 344,00	371 888,00	2	185 344,00	371 888,00	2	185 344,00	371 888,00	0	185 344,00	0,00	0	185 344,00	0,00	0	0,00	0,00	200,00%
Механизм до 0,1 т. Монтаж оборудования																								
Затвор плоский ГСПО 150																								
Затвор плоский ГСПО 150																								
Подъемник из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в делю	2,2	63 837,00	140 441,40	5.1.23	2,2	63 837,00	140 441,40	2,2	63 837,00	140 441,40	2,2	63 837,00	140 441,40	0	63 837,00	0,00	0	63 837,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Земляные выемки грунтов. Устройство	м3 железобетонных изделий	0,554	65 434,00	36 254,04	5.1.24	0,554	65 434,00	36 254,04	0,554	65 434,00	36 254,04	0,554	65 434,00	36 254,04	0,000	65 434,00	0,00	0	65 434,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Сваи из железобетонных труб. Устройство труб 0,5 м. Укладка. Вывозка	шт	2	53 674,00	107 348,00	5.1.25	2	53 674,00	107 348,00	2	53 674,00	107 348,00	2	53 674,00	107 348,00	0	53 674,00	0,00	0	53 674,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Сваи из железобетонных труб. Устройство труб 0,5 м. Укладка. Вывозка	м2	0,5	1 325,00	662,50	5.1.26	0,5	1 325,00	662,50	0,5	1 325,00	662,50	0,5	1 325,00	662,50	0	1 325,00	0,00	0	1 325,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м3 одежды	1,2	3 900,00	4 680,00	5.1.27	1,2	3 900,00	4 680,00	1,2	3 900,00	4 680,00	1,2	3 900,00	4 680,00	0	3 900,00	0,00	0	3 900,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м3 бетона в конструкции	9,4	31 051,00	291 879,40	5.1.28	9,4	31 051,00	291 879,40	9,4	31 051,00	291 879,40	9,4	31 051,00	291 879,40	0	31 051,00	0,00	0	31 051,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м1	2,02	34 246,00	69 176,92	5.1.29	2,02	34 246,00	69 176,92	2,02	34 246,00	69 176,92	2,02	34 246,00	69 176,92	0	34 246,00	0,00	0	34 246,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м3	2,02	62 756,00	126 767,12	5.1.30	2,02	62 756,00	126 767,12	2,02	62 756,00	126 767,12	2,02	62 756,00	126 767,12	0	62 756,00	0,00	0	62 756,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м3 подушки	2,88	7 215,00	20 779,20	5.1.31	2,88	7 215,00	20 779,20	2,88	7 215,00	20 779,20	2,88	7 215,00	20 779,20	0	7 215,00	0,00	0	7 215,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м3	1,1	1 610,00	1 771,00	5.1.32	1,1	1 610,00	1 771,00	1,1	1 610,00	1 771,00	1,1	1 610,00	1 771,00	0,0175	1 610,00	28,18	0	1 610,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м1	1,4	35 826,00	50 156,40	5.1.33	1,4	35 826,00	50 156,40	1,4	35 826,00	50 156,40	1,4	35 826,00	50 156,40	0	35 826,00	0,00	0	35 826,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	т перила	0,45	167 028,00	75 162,60	5.1.34	0,45	167 028,00	75 162,60	0,45	167 028,00	75 162,60	0,45	167 028,00	75 162,60	0	167 028,00	0,00	0,45	167 028,00	75 162,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение		0,45	656 191,00	295 285,95	5.1.35	0,45	656 191,00	295 285,95	0,45	656 191,00	295 285,95	0,45	656 191,00	295 285,95	0	656 191,00	0,00	0,45	656 191,00	295 285,95	0,00	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	1 стальных элементов	0,04212	943 965,00	39 759,81	5.1.36	0,04212	943 965,00	39 759,81	0,04212	943 965,00	39 759,81	0,04212	943 965,00	39 759,81	0	943 965,00	0,00	0,04212	943 965,00	39 759,81	0,00	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м1	214	1 201,00	257 014,00	5.1.37	214	1 201,00	257 014,00	214	1 201,00	257 014,00	214	1 201,00	257 014,00	0	1 201,00	0,00	0	1 201,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	м	450,80	1 481,20	667 753,76	5.1.38	450,80	1 481,20	667 753,76	450,80	1 481,20	667 753,76	450,80	1 481,20	667 753,76	0	1 481,20	0,00	450,80	1 481,20	667 753,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	т	5,76	1 858,00	10 702,08	5.1.39	5,76	1 858,00	10 702,08	5,76	1 858,00	10 702,08	5,76	1 858,00	10 702,08	0	1 858,00	0,00	0	1 858,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	т	0,5294	1 077,00	570,16	5.1.40	0,5294	1 077,00	570,16	0,5294	1 077,00	570,16	0,5294	1 077,00	570,16	0	1 077,00	0,00	0	1 077,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение	т-км	2,647	23,00	60,88	5.1.41	2,647	23,00	60,88	2,647	23,00	60,88	2,647	23,00	60,88	0	23,00	0,00	0	23,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Стоимость труб 0,5 м. Ограждение					5.1.42																			
Подмости - дешевые на канале Куат правый 2 шт ПК36+20, ПК50+00																								
Итого					5.4																			
Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	34	221,00	7 514,00	5.4.1	34	221,00	7 514,00	34	221,00	7 514,00	34	221,00	7 514,00	0	221,00	0,00	0	221,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1	2 919,00	2 919,00	5.4.2	1	2 919,00	2 919,00	1	2 919,00	2 919,00	1	2 919,00	2 919,00	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами																								
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3,4	23,00	78,20	5.4.3	3,4	23,00	78,20	3,4	23,00	78,20	3,4	23,00	78,20	0	23,00	0,00	0	23,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	0,1	1 388,00	138,80	5.4.4	0,1	1 388,00	138,80	0,1	1 388,00	138,80	0,1	1 388,00	138,80	0	1 388,00	0,00	0	1 388,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Грунтовка, палаты исполнения и иные. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 уплотненного грунта	3,4	254,00	863,60	5.4.5	3,4	254,00	863,60	3,4	254,00	863,60	3,4	254,00	863,60	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Грунт 1, 2 группы. Устройство гидравлическими трамбовками	м2 спланированной поверхности за проход Бульдозера	5	1,00	5,00	5.4.6	5	1,00	5,00	5	1,00	5,00	5	1,00	5,00	0	1,00	0,00	0	1,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Площадки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 основания	2,8	4 271,00	11 964,40	5.4.7	2,8	4 271,00	11 964,40	2,8	4 271,00	11 964,40	2,8	4 271,00	11 964,40	0	4 271,00	0,00	0	4 271,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,2	378,00	1 965,60	5.4.8	5,2	378,00	1 965,60	5,2	378,00	1 965,60	5,2	378,00	1 965,60	0	378,00	0,00	0	378,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Откосы укреплены 1:3 и полосы. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м1	5,2	1 610,00	8 372,00	5.4.9	5,2	1 610,00	8 372,00	5,2	1 610,00	8 372,00	5,2	1 610,00	8 372,00	-0,016	1 610,00	-25,76	0	1 610,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3 бетона в конструкции	5,2	31 051,00	161 465,20	5.4.10	5,2	31 051,00	161 465,20	5,2	31 051,00	161 465,20	5,2	31 051,00	161 465,20	0	31 051,00	0,00	0	31 051,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Стены и плоские дренаж крупным сопряженный при толщине более 150 мм. Устройство	м3	18,2	59 675,00	1 086 085,00	5.4.11	18,2	59 675,00	1 086 085,00	18,2	59 675,00	1 086 085,00	18,2	59 675,00	1 086 085,00	0	59 675,00	0,00	0	59 675,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазанная	м2 поверхности	60	1 313,00	78 780,00	5.4.12	60	1 313,00	78 780,00	60	1 313,00	78 780,00	60	1 313,00	78 780,00	0	1 313,00	0,00	0	1 313,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Выгружена в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, перемещ. бетона	т конструкций	1,222	153 720,00	187 845,84	5.4.13	1,222	153 720,00	187 845,84	1,222	153 720,00	187 845,84	1,222	153 720,00	187 845,84	0	153 720,00	0,00	0	153 720,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Служебный переходный мостик. Монтаж																								
Площадки лесозаготовительные (мостовые краны). Для установки колонн, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, мерные лестницы, переходные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,27088	805 220,00	1 023 337,99	5.4.14	1,27088	805 220,00	1 023 337,99	1,27088	805 220,00	1 023 337,99	1,27088	805 220,00	1 023 337,99	0	805 220,00	0,00	0	805 220,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	35,438	428,00	15 167,46	5.4.15	35,438	428,00	15 167,46	35,438	428,00	15 167,46	0	428,00	0,00	0	428,00	0,00	0	428,00	0,00	35,438	428,00	15 167,46	0,00	100,00%
Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1 т. Рама затвора	т конструкций	0,1164	659 003,00	76 707,59	5.4.16	0,1164	659 003,00	76 707,59	0,1164	659 003,00	76 707,59	0,1164	659 003,00	76 707,59	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Затвор плоский габаритной скользящей и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,1308	562 601,00	73 588,21	5.4.17	0,1308	562 601,00	73 588,21	0,1308	562 601,00	73 588,21	0,1308	562 601,00	73 588,21	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,1 т. Монтаж оборудования	комплект	4	152 378,00	609 512,00	5.4.18	4	152 378,00	609 512,00	4	152 378,00	609 512,00	4	152 378,00	609 512,00	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	4	152 378,00	304 756,00	0,00	100,00%
Затвор плоский ГСПО 80	шт	4	173 321,00	693 284,00	5.4.19	4	173 321,00	693 284,00	4	173 321,00	693 284,00	4	173 321,00	693 284,00	0	173 321,00	0,00	0	173 321,00	0,00	0	173 321,00	0,00	100,00%
Отверстия уплотнения 1:3 и полосы. Крепление скальной породой или бетоном. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	6,4	3 478,00	22 259,20	5.4.20	6,4	3 478,00	22 259,20	6,4	3 478,00	22 259,20	6,4	3 478,00	22 259,20	0	3 478,00	0,00	0	3 478,00	0,00	0	3 478,00	0,00	100,00%
Дно и откосы. Крепление монолитным мелкозабетонным при бетонировании. Толщина слоя до 1 м	м3 бетона в конструкции	8,6	31 051,00	267 038,60	5.4.21	8,6	31 051,00	267 038,60	8,6	31 051,00	267 038,60	8,6	31 051,00	267 038,60	0	31 051,00	0,00	0	31 051,00	0,00	0	31 051,00	0,00	100,00%
Бетонирование арочным гусеничным: Г П 16 г. Толщина перемещения до 0,1 м	т	0,528	351 391,00	185 534,45	5.4.22	0,528	351 391,00	185 534,45	0,528	351 391,00	185 534,45	0,528	351 391,00	185 534,45	0	351 391,00	0,00	0	351 391,00	0,00	0	351 391,00	0,00	100,00%
Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	м3	1,28	35 826,00	45 857,28	5.4.23	1,28	35 826,00	45 857,28	1,28	35 826,00	45 857,28	1,28	35 826,00	45 857,28	0	35 826,00	0,00	0	35 826,00	0,00

№ п.п. по порядку	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по пос., без НДС	Выполнено с начала отчетного периода			За отчетный период - до 07.05.2022г.			За аналогичный период - после 07.05.2022г.			Отклонение			Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по пос., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по пос., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по пос., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по пос., без НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.5.3	Глубина: Подошвенная большинства мощностью: 79 кВт (108 л с) по водоотливу в временно эксплуатации мощн. 1,06	м2 планировочной поверхности по проекции бульдозером	38	11,00	418,00	0	11,00	0,00	0	11,00	0,00	0	11,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
5.5.4	Группа 2 группы: Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18	281,00	5 058,00	0	281,00	0,00	0	281,00	0,00	0	281,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
5.5.5	Перемещение строительным грунтом самосвалами вне карьеров. Грунтонесущая способность 15 т Класс грунта 1. Расстояние перевозки 0,1 км	т	17	18,00	306,00	0	18,00	0,00	0	18,00	0,00	0	18,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
5.5.6	Отсыпка вручную 1:1 и полива. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	1,6	378,00	604,80	0	378,00	0,00	0	378,00	0,00	0	378,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
5.5.7	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,6	1 610,00	5 796,00	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
5.5.8	Доски сосновые пиломатериалы: Крепление монолитным железобетоном арматуры бетонной	м3 бетона в конструкции	1,62	30 367,00	49 194,54	0	30 367,00	0,00	0	30 367,00	0,00	0	30 367,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
5.5.9	Доски сосновые пиломатериалы: Крепление стоек и раскосов. Доски необрезные толщиной 25 мм	м3	2,7	59 675,00	161 122,50	0	59 675,00	0,00	0	59 675,00	0,00	0	59 675,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
5.5.10	Сталь: Стойки и элементы данных простых сооружений при толщине более 4 мм	м2 поверхности	8	1 313,00	10 504,00	0	1 313,00	0,00	0	1 313,00	0,00	0	1 313,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
5.5.11	Гидроизоляция: Гидроизоляционное обмазочное покрытие, Битумом	м2 клеевой (в другой)	0,8	7 816,00	6 252,80	0	7 816,00	0,00	0	7 816,00	0,00	0	7 816,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
5.5.12	Подбивка или правка комковая. Устройство	т	1,44	18 589,00	26 768,16	0	18 589,00	0,00	0	18 589,00	0,00	0	18 589,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
5.5.13	Перевозка строительным грунтом самосвалами вне карьеров. Грунтонесущая способность 15 т Класс грунта 1. Расстояние перевозки 80 км																	
6	Новая Руат левый																	
6.1	Новая Руат левый																	
6.1.1	Группа выемкожевой растительности. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водоотливе в временно эксплуатации мощн. 1,06	м3 грунта	5780	43,00	248 540,00	0	43,00	0,00	0	43,00	0,00	0	43,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.2	Группа самосвальной растительности. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л с) Добавить на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее	м3 грунта	5780	30,00	173 400,00	0	30,00	0,00	0	30,00	0,00	0	30,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.3	Группа самосвальной растительности. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л с) Добавить на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее подошвенные грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 0,85	м3 грунта	5780	57,00	329 460,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.4	Разработка бульдозерами. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5780	57,00	329 460,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.5	Смена растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водоотливе в временно эксплуатации мощн. 1,06	м3 грунта	2666	39,00	103 974,00	0	39,00	0,00	0	39,00	0,00	0	39,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.6	Смена растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л с) Добавить на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее подошвенные грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 0,85	м3 грунта	2666	28,00	74 648,00	0	28,00	0,00	0	28,00	0,00	0	28,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.6	Разработка бульдозерами. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2666	57,00	151 962,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	57,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.7	Канавы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Грунт группы 2	м3 грунта	1775	395,00	701 125,00	0	395,00	0,00	0	395,00	0,00	0	395,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.8	Канавы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Весенне грунты повышенной влажности, сильно пылеющие на стоянке и зубья новыми одноковшовые экскаваторы, применен коэффициент к затратам труда 1,1 в нормах эксплуатации машин 1,1	м3 грунта	1775	433,00	768 575,00	0	433,00	0,00	0	433,00	0,00	0	433,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.9	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвозом. Доработка вручную, качества дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанным механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	55	3 504,00	192 720,00	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.10	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвозом. Сильно пылеющий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда 1,15. Доработка вручную, качества дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанным механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	55	4 030,00	221 650,00	0	4 030,00	0,00	0	4 030,00	0,00	0	4 030,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.11	Подготовка, качественная насыпь, насыпи и низкие часть экранов и дамб. Возведение насыпи из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	11560	161,00	1 861 160,00	0	161,00	0,00	0	161,00	0,00	0	161,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.12	Канавы, выемки сечение. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	48,30	395,00	19 078,50	0	395,00	0,00	0	395,00	0,00	48,30	395,00	19 078,50	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.13	Отвозы выемок и насыпей. Планировка пригрейдерами экскаваторами Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	8280	151,00	1 250 280,00	0	151,00	0,00	0	151,00	0,00	0	151,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.14	Дно и откосы выемок. Планировка пригрейдерами грейдерами Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	1380	7,00	9 660,00	0	7,00	0,00	0	7,00	0,00	0	7,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.15	Обработка пробивщиком (отвалы)	га	0,966	2 798,00	2 702,87	0,966	2 798,00	0,00	0	2 798,00	0,00	0	2 798,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.16	Перебивка	м	269,8	28,00	8 114,40	269,8	28,00	0,00	0	28,00	0,00	0	28,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.17	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водоотливе в временно эксплуатации машин 1,06	м3 грунта	7900	297,00	2 346 300,00	0	297,00	0,00	0	297,00	0,00	0	297,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.18	Перевозка строительным грунтом самосвалами вне карьеров. Грунтонесущая способность 15 т Класс грунта 1. Расстояние перевозки 5 км	т	14220	178,00	2 531 160,00	0	178,00	0,00	0	178,00	0,00	0	178,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.19	Отсыпка вручную 1:1 и полива. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 кладки	25	128 781,00	3 219 525,00	25	128 781,00	0,00	0	128 781,00	0,00	0	128 781,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.20	Отсыпки мостов и труб. Разборка кладки железобетонной	т	60	90,00	5 400,00	60	90,00	0,00	0	90,00	0,00	0	90,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.21	Мусор строительный. Погрузка	т	60	427,00	25 620,00	60	427,00	0,00	0	427,00	0,00	0	427,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.22	Перевозка строительным грунтом самосвалами вне карьеров. Грунтонесущая способность 15 т Класс грунта 1. Расстояние перевозки 15 км	т	60	427,00	25 620,00	60	427,00	0,00	0	427,00	0,00	0	427,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.23	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с грузоподъ до 100 м	дерево	10	446,00	4 460,00	10	446,00	0,00	0	446,00	0,00	0	446,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
6.1.24	Деревья и кустарники с крупным комом земли, размеры кома 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	10	1 103,00	11 030,00	10	1 103,00	0,00	0	1 103,00	0,00	0	1 103,00	0,00	10	1 103,00	11 030,00	0
6.1.25	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 м 0,25 х0,2 м. Посадка	шт	10	1 360,00	13 600,00	10	1 360,00	0,00	0	1 360,00	0,00	0	1 360,00	0,00	10	1 360,00	13 600,00	0
6.1.26	Тополь серебристый, с комом, высотой от 1 до 2 м	шт	10	4 467,00	44 670,00	10	4 467,00	0,00	0	4 467,00	0,00	0	4 467,00	0,00	10	4 467,00	44 670,00	0
6.1.27	Очистка мостов от наносов	т	7,2	3 522,00	25 358,40	7,2	3 522,00	0,00	0	3 522,00	0,00	0	3 522,00	0,00	7,2	3 522,00	25 358,40	0
6.2	Подпорная на ПК1+00 канал Руат левый																	
6.2.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвозом	м3 грунта	4	2 919,00	11 676,00	4	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	4	2 919,00	11 676,00	0
6.2.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4	37,00	148,00	4	37,00	0,00	0	37,00	0,00	0	37,00	0,00	4	37,00	148,00	0
6.2.3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л с) Добавить на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4	31,00	124,00	4	31,00	0,00	0	31,00	0,00	0	31,00	0,00	4	31,00	124,00	0
6.2.4	Отсыпки мостов 1:3 и полива. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2	378,00	756,00	2	378,00	0,00	0	378,00	0,00	0	378,00	0,00	2	378,00	756,00	0
6.2.5	Смесь песчано-гравийная природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,304	1 610,00	3 709,44	2	1 610,00	1 220,00	2	1 610,00	3 220,00	0,304	1 610,00	-489,44	0,304	1 610,00	489,44	0
6.2.6	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном арматуры бетонной	м3 бетона в конструкции	2,4	30 367,00	72 880,80	2,4	30 367,00	72 880,80	0	30 367,00	0,00	0	30 367,00	0,00	2,4	30 367,00	72 880,80	0
7	Дорога бетонная. Устройство	м3	3,5	29 987,00	104 954,50	3,5	29 987,00	104 954,50	0	29 987,00	0,00	0	29 987,00	0,00	3,5	29 987,00	104 954,50	0
7.2	Площадка бетонная. Устройство	м3	0,5	26 587,00	13 293,50	0,5	26 587,00	13 293,50	0	26 587,00	0,00	0	26 587,00	0,00	0,5	26 587,00	13 293,50	0
7.3	Слуховой пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,2193	153 720,00	33 710,80	0,2193	153 720,00	33 710,80	0	153 720,00	0,00	0	153 720,00	0,00	0,2193	153 720,00	33 710,80	0

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Вх.К.С. (гранулы)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Вх.К.С. (гранулы)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Планировка поверхностей (вертикальная планировка), для устройства водоотводных сооружений, подъездов и т.п., вместимость для выполнения земляных, планировочных и других работ свыше 1000 м3 грунта, отношение	1	0,138072	805 210,00	111 149,14	6.1.19	Планировка поверхностей (вертикальная планировка), для устройства водоотводных сооружений, подъездов и т.п., вместимость для выполнения земляных, планировочных и других работ свыше 1000 м3 грунта, отношение	1	0,138072	805 210,00	111 149,14	6.1.19
Разработка грунтов, отличающихся от вышеуказанных, при устройстве дорожных покрытий 35 мм. Устройство	м2 покрытия	2,85	6 862,00	19 554,7	6.2.11	Разработка грунтов, отличающихся от вышеуказанных, при устройстве дорожных покрытий 35 мм. Устройство	м2 покрытия	2,85	6 862,00	19 554,7	6.2.11
Доска для устройства жесткостных креплений по дорожке	м2 окрашенной поверхности	1,851	1 851,00	3 275,22	6.2.12	Доска для устройства жесткостных креплений по дорожке	м2 окрашенной поверхности	1,851	1 851,00	3 275,22	6.2.12
Окраска бортов (крашенка) металлическими бочками. Окраска бочек, емкостью свыше 1	м2 окрашенной поверхности	13,38	42,00	1 006,32	6.2.13	Окраска бортов (крашенка) металлическими бочками. Окраска бочек, емкостью свыше 1	м2 окрашенной поверхности	13,38	42,00	1 006,32	6.2.13
Окраска бортов (крашенка) бочек 1	1	0,02248	56,00	1,40	6.2.14	Окраска бортов (крашенка) бочек 1	1	0,02248	56,00	1,40	6.2.14
Доска для устройства жесткостных креплений по дорожке	шт	2	99,00	198,00	6.2.15	Доска для устройства жесткостных креплений по дорожке	шт	2	99,00	198,00	6.2.15
6.3 Водопроводы из полиэтиленовых трубопроводов для прокладки способом бестраншейного прокладки.					6.3	**6.3 Водопроводы из полиэтиленовых трубопроводов для прокладки способом бестраншейного прокладки**.					6.3
На конец Кол второй 1 до 2024 год 2023 год						**На конец Кол второй 1 до 2024 год 2023 год**					
Разработка грунтов, отличающихся от вышеуказанных "Дорожная" "Обратная насыпь" с новыми вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На подземно-техническое строительство, применено коэффициент к применяемо эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	58,1	221,00	12 862,30	6.1.1	Разработка грунтов, отличающихся от вышеуказанных "Дорожная" "Обратная насыпь" с новыми вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На подземно-техническое строительство, применено коэффициент к применяемо эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	58,1	221,00	12 862,30	6.1.1
Разработка грунтов 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отводом	м3 грунта	1,8	2 919,00	5 254,20	6.1.2	Разработка грунтов 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отводом	м3 грунта	1,8	2 919,00	5 254,20	6.1.2
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На подземно-техническое строительство, применено коэффициент к применяемо эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	19,4	23,00	446,20	6.1.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На подземно-техническое строительство, применено коэффициент к применяемо эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	19,4	23,00	446,20	6.1.3
Трамбовка, уплотнение вручную. Группа грунтов 1	м3 уплотненного грунта	0,6	1 388,00	833,80	6.3.4	Трамбовка, уплотнение вручную. Группа грунтов 1	м3 уплотненного грунта	0,6	1 388,00	833,80	6.3.4
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,4	254,00	4 927,60	6.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,4	254,00	4 927,60	6.3.5
Площадка. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) на водоподготовочном строительстве, применено коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	50	1,00	50,00	6.3.6	Площадка. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) на водоподготовочном строительстве, применено коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	50	1,00	50,00	6.3.6
Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	2,2	6 126,00	13 477,20	6.3.7	Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	2,2	6 126,00	13 477,20	6.3.7
Подготовка гравийно-песчаная под покрытие. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1	3 000,00	3 000,00	6.3.8	Подготовка гравийно-песчаная под покрытие. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1	3 000,00	3 000,00	6.3.8
Отсыпка уплотнение 1:3 и полива. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2,2	378,00	831,60	6.3.9	Отсыпка уплотнение 1:3 и полива. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2,2	378,00	831,60	6.3.9
Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,7904	1 610,00	2 882,54	6.3.10	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,7904	1 610,00	2 882,54	6.3.10
Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3 бетона в конструкции	2,2	31 051,00	68 312,20	6.3	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3 бетона в конструкции	2,2	31 051,00	68 312,20	6.3
Стены в траншеях, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная	м3	24	59 675,00	1 432 200,00	6.3.11	Стены в траншеях, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная	м3	24	59 675,00	1 432 200,00	6.3.11
Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	70	1 313,00	91 910,00	6.3.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	70	1 313,00	91 910,00	6.3.12
Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе монолитного закладного частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама	1 конструкций	0,111	659 003,00	74 467,34	6.3.13	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе монолитного закладного частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама	1 конструкций	0,111	659 003,00	74 467,34	6.3.13
Затвор плоский гибкий скользящий и колесный, массе до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,12	562 601,00	67 512,12	6.3.14	Затвор плоский гибкий скользящий и колесный, массе до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,12	562 601,00	67 512,12	6.3.14
Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, массе свыше 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	6.3.15	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, массе свыше 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	6.3.15
Затвор плоский ГСЛ100-100	шт	2	225 766,00	451 532,00	6.3.16	Затвор плоский ГСЛ100-100	шт	2	225 766,00	451 532,00	6.3.16
Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе монолитного закладного частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама	1 конструкций	0,1486	659 003,00	97 927,82	6.3.17	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе монолитного закладного частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама	1 конструкций	0,1486	659 003,00	97 927,82	6.3.17
Затвор плоский гибкий скользящий и колесный, массе до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0548	562 601,00	30 830,53	6.3.18	Затвор плоский гибкий скользящий и колесный, массе до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0548	562 601,00	30 830,53	6.3.18
Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, массе свыше 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	6.3.19	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, массе свыше 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	6.3.19
Затвор плоский ГСЛ0-150	шт	2	185 944,00	371 888,00	6.3.20	Затвор плоский ГСЛ0-150	шт	2	185 944,00	371 888,00	6.3.20
Отсыпка из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	2,2	63 837,00	140 441,40	6.3.21	Отсыпка из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	2,2	63 837,00	140 441,40	6.3.21
Замена одеяльного труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Выезда лесовозов (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0,5 м	м3 железобетона в звеньев	0,624	65 434,00	40 836,82	6.3.22	Замена одеяльного труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Выезда лесовозов (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0,5 м	м3 железобетона в звеньев	0,624	65 434,00	40 836,82	6.3.22
Стоимость труб 01 Д500 мм	шт	7	53 674,00	107 348,00	6.3.23	Стоимость труб 01 Д500 мм	шт	7	53 674,00	107 348,00	6.3.23
Окраска изоляции горизонтальной бетонной поверхности в дренажной гидротехнических сооружениях разведенным битумом в два слоя	м2	9,5	1 325,00	12 587,50	6.3.24	Окраска изоляции горизонтальной бетонной поверхности в дренажной гидротехнических сооружениях разведенным битумом в два слоя	м2	9,5	1 325,00	12 587,50	6.3.24
Отсыпка уплотнение 1:3 и полива. Крепление скальной породой или гравием. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	3,2	3 478,00	11 129,60	6.3.25	Отсыпка уплотнение 1:3 и полива. Крепление скальной породой или гравием. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	3,2	3 478,00	11 129,60	6.3.25
Дно и откосы. Замоноличивание монолитным железобетоном при бетонировании крепления толщиной 1 О 15 г. Толщина	м3 бетона в конструкции	9,4	31 051,00	291 879,40	6.3.26	Дно и откосы. Замоноличивание монолитным железобетоном при бетонировании крепления толщиной 1 О 15 г. Толщина	м3 бетона в конструкции	9,4	31 051,00	291 879,40	6.3.26
Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	2,02	34 810,00	70 316,20	6.3.27	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	2,02	34 810,00	70 316,20	6.3.27
Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м. Грунты покрытий, подкрытий и дренажа для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и аналогичных систем из тяжелого бетона, плотным крупнообломочным	м3	2,02	62 756,00	126 767,12	6.3.28	Грунты покрытий, подкрытий и дренажа для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и аналогичных систем из тяжелого бетона, плотным крупнообломочным	м3	2,02	62 756,00	126 767,12	6.3.28
Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или из смеси с песком. Устройство	м3 подушки	2,88	7 215,00	20 779,20	6.3.29	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или из смеси с песком. Устройство	м3 подушки	2,88	7 215,00	20 779,20	6.3.29
Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,88	1 610,00	3 026,80	6.3.30	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,88	1 610,00	3 026,80	6.3.30
Устройство монолитного пенька В22,5	м3	1,4	37 579,00	52 610,60	6.3.31	Устройство монолитного пенька В22,5	м3	1,4	37 579,00	52 610,60	6.3.31
Сборная решетка стальной; окрашенной. Установка	т перил	0,45	167 028,00	75 162,60	6.3.32	Сборная решетка стальной; окрашенной. Установка	т перил	0,45	167 028,00	75 162,60	6.3.32
Сборная решетка изготовление	т	0,45	656 191,00	295 285,95	6.3.33	Сборная решетка изготовление	т	0,45	656 191,00	295 285,95	6.3.33
Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД 1	т стальных элементов	0,04212	943 965,00	39 759,83	6.3.34	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД 1	т стальных элементов	0,04212	943 965,00	39 759,83	6.3.34
Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная	м2	214	1 201,00	257 014,00	6.3.35	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная	м2	450,88	1 201,00	541 506,88	6.3.35
Горячим битумом в два слоя	кг	450,88	1 481,00	667 753,28	6.3.36	Горячим битумом в два слоя	кг	450,88	1 481,00	667 753,28	6.3.36
Перевозка строительных грузов самосвалами или карьеров. Грунтонесущность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	5,76	1 858,00	10 702,08	6.3.37	Перевозка строительных грузов самосвалами или карьеров. Грунтонесущность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	5,76	1 858,00	10 702,08	6.3.37
Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,5294	1 077,00	570,16	6.3.38	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,5294	1 077,00	570,16	6.3.38
Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т км	2,647	23,00	60,88	6.3.39	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т км	2,647	23,00	60,88	6.3.39
6.4 Водопроводы из полиэтиленовых трубопроводов с трубчатыми переходами способом бестраншейного прокладки.					6.4	**6.4 Водопроводы из полиэтиленовых трубопроводов с трубчатыми переходами способом бестраншейного прокладки**.					6.4
На конец Кол второй 1 до 2024 год 2023 год						**На конец Кол второй 1 до 2024 год 2023 год**					
Разработка грунтов, отличающихся от вышеуказанных "Дорожная" "Обратная насыпь" с новыми вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На подземно-техническое строительство, применено коэффициент к применяемо эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	29,1	221,00	6 431,10	6.4.1	Разработка грунтов, отличающихся от вышеуказанных "Дорожная" "Обратная насыпь" с новыми вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На подземно-техническое строительство, применено коэффициент к применяемо эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	29,1	221,00	6 431,10	6.4.1
Разработка грунтов 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отводом	м3 грунта	0,9	2 919,00	2 627,10	6.4.2	Разработка грунтов 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отводом	м3 грунта	0,9	2 919,00	2 627,10	6.4.2
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На подземно-техническое строительство, применено коэффициент к применяемо эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	14,55	23,00	334,65	6.4.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На подземно-техническое строительство, применено коэффициент к применяемо эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	14,55	23,00	334,65	6.4.3
Трамбовка, уплотнение вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,45	1 388,00	624,60	6.4.4	Трамбовка, уплотнение вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,45	1 388,00	624,60	6.4.4
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,55	254,00	3 695,70	6.4.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,55	254,00	3 695,70	6.4.5
Площадка. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) на водоподготовочном строительстве, применено коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	19	1,00	19,00	6.4.6	Площадка. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) на водоподготовочном строительстве, применено коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	19	1,00	19,00	6.4.6
Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	6 126,00	3 675,60	6.4.7	Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	6 126,00	3 675,60	6.4.7
Подготовка гравийно-песчаная под покрытие. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,4	3 000,00	4 200,00	6.4.8	Подготовка гравийно-песчаная под покрытие. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,4	3 000,00	4 200,00	6.4.8
Основание и покрытие из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	20,04	289,00	5 791,56	6.4.9	Основание и покрытие из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2	12	289,00	3 468,00	12

Наименование видов работ	Выполнение до отчетного периода			Выполнение отчетного периода			За отчетный период - до 07.05.2023 г.			За отчетный период - после 07.05.2023 г.			Остаток			Выполнение, %
	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Кол-во	Всего на поз., без НДС		
1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
1	0,138072	805 210,00	111 149,14	0	805 210,00	0,00	0	805 210,00	0,00	0	805 210,00	0,00	0	0,00		100,00%
2	2,85	6 862,00	19 554,7	0	6 862,00	0,00	0	6 862,00	0,00	2,85	6 862,00	19 554,7	0	0,00		100,00%
3	1,851	1 851,00	3 275,22	0	1 851,00	0,00	0	1 851,00	0,00	1,851	1 851,00	3 275,22	0	0,00		100,00%
4	13,38	42,00	1 006,32	0	42,00	0,00	0	42,00	0,00	13,38	42,00	1 006,32	0	0,00		100,00%
5	0,02248	56,00	1,40	0	56,00	0,00	0	56,00	0,00	0,02248	56,00	1,40	0	0,00		100,00%
6	2	99,00	198,00	0	99,00	0,00	0	99,00	0,00	2	99,00	198,00	0	0,00		100,00%
7	58,1	221,00	12 862,30	0	221,00	0,00	0	221,00	0,00	58,1	221,00	12 862,30	0	0,00		100,00%
8	1,8	2 919,00	5 254,20	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	1,8	2 919,00	5 254,20	0	0,00		100,00%
9	19,4	23,00	446,20	0	23,00	0,00	0	23,00	0,00	19,4	23,00	446,20	0	0,00		100,00%
10	0,6	1 388,00	833,80	0	1 388,00	0,00	0	1 388,00	0,00	0,6	1 388,00	833,80	0	0,00		100,00%
11	19,4	254,00	4 927,60	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	19,4	254,00	4 927,60	0	0,00		100,00%
12	50	1,00	50,00	0	1,00	0,00	0	1,00	0,00	50	1,00	50,00	0	0,00		100,00%
13	2,2	6 126,00	13 477,20	0	6 126,00	0,00	0	6 126,00	0,00	2,2	6 126,00	13 477,20	0	0,00		100,00%
14	1	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0,00	1	3 000,00	3 000,00	0	0,00		100,00%
15	2,2	378,00	831,60	0	378,00	0,00	0	378,00	0,00	2,2	378,00	831,60	0	0,00		100,00%
16	1,7904	1 610,00	2 882,54	0	1 610,00	-0,102,54	0	1 610,00	0,00	1,7904	1 610,00	2 882,54	0	0,00		100,00%
17	2,2	31 051,00	68 312,20	0,2	31 051,00	68 312,20	0	0,00	0,00	2,2	0,00	0,00	0	0,00		0,00%
18	24	59 675,00	1 432 200,00	0	59 675,00	0,00	0	59 675,00	0,00	24	59 675,00	1 432 200,00	0	0,00		100,00%
19	70	1 313,00	91 910,00	0	1 313,00	0,00	0	1 313,00	0,00	70	1 313,00	91 910,00	0	0,00		100,00%
20	0,111	659 003,00	74 467,34	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0,111	659 003,00	74 467,34	0	0,00		100,00%
21	0,12	562 601,00	67 512,12	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0,12	562 601,00	67 512,12	0	0,00		100,00%
22	2	152 378,00	304 756,00	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	2	152 378,00	304 756,00	0	0,00		100,00%
23	2	225 766,00	451 532,00	0	225 766,00	0,00	0	225 766,00	0,00	2	225 766,00	451 532,00	0	0,00		100,00%
24	0,1486	659 003,00	97 927,82	0	659 003,00	0,00	0	659 003,00	0,00	0,1486	659 003,00	97 927,82	0	0,00		100,00%
25	0,0548	562 601,00	30 830,53	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0,0548	562 601,00	30 830,53	0	0,00		100,00%
26	2	152 378,00	304 756,00	0	152 378,00	0,00	0	152 378,00	0,00	2	152 378,00	304 756,00	0	0,00		100,00%
27	2	185 944,00	371 888,00	0	185 944,00	0,00	0	185 944,00	0,00	2	185 944,00	371 888,00	0	0,00		100,00%
28	2,2	63 837,00	140 441,40	0	63 837,00	0,00	0	63 837,00	0,00	2,2	63 837,00	140 441,40	0	0,00		100,00%
29	0,624	65 434,00	40 836,82	0,696	65 434,00	183 323,26	0	65 434,00	0,00	0,624	65 434,00	40 836,82	0	0,00		100,00%
30	7	53 674,00	107 348,00	0	53 674,00	-439 392,00	0	53 674,00	0,00	7	53 674,00	107 348,00	0	0,00		100,00%
31	9,5	1 325,00	12 587,50	0	1 325,00	0,00	0	1 325,00	0,00	9,5	1 325,00	12 587,50	0	0,00		100,00%
32	3,2	3 478,00	11 129,60	0	3 478,00	0,00	0	3 478,00	0,00	3,2	3 478,00	11 129,60	0	0,00		100,00%
33	9,4	31 051,00	291 879,40	0	31 051,00	0,00	0	31 051,00	0,00	9,4	31 051,00	291 879,40	0	0,00		100,00%
34	2,02	34 810,00	70 316,20	0	34 810,00	0,00	0	34 810,00	0,00	2,02	34 810,00	70 316,20	0	0,00		100,00%
35	2,02	62 756,00	126 767,12	0	62 756,00	0,00	0	62 756,00	0,00	2,02	62 756,00	126 767,12	0	0,00		100,00%
36	2,88	7 215,00	20 779,20	0	7 215,00	0,00	0	7 215,00	0,00	2,88	7 215,00	20 779,20	0	0,00		100,00%
37	1,88	1 610,00	3 026,80	-0,88776	1 610,00	704,79	0	1 610,00	0,00	1,88	1 610,00	3 026,80	0	0,00		100,00%
38	1,4	37 579,00	52 610,60	0	37 579,00	0,00	0	37 579,00	0,00	1,4	37 579,00	52 610,60	0	0,00		100,00%
39	0,45	167 028,00	75 162,60	0	167 028,00	0,00	0	167 028,00	0,00	0,45	167 028,00	75 162,60	0	0,00		100,00%
40	0,45	656 191,00	295 285,95	0	656 191,00	0,00	0	656 191,00	0,00	0,45	656 191,00	295 285,95	0	0,00		100,00%
41	0,04212	943 965,00	39 759,83	0	943 965,00	0,00	0	943 965,00	0,00	0,04212	943 965,00	39 759,83	0	0,00		100,00%
42	450,88	1 201,00	541 506,88	214	1 201,00	257 014,00	0	1 201,00	0,00	236,88	1 201,00	284 492,88	0	0,00		100,00%
43	450,88	1 481,00	667 753,28	0	1 481,00	0,00	0	1 481,00	0,00	450,88	1 481,00	667 753,28	0	0,00		100,00%
44	5,76	1 858,00	10 702,08	0	1 858,00	0,00	0	1 858,00	0,00	5,76	1 858,00	10 702,08	0	0,00		100,00%
45	0,5294	1 077,00	570,16	0	1 077,00	0,00	0	1 077,00	0,00	0,5294	1 077,00	570,16	0	0,00		100,00%
46	2,647	23,00	60,88	0	23,00	0,00	0	23,00	0,00	2,647	23,00	60,88	0	0,00		100,00%
47	29,1	221,00	6 431,10	0	221,00	0,00	0	221,00	0,00	29,1	221,00	6 431,10	0	0,00		100,00%
48	0,9	2 919,00	2 627,10	0	2 919,00	0,00	0	2 919,00	0,00	0,9	2 919,00	2 627,10	0	0,00		100,00%
49	14,55	23,00	334,65	0	23,00	0,00	0	23,00	0,00	14,55	23,00	334,65	0	0,00		100,00%
50	0,45	1 388,00	624,60	0	1 388,00	0,00	0	1 388,00	0,00	0,45	1 388,00	624,60	0	0,00		100,00%
51	14,55	254,00	3 695,70	0	254,00	0,00	0	254,00	0,00	14,55	254,00	3 695,70	0	0,00		100,00%
52	19	1,00	19,00	0	1,00	0,00	0	1,00	0,00	19	1,00	19,00	0	0,00		100,00%
53	0,6	6 126,00	3 675,60	0	6 126,00	0,00	0	6 126,00	0,00	0,6	6 126,00	3 675,60	0	0,00		100,00%
54	1,4	3 000,00	4 200,00	0	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0,00	1,4	3 000,00	4 200,00	0	0,00		100,00%
55	12	289,00	3 468,00	0	289,00	0,00	0	289,00	0,00	12	289,00	3 468,00	0	0,00		100,00%

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	№ п.п. расценки	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	№ п.п. расценки
1	2	4	5	6	7	1	2	4	5	6	7
Слой толщиной до 15 см. Устройство дренажа при помощи сооружений при толщине более 15 мм. Устройство	м2	0,1125	1 810,00	7 587,75	5.4.10	Слой песчано-гравийных природных ГОСТ 23735-2014	м3	1,4	1 810,00	2 534,00	5.4.10
Слой. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	10	59 105,00	591 050,00	5.4.12	Слой. Устройство дренажа наружных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м2	10	59 105,00	591 050,00	5.4.12
Стяжка. Бетонная	м2 поверхности	38	1 313,00	49 894,00	5.4.13	Стяжка. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная	м2 поверхности	38	1 313,00	49 894,00	5.4.13
Стяжка. Бетонная. Устройство: подготовительные работы						Стяжка. Бетонная. Устройство: подготовительные работы					
Разгрузка: Разгрузка материалов, оборудования и металлоконструкций для сборных элементов и решетки при массе						Разгрузка: Разгрузка материалов, оборудования и металлоконструкций для сборных элементов и решетки при массе

№ п.п. (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сме., без НДС	№ п.п. (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сме., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сме., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сме., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сме., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сме., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сме., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сме., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сме., без НДС	Выполнение, %
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	%
[illegible]	[illegible] Гр. 2. Приусадебные	м2	0,2704	192 856,00	52 [illegible]							0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	192 856,00	0,00	0	192 856,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2	6,5	1 205,00	10 [illegible]							0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 205,00	0,00	0	1 205,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	1,0017	114 802,00	114 [illegible]							0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	114 802,00	0,00	0	114 802,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible] Гр. 1. Приусадебные	м3	4	3 138,00	12 [illegible]							0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 138,00	0,00	0	3 138,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	1 конструкций	0,0021	473 834,00	10 [illegible]							0	0,00	0,00	0	473 834,00	0,00	0	473 834,00	0,00	0	473 834,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,0080	562 601,00	4 [illegible]							0	0,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	компл	1	157 066,00	314 [illegible]							0	0,00	0,00	0	157 066,00	0,00	0	157 066,00	0,00	0	157 066,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	шт	1	179 655,00	179 [illegible]							0	0,00	0,00	0	179 655,00	0,00	0	179 655,00	0,00	0	179 655,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3	1,12	87 [illegible]	98 [illegible]							0	0,00	0,00	0	98 [illegible]	0,00	0	87 [illegible]	0,00	0	87 [illegible]	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	1,688	547,00	1 [illegible]							0	0,00	0,00	0	547,00	0,00	0	547,00	0,00	0	547,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 грунта	1,12	188,00	185,76							0	0,00	0,00	0	188,00	0,00	0	188,00	0,00	0	188,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 грунта	32	71,00	2 464,00							0	0,00	0,00	0	71,00	0,00	0	71,00	0,00	0	71,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 грунта	5	3 504,00	17 520,00							0	0,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 грунта	37	87,00	3 219,00							0	0,00	0,00	0	87,00	0,00	0	87,00	0,00	0	87,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 грунта	37	87,00	3 219,00							0	0,00	0,00	0	87,00	0,00	0	87,00	0,00	0	87,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 грунта	21	297,00	6 237,00							0	0,00	0,00	0	297,00	0,00	0	297,00	0,00	0	297,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	38	450,00	17 100,00							0	0,00	0,00	0	450,00	0,00	0	450,00	0,00	0	450,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 грунта	21	146,00	3 066,00							0	0,00	0,00	0	146,00	0,00	0	146,00	0,00	0	146,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 грунта	30	364,00	10 920,00							0	0,00	0,00	0	364,00	0,00	0	364,00	0,00	0	364,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 грунта	21	701,00	14 [illegible]							0	0,00	0,00	0	701,00	0,00	0	701,00	0,00	0	701,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2 спланированной поверхности	100	252,00	25 [illegible]							0	0,00	0,00	0	252,00	0,00	0	252,00	0,00	0	252,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	га	0,0112	6 935,00	77,[illegible]							0	0,00	0,00	0	6 935,00	0,00	0	6 935,00	0,00	0	6 935,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,0100	2 749,00	27,[illegible]							0	0,00	0,00	0	2 749,00	0,00	0	2 749,00	0,00	0	2 749,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 конструкции	4	40 139,00	160 556,00							0	0,00	0,00	0	40 139,00	0,00	0	40 139,00	0,00	0	40 139,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	1 комплекты	0,1312	52 169,00	6 [illegible]							0	0,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	1 комплекты	0,0138	113 704,00	1 [illegible]							0	0,00	0,00	0	113 704,00	0,00	0	113 704,00	0,00	0	113 704,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,0778	276 212,00	21 [illegible]							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,0014	301 703,00	10 714,[illegible]							0	0,00	0,00	0	301 703,00	0,00	0	301 703,00	0,00	0	301 703,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,0138	261 982,00	3 615,[illegible]							0	0,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 конструкции	3	40 139,00	120 417,00							0	0,00	0,00	0	40 139,00	0,00	0	40 139,00	0,00	0	40 139,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	1 комплекты	0,1038	52 169,00	5 415,[illegible]							0	0,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,0618	276 212,00	17 069,[illegible]							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,042	301 703,00	12 671,[illegible]							0	0,00	0,00	0	301 703,00	0,00	0	301 703,00	0,00	0	301 703,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	1 комплекты	0,0095	113 704,00	1 080,[illegible]							0	0,00	0,00	0	113 704,00	0,00	0	113 704,00	0,00	0	113 704,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,0095	261 982,00	2 488,83							0	0,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 конструкции	5,03	28 983,00	145 784,49							0	0,00	0,00	0	28 983,00	0,00	0	28 983,00	0,00	0	28 983,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 конструкции	8,34	36 800,00	306 912,00							0	0,00	0,00	0	36 800,00	0,00	0	36 800,00	0,00	0	36 800,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	1 комплекты	0,4641	52 169,00	25 [illegible]							0	0,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,4641	276 212,00	128 714,[illegible]							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 конструкции	3,16	28 983,00	91 586,28							0	0,00	0,00	0	28 983,00	0,00	0	28 983,00	0,00	0	28 983,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 грунта плотн или песка в	12,2	25 031,00	305 378,20							0	0,00	0,00	0	25 031,00	0,00	0	25 031,00	0,00	0	25 031,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2	20	792,00	20 592,00							0	0,00	0,00	0	792,00	0,00	0	792,00	0,00	0	792,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,0052	119 802,00	622,[illegible]							0	0,00	0,00	0	119 802,00	0,00	0	119 802,00	0,00	0	119 802,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,0805	160 896,00	12 944,[illegible]							0	0,00	0,00	0	160 896,00	0,00	0	160 896,00	0,00	0	160 896,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2	4,2	1 205,00	11 461,00							0	0,00	0,00	0	1 205,00	0,00	0	1 205,00	0,00	0	1 205,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,0008	119 802,00	95,84							0	0,00	0,00	0	119 802,00	0,00	0	119 802,00	0,00	0	119 802,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3	3,51	9 138,00	32 074,[illegible]							0	0,00	0,00	0	9 138,00	0,00	0	9 138,00	0,00	0	9 138,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	1 конструкций	0,0898	473 834,00	42 550,[illegible]							0	0,00	0,00	0	473 834,00	0,00	0	473 834,00	0,00	0	473 834,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,0864	562 601,00	48 608,[illegible]							0	0,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	562 601,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	компл	2	157 066,00	314 132,00							0	0,00	0,00	0	157 066,00	0,00	0	157 066,00	0,00	0	157 066,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	шт	1	218 521,00	218 521,00							0	0,00	0,00	0	218 521,00	0,00	0	218 521,00	0,00	0	218 521,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	шт	1	175 655,00	175 655,00							0	0,00	0,00	0	175 655,00	0,00	0	175 655,00	0,00	0	175 655,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
	[illegible] сооружения на клиоло Дуссиновский ПК 3+10																																
[illegible]	[illegible] части механического оборудования и металлоконструкций для плоских затворов и решеток при массе наиболее тяжелых частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. [illegible] и отработка /демонтаж 3-х ригов и 3-х затворов/	т конструкций	0,456	285 791,00	130 320,[illegible]							0	0,00	0,00	0	285 791,00	0,00	0	285 791,00	0,00	0	285 791,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible] строительные группы самоходными или передвижными. Производительность Д1+. Класс грунта 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,456	547,00	249,43							0	0,00	0,00	0	547,00	0,00	0	547,00	0,00	0	547,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible] грунта. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторы с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применяю коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,00	м3 грунта	62	297,00	18 414,00							0	0,00	0,00	0	297,00	0,00	0	297,00	0,00	0	297,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible] строительные группы самоходными или передвижными. Производительность Д1+. Класс грунта 1. Расстояние перевозки 2 км	т	109	450,00	49 050,00							0	0,00	0,00	0	450,00	0,00	0	450,00	0,00	0	450,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible] грунта, дождь, мелкие и крупные часть порожня и вдоль. Разработка грунта на грунтах сплошных котлами мощной до 10 т	м3 грунта	56	290,00	16 240,00							0	0,00	0,00	0	290,00	0,00	0	290,00	0,00	0	290,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%

| Наименование видов работ | Единица измерения | Кол-во | Ед. расц. без НДС | Всего без НДС | | |

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	Выполнено до отчетного периода					Выполнено сегодня					За отчетный период - до 07.01.2021г.					За отчетный период - после 07.01.2021г.					Остаток		Выполнено, %
					Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по пос., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по пос., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по пос., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по пос., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по пос., без НДС	Кол-во	Всего по пос., без НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

| Наименование видов работ | Единица измерения | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. | | |

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего на поз., без НДС	№ п.п. (смета)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего на поз., без НДС	№ п.п. (смета)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего на поз., без НДС	Выполнено до отчетного периода			Выполненные позиции			За отчетный период (от 01.01.2023г.			За отчетный период (после 01.01.2023г.			Остаток			Выполнено, %
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего на поз., без НДС	Кол-во	Всего на поз., без НДС	%
1	Разработка с сортировкой грунта вручную на расстояние в отвал. Отсыпка	1 измерение	0,0004	52 188,00	14 991,56	1						1						0	52 188,00	0,00	0	52 188,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2	Разработка грунтов в отвал. Отсыпка	1	0,0004	278 213,00	79 927,71	2						2						0	278 213,00	0,00	0	278 213,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3	Разработка грунтов в отвал. Отсыпка для заполнения и выравнивания	100 кубометров	1,73	28 983,00	232 198,79	3						3						0	28 983,00	0,00	0	28 983,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
4	Разработка грунтов в отвал. Отсыпка для заполнения и выравнивания	100 кубометров	7,5	30 800,00	230 600,00	4						4						0	30 800,00	0,00	0	30 800,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
5	Разработка с перемещением грунта бульдозером на расстояние в отвал по Ф.Е01-01-034001	1 измерение	0,0009	52 188,00	32 908,7	5						5						0	52 188,00	0,00	0	52 188,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
6	Разработка с перемещением грунта бульдозером на расстояние в отвал. Бульдозер	1	0,0009	278 213,00	118 350,3	6						6						0	278 213,00	0,00	0	278 213,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7	Разработка грунтов в отвал. Отсыпка для подсыпки на расстояние в отвал по Ф.Е01-01-034001	100 кубометров	1,91	4 692,00	13 414,1	7						7						0	4 692,00	0,00	0	4 692,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
8	Разработка грунтов на ПГС под основание. Устройство из бетона В15	100 кубометров	10,1	35 101,00	365 123,1	8						8						0	35 101,00	0,00	0	35 101,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9	Разработка грунтов вручную с перемещением грунта на расстояние в отвал по Ф.Е01-01-034001	м3	1,1	1 128,00	1 240,8	9						9						0	1 128,00	0,00	0	1 128,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
10	Разработка грунтов вручную с перемещением грунта на расстояние в отвал	м3	114,9	962,00	110 527,8	10						10						0	962,00	0,00	0	962,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
11	Разработка грунтов в отвал. Отсыпка в дюны слоем	1	0,001	112 852,00	112 852,0	11						11						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
12	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,001	1 105,00	1 105,0	12						12						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
13	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	13						13						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
14	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0001	112 852,00	11 285,2	14						14						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
15	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0001	1 105,00	110,5	15						15						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
16	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	2,14	112 852,00	241 578,2	16						16						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
17	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0002	1 105,00	221,0	17						17						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
18	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	18						18						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
19	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0002	112 852,00	22 570,4	19						19						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
20	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0002	1 105,00	221,0	20						20						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
21	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	21						21						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
22	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0003	112 852,00	33 855,6	22						22						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
23	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0003	1 105,00	331,5	23						23						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
24	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	24						24						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
25	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0004	112 852,00	45 140,8	25						25						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
26	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0004	1 105,00	442,0	26						26						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
27	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	27						27						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
28	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0005	112 852,00	56 426,0	28						28						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
29	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0005	1 105,00	552,5	29						29						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
30	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	30						30						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
31	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0006	112 852,00	67 711,2	31						31						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
32	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0006	1 105,00	663,0	32						32						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
33	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	33						33						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
34	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0007	112 852,00	78 996,4	34						34						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
35	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0007	1 105,00	773,5	35						35						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
36	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	36						36						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
37	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0008	112 852,00	90 281,6	37						37						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
38	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0008	1 105,00	884,0	38						38						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
39	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	39						39						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
40	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0009	112 852,00	101 566,8	40						40						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
41	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0009	1 105,00	994,5	41						41						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
42	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	42						42						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
43	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,001	112 852,00	112 852,0	43						43						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
44	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,001	1 105,00	1 105,0	44						44						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
45	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	45						45						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
46	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0011	112 852,00	124 137,2	46						46						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
47	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0011	1 105,00	1 215,5	47						47						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
48	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	48						48						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
49	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0012	112 852,00	135 422,4	49						49						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
50	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0012	1 105,00	1 326,0	50						50						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
51	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	51						51						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
52	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0013	112 852,00	146 707,6	52						52						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
53	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0013	1 105,00	1 436,5	53						53						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
54	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	54						54						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
55	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0014	112 852,00	157 992,8	55						55						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
56	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0014	1 105,00	1 547,0	56						56						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
57	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	57						57						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
58	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0015	112 852,00	169 278,0	58						58						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
59	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0015	1 105,00	1 657,5	59						59						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
60	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	60						60						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
61	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0016	112 852,00	180 563,2	61						61						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
62	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0016	1 105,00	1 768,0	62						62						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
63	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	63						63						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
64	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0017	112 852,00	191 898,4	64						64						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
65	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0017	1 105,00	1 878,5	65						65						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
66	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	66						66						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
67	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0018	112 852,00	203 133,6	67						67						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
68	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0018	1 105,00	1 989,0	68						68						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
69	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	69						69						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
70	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0019	112 852,00	214 419,2	70						70						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
71	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0019	1 105,00	2 099,5	71						71						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
72	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	72						72						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
73	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,002	112 852,00	225 704,0	73						73						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
74	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,002	1 105,00	2 210,0	74						74						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
75	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	75						75						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
76	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0021	112 852,00	237 037,2	76						76						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
77	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0021	1 105,00	2 320,5	77						77						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
78	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	78						78						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
79	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0022	112 852,00	248 274,4	79						79						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
80	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0022	1 105,00	2 431,0	80						80						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
81	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	81						81						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
82	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0023	112 852,00	259 559,6	82						82						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
83	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0023	1 105,00	2 541,5	83						83						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
84	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	84						84						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
85	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0024	112 852,00	270 844,8	85						85						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
86	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0024	1 105,00	2 652,0	86						86						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
87	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	87						87						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
88	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0025	112 852,00	282 130,0	88						88						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
89	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0025	1 105,00	2 762,5	89						89						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
90	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	90						90						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
91	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0026	112 852,00	293 435,2	91						91						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
92	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0026	1 105,00	2 873,0	92						92						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
93	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	93						93						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
94	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0027	112 852,00	304 701,6	94						94						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
95	Отсыпка дюн. Отсыпка Ф.Е01-01-034001	1	0,0027	1 105,00	2 983,5	95						95						0	1 105,00	0,00	0	1 105,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
96	Отсыпка дюн. Отсыпка	м3	21,35	112 852,00	2 409,2	96						96						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
97	Отсыпка дюн. Отсыпка в дюны слоем	1	0,0028	112 852,00	315 987,2	97						97						0	112 852,00	0,00	0	112 852,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
98	Отсы

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	№ п.п (разделы)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено до отчетного периода			Выполнено отчетный период			За отчетный период - до 07.05.2025г.			За аналогичный период - после 07.05.2025г.			Сводная		Выполнено, %
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	9
[illegible]	м3 монолитных	1	30 800,00	30 800,00								0	30 800,00	0,00	0	30 800,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1 домкрат	0,079	31 500,00	2 521,20								0	52 500,00	0,00	0	52 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1	0,079	374 212,00	31 830,72								0	236 212,00	0,00	0	236 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	тонна нетто	0,7	35 000,00	17 571,34								0	25 000,00	0,00	0	25 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3	1	3 136,00	3 136,00								0	3 136,00	0,00	0	3 136,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1 тонна	0,003	37 425,00	112,27								0	37 425,00	0,00	0	37 425,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1	0,003	319 196,00	957,59								0	319 196,00	0,00	0	319 196,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]																										
[illegible]	1 монтажный	0,3	280 701,00	80 731,28								0	280 701,00	0,00	0	280 701,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1	0,3	547,00	164,10								0	547,00	0,00	0	547,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 сборных монтажных	1,3	25 580,00	33 834,00								0	32 580,00	0,00	0	32 580,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1	1,76	631,00	2 361,27								0	631,00	0,00	0	631,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 грунта	1,5	198,00	297,00								0	198,00	0,00	0	198,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 конструкции	0,5	74 144,00	37 072,00								0	74 144,00	0,00	0	74 144,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1 комплексный	0,1731	473 834,00	82 020,6								0	473 834,00	0,00	0	473 834,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1	0,1098	563 801,00	61 939,0								0	563 801,00	0,00	0	563 801,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	комплект	1	157 066,00	471 198,00								0	157 066,00	0,00	0	157 066,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	20	3	228 311,00	685 763,00								0	228 311,00	0,00	0	228 311,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1	0,025	635 543,00	15 888,58								0	635 543,00	0,00	0	635 543,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1	0,035	4 942,00	173,13								0	4 942,00	0,00	0	4 942,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	болт	6	352,00	1 112,80								0	352,00	0,00	0	352,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1	0,0038	330 357,00	256,26								0	330 357,00	0,00	0	330 357,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]																										
[illegible]	м3 грунта	87	176,00	15 312,00								0	176,00	0,00	0	176,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 грунта	87	77,00	6 699,00								0	77,00	0,00	0	77,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 грунта	87	43,00	3 654,50								0	43,00	0,00	0	43,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 грунта	62	267,00	16 554,00								0	267,00	0,00	0	267,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 грунта	12	3 504,00	42 048,00								0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 грунта	74	87,00	6 438,00								0	87,00	0,00	0	87,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 грунта	74	87,00	6 438,00								0	87,00	0,00	0	87,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 грунта	72	819,00	58 968,00								0	819,00	0,00	0	819,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 планировки в поверхности	248	252,00	62 496,00								0	252,00	0,00	0	252,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м2 планировки в поверхности	28,4	127,00	3 606,80								0	127,00	0,00	0	127,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 грунта	30	297,00	8 910,00								0	297,00	0,00	0	297,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	т	55	450,00	24 750,00								0	450,00	0,00	0	450,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м2 грунта	30	140,00	4 200,00								0	140,00	0,00	0	140,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м2 грунта	27,3	364,00	9 937,20								0	364,00	0,00	0	364,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	га	0,0131	6 925,00	90,72								0	6 925,00	0,00	0	6 925,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1	0,0333	2 749,00	91,59								0	2 749,00	0,00	0	2 749,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 конструкции	6,24	27 733,00	173 053,92								0	27 733,00	0,00	0	27 733,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 конструкции	0,6	35 550,00	141 280,00								0	35 550,00	0,00	0	35 550,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1 арматуры	0,57	52 169,00	29 736,13								0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	т	0,71	279 212,00	198 150,52								0	279 212,00	0,00	0	279 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3 конструкции	2,13	28 983,00	61 731,79								0	28 983,00	0,00	0	28 983,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1 арматуры	0,05	52 169,00	2 608,47								0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	т	0,05	279 212,00	13 810,60								0	279 212,00	0,00	0	279 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	1 арматуры	0,02	113 704,00	2 274,08								0	113 704,00	0,00	0	113 704,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	т	0,03	250 526,00	8 010,53								0	250 526,00	0,00	0	250 526,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	м3	2,51	9 138,00	21 850,18								0	9 138,00	0,00	0	9 138,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%
[illegible]	отверстие	68	1 450,00	98 600,00								0	1 450,00	0,00	0	1 450,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,000%

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Выполнено нарастающим итогом			Выполнено до начала отчетного периода			Выполнено за отчетный период - до 07.05.2025г			За отчетный период - после 07.05.2025г.			Остаток			Выполнение, %
1	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по смете, без НДС	Кол-во	Всего по смете, без НДС	%
[illegible]	1 км контактных	1,7	34 400,00	47 508,00							0	0,00	0,00	0	34 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 наконечник	0,02	51 100,00	1 100,00							0	0,00	0,00	0	51 100,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 наконечник	0,04	301 703,00	12 068,12							0	0,00	0,00	0	301 703,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,011	113 704,00	1 251,14							0	0,00	0,00	0	113 704,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 прожектор	21	1 450,00	32 300,00							0	0,00	0,00	0	1 450,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 конструкции	0,1	39 014,00	3 901,40							0	0,00	0,00	0	39 014,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 конструкции	0,5	39 003,00	19 501,50							0	0,00	0,00	0	39 003,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 конструкции	24	25 651,00	615 624,00							0	0,00	0,00	0	25 651,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 наконечник	0,04	27 100,00	1 084,00							0	0,00	0,00	0	27 100,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,00	276 212,00	11 048,48							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 наконечник	0,001	113 704,00	113,70							0	0,00	0,00	0	113 704,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,005	301 982,00	905,95							0	0,00	0,00	0	301 982,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 конструкции	2	75 270,00	150 540,00							0	0,00	0,00	0	75 270,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 наконечник	0,210	52 169,00	10 955,49							0	0,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,18	276 212,00	49 718,16							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,011	301 703,00	3 318,73							0	0,00	0,00	0	301 703,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 наконечник	0,006	113 704,00	682,22							0	0,00	0,00	0	113 704,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,018	253 331,00	4 559,96							0	0,00	0,00	0	253 331,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 бетона в делах	1,20	18 802,00	22 562,40							0	0,00	0,00	0	18 802,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 наконечник	0,002	110 129,00	1 101,29							0	0,00	0,00	0	110 129,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,006	276 212,00	1 657,27							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,014	301 703,00	4 223,84							0	0,00	0,00	0	301 703,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м	19,5	5 113,00	100 093,50							0	0,00	0,00	0	5 113,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3	0,0500	42 760,00	2 138,00							0	0,00	0,00	0	42 760,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м2 покрытия по фасадам	1,95	116,00	226,20							0	0,00	0,00	0	116,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
Раздел 2. Земляные сооружения. Глава 02 и монтаж каналов. Глава 03																										
[illegible]	м3 грунта	25	267,00	6 675,00							0	0,00	0,00	0	267,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 грунта	2	3 504,00	10 512,00							0	0,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 грунта	18	87,00	1 436,00							0	0,00	0,00	0	87,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 грунта	12	87,00	1 044,00							0	0,00	0,00	0	87,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 грунта	11	819,00	9 009,00							0	0,00	0,00	0	819,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 грунта	16	45,00	720,00							0	0,00	0,00	0	45,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м2 спланированной поверхности	141	252,00	36 036,00							0	0,00	0,00	0	252,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 конструкции	4,464	39 014,00	174 158,50							0	0,00	0,00	0	39 014,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 наконечник	0,1185	52 169,00	6 077,00							0	0,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,0543	276 212,00	15 000,00							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,06	301 703,00	18 102,18							0	0,00	0,00	0	301 703,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м2	160	792,00	126 720,00							0	0,00	0,00	0	792,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,012	119 802,00	1 437,62							0	0,00	0,00	0	119 802,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,006	160 896,00	964,94							0	0,00	0,00	0	160 896,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 конструкции правки или песка в подготовке	16,4	25 651,00	420 506,40							0	0,00	0,00	0	25 651,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 бетона в делах	0,24	35 391,00	8 493,84							0	0,00	0,00	0	35 391,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 конструкции	0,6	75 270,00	45 162,00							0	0,00	0,00	0	75 270,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 наконечник	0,0494	52 169,00	2 577,21							0	0,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,0879	276 212,00	12 230,57							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,0015	301 703,00	452,55							0	0,00	0,00	0	301 703,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 конструкции	5,13	27 733,00	142 270,29							0	0,00	0,00	0	27 733,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м2 конструкции	15,27	35 550,00	542 903,50							0	0,00	0,00	0	35 550,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 наконечник	0,674	52 169,00	35 161,91							0	0,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,674	276 212,00	186 192,90							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3	2,78	3 138,00	25 803,84							0	0,00	0,00	0	3 138,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м	8,25	3 113,00	42 347,25							0	0,00	0,00	0	3 113,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3	0,0306	42 760,00	880,86							0	0,00	0,00	0	42 760,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	м2 покрытия по фасадам	0,825	116,00	95,70							0	0,00	0,00	0	116,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сметн., без НДС	№ п.п. (смета)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сметн., без НДС	Выполнено, нарастающий итог			Выполнено до отчетного периода			Выполнено отчетный период			По отчетный период, до 01.01.2022г.			По отчетный период, после 01.01.2022г.			Остаток			Выполнено, %
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сметн., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сметн., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сметн., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сметн., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по сметн., без НДС	Кол-во	Всего по сметн., без НДС	%
[illegible]	1 арматуры	1,7	32 960,00	60 320,00							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 арматуры	0,01	52 160,00	521,60							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 арматуры	0,01	801 700,00	17 008,12							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,015	313 704,00	4 821,27							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,015	250 535,00	3 752,02							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 арматуры	23	1 900,00	43 700,00							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	1,1	39 014,00	120 403,06							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,4	38 985,00	17 380,86							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 арматуры	0,04	52 160,00	1 565,76							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 арматуры	0,005	113 704,00	571,17							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,001	201 980,00	201,98							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 арматуры	0,033	52 160,00	1 721,28							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,18	276 212,00	49 718,16							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 арматуры	0,033	301 700,00	9 956,10							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,008	113 704,00	909,63							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,005	201 980,00	1 009,90							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	м3 бетона в дорог	1,20	38 802,00	46 562,12							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1 арматуры	0,012	110 129,00	1 126,77							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,038	276 212,00	10 496,06							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	1	0,014	301 700,00	4 223,80							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	м	10,5	5 133,00	120 073,20							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	м2	0,0988	42 760,00	2 980,00							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
[illegible]	м2 покрытия по фермам	1,05	116,00	126,36							0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
Устройство подземного стакана-ОЗ и решетки монолитная Стакан																													
[illegible]	м3 грунта	25	267,00	6 675,00							0	0,00	0,00	0	26,00	0,00	0	267,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м3 грунта	5	3 504,00	19 512,00							0	0,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	3 504,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м3 грунта	18	87,00	1 566,00							0	0,00	0,00	0	87,00	0,00	0	87,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м3 грунта	12	87,00	1 044,00							0	0,00	0,00	0	87,00	0,00	0	87,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м3 грунта	11	819,00	9 009,00							0	0,00	0,00	0	819,00	0,00	0	819,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м3 грунта	18	45,00	720,00							0	0,00	0,00	0	45,00	0,00	0	45,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м2 оштукатуренной поверхности	143	252,00	36 036,00							0	0,00	0,00	0	252,00	0,00	0	252,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м3 конструкции	4,404	39 014,00	171 838,56							0	0,00	0,00	0	39 014,00	0,00	0	39 014,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	1 арматуры	0,1165	52 160,00	6 077,56							0	0,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	1	0,0565	276 212,00	15 605,08							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	1	0,06	301 700,00	18 102,00							0	0,00	0,00	0	301 700,00	0,00	0	301 700,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м2	160	700,00	126 720,00							0	0,00	0,00	0	790,00	0,00	0	790,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	1	0,015	119 802,00	1 812,00							0	0,00	0,00	0	119 802,00	0,00	0	119 802,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	1	0,006	192 856,00	70 904,41							0	0,00	0,00	0	192 856,00	0,00	0	192 856,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	средние или песка и	16,4	25 031,00	410 508,40							0	0,00	0,00	0	25 031,00	0,00	0	25 031,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м3 бетона в дорог	0,14	35 191,00	4 491,66							0	0,00	0,00	0	35 191,00	0,00	0	35 191,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м3 конструкции	0,6	75 270,00	45 162,00							0	0,00	0,00	0	75 270,00	0,00	0	75 270,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	1 арматуры	0,0684	52 160,00	3 571,10							0	0,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	1	0,0479	276 212,00	13 230,7							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	1	0,0015	301 700,00	452,55							0	0,00	0,00	0	301 700,00	0,00	0	301 700,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м3 конструкции	5,13	27 703,00	142 170,29							0	0,00	0,00	0	27 703,00	0,00	0	27 703,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м3 конструкции	15,27	35 550,00	542 925,50							0	0,00	0,00	0	35 550,00	0,00	0	35 550,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	1 арматуры	0,674	52 160,00	35 161,7							0	0,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	1	0,674	276 212,00	186 186,49							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м3	1,78	5 138,00	25 403,64							0	0,00	0,00	0	5 138,00	0,00	0	5 138,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м	8,25	5 133,00	42 347,2							0	0,00	0,00	0	42 760,00	0,00	0	42 760,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м3	0,0208	42 760,00	880,89							0	0,00	0,00	0	116,00	0,00	0	116,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
[illegible]	м2 покрытия по фермам	0,825	116,00	95,7																									

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	№ п/п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	Выполнено всего отчетный период		Выполнено до отчетного периода			Выполнено текущие			За отчетный период - до 07.03.2025г.			За отчетный период - после 07.03.2025г.			Остаток		Выполнено, %
														Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по спец., без НДС	Кол-во	Всего по спец., без НДС	%
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6																	
[illegible]	[illegible]	м2 сборной конструкции	0,48	11 685,00	5 609,28							0,00	0,00	0	11 685,00	0,00	0	11 685,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	шт	1	11 985,00	11 985,00							0,00	0,00	0	11 985,00	0,00	0	11 985,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	шт	1	7 802,00	7 802,00							0,00	0,00	0	7 802,00	0,00	0	7 802,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	шт	1	11 350,00	11 350,00							0,00	0,00	0	11 350,00	0,00	0	11 350,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	шт	1	8 706,00	8 706,00							0,00	0,00	0	8 706,00	0,00	0	8 706,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2	0,08	126,00	10,08							0,00	0,00	0	126,00	0,00	0	126,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2	1	4 114,00	4 114,00							0,00	0,00	0	4 114,00	0,00	0	4 114,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2	1	24 [illegible],00	24 [illegible],00							0,00	0,00	0	24 [illegible],00	0,00	0	24 [illegible],00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2	1	11 [illegible],00	11 [illegible],00							0,00	0,00	0	11 [illegible],00	0,00	0	11 [illegible],00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2	0,077	615 193,00	47 [illegible],00							0,00	0,00	0	615 193,00	0,00	0	615 193,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2	1,13	224,00	253,12							0,00	0,00	0	224,00	0,00	0	224,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2	1,13	1 017,00	1 [illegible],00							0,00	0,00	0	1 017,00	0,00	0	1 017,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2	0,41	4 693,00	1 [illegible],00							0,00	0,00	0	4 693,00	0,00	0	4 693,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	тонна или пасса ж	0,008	6 072 101,00	50 [illegible],00							0,00	0,00	0	6 072 101,00	0,00	0	6 072 101,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2 поверхности в поверхности	180	253,00	46 [illegible],00							0,00	0,00	0	253,00	0,00	0	253,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 грунта	19	297,00	5 643,00							0,00	0,00	0	297,00	0,00	0	297,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	15	850,00	12 750,00							0,00	0,00	0	850,00	0,00	0	850,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	19	146,00	2 774,00							0,00	0,00	0	146,00	0,00	0	146,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2 грунта	17	346,00	5 [illegible],00							0,00	0,00	0	346,00	0,00	0	346,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2 грунта	17	806,00	13 [illegible],00							0,00	0,00	0	806,00	0,00	0	806,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2 конструкции	3,77	10 614,00	40 [illegible],78							0,00	0,00	0	10 614,00	0,00	0	10 614,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	1 арматуры	0,20	52 160,00	12 163,94							0,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	5,1176	276 212,00	32 537,7							0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,1422	301 102,00	42 862,1							0,00	0,00	0	301 102,00	0,00	0	301 102,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2 конструкции	15,01	28 985,00	434 [illegible],2							0,00	0,00	0	28 985,00	0,00	0	28 985,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	1 арматуры	0,0018	52 160,00	93,89							0,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,1464	276 212,00	40 [illegible],13							0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2 конструкции	15,76	28 800,00	454 [illegible],88							0,00	0,00	0	28 800,00	0,00	0	28 800,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	1 арматуры	0,4351	52 160,00	22 [illegible],41							0,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,4367	276 212,00	120 [illegible],21							0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	тонна или пасса ж	17,84	25 031,00	447 [illegible],04							0,00	0,00	0	25 031,00	0,00	0	25 031,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3	17,00	9 136,00	155 [illegible],20							0,00	0,00	0	9 136,00	0,00	0	9 136,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
	Раз. [illegible] по ГЭ [illegible]																											
[illegible]	[illegible] Группа 1 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн" [illegible] ковша" с емкостью вместительности 0,65 [illegible] м3. На [illegible] строительстве. [illegible] коэффициент к [illegible] эксплуатации машин - 1,38. (Сборник расценок до 300 м3 [illegible] при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к [illegible] грунтов (поз. 1.2 и к временным эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	65	267,00	17 [illegible],00							0,00	0,00	0	267,00	0,00	0	267,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible] Группа 2 группы. Разработка вручную в приямках глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доразработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованы и приямки. [illegible] коэффициент к [illegible] грунтов (поз. 1.2	м3 грунта	5	3 506,00	17 [illegible],00							0,00	0,00	0	3 506,00	0,00	0	3 506,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible] Группа 1 группы. Разработка вручную в приямках глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доразработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованы и приямки. [illegible] коэффициент к [illegible] грунтов (поз. 1.2	м3 грунта	70	87,00	6 [illegible],00							0,00	0,00	0	87,00	0,00	0	87,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible] Группа 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 3 м. На [illegible] строительстве. [illegible] коэффициент к [illegible] эксплуатации машин - 1,38. (котлованы [illegible]	м3 грунта	70	87,00	6 [illegible],00							0,00	0,00	0	87,00	0,00	0	87,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 грунта	70	902,00	63 [illegible],00							0,00	0,00	0	902,00	0,00	0	902,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2 грунта	53	45,00	2 385,00							0,00	0,00	0	45,00	0,00	0	45,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible] Группа 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 3 м. Группа грунтов	м2 грунта	109	252,00	27 [illegible],00							0,00	0,00	0	252,00	0,00	0	252,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2 поверхности в поверхности	109	6 925,00	755 [illegible],25							0,00	0,00	0	6 925,00	0,00	0	6 925,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м	0,0673	2 769,00	186,3							0,00	0,00	0	2 769,00	0,00	0	2 769,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м	1,0173	2 769,00	2 [illegible],73							0,00	0,00	0	2 769,00	0,00	0	2 769,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2 конструкции	2,91	39 014,00	113 [illegible],79							0,00	0,00	0	39 014,00	0,00	0	39 014,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	1 арматуры	0,1142	52 160,00	5 [illegible],75							0,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	1 арматуры	0,0052	111 704,00	581,2							0,00	0,00	0	111 704,00	0,00	0	111 704,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,1142	276 212,00	31 543,4							0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,0052	261 982,00	1 362,3							0,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м2 конструкции	2,42	39 014,00	94 [illegible],88							0,00	0,00	0	39 014,00	0,00	0	39 014,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	1 арматуры	0,091	52 160,00	4 747,56							0,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	52 160,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,0545	111 704,00	6 [illegible],12							0,00	0,00	0	111 704,00	0,00	0	111 704,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,091	276 212,00	25 [illegible],25							0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	т	0,0045	261 982,00	1 178,92							0,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 сборной конструкции	1,32	23 193,00	30 614,76							0,00	0,00	0	23 193,00	0,00	0	23 193,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м	10	39 676,00	396 760,00							0,00	0,00	0	39 676,00	0,00	0	39 676,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 конструкции	1,28	28 983,00	37 098,24							0,00	0,00	0	28 983,00	0,00	0	28 983,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	м3 конструкции	1,54	36 800,00	56 672,00							0,00	0,00	0	36 800,00	0,00	0	36 800,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

| | | |

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	Сетки армированные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 5 до 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1541	276 212,00	42 564,27	0,1541																																							
	Сетки армированные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 5 до 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2468	301 703,00	74 480,35	0,2468																																							
	Сетки армированные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 5 до 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0373	261 982,00	9 745,73	0,0373																																							
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,027	349 928,00	9 448,04	0,027																																							
	Анкеры, встроенные подземные и другие стыки из арматурной стали класса А-III (А400), диаметром от 5 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	м3 конструкции	14,13	40 139,00	566 762,68	14,13																																							
	Устройство дренажной из гофрированных и негофрированных систем из бетона В25F150W6 на ССТВ	т арматуры	0,781	52 169,00	40 743,96	0,781																																							
	Сетки армированные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 5 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5773	276 212,00	159 457,19	0,5773																																							
	Сетки армированные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 5 до 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2036	301 703,00	61 426,73	0,2036																																							
	Основания плитные из монолитного бетона на просеивальных и осушительных системах. Устройство без ВБ из бетона	м3 конструкции	7,4	28 983,00	214 474,20	7,4																																							
	Армосетки и армокаркасы для сооружений на просеивальных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,3349	5 219,00	1 747,86	0,3349																																							
	Сетки армированные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 5 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3349	276 212,00	92 503,40	0,3349																																							
	Опоры ВЕ из монолитного бетона на просеивальных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССТВ	м3 конструкции	13,3	36 800,00	489 440,00	13,3																																							
	Армосетки и армокаркасы для сооружений на просеивальных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,6018	52 169,00	31 395,36	0,6018																																							
	Сетки армированные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 5 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6018	276 212,00	166 224,38	0,6018																																							
	Основания плитные из монолитного бетона на просеивальных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на СССТВ	м3 конструкции	20,45	28 983,00	593 061,67	20,45																																							
	Армосетки и армокаркасы для сооружений на просеивальных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,7388	52 169,00	38 542,46	0,7388																																							
	Сетки армированные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 5 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1901	276 212,00	52 507,90	0,1901																																							
	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на СССТВ) при подаче бетонной смеси краном	м3 щебня, гравия или песка в	27	25 031,00	675 837,00	27																																							
	Покрытия бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжижненным битумом в два слоя	м2	85	792,00	67 320,00	85																																							
	Битум разжижненный РБ 1. Приготовление	т	0,017	22,00	0,37	0,017																																							
	Покрытия бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжижненным битумом в два слоя /чоны/	т	0,2635	160 896,00	42 396,10	0,2635																																							
	Битум разжижненный РБ 1. Приготовление	м2	22	3 205,00	70 510,00	22																																							
	Трубы из сборного железобетона на просеивальные и осушительные системы. Устройство	м3 сборной конструкции	0,0044	119 802,00	527,13	0,0044																																							
	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1250 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	20	23 193,00	231 930,00	10																																							
	Кирпичная кладка внутри из каменной наборки	м3	60,27	132 899,00	2 657 980,00	20																																							
	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Разделение проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебенчато-песчаная оптимального гранулометрического состава) 0,152 м3 /коэффициентом на толщину 15 см/	м2 основания или покрытия	45	596,00	26 820,00	45																																								
	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решетки при массе заделанных закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штробах Рама затвора	т конструкций	0,3778	473 834,00	179 014,49	0,3778																																							
	Затвор плоский габаритной скользящей и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,2468	562 601,00	138 849,91	0,2468																																							
	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования	комплект	3	157 066,00	471 198,00	3																																							
	Затвор ГС 1,0х200	шт	2	515 245,00	1 030 490,00	2																																							
	Затвор ГС 100х150	шт	1	322 181,00	322 181,00	1																																							
	Стерлка сварные стальные. Установка	т перила	0,1458	167 028,00	24 352,68	0,1458																																							
	Сварная решетка ограждения	т	0,1458	656 191,00	95 672,65	0,1458																																							
	Надрезная на ПК 1+50					8,3																																							
119	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент в применение эксплуатации машин - 1,06. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент в затратам труда - 1,2 и в времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	30	267,00	8 010,00	30																																								
120	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованы и траншеи, разработанные механизированным способом, применен коэффициент в затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	3 504,00	10 512,00	3																																								
121	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент в применение эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов/	м3 грунта	33	87,00	2 871,00	33																																							
122	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент в применение эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов/	м3 грунта	18	87,00	1 566,00	0																																							
123	Подъем объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных	м3 грунта	18	819,00	14 742,00	18	819,00	14 742,00	8.3.4	Подъем объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных	м3 грунта	0	819,00	0,00	0	819,00	0,00	0	819,00	0,00

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	№ п.п (позиций)
1	2	3	4	5	6
Плита перекрытия железобетонная для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 (Т 96 1971; 2010; ГОСТ 8020-90	шт	1	8 706,00	8 706,00	8.1.10
Разработка по сплошной корчевке деревьев и кустарников в сборных оборотах	м2	0,84	345,00	289,80	8.1.25
Лоток бетонный, тип Л (ЗАТБ/ГОСТ 3649-90	шт.	1	2 513,00	2 513,00	8.1.26
Бордюры стоимость на каждого профиля ГОСТ 23118-2013	комплект	1	24 822,00	24 822,00	8.1.27
Бордюры дорожные БК 1, БК 5, МЕ 6У	т	0,0277	635 549,00	17 604,54	8.1.28
Конструкции металлические строительные. Стоимость покраски ВС-0507 на 100 м2	м2	1,11	224,00	248,64	8.1.29
Подготовка основания асфальтобетонным покрытием. Сварка покрытия ШС-1 на 1 дюйм	м2	1,11	1 017,00	1 128,87	8.1.30
Подготовка правильных Гип ПТК/ под покрытиями. Устройство	м2 бетона, кроме или кирпича в монолитном	0,38	4 692,00	1 782,96	8.1.31
Трубы полиэтиленовые асбестоцементные диаметры труб 200 мм. или трубопроводов	км трубопроводов	0,008	6 070 191,00	48 561,53	8.1.32

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС
1	2	3	4	5
Плита перекрытия железобетонная для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 (Т 96 1971; 2010; ГОСТ 8020-90	шт	1	8 706,00	8 706,00
Разработка по сплошной корчевке деревьев и кустарников в сборных оборотах	м2	0,84	345,00	289,80
Лоток бетонный, тип Л (ЗАТБ/ГОСТ 3649-90	шт.	1	2 513,00	2 513,00
Бордюры стоимость на каждого профиля ГОСТ 23118-2013	комплект	1	24 822,00	24 822,00
Бордюры дорожные БК 1, БК 5, МЕ 6У	т	0,0277	635 549,00	17 604,54
Конструкции металлические строительные. Стоимость покраски ВС-0507 на 100 м2	м2	1,11	224,00	248,64
Подготовка основания асфальтобетонным покрытием. Сварка покрытия ШС-1 на 1 дюйм	м2	1,11	1 017,00	1 128,87
Подготовка правильных Гип ПТК/ под покрытиями. Устройство	м2 бетона, кроме или кирпича в монолитном	0,38	4 692,00	1 782,96
Трубы полиэтиленовые асбестоцементные диаметры труб 200 мм. или трубопроводов	км трубопроводов	0,008	6 070 191,00	48 561,53

Выполнено	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС
1	2	3	4	5
1	шт	1	8 706,00	8 706,00
0,84	м2	0,84	345,00	289,80
1	шт.	1	2 513,00	2 513,00
1	комплект	1	24 822,00	24 822,00
0,0277	т	0,0277	635 549,00	17 604,54
1,11	м2	1,11	224,00	248,64
1,11	м2	1,11	1 017,00	1 128,87
0,38	м2 бетона, кроме или кирпича в монолитном	0,38	4 692,00	1 782,96
0,008	км трубопроводов	0,008	6 070 191,00	48 561,53

Выполнено до отчетного периода			
Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	
1	8 706,00	8 706,00	0,00
0,84	345,00	289,80	0,00
1	2 513,00	2 513,00	0,00
1	24 822,00	24 822,00	0,00
0,0277	635 549,00	17 604,54	0,00
1,11	224,00	248,64	0,00
1,11	1 017,00	1 128,87	0,00
0,38	4 692,00	1 782,96	0,00
0,008	6 070 191,00	48 561,53	0,00

Выполнено отчетный период			
Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	
0	8 706,00	0	0,00
0	345,00	0	0,00
0	2 513,00	0	0,00
0	24 822,00	0	0,00
0	635 549,00	0	0,00
0	224,00	0	0,00
0	1 017,00	0	0,00
0	4 692,00	0	0,00
0	6 070 191,00	0	0,00

Выполнено за отчетный период			
Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	
0	8 706,00	0	0,00
0	345,00	0	0,00
0	2 513,00	0	0,00
0	24 822,00	0	0,00
0	635 549,00	0	0,00
0	224,00	0	0,00
0	1 017,00	0	0,00
0	4 692,00	0	0,00
0	6 070 191,00	0	0,00

Остаток до отчетного периода			
Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	
1	8 706,00	8 706,00	0,00
0,84	345,00	289,80	0,00
1	2 513,00	2 513,00	0,00
1	24 822,00	24 822,00	0,00
0,0277	635 549,00	17 604,54	0,00
1,11	224,00	248,64	0,00
1,11	1 017,00	1 128,87	0,00
0,38	4 692,00	1 782,96	0,00
0,008	6 070 191,00	48 561,53	0,00

Остаток отчетный период			
Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	
0	8 706,00	0	0,00
0	345,00	0	0,00
0	2 513,00	0	0,00
0	24 822,00	0	0,00
0	635 549,00	0	0,00
0	224,00	0	0,00
0	1 017,00	0	0,00
0	4 692,00	0	0,00
0	6 070 191,00	0	0,00

Выполнено			
Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	
0	267,00	0	0,00
0	3 500,00	0	0,00
0	87,00	0	0,00
0	87,00	0	0,00
0	864,00	0	0,00
0	750,00	0	0,00
0	45,00	0	0,00
0	252,00	0	0,00
0	6 615,00	0	0,00
0	2 549,00	0	0,00
0	39 014,00	0	0,00
0	52 169,00	0	0,00
0	113 704,00	0	0,00
0	276 212,00	0	0,00
0	301 703,00	0	0,00
0	201 982,00	0	0,00
0	549 919,00	0	0,00
0	39 014,00	0	0,00
0	52 169,00	0	0,00
0	113 704,00	0	0,00
0	276 212,00	0	0,00
0	301 703,00	0	0,00
0	201 982,00	0	0,00
0	23 193,00	0	0,00
0	39 676,00	0	0,00
0	3 169,00	0	0,00
0	1 847,00	0	0,00
0	345,00	0	0,00
0	28 983,00	0	0,00
0	28 983,00	0	0,00
0	36 800,00	0	0,00
0	52 169,00	0	0,00
0	276 212,00	0	0,00
0	25 032,00	0	0,00
0	792,00	0	0,00
0	114 802,00	0	0,00
0	192 896,00	0	0,00
0	2 205,00	0	0,00
0	114 802,00	0	0,00
0	9 128,00	0	0,00
0	506,00	0	0,00
0	473 834,00	0	0,00
0	562 601,00	0	0,00
0	157 066,00	0	0,00
0	252 205,00	0	0,00
0	117 919,00	0	0,00
0	167 508,00	0	0,00
0	856 195,00	0	0,00

Выполнено за отчетный период - до 07.01.2025г.			
Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	
0	8 706,00	0	0,00
0	345,00	0	0,00
0	2 513,00	0	0,00
0	24 822,00	0	0,00
0	635 549,00	0	0,00
0	224,00	0	0,00
0	1 017,00	0	0,00
0	4 692,00	0	0,00
0	6 070 191,00	0	0,00
0	267,00	0	0,00
0	3 500,00	0	0,00
0	87,00	0	0,00
0	87,00	0	0,00
0	864,00	0	0,00
0	750,00	0	0,00
0	45,00	0	0,00
0	252,00	0	0,00
0	6 615,00	0	0,00
0	2 549,00	0	0,00
0	39 014,00	0	0,00
0	52 169,00	0	0,00
0	113 704,00	0	0,00
0	276 212,00	0	0,00
0	301 703,00	0	0,00
0	201 982,00	0	0,00
0	23 193,00	0	0,00
0	39 676,00	0	0,00
0	3 169,00	0	0,00
0	1 847,00	0	0,00
0	345,00	0	0,00
0	28 983,00	0	0,00
0	28 983,00	0	0,00
0	36 800,00	0	0,00
0	52 169,00	0	0,00
0	276 212,00	0	0,00
0	25 032,00	0	0,00
0	792,00	0	0,00
0	114 802,00	0	0,00
0	192 896,00	0	0,00
0	2 205,00	0	0,00
0	114 802,00	0	0,00
0	9 128,00	0	0,00
0	506,00	0	0,00
0	473 834,00	0	0,00
0	562 601,00	0	0,00
0	157 066,00	0	0,00
0	252 205,00	0	0,00
0	117 919,00	0	0,00
0	167 508,00	0	0,00
0	856 195,00	0	0,00

Выполнено за отчетный период - после 07.01.2025г.			
Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	
1	8 706,00	8 706,00	100,00%
0,84	345,00	289,80	100,00%
1	2 513,00	2 513,00	100,00%
1	24 822,00	24 822,00	100,00%
0,0277	635 549,00	17 604,54	100,00%
1,11	224,00	248,64	100,00%
1,11	1 017,00	1 128,87	100,00%
0,38	4 692,00	1 782,96	100,00%
0,008	6 070 191,00	48 561,53	100,00%
0	267,00	0	0,00%
0	3 500,00	0	0,00%
0	87,00	0	0,00%
0	87,00	0	0,00%
0	864,00	0	0,00%
0	750,00	0	0,00%
0	45,00	0	0,00%
0	252,00	0	0,00%
0	6 615,00	0	0,00%
0	2 549,00	0	0,00%
0	39 014,00	0	0,00%
0	52 169,00	0	0,00%
0	113 704,00	0	0,00%
0	276 212,00	0	0,00%
0	301 703,00	0	0,00%
0	201 982,00	0	0,00%
0	23 193,00	0	0,00%
0	39 676,00	0	0,00%
0	3 169,00	0	0,00%
0	1 847,00	0	0,00%
0	345,00	0	0,00%
0	28 983,00	0	0,00%
0	28 983,00	0	0,00%
0	36 800,00	0	0,00%
0	52 169,00	0	0,00%
0	276 212,00	0	0,00%
0	25 032,00	0	0,00%
0	792,00	0	0,00%
0	114 802,00	0	0,00%
0	192 896,00	0	0,00%
0	2 205,00	0	0,00%
0	114 802,00	0	0,00%
0	9 128,00	0	0,00%
0	506,00	0	0,00%
0	473 834,00	0	0,00%
0	562 601,00	0	0,00%
0	157 066,00	0	0,00%
0	252 205,00	0	0,00%
0	117 919,00	0	0,00%
0	167 508,00	0	0,00%
0	856 195,00	0	0,00%

Остаток			
Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	
0	8 706,00	0	0,00
0	345,00	0	0,00
0	2 513,00	0	0,00
0	24 822,00	0	0,00
0	635 549,00	0	0,00
0	224,00	0	0,00
0	1 017,00	0	0,00
0	4 692,00	0	0,00
0	6 070 191,00	0	0,00
0	267,00	0	0,00
0	3 500,00	0	0,00
0	87,00	0	0,00
0	87,00	0	0,00
0	864,00	0	0,00
0	750,00	0	0,00
0	45,00	0	0,00
0	252,00	0	0,00
0	6 615,00	0	0,00
0	2 549,00	0	0,00
0	39 014,00	0	0,00
0	52 169,00	0	0,00
0	113 704,00	0	0,00
0	276 212,00	0	0,00
0	301 703,00	0	0,00
0	201 982,00	0	0,00
0	23 193,00	0	0,00
0	39 676,00	0	0,00
0	3 169,00	0	0,00
0	1 847,00	0	0,00
0	345,00	0	0,00
0	28 983,00	0	0,00
0	28 983,00	0	0,00
0	36 800,00	0	0,00
0	52 169,00	0	0,00
0	276 212,00	0	0,00
0	25 032,00	0	0,00
0	792,00	0	0,00
0	114 802,00	0	0,00
0	192 896,00	0	0,00
0	2 205,00	0	0,00
0	114 802,00	0	0,00
0	9 128,00	0	0,00
0	506,00	0	0,00
0	473 834,00	0	0,00
0	562 601,00	0	0,00
0	157 066,00	0	0,00
0	252 205,00	0	0,00
0	117 919,00	0	0,00
0	167 508,00	0	0,00
0	856 195,00	0	0,00

Потери			
Кол-во	Между по поз., без НДС		
0	0	0,00	
0	0	0,00	
0	0	0,00	
0	0	0,00	
0	0	0,00	
0	0	0,00	
0	0	0,00	
0	0	0,00	
0	0	0,00	
0	0	0,00	0,00%
0	0	0,00	0,00%
0	0	0,00	0,00%

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по нач., без НДС	№ п/п расценки	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по нач., без НДС	Выполнено с начала отчетного периода			Выполнено до отчетного периода			Выполнено сверх			За отчетный период, до 09.01.2021г.			За отчетный период, после 09.01.2021г.			Остаток			Выполнение, %
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по нач., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по нач., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по нач., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по нач., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по нач., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по нач., без НДС	16
[illegible]	м3 грунта	18	[illegible]	[illegible]							0	0,00	0,00	0	[illegible]	0,00	0	[illegible]	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	м3 грунта	25	[illegible]	[illegible]							0	0,00	0,00	0	[illegible]	0,00	0	[illegible]	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	м3 грунта	18	[illegible]	[illegible]							0	0,00	0,00	0	[illegible]	0,00	0	[illegible]	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	м3 грунта	55	364,00	1 819,00	8-4-1	Засыпка: домбы, насыпи в основной часть нарезной и одно-, двухрядной, насыпи в основной часть нарезной и одно-, двухрядной при средних связных условиях высотой до 10 м Земляные грунты, применяют коэффициент к трудоемкости на каждый последующий 1 трактора - 1,3	м3 грунта	55	364,00	1 819,00	55	364,00	1 819,00	0	364,00	0,00	0	364,00	0,00	0	364,00	0,00	0	364,00	0,00	0	364,00	0,00	100,00%
[illegible]	м3 грунта	25	[illegible]	[illegible]							0	0,00	0,00	0	[illegible]	0,00	0	[illegible]	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	м3 конструкции	21	28 983,00	608 643,00	8-4-2	Укладывают подушки из мелкозернистого бетона на оросительные и осушительные системы. Устройство из бетона В22,5F150W6 на СССЛ	м3 конструкции	21	28 983,00	608 643,00	21	28 983,00	608 643,00	3,5	28 983,00	101 440,50	0	28 983,00	0,00	17,5	28 983,00	507 202,50	0	28 983,00	0,00	17,5	28 983,00	507 202,50	100,00%
[illegible]	м3 конструкции	35,5	36 800,00	1 306 400,00	8-4-3	Откосы из мелкозернистого бетона на оросительные и осушительные системы. Устройство из бетона В22,5F150W6 на СССЛ	м3 конструкции	35,5	36 800,00	1 306 400,00	35,5	36 800,00	1 306 400,00	0	36 800,00	0,00	0	36 800,00	0,00	35,5	36 800,00	1 306 400,00	0	36 800,00	0,00	35,5	36 800,00	1 306 400,00	100,00%
[illegible]	м3 конструкции	57,5	39 014,00	1 463 025,00	8-4-4	Лотки, устои щитовые подводные и другие стенки из монолитного бетона на оросительные и осушительные системы. Устройство конфузов и стоплбочек гасителей из бетона В22,5F150W6 на СССЛ	м3 конструкции	57,5	39 014,00	1 463 025,00	57,5	39 014,00	1 463 025,00	7,5	39 014,00	292 605,00	0	39 014,00	0,00	0	39 014,00	0,00	50	39 014,00	1 170 420,00	0	39 014,00	0,00	100,00%
[illegible]	т арматуры	1,49	52 169,00	77 731,81	8-4-5	Армирование и армопакеты для сооружений на оросительные и осушительные системы. Установка	т арматуры	1,49	52 169,00	77 731,81	1,49	52 169,00	77 731,81	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	1,49	52 169,00	77 731,81	0	52 169,00	0,00	100,00%
[illegible]	т арматуры	0,0469	113 704,00	5 332,73	8-4-6	Арматура из отдельных стержней для сооружений из оросительных и осушительных каналов. Установка	т арматуры	0,0469	113 704,00	5 332,73	0,0469	113 704,00	5 332,73	0	113 704,00	0,00	0	113 704,00	0,00	0	113 704,00	0,00	0,0469	113 704,00	5 332,73	0	113 704,00	0,00	100,00%
[illegible]	т	1,49	276 212,00	411 555,88	8-4-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,49	276 212,00	411 555,88	1,49	276 212,00	411 555,88	0,2	276 212,00	55 242,40	0	276 212,00	0,00	1,29	276 212,00	356 313,48	0	276 212,00	0,00	1,29	276 212,00	356 313,48	100,00%
[illegible]	т	0,0469	250 526,00	11 749,67	8-4-8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0469	250 526,00	11 749,67	0,0469	250 526,00	11 749,67	0	250 526,00	0,00	0	250 526,00	0,00	0	250 526,00	0,00	0,0469	250 526,00	11 749,67	0	250 526,00	0,00	100,00%
[illegible]	кг	15,8	309,00	4 882,20	8-4-9	Заливка простых строительных (домбы, шпоры, конусы в 1-м.) высотой до 1,0 м ГОСТ 8479-70	кг	15,8	309,00	4 882,20	15,8	309,00	4 882,20	0	309,00	0,00	0	309,00	0,00	15,8	309,00	4 882,20	0	309,00	0,00	15,8	309,00	4 882,20	100,00%
[illegible]	м3	37	25 031,00	926 147,00	8-4-10	Подготовка бетонной под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на СССЛ при подаче бетонной смеси вручную	м3 бетонной кромки или песка в	37	25 031,00	926 147,00	37	25 031,00	926 147,00	16	25 031,00	400 496,00	0	25 031,00	0,00	21	25 031,00	525 651,00	0	25 031,00	0,00	21	25 031,00	525 651,00	100,00%
[illegible]	м2	7,75	9 138,00	70 819,50	8-4-11	Отмостка. Крепление камней откуп из каменной наброски	м2	7,75	9 138,00	70 819,50	7,75	9 138,00	70 819,50	0	9 138,00	0,00	0	9 138,00	0,00	0	9 138,00	0,00	7,75	9 138,00	70 819,50	0	9 138,00	0,00	100,00%
[illegible]	м3	0,07	0,00	0,00							0	0,00	0,00	0	28 983,00	0,00	0	28 983,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	м3 конструкции	5,5	36 800,00	202 400,00							0	0,00	0,00	0	36 800,00	0,00	0	36 800,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	м3 конструкции	2	74 144,00	148 288,00							0	0,00	0,00	0	74 144,00	0,00	0	74 144,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	т арматуры	1,4969	52 169,00	77 995,07							0	0,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	т	1,4969	276 212,00	413 335,88							0	0,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	бетонной кромки песка в	8,13	25 031,00	203 502,63							0	0,00	0,00	0	25 031,00	0,00	0	25 031,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	м2	1,55	9 138,00	14 163,90							0	0,00	0,00	0	9 138,00	0,00	0	9 138,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
8.5	**Узел сопряжений с ПК-48+30 по ПК-49+00 (левый)**																												
42	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применять коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,08. Грунтов растительного слоя/	м3 грунта	24	176,00	4 224,00	8.5.1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применять коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,08. Грунтов растительного слоя/	м3 грунта	24	176,00	4 224,00	24	176,00	4 224,00	0	176,00	0,00	0	176,00	0,00	0	176,00	0,00	0	176,00	0,00	0	176,00	0,00	100,00%
43	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применять коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,08. Объем котлована до 100 м3 или при площади котлована до 100 м2, применять коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	27	267,00	7 209,00	8.5.2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применять коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,08. Объем котлована до 100 м3 или при площади котлована до 100 м2, применять коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	26,86	267,00	7 171,62	27	267,00	7 209,00	-0,14	267,00	-37,38	0	267,00	0,00	0	267,00	0,00	0	267,00	0,00	0	267,00	0,00	100,00%
[illegible]	м3 грунта	7	3 504,00	24 528,00							0	0,00	0,00	7	3 504,00	24 528,00	7	3 504,00	24 528,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	м3 грунта	34	87,00	2 958,00							0	0,00	0,00	34	87,00	2 958,00	34	87,00	2 958,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
27	Дно, откосы и цементная мостовая каналов. Планировка. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	141,6	252,00	35 704,00	8.5.3	Дно, откосы и заделочная мостовая каналов. Планировка. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	141,6	252,00	35 733,60	141,6	252,00	35 733,60	142	252,00	35 784,00	0,2	252,00	-50,40	0	252,00	0,00	0	252,00	0,00	0	0,00	100,00%
28	Гребень и отвалы дамб и земляные подушки. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	275,3	127,00	35 179,00	8.5.4	Гребень и отвалы дамб и земляные подушки. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	275,3	127,00	35 153,60	275,3	127,00	35 153,60	277	127,00	35 179,00	0,2	127,00	-25,40	0	127,00	0,00	0	127,00	0,00	0	0,00	100,00%
[illegible]	м2 грунта	24	42,00	1 008,00							0	0,00	0,00	24	42,00	1 008,00	24	42,00	1 008,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
635	Удобрения внесение. Внесение с механизированной загрузкой с подкормной частотой подкормщиком опрыскивателем (обработка гербицидами)	га	0,0055	6 925,00	38,09	8.5.5	Удобрения внесение. Внесение с механизированной загрузкой с подкормной частотой подкормщиком опрыскивателем (обработка гербицидами)	га	0,0055	6 925,00	38,09	0,0055	6 925,00	38,09	0,0055	6 925,00	38,09	0	6 925,00	0,00	0	6 925,00	0,00	0	6 925,00	0,00	0,00	100,00%
631	Стоимость гербицида Стомп 455л	л	0,0132	2 749,00	36,29	8.5.6	Стоимость гербицида Стомп 455л	л	0,0132	2 749,00	36,29	0,0132	2 749,00	36,29	0,0132	2 749,00	36,29	0	2 749,00	0,00	0	2 749,00	0,00	0	2 749,00	0,00	0	0,00	100,00%
[illegible]	м3 грунта	7	273,00	1 911,00							0	0,00	0,00	7	273,00	1 911,00	7	273,00	1 911,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	т	12,6	152,00	1 915,20							0	0,00	0,00	12,6	152,00	1 915,20	12,6	152,00	-1 915,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
[illegible]	м2 грунта	7	146,00	1 022,00							0	0,00	0,00	7	146,00	1 022,00	7	146,00	-1 022,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
635	Лотки, устои щитовые подводные и другие стенки из монолитного бетона на оросительные и осушительные системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на СССЛ	м3 конструкции	7,04	39 014,00	274 658,56	8.5.7	Лотки, устои щитовые подводные и другие стенки из монолитного бетона на оросительные и осушительные системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на СССЛ	м3 конструкции	7,04	39 014,00	274 658,56	7,04	39 014,00	274 658,56	7,04	39 014,00	274 658,56	0	39 014,00	0,00	0	39 014,00	0,00	0	39 014,00	0,00	0,00	100,00%
636	Откосы из монолитного бетона на оросительные и осушительные системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на СССЛ	м3 конструкции	6,85	28 983,00	198 533,55	8.5.8	Откосы из монолитного бетона на оросительные и осушительные системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на СССЛ	м3 конструкции	6,85	28 983,00	198 533,55	6,85	28 983,00	198 533,55	6,85	28 983,00	198 533,55	0	28 983,00	0,00	0	28 983,00	0,00	0	28 983,00	0,00	0,00	100,00%
637	Откосы из монолитного бетона на оросительные и осушительные системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на СССЛ	м3 конструкции	2,92	36 800,00	107 456,00	8.5.9	Откосы из монолитного бетона на оросительные и осушительные системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на СССЛ	м3 конструкции	2,92	36 800,00	107 456,00	2,92	36 800,00	107 456,00	2,92	36 800,00	107 456,00	0	36 800,00	0,00	0	36 800,00	0,00	0	36 800,00	0,00	0,00	100,00%
638	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,054	912 619,00	49 281,43	8.5.10	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,054	912 619,00	49 281,43	0,054	912 619,00	49 281,43	0,054	912 619,00	49 281,43	0	912 619,00	0,00	0	912 619,00	0,00	0	912 619,00	0,00	0,00	100,00%
639	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	261 982,00	14 147,03	8.5.11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	261 982,00	14 147,03	0,054	261 982,00	14 147,03	0,054	261 982,00	14 147,03	0	261 982,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0,00	100,00%
640	Арматура и арматурные из стали для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,5332	52 169,00	27 816,51	8.5.12	Арматура и арматурные из стали для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,5332	52 169,00	27 816,51	0,5332	52 169,00	27 816,51	0,5332	52 169,00	27 816,51	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0	52 169,00	0,00	0,00	100,00%
641	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2013	т	0,4332	301 703,00	130 697,74	8.5.13	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2013	т	0,4332	301 703,00	130 697,74	0,4332	301 703,00	130 697,74	0,4332	301 703,00	130 697,74	0	301 703,00	0,00	0	301 703,00	0,00	0	301 703,00	0,00	0,00	100,00%
642	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	276 212,00	27 621,20	8.5.14	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	276 212,00	27 621,20	0,1	276 212,00	27 621,20	0,1	276 212,00	27 621,20	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0	276 212,00	0,00	0,00	100,00%
643	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0087	113 704,00	989,22	8.5.15	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0087	113 704,00	989,22	0,0087	113 704,00	989,22	0,0087	113 704,00	989,22	0	113 704,00	0,00	0	113 704,00	0,00	0	113 704,00	0,00	0,00	100,00%
644	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	261 982,00	2 279,24	8.5.16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	261 982,00	2 279,24	0,0087	261 982,00	2 279,24	0,0087	261 982,00	2 279,24	0	261 982,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0,00	100,00%
645	Лотки, устои щитовые подводные и другие стенки из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на СССЛ/Антрабиной бетон/	м3 конструкции	1	39 014,00	39 014,00	8.5.17	Лотки, устои щитовые подводные и другие стенки из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на СССЛ/Антрабиной бетон/	м3 конструкции	1	39 014,00	39 014,00	1	39 014,00	39 014,00	1	39 014,00	39 014,00	0	39 014,00	0,00	0	39 014,00	0,00	0	39 014,00	0,00	0,00	100,00%
646	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (вода) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	135	1 450,00	195 750,00	8.5.18	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (вода) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	135	1 450,00	195 750,00	135	1 450,00	195 750,00	135	1 450,00	195 750,00	0	1 450,00	0,00	0	1 450,00	0,00	0	1 450,00	0,00	0,00	100,00%
647	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с мокрыми поверхностей поверхностью в очистке существующего бетона /чеканка/	м2	8,1	401,00	3 248,10	8.5.19	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с мокрыми поверхностей поверхностью в очистке существующего бетона /чеканка/	м2	8,1	401,00	3 248,10	8,1	401,00	3 248,10	8,1	401,00	3 248,10	0	401,00	0,00	0	401,00	0,00	0	401,00	0,00	0,00	100,00%
648	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на СССЛ при подаче бетонной смеси краном	м3 бетонной кромки или песка в	4,91	25 031,00	122 902,21	8.5.20	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на СССЛ при подаче бетонной смеси краном	м3 бетонной кромки или песка в	4,91	25 031,00	122 902,21	4,91	25 031,00	122 902,21	4,91	25 031,00	122 902,21	0	25 031,00	0,00	0	25 031,00	0,00	0	25 031,00	0,00	0,00	100,00%
649	Отмостка. Крепление камней откуп из каменной наброски	м3	17,43	9 138,00	159 275,34	8.5.21	Отмостка. Крепление камней откуп из каменной наброски	м3	17,43	9 138,00	159 275,34	17,43	9 138,00	159 275,34	17,43	9 138,00	159 275,34	0	9 138,00	0,00	0	9 138,00	0,00	0	9 138,00	0,00	0,00	100,00%
650	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция склеечная рулонным материалом в два слоя /Рольм/	м2	7,05	3 205,00	22 595,25	8.5.22	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция склеечная рулонным материалом в два слоя /Рольм/	м2	7,05	3 205,00	22 595,25	7,05	3 205,00	22 595,25	7,05	3 205,00	22 595,25	0	3 205,00	0,00	0	3 205,00	0,00	0	3 205,00	0,00	0,00	100,00%

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено
2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Битум дорожный Рб. 1. Приготовление	т	0,0014	119 802,00	167,72	8.5.15	Битум дорожный Рб. 1. Приготовление	т	0,0014	119 802,00	167,72	0,0014
Холодная асфальтобетонная смесь. Изоляция сопряжения Холодная асфальтобетонная в два слоя	м2	12,84	792,00	26 009,28	8.5.24	Холодная асфальтобетонная в два слоя	м2	12,84	792,00	26 009,28	12,84
Битум дорожный Рб. 1. Приготовление	т	0,0068	119 802,00	790,69	8.5.25	Битум дорожный Рб. 1. Приготовление	т	0,0068	119 802,00	790,69	0,0068
Битум дорожный Рб. 2. Приготовление	т	0,1018	160 896,00	16 379,72	8.5.26	Битум дорожный Рб. 2. Приготовление	т	0,1018	160 896,00	16 379,72	0,1018
Подготовка грунтования. Устройство слоя под немедленно на битуме БГ2 ОР150/90 на ССТРБ	м3 бетона и дегтя	14	37 670,00	527 380,00	8.5.27	Подготовка грунтования. Устройство слоя под немедленно на битуме БГ2 ОР150/90 на ССТРБ	м3 бетона и дегтя	14	37 670,00	527 380,00	14
Подготовка грунтования под сопряжения. Устройство	м3 бетона и дегтя	2,64	4 692,00	12 386,88	8.5.28	Подготовка грунтования под сопряжения. Устройство	м3 бетона	2,64	4 692,00	12 386,88	2,64
Части опорных каркасов (кронштейны, подрезонансные балки) Железобетонные производственные здания. Электродуговая сварка при монтаже Горнодуговая двуглавая и закладными деталями/	т	0,168	4 942,00	830,26	8.5.29	Части опорных каркасов (кронштейны, подрезонансные балки) Железобетонные производственные здания. Электродуговая сварка при монтаже Горнодуговая двуглавая и закладными деталями/	т	0,168	4 942,00	830,26	0,168
Болты двусторонние горячекатаные с параллельными гранями гайки нормальной точности. Установка Обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,168	389 880,00	65 499,84	8.5.30	Болты двусторонние горячекатаные с параллельными гранями гайки нормальной точности. Установка Обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,168	389 880,00	65 499,84	0,168
Анкерные закладные листы до 4 кг. Установка	т	0,0064	685 103,00	4 384,66	8.5.31	Анкерные закладные листы до 4 кг. Установка	т	0,0064	685 103,00	4 384,66	0,0064
Сталь конструкции горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2585-2014	т	0,168	261 982,00	44 012,98	8.5.32	Сталь конструкции горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2585-2014	т	0,168	261 982,00	44 012,98	0,168
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 для заделки швов	м3	0,3	20 913,00	6 273,90	8.5.33	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 для заделки швов	м3	0,3	20 913,00	6 273,90	0,3
Анкерные части механического оборудования и металлическая конструкций для плоских затворов и решеток при массе анкерной закладные частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т Установка в штробах /To и затворов/	т конструкций	0,2635	285 791,00	75 305,93	8.5.34	Анкерные части механического оборудования и металлическая конструкций для плоских затворов и решеток при массе анкерной закладные частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т Установка в штробах /To и затворов/	т конструкций	0,2635	285 791,00	75 305,93	0,2635
Перемещения строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	0,2635	547,00	144,13	8.5.35	Перемещения строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	0,2635	547,00	144,13	0,2635
Разработки бетонные. Разборка	м3	1	30 421,00	30 421,00	8.5.36	Разработки бетонные. Разборка	м3	1	30 421,00	30 421,00	1
Перемещения строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2,4	547,00	1 312,80	8.5.37	Перемещения строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2,4	547,00	1 312,80	2,4
Полосы грунтовые землебитные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /на 5 км/	м3 грунта	1	188,00	188,00	8.5.38	Полосы грунтовые землебитные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /на 5 км/	м3 грунта	1	188,00	188,00	1
Анкерные части механического оборудования и металлическая конструкций для плоских затворов и решеток при массе анкерной закладные частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т Установка в штробах Ремонтные затворы	т конструкций	0,1891	473 834,00	89 602,1							0
Ограждения сплошные габаритной сигнальной и аншлежной, высота до 1 м Установка /To/	т	0,1896	362 601,00	71 275,9							0
Ограждения подвижные с ручным приводом аншлежной, масса секции до 0,5 т Монтаж оборудования	комплект	3	157 080,00	471 198,00							0
Ограждения /To/	м2	2	128 511,00	257 022,00							0
Ограждения /To/ Новое	м2	2	131 913,00	263 826,00							0
Резерв средств Заказчика на непредвиденные работы и затраты. 5%				12 528 452,89	9	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (5%)				0,00	
Итого:				638 951 189,45		ИТОГО (без НДС)				539 224 422,60	
НДС 12%				76 674 142,69		НДС 12%				64 706 930,71	
Всего с НДС				715 625 332,14		Всего с НДС				603 931 353,31	

Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено отчетного периода	Выполнено до отчетного периода			Выполнено нарастающим			За отчетный квартал - до 07.05.2025г.			За отчетный период - после 07.05.2025г.			Остаток		Выполнено, %:
					Кол-во	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	
Битум дорожный Рб. 1. Приготовление	т	0,0014	119 802,00	167,72	0,0014				0	119 802,00	0,00	0	119 802,00	0,00	0	119 802,00	0,00	0	0,00	100,0000
Холодная асфальтобетонная смесь. Изоляция сопряжения Холодная асфальтобетонная в два слоя	м2	12,84	792,00	26 009,28	12,84				0	792,00	0,00	0	792,00	0,00	0	792,00	0,00	0	0,00	100,0000
Битум дорожный Рб. 1. Приготовление	т	0,0068	119 802,00	790,69	0,0068				0	119 802,00	0,00	0	119 802,00	0,00	0	119 802,00	0,00	0	0,00	100,0000
Битум дорожный Рб. 2. Приготовление	т	0,1018	160 896,00	16 379,72	0,1018				0	160 896,00	0,00	0	160 896,00	0,00	0	160 896,00	0,00	0	0,00	100,0000
Подготовка грунтования. Устройство слоя под немедленно на битуме БГ2 ОР150/90 на ССТРБ	м3 бетона и дегтя	14	37 670,00	527 380,00	14				0	37 670,00	0,00	0	37 670,00	0,00	0	37 670,00	0,00	0	0,00	100,0000
Подготовка грунтования под сопряжения. Устройство	м3 бетона	2,64	4 692,00	12 386,88	2,64				0	4 692,00	0,00	0	4 692,00	0,00	0	4 692,00	0,00	0	0,00	100,0000
Части опорных каркасов (кронштейны, подрезонансные балки) Железобетонные производственные здания. Электродуговая сварка при монтаже Горнодуговая двуглавая и закладными деталями/	т	0,168	4 942,00	830,26	0,168				0	4 942,00	0,00	0	4 942,00	0,00	0	4 942,00	0,00	0	0,00	100,0000
Болты двусторонние горячекатаные с параллельными гранями гайки нормальной точности. Установка Обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,168	389 880,00	65 499,84	0,168				0	389 880,00	0,00	0	389 880,00	0,00	0	389 880,00	0,00	0	0,00	100,0000
Анкерные закладные листы до 4 кг. Установка	т	0,0064	685 103,00	4 384,66	0,0064				0	685 103,00	0,00	0	685 103,00	0,00	0	685 103,00	0,00	0	0,00	100,0000
Сталь конструкции горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2585-2014	т	0,168	261 982,00	44 012,98	0,168				0	261 982,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0	261 982,00	0,00	0	0,00	100,0000
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 для заделки швов	м3	0,3	20 913,00	6 273,90	0,3				0	20 913,00	0,00	0	20 913,00	0,00	0	20 913,00	0,00	0	0,00	100,0000
Анкерные части механического оборудования и металлическая конструкций для плоских затворов и решеток при массе анкерной закладные частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т Установка в штробах /To и затворов/	т конструкций	0,2635	285 791,00	75 305,93	0,2635				0	285 791,00	0,00	0	285 791,00	0,00	0	285 791,00	0,00	0	0,00	100,0000
Перемещения строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	0,2635	547,00	144,13	0,2635				0	547,00	0,00	0	547,00	0,00	0	547,00	0,00	0	0,00	100,0000
Разработки бетонные. Разборка	м3	1	30 421,00	30 421,00	1				0	30 421,00	0,00	0	30 421,00	0,00	0	30 421,00	0,00	0	0,00	100,0000
Перемещения строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2,4	547,00	1 312,80	2,4				0	547,00	0,00	0	547,00	0,00	0	547,00	0,00	0	0,00	100,0000
Полосы грунтовые землебитные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /на 5 км/	м3 грунта	1	188,00	188,00	1				0	188,00	0,00	0	188,00	0,00	0	188,00	0,00	0	0,00	100,0000
Анкерные части механического оборудования и металлическая конструкций для плоских затворов и решеток при массе анкерной закладные частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т Установка в штробах Ремонтные затворы	т конструкций	0,1891	473 834,00	89 602,1	0	0	473 834,00	0,00	0	473 834,00	0,00	0	473 834,00	0,00	0	473 834,00	0,00	0	0,00	0,0000
Ограждения сплошные габаритной сигнальной и аншлежной, высота до 1 м Установка /To/	т	0,1896	362 601,00	71 275,9	0	0	362 601,00	0,00	0	362 601,00	0,00	0	362 601,00	0,00	0	362 601,00	0,00	0	0,00	0,0000
Ограждения подвижные с ручным приводом аншлежной, масса секции до 0,5 т Монтаж оборудования	комплект	3	157 080,00	471 198,00	0	0	157 080,00	0,00	0	157 080,00	0,00	0	157 080,00	0,00	0	157 080,00	0,00	0	0,00	0,0000
Ограждения /To/	м2	2	128 511,00	257 022,00	0	0	128 511,00	0,00	0	128 511,00	0,00	0	128 511,00	0,00	0	128 511,00	0,00	0	0,00	0,0000
Ограждения /To/ Новое	м2	2	131 913,00	263 826,00	0	0	131 913,00	0,00	0	131 913,00	0,00	0	131 913,00	0,00	0	131 913,00	0,00	0	0,00	0,0000
Резерв средств Заказчика на непредвиденные работы и затраты (5%)				0,00							0,00						0,00		0 332 235,99	0,0000
ИТОГО (без НДС)				539 153 283,42							395 053 431,30						79 036 638,04		313 134 489,56	88,15%
НДС 12%				64 698 393,81							95 408 651,83						-9 484 396,56		38 571 155,14	
Всего с НДС				603 851 677,23							490 462 083,13						88 121 034,60		1 168 536,46	
																			350 710 026,33	
																			11 279 675,86	

Расчет сумм АВР

Применение индексно-территориального коэффициента по п.13.8 (ДСНиЖ): 1.11105207

	АКТ № 1	АКТ № 2	АКТ № 3	АКТ № 4	ИТОГО
Сумма акта, без НДС:	82 246 193,47	160 249 470,52	52 559 767,91	234 097 851,52	529 153 283,42
Сумма выполненных работ, без НДС:	82 246 193,47	160 249 470,52	52 559 767,91	313 134 489,56	608 189 921,46

	АКТ № 1-3	АКТ № 4	ИТОГО
Вычитается в результате корректировки ВЦ, без НДС:	79 036 638,04	0,00	79 036 638,04
Итого сумма после корректировки ВЦ, без НДС:	216 016 791,86	313 134 489,56	529 153 283,42

	АКТ № 4	ИТОГ
Суммы работ, к которым применен индекс-территориальный коэффициент (п.13.8), без НДС:	313 134 489,56	313 134 489,56
Начисленная сумма, в результате применения коэффициента согласно п. 13.8, без НДС:	34 868 163,27	34 868 163,27

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ:

СУММА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТ, НЕ ВКЛ. НДС:	313 134 489,56
НАЧИСЛЕННАЯ СУММА КОРРЕКТИРОВКИ ПО П.13.8, НЕ ВКЛ. НДС:	34 868 163,27
ВЫЧИТАЕТСЯ СУММА В РЕЗУЛЬТАТЕ КОРРЕКТИРОВКИ ВЦ НЕ ВКЛ. НДС:	79 036 638,04
ИТОГО СУММА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, НЕ ВКЛ. НДС:	268 966 014,79
ИТОГО СУММА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, ВКЛ. НДС:	301 242 936,56

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА:

СУММА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, НЕ ВКЛ. НДС:	608 189 921,46
НАЧИСЛЕННАЯ СУММА КОРРЕКТИРОВКИ ПО П.13.8, НЕ ВКЛ. НДС:	34 868 163,27
ВЫЧИТАЕТСЯ СУММА В РЕЗУЛЬТАТЕ КОРРЕКТИРОВКИ ВЦ НЕ ВКЛ. НДС:	79 036 638,04
ВЫПОЛНЕНО РАБОТ, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ПО П.13.8, НЕ ВКЛ. НДС:	564 021 446,69
ВЫПОЛНЕНО РАБОТ, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, ВКЛ. НДС:	631 704 030,29

ВСЕГО ПО КОНТРАКТУ:

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА РАБОТ, КК КОТОРОМУ НАЧИСЛЯЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТ П.13.8, НЕ ВКЛ. НДС:	123 205 628,18
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА КОРРЕКТИРОВКИ ПО П.13.8, НЕ ВКЛ. НДС:	05 989 025,13
ВСЕГО СУММА КОНТРАКТА, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, НЕ ВКЛ. НДС:	575 218 027,73
ВСЕГО СУММА КОНТРАКТА, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, ВКЛ. НДС:	668 239 711,06

Заказчик:
Согласовано
Заместитель Генерального директора по производству
РГП на ПХВ "Казводхоз"
Садыкбаев Б.Ж.

Начальник отдела анализа и реализации проектов
РГП на ПХВ "Казводхоз"
Токтарбек Е.
На основании Письма Такиедоров
ТОО Аймереке № 125 от 01.07.25г
ТОО Дан-Строй-Проект № 91 от 01.07.25г

И.о. Директора
Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
Утеулиев Е.А.

Главный инженер
Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
Алмазак Ә.Ә.
Согласно письму Такиедорова
№125 от 01.07.2025г ТОО „Аймереке"
№91 от 01.07.2025г ТОО Дан-Строй-Проект

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Аймереке"
Сагадиев Ж.Б.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
Турбиков М.Д.

Авторский надзор:
ТОО "Казгипроводхозстройпроект"
Мамажанов Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "TOLAGAI -2050"
Жолдыбаев О.Ж.

Сагадиев Б