Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise" БИН 120540016048

**Субподрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building" БИН 240240031322

**Наименование строительства и его адрес**: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Форма №3

Договор субподряда №27/3-12 от 27 декабря 2024 г.

**СПРАВКА № 1** от 27.12.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

| код заказчика | код подрядчи | Договор | | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №27/3-12 | 27.12.2024 г. | | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство сети канализации к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха "Жасыбай" | 20 000,00 | 17 857,14 | | | | | | | 2 142,86 | 20 000,00 |

К оплате: Двадцать тысяч тенге 00 тиын.

**Сдал (Субподрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"Aura Building"**
**БИН 240240031322**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Кошербаев Т.Ж.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Принял (Генподрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"АСК-Sunrise"**
**БИН 120540016048**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Аскапов Е.Д.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Заказ** 14

**Генподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise" РК СКО г.Петропавловск ул. Шухова, д.44 БИН 120540016048**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Исы Байзакова д.133 кв.73 БИН 240240031322**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** Строительство сети канализации к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

**Объект:** Строительство сети канализации к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

**Договор субподряда №27/3-12 от 27 декабря 2024 г.**

## Акт №1 от 27.12.2024 г.

**приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.**

на Общестроительные работы

на Строительство сети канализации к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Основание: №6-02-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. Наружные сети канализации** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **1** | **1** | **6101-0102-0113** Кклим = 1,12 | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1** | **м3** | **9,18** | **524** | **4 810** | |
| **2** | **2** | **6101-0105-0501** Кклим = 1,12 | **Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6** | **м3** | **0,268** | **10878** | **2 915** | |
| **3** | **3** | **6101-0201-0202** Кклим = 1,12 | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (доработка)** | **м3** | **0,15** | **7979** | **1 197** | |
| **4** | **4** | **6301-0105-0403** Кклим = 1,12 | **Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм** | **км** | **0,003** | **1494056** | **4 482** | |
| **5** | **5** | **6302-0101-0101** Кклим = 1,12 | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | **м3** | **0,15** | **3965** | **595** | |
| **6** | **6** | **6101-0206-0101** Кклим = 1,12 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | **м3** | **8,745** | **789** | **6 900** | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **20 899** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%, с Кветер = 1) | 1 358 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **22 257** |
| Сметная прибыль (5%) | 1 113 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (2%)** | **445** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.** | **23 815** |
| **Итого с коэффициентом понижения К=0,75** | **17 857,14** |
| НДС (12%) | 2 142,86 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **20 000,00** |

**Субподрядчик :**

ТОО "Aura Building" БИН 240240031322

Директор _____ Кошербаев Т.Ж.

**Генподрядчик:**

ТОО "АСК-Sunrise" БИН 120540016048

Директор _____ Аскапов Е.Д.