Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан, Амир Темир, 28
Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4
Субподрядчик ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15
Наименование объекта Реконструкция стадиона расположенного по ул. М.Турсынов №1А в городе Туркестан, Туркестанской области
Договор №143/4 от 02.12.22г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 143/4	02.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция стадиона расположенного по ул. М.Турсынов №1А в городе Туркестан, Туркестанской области	**1 751 671,81**	**1563992,69**							**187 679,12**	**1 751 671,81**

СДАЛ:

Субподрядчик

Директор ТОО "Аль-Мактуб"

_____Исмаилов Ж.А.

БИН 040240009027

ПРИНЯЛ

Генподрядчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Шелекбаев Д.А.

БИН 050940013378

Форма-2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан, Амир Темир, 28
Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4
Субподрядчик ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15
Наименование объекта Реконструкция стадиона расположенного по ул. М.Турсынов №1А в городе Туркестан, Туркестанской области
Договор №143/4 от 02.12.22г.

Акт

выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13. Демонтажные работы.Генеральный план									
79	**Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	440,4550898	1483,73	399,58	653516	175997	-	399267	1137006
		НР - 72%; СП - 8%			1084,15	174,86	477519	77018		84223	
		Итого по смете:									**1 137 006**
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей									477 519
		- затраты на эксплуатацию машин									175 997
		- в том числе зарплата машинистов									77 018
		- материалов, изделий и конструкций									-
		- накладные расходы									399 267
		- сметная прибыль									84 223
		Всего									**1 137 006**
		Временные здания и сооружения 1,2 %									13 644,07
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%									3 682,08
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**23 087**

		Итого в ценах 1 кв 2022 г.									**1 177 419**
		Договорной коэффицент К=0,95									1 118 547,85
		НДС (12 %)									134 225,74
		Итого									**1 252 773,60**

СДАЛ:
Субподрядчик
Директор ТОО "Аль-Мактуб"

_____Исмаилов Ж.А.

БИН 040240009027

ПРИНЯЛ
Генподрядчик
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Шелекбаев Д.А.

БИН 050940013378