Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г. Павлодар , Естая 81/1. БИН 040940004507

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое" района Теренколь Павлодарская область

Договор подряда (контракт) №15/1-07/NS от 15.07.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 26.09.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		15/1-07/NS	15.07.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое" района Теренколь Павлодарская область	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
за месяц	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00

К оплате : Пятьсот тысяч тенге 00 тиын

Генподрядчик:
ТОО "Экостройсервис ПВ" БИН 040940004507

Директор _____ Исенов А.А.

Подрядчик
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г. Павлодар , Естая 81/1. БИН 040940004507**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядик: **ТОО "NamysStroy" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Чайковского 4/7 БИН 170640026988**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое" района Теренколь Павлодарская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **15/1-07/NS от 15.07.2024 г.**

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 26.09.2024 года

(Локальная смета 2-1-1) Корректирующая смета 4

на 2-1-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Добавить										
1	5	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м² вертикальной проекции	23	813,25	66,14	18705	1521	0	16619	38150	
			НР - 93%; СП - 8%			747,11	29,85	17184	687		2826		
2	6	Е11-150212-0204 1115-0212-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм**	м² отделываемой поверхности	114,8	1237,50	22,42	142065	2574	0	112505	274936	
			НР - 80%; СП - 8%			1215,08	9,93	139491	1140		20366		
3	7	Е11-150402-0202 1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	м² окрашиваемой поверхности	114,8	237,71	5,16	27289	592	0	21568	52765	
			НР - 80%; СП - 8%			232,55	2,29	26697	263		3909		
4	19	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м²	20,06	1687,02	171,14	33842	3433	0	25605	64203	
			НР - 80%; СП - 8%			1515,88	79,66	30409	1598		4756		
			ИТОГО по акту					221900	8120	0	176297	430053	
								213780	3687		31856		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			5161					
			Итого с временными									435214	
			Зимние удорожания	%	1,30			5658					
			Итого с зимними удорожаниями									440872	

на 2-1-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2024

						Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные	Всего стоимость	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			8817				449689	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
							469949						

Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539	
Договорной коэфицент К=0,95	446 428,57
НДС	53 571,43
Итого	500 000,00

Генподрядчик:

ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г. Павлодар , Естая 81/1.

БИН 040940004507

Директор _____Исенов А.А.

Субподрядчик:

ТОО "NamysStroy" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7

БИН 170640026988

Директор _____Рахимжанов Т.К.