Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г. Павлодар , Естая 81/1. БИН 040940004507

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис»,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 141240015957

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое" района Теренколь Павлодарская область

Договор подряда (контракт) №05/1-08/НСС от 05.08.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 26.09.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		05/1-08/НСС	05.08.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое" района Теренколь Павлодарская область	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
за месяц	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00

К оплате : Пятьсот тысяч тенге 00 тиын

Генподрядчик:
ТОО "Экостройсервис ПВ" БИН 040940004507

Директор _____ Исенов А.А.

Подрядчик
ТОО "Намыс-СтройСервис" БИН 141240015957

Директор _____ Мухамадиев Н.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г. Павлодар , Естая 81/1. БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядик: **ТОО "Намыс-СтройСервис" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Чайковского 4/7 БИН 141240015957**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое" района Теренколь Павлодарская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **05/1-08/НСС от 05.08.2024 г.**

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 26.09.2024 года

(Локальная смета 2-1-1) Корректирующая смета 4

на 2-1-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Добавить										
1	5	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка *НР - 93%, СП - 8%*	м² вертикальной проекции	16	813,25	66,14	13012	1058	0	11561	26539	
						747,11	29,85	11954	478		1966		
2	6	Е11-150212-0204 1115-0212-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм *НР - 80%, СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	82	1237,50	22,42	101475	1838	0	80361	196383	
						1215,08	9,93	99637	814		14547		
3	7	Е11-150402-0202 1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая *НР - 80%, СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	82	237,71	5,16	19492	423	0	15406	37690	
						232,55	2,29	19069	188		2792		
			Благоустройство										
4	29	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов *НР - 94%, СП - 8%*	м² покрытия	38,8	1849,71	223,67	71769	8678	0	61405	143828	
						1626,04	57,58	63090	2234		10654		
5	31	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%, СП - 8%*	м бортового камня	12	960,89	35,29	11531	423	0	12186	25614	
						925,60	14,70	11107	176		1897		
			ИТОГО по акту					217279	12422	0	180919	430053	

на 2-1-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2024

						Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные		
								204857	3890		31856		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			5161				435214	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,30			5658				440871	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			8817				449689	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539	469949
Договорной коэфицент К=0,95	446 428,57
НДС	53 571,43
Итого	500 000,00

Генподрядчик:

ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г. Павлодар , Естая 81/1.

БИН 040940004507

Директор _____ **Исенов А.А.**

Субподрядчик:

ТОО "Намыс-СтройСервис" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7

БИН 141240015957

Директор _____ **Мухамадиев Н.К.**