Приложение 2 к приказу исполняющего обязности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: №120 от 29.08.2023 г. Доп. Соглашение №120/1 от 19.09.2023 г. Доп. Соглашение №120/2 от 20.12.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: Электрообеспечение жилых массивов Шаганского сельского округа Сырдарьинского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		120 120/1 120/2	29.08.2023 г. 19.09.2023 г. 20.12.2023 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь 2023) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электрообеспечение жилых массивов Шаганского сельского округа Сырдарьинского района Кызылординской области	204 822 000,00	69 037 500,00							8 284 500,00	77 322 000,00

Заказчик:
КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ **Бисембаев Н.П.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухапов Б.С.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай - Сервис"

Эксперт _____ **Маженов А.**
Эксперт _____ **Абдуллаев А.**

Авторский надзор:
ХТ ПТ «Мекен и К»

ГИП _____ **Жусупов Б.**

Форма 2

Заказчик: КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: №120 от 29.08.2023 г. Доп. Соглашение №120/1 от 19.09.2023 г. Доп Соглашение №120/2 от 20.12.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов для электрообеспечение жилых массивов Шаганского сельского округа Сырдарьинского района Кызылординской области

АКТ №05 от 25 декабря 2023 года
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛ-10кВ										
		Железебетонные элементы										
49	**Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**		**61**	**10899,63**	**4887,32**	**664877**	**298127**	**55895**	**357173**	**1103815**
		НР - 80%; СП - 8%				**5096,00**	**2223,12**	**310856**	**135610**		**81764**	
		Состав работ:										
		1. Сборка опор										
		2. Установка изоляторов										
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор										
		4. Бурение ям с доработкой вручную										
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта										
		6. Нумерация опор и закрепление										
49.1	20307 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,3048	1358,2728	1542,00		2094457				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9396	386,1756							
49.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,7344	301,8384		5559,00		1677920			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7344	301,8384		2532,00		764255			
49.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	84,3372		3922,00		330770			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	84,3372		1772,00		149446			
49.5	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,01233	807730,00				9959		
49.6	**146693 С**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**41,1**	**2476,00**				**101764**		
49.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	8,22	119,00				978		
49.8	**242810 С**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**2466**	**59,00**				**145494**		
49.9	**249408 С**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**164,4**	**605,00**				**99462**		
49.10	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	41,1	461,00				18947		
50	**Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**		**11**	**22175,42**	**11300,26**	**243930**	**124303**	**10079**	**132877**	**406951**
		НР - 80%; СП - 8%				**9958,85**	**5140,80**	**109547**	**56549**		**30145**	
		Состав работ:										
		1. Сборка опор										
		2. Установка изоляторов										
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор										
		4. Бурение ям с доработкой вручную										
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта										
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
50.1	20307 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,4584	639,3816	1542,00		985926				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,16	213,84							
50.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,728	171,072		5559,00		950989			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,728	171,072		2532,00		433154			
50.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,432	42,768		3922,00		167736			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,432	42,768		1772,00		75785			
50.5	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00297	807730,00				2399		
50.6	**146693 С**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**9,9**	**2476,00**				**24512**		
50.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	1,98	119,00				236		
50.8	**242810 С**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**594**	**59,00**				**35046**		
50.9	**249408 С**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**39,6**	**605,00**				**23958**		

50.10	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	9,9	461,00				4564		
51	**Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**		**9**	**34098,04**	**18193,49**	**306882**	**163741**	**8247**	**167512**	**512345**
		НР - 80%; СП - 8%				**14988,24**	**8277,25**	**134894**	**74495**		**37952**	
		Состав работ:										
		1. Сборка опор										
		2. Установка изоляторов										
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор										
		4. Бурение ям с доработкой вручную										
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта										
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
51.1	20307 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,72	301,32	1542,00		464635				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,4668	107,4708							
51.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,808	87,048		5559,00		483900			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,808	87,048		2532,00		220406			
51.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6588	20,4228		3922,00		80098			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6588	20,4228		1772,00		36189			
51.5	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00093	807730,00				751		
51.6	**146693 С**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**3,1**	**2476,00**				**7676**		
51.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,62	119,00				74		
51.8	**242810 С**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**186**	**59,00**				**10974**		
51.9	**249408 С**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**12,4**	**605,00**				**7502**		
51.10	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	3,1	461,00				1429		
52	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**		**198**	**1184,12**	**27,97**	**234456**	**5538**	**149809**	**74277**	**333431**
		НР - 93%; СП - 8%				**399,54**	**3,83**	**79109**	**758**		**24699**	
		Состав работ:										
		1. Огрунтовка поверхности										

		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее										
52.1	20101 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,229	293,8986	1745,00		512853				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	2,8235							
52.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02106	27,028404		926,00		25028			
52.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	2,772144		3922,00		10872			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	2,772144		1772,00		4912			
52.5	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,205344	194261,00				39890		
52.6	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,308016	73026,00				22493		
52.7	**295746 С**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**3080,16**	**295,00**				**908647**		
53	**Е11-330101-0110 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	**м^3**		**2,45**	**14396,56**	**7605,58**	**35272**	**18634**	**0**	**18605**	**58187**
		НР - 80%; СП - 8%				**6790,98**	**2701,45**	**16638**	**6619**		**4310**	
		Состав работ:										
		1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров										
		2. Укладка шин заземлителей в котлован										
53.1	20310 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные	чел.-ч	4,1688	39,81204	1629,00		64854				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,3284	12,6862							
53.3	821 С	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,0044	9,59202		6080,00		58319			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0044	9,59202		2118,00		20316			
53.4	1774 С	Спецавтомашины-вездеходы грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,324	3,0942		4626,00		14314			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,324	3,0942		1772,00		5483			
54	**С1225-204-1001**	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**		**49**	**5910,00**	**--**	**289590**	**--**	**289590**	**--**	**312757**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23167**	
55	**С1225-204-0312**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	**шт.**		**110**	**61004,00**	**--**	**6710440**	**--**	**6710440**	**--**	**7247275**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**536835**	
					Стальные конструкции							

57	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.		30	70968,00	--	2129040	--	2129040	--	2299363
		СП - 8%				--	--	--	--		170323	
58	С1252-207-0504	Траверс типа SH188.2R одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		6	121060,00	--	726360	--	726360	--	784469
		СП - 8%				--	--	--	--		58109	
59	С1252-207-0504	Траверс типа SH188.3R одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		2	121060,00	--	242120	--	242120	--	261490
		СП - 8%				--	--	--	--		19370	
60	С1252-207-2001	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1200,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
61	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм+Проводник заземления В10	т		0,5	399352,00	--	199676	--	199676	--	215650
		СП - 8%				--	--	--	--		15974	
62	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.		38	10431,00	--	396378	--	396378	--	428088
		СП - 8%				--	--	--	--		31710	
63	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012+Узел крепления плит Г51	т		0,12	1012960,00	--	121555	--	121555	--	131280
		СП - 8%				--	--	--	--		9724	
69	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		16	18015,00	--	288240	--	288240	--	311299
		СП - 8%				--	--	--	--		23059	
70	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		16	3417,00	--	54672	--	54672	--	59046
		СП - 8%				--	--	--	--		4374	
71	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		20	16909,00	--	338180	--	338180	--	365234
		СП - 8%				--	--	--	--		27054	
72	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		20	2585,00	--	51700	--	51700	--	55836
		СП - 8%				--	--	--	--		4136	
	Общестроительные работы											

	РАЗДЕЛ 1. Строительство КЛ-0,4КВ											
	Кабельно-проводниковая продукция											
2	**Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**		**2,5254123**	**103496,20**	**42546,57**	**261371**	**107448**	**0**	**151896**	**446328**
		НР - 80%; СП - 8%				**60949,63**	**14234,36**	**153923**	**35948**		**33061**	
		Состав работ:										
		1. Раскатка изолированных проводов с помощью механизмов										
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера										
		3. Соединение проводов										
		4. Подъем изолированных проводов на опоры										
		5. Натягивание и визирование проводов										
		6. Крепление проводов и устройство перемычек										
2.1	20311 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	36,7609	1406,32499	1658,00		2331687				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,0095	306,4114							
2.3	101 С	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	7,8354	299,751062		5320,00		1594676			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,8354	299,751062		1772,00		531159			
2.4	1038 С	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,5454	20,864822		7,00		146			
2.5	1041 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,5424	135,518054		13,00		1762			
2.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,054648	2,090614		6293,00		13156			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,054648	2,090614		2532,00		5293			
2.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,119448	4,569603		3922,00		17922			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119448	4,569603		1772,00		8097			
4	**С1243-701-0720**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	**км**		**1,82**	**2288123,00**	**--**	**4164384**	**--**	**4164384**	**--**	**4497535**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**333151**	

5	**С1243-701-0721**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0**	**км**		**3,303805846**	**3155884,00**	**--**	**10426428**	**--**	**10426428**	**--**	**11260542**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**834114**	
					Железебетонные элементы							
6	**Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**		**134**	**10899,63**	**4887,32**	**1460550**	**654901**	**122786**	**784610**	**2424773**
		НР - 80%; СП - 8%				**5096,00**	**2223,12**	**682864**	**297898**		**179613**	
		Состав работ:										
		1. Сборка опор										
		2. Установка изоляторов										
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор										
		4. Бурение ям с доработкой вручную										
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта										
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
6.1	20307 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,3048	1771,3728	1542,00		2731457				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9396	503,6256							
6.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,7344	393,6384		5559,00		2188236			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7344	393,6384		2532,00		996692			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	109,9872		3922,00		431370			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	109,9872		1772,00		194897			
6.5	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,01608	807730,00				12988		
6.6	**146693 С**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**53,6**	**2476,00**				**132714**		
6.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	10,72	119,00				1276		
6.8	**242810 С**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**3216**	**59,00**				**189744**		
6.9	**249408 С**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**214,4**	**605,00**				**129712**		

6.10	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	53,6	461,00				24710		
7	**Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**		**82**	**22175,42**	**11300,26**	**1818384**	**926621**	**75137**	**990537**	**3033635**
		НР - 80%; СП - 8%				**9958,85**	**5140,80**	**816626**	**421546**		**224714**	
		Состав работ:										
		1. Сборка опор										
		2. Установка изоляторов										
		3. Присоединение заземляющих										
		4. Бурение ям с доработкой вручную										
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта										
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
7.1	20307 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,4584	2015,0208	1542,00		3107162				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,16	673,92							
7.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,728	539,136		5559,00		2997057			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,728	539,136		2532,00		1365092			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,432	134,784		3922,00		528623			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,432	134,784		1772,00		238837			
7.5	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00936	807730,00				7560		
7.6	**146693 С**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**31,2**	**2476,00**				**77251**		
7.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	6,24	119,00				743		
7.8	**242810 С**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**1872**	**59,00**				**110448**		
7.9	**249408 С**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**124,8**	**605,00**				**75504**		
7.10	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	31,2	461,00				14383		
9	**Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**		**164**	**3511,88**	**1910,90**	**575948**	**313388**	**0**	**312297**	**959305**
		НР - 80%; СП - 8%				**1600,98**	**779,33**	**262561**	**127810**		**71060**	
		Состав работ:										
		1. Бурение котлованов										
		2. Установка конструкций										
9.1	20310 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,9828	585,7488	1629,00		954185				

9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,324	193,104							
9.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,27	160,92		6293,00		1012670			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	160,92		2532,00		407449			
9.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,054	32,184		3922,00		126226			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,054	32,184		1772,00		57030			
10	**С1225-204-1001**	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**		**164**	**5910,00**	**--**	**969240**	**--**	**969240**	**--**	**1046779**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**77539**	
11	**С1225-204-0303**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**		**308**	**40205,00**	**--**	**12383140**	**--**	**12383140**	**--**	**13373791**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**990651**	
		Линейная арматура										
28	**С1252-207-2615**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**		**878**	**2097,00**	**--**	**1841166**	**--**	**1841166**	**--**	**1988459**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**147293**	
29	**С1252-207-1014**	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**		**878**	**3104,00**	**--**	**2725312**	**--**	**2725312**	**--**	**2943337**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**218025**	
30	**С1252-202-0511**	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**		**691**	**4640,00**	**--**	**3206240**	**--**	**3206240**	**--**	**3462739**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**256499**	
34	**С1252-207-2318**	**Крюк типа SOT21.116R сквозной**	**шт.**		**536**	**3792,00**	**--**	**2032512**	**--**	**2032512**	**--**	**2195113**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**162601**	
		ИТОГО:			**Тенге**							**62520148**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей			**Тенге**			**2567018**				
		- Затраты на эксплуатацию машин			**Тенге**				**2612700**			
		- в том числе зарплата машинистов			**Тенге**				**1157233**			
		- Материалов, изделий и конструкций			**Тенге**					**17714687**		
		- Перевозка грузов			**Тенге**							
		- Оборудование, инвентарь			**Тенге**							
		- Накладные расходы			**Тенге**						**2239340**	
		- Сметная прибыль			**Тенге**						**1909789**	
		ИТОГО:						**62520148**	**28200766**			
		Временные здания и сооружения 2,4%			**Тенге**			**1500484**				
		Итого:			**Тенге**			**64020632**				

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%		Тенге			384124				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			1657522				
		Итого:		Тенге			66062278				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			1288095				
		Итого:		Тенге			67350373				
		в том числе на 2022 год - %		Тенге							
		в том числе на 2023 год - 100 %									
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %,		Тенге			72671052,63				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		Тенге			69037500,00				
		НДС 12%:		Тенге			8284500,00				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ		Тенге			77322000,00				

Заказчик:
КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ Бисембаев Н.П.

Технический надзор:
ТОО "Нурай - Сервис"

Эксперт _____ А. Маженов
Эксперт_____ А. Абдуллаев

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ Б.Мухашов

Авторский надзор:
ХТ ПТ «Мекен и К»

ГИП _____ Жусупов Б.