Форма КС-3

Заказчик: ТОО "Строй Экспресс РК"

Подрядчик: ТОО "KCC Distribution"

Наименование строительства: Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №8)

Справка №1

выполненных работ и затрат

за **18 июль** 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь без НДС	СМР в сметных ценах 2021 года				дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №8)	**1 361 375,00**	**1 215 513,39**							**145 861,61**	**1 361 375,00**

Заказчик:

ТОО "Строй Экспресс РК"

Директор_____ Дубаев О.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "KCC Distribution"

Директор_____ Пушпалин К.

М.П.

Форма 2в

Заказчик: **ТОО "Строй Экспресс РК"**
Подрядчик: **ТОО "KCC Distribution"**

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №8)

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 18 Июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		на отм. 0.000									
1	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	412,84	1078,39	6,77	445203	2795	115777	262347	764155
		НР - 80%; СП - 8%			791,18	3,16	326631	1305		56604	
2	**1115-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	**м² оклеиваемой поверхности**	545,9	670,43	0,96	365988	524	131977	186993	597220
		НР - 80%; СП - 8%			427,71	0,46	233487	251		44240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				811191	3319	247754	449340	1361375
							560118	1556	–	100844	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				811191				
	Материалы		тенге				247754				
	Всего заработная плата		тенге					561674			
		Накладные расходы	тенге				449340				
		Сметная прибыль	тенге				100844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1361375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	тенге					561674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1361375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	тенге					561674			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1361375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				560118				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3319			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1556			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						247754		
		- Накладные расходы	тенге							449340	
		- Сметная прибыль	тенге							100844	
Всего по акту			**Тенге**								**1 361 375,00**

Заказчик:
ТОО "Строй Экспресс РК"

Директор _____ Жунтубаев О.

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ Пушилин Р.