Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар" Форма 3-КС
Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030 "
Найменование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Павлодарское
Договор: №43 от 20 июня 2018 года

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 августа 2018 года.

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			№43	20.06.2018г.						
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №1. №2-1-1	9 860 341,00	8 803 875,89							1 056 465,11	9 860 341,00
Удержание 5%										493 017
Всего по стройке:										**9 367 324**

итого к оплате: Девять миллионов триста шестьдесят семь тысяч триста двадцат четыре тенге 00 тиын

Заказчика:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"
И.о.Руководителя

_____ **Бейсеков Д.К.**

Подрядчик:
ТОО "Жалдама 2030"
Директор

_____ **Муханбетжанов А.С.**

Форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"
Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030 "
Найменование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Павлодарское
Договор: №43 от 20 июня 2018 года

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 24 сентябрь 2018 года.

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		№43	**20.06.2018г.**						
				специфика					
							Дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №2. №2-1-1	18 301 974,00	7 537 172,32							904 460,68	8 441 633,00
Удержание 5%										422 082
Всего по стройке:										**8 019 551**

итого к оплате: **Восемь миллионов четыреста сорок одна тысяч шестьсот тридцать три тенге 00 тиын**

Заказчика:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"
И.о.Руководителя
Бейсеков Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Жалдама 2030"
Директор
Муханбетжанов А.С.

Форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"
Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030 "
Найменование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Павлодарское
Договор: №43 от 20 июня 2018 года

Подряд

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат от 23 октябрь 2018 года.

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		№43	20.06.2018г.						
				специфика					
							Дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №3. №2-1-1	28 528 647,00	9 130 958,04							1 095 714,96	10 226 673,00
АКТ №4. №2-2-1	13 231 330,00	11 813 687,50							1 417 642,50	13 231 330,00
АКТ №5. №6-1-1	1 832 009,00	1 635 722,32							196 286,68	1 832 009,00
АКТ №6. №7-1-2	786 221,00	701 983,04							84 237,96	786 221,00
АКТ №7. №7-1-5	4 840 855,00	4 322 191,97							518 663,03	4 840 855,00
Удержание 5%										1 545 854,00
Всего по стройке:	49 219 062,00									**29 371 234,00**

итого к оплате: **Двадцать девять миллионов триста семьдесят одна тысяч двесте тридцать четыре тенге 00 тиын**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"
И.о.Руководителя

Бейсеков Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Жалдама 2030"
Директор

Муханбетжанов А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"
Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030 "
Найменование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Павлодарское
Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Форма 3-КС

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 26 марта 2019 года.

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			№43	**20.06.2018г.**						
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №2. №2-2-1	10 526 316,00	9 398 496,43							1 127 819,57	10 526 316,00
Удержание 5%										526 316
Всего по стройке:										**10 000 000**

итого к оплате: **Десять миллионов тенге 00 тиын**

Заказчика:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"
И.о.Руководителя
_____ **Калиев К**

Подрядчик:
ТОО "Жалдама 2030"
Директор
_____**Муханбетжанов А.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"
Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030 "
Найменование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Павлодарское
Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Форма 3-КС

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат от 26 апрель 2019 года.

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			№43	**20.06.2018г.**						
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №2. №2-1-1	4 118 499,00	3 677 231,25							441 267,75	4 118 499,00
АКТ №3. №2-1-3	1 247 333,00	1 113 690,18							133 642,82	1 247 333,00
АКТ №4. №2-2-1	24 928 957,00	12 859 500,89							1 543 140,11	14 402 641,00
АКТ №5. №7-1-4	4 236 314,00	3 782 423,21							453 890,79	4 236 314,00
Всего по стройке:	34 531 103,00	21 432 845,53	-	-	-	-	-	-	2 571 941,46	24 004 787,00
Удержание 5%										1 200 239
Итого к оплате:										**22 804 548,00**

Итого к оплате: **Двадцать два миллиона восемьсот четыре тысяч пятьсот сорок восемь тенге 00 тиын**

Заказчика:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"
Руководителя

_____ **Омаров А.К**

Подрядчик:
ТОО "Жалдама 2030"
Директор

_____ **Муханбетжанов А.С.**

Форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Павлодар"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАЛДАМА 2030"
Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Павлодарское
Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2019 года.

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		№43	**20.06.2018г.**						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №6. №2-1-1	14 647 905,00	9 401 255,36							1 128 150,64	10 529 406,00
АКТ №7. №2-1-2	1 205 497,00	1 076 336,61							129 160,39	1 205 497,00
АКТ №8. №2-1-3	2 497 375,00	1 116 108,93							133 933,07	1 250 042,00
АКТ №9. №2-1-4	1 398 045,00	1 248 254,46							149 790,54	1 398 045,00
АКТ №1. №2-2-1	24 928 957,00								0,00	0,00
АКТ №10. №4-1-2	2 062 618,00	1 841 623,21							220 994,79	2 062 618,00
АКТ №11. №4-1-4	2 795 734,00	2 496 191,07							299 542,93	2 795 734,00
АКТ №12. №7-1-2	4 787 355,00	4 274 424,11							512 930,89	4 787 355,00
АКТ №12. №7-1-4	4 236 314,00								0,00	0,00
Всего по стройке:	58 559 800,00	21 454 193,75	-	-	-	-	-	-	2 574 503,25	24 028 697,00
Удержание 5%										**1 201 435**
Итого к оплате:										**22 827 262**

Итого к оплате: **Двадцать два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят две тенге 00 тиын**

Заказчика:
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
БИН 060140013382
Руководитель:
_____ Омаров А.К.

Подрядчик:
ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
Директор:
_____ Муханбетжанов А.С.

ТОО "Инж строи Павлодар
БИН 170340022807
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
Атестат № KZ14VJE00036611
_____ Карманов Б.Ж.
Лицензия ГСЛ № 000257/1

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор:
_____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771

Форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Павлодар"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАЛДАМА 2030"
Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Павлодарское
Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2019 года.

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма								
		номер	дата	наименование, код,						
		№43	**20.06.2018г.**							
				специфика						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №6. №2-1-1	14 647 905,00								0,00	0,00
АКТ №7. №2-1-2	1 205 497,00								0,00	0,00
АКТ №8. №2-1-3	2 497 375,00								0,00	0,00
АКТ №12. №2-1-4	3 206 279,00	1 614 494,64							193 739,36	1 808 234,00
АКТ №1. №2-2-1	24 928 957,00								0,00	0,00
АКТ №13. №4-1-1	16 987 906,00	15 167 773,21							1 820 132,79	16 987 906,00
АКТ №10. №4-1-2	2 062 618,00								0,00	0,00
АКТ №11. №4-1-4	2 795 734,00								0,00	0,00
АКТ №14. №7-1-1	490 622,00	438 055,36							52 566,64	490 622,00
АКТ №12. №7-1-2	9 277 398,00	4 008 966,96							481 076,04	4 490 043,00
АКТ №5. №7-1-4	4 236 314,00								0,00	0,00
Всего по стройке:	82 336 605,00	21 229 290,17	-	-	-	-	-	-	2 547 514,82	23 776 805
Удержание 5%										**1 188 840**
Итого к оплате:										**22 587 965**

Итого к оплате: **Двадцать два миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят пять тенге 00 тиын**

Заказчика:
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
БИН 060140013382
Руководитель:
Омаров Ж.К.

Подрядчик:
ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
Директор:
Миханбетжанов А.С.

ТОО "Инж строй Павлодар
БИН 170340022807
Инженер эксперт по техническому надзору
с обемами выполненных работ согласен
Атестет № KZ14VJE00036611
Карманов Б.Ж.
Лицензия ГСЛ № 000257/1

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор:
Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Пав[illegible]ар" Форма 3-КС

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАЛДАМА 2030"

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Павлодарское

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2019 года.

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма								
		номер	дата	наименование, код,						
		№43	**20.06.2018г.**							
				специфика						
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №16. №2-1-1	25 032 501,00	9 358 268,75							1 122 992,25	10 481 261,00
АКТ №17. №2-1-2	1 561 235,00	317 623,21							38 114,79	355 738,00
АКТ №19. №2-1-5	726 755,00	648 888,39							77 866,61	726 755,00
АКТ №20. №4-1-1	18 037 866,00	937 464,29							112 495,71	1 049 960,00
АКТ №21. №4-1-3	1 627 768,00	726 682,14							87 201,86	813 884,00
АКТ №22. №7-1-3	2 030 672,00	1 813 100,00							217 572,00	2 030 672,00
АКТ №23. №7-1-4	5 170 147,00	833 779,46							100 053,54	933 833,00
АКТ №24. №7-1-5	61 427,00	54 845,54							6 581,46	61 427,00
АКТ №25. №7-1-6	364 723,00	325 645,54							39 077,46	364 723,00
АКТ №26. №7-1-7	188 663,00	168 449,11							20 213,89	188 663,00
АКТ №27. №2-1-1	5 454 776,00	4 870 335,71							584 440,29	5 454 776,00
АКТ №28. №2-1-3	200 234,00	178 780,36							21 453,64	200 234,00
АКТ №29. №4-1-4	198 679,00	177 391,96							21 287,04	198 679,00
АКТ №30. №6-1-2	461 809,00	412 329,46							49 479,54	461 809,00
АКТ №31. №7-1-2	3 825 919,00	3 415 999,11							409 919,89	3 825 919,00
Всего по стройке:	64 943 174,00	24 239 583,03	-	-	-	-	-	-	2 908 749,96	27 148 333
Удержание 5%										**1 357 417**
Итого к оплате:										**25 790 916**

Итого к оплате: **Двадцать пять миллионов семьсот девяносто тысяч девятьсот шестьнадцат тенге 00 тиын**

Заказчика:
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
БИН 060140013382
Руководитель:
Омаров А.К.

Подрядчик:
ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
Директор:
Муханбетканов А.С.

ТОО "Инж строи Павлодар
БИН 170340022807
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
Атестат №KZ14VJE00036611
Карманов Б.Ж.
Лицензия ГСЛ № 000257/1

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор:
Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771

Проверено на правильность расценок.