Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик **ТОО "АрАй-НС"**
Наименование строительства и его адрес **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№19	**от 10.06.2022г.**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ	56 796 491,30	23 006 765,45							2 760 811,85	25 767 577,30
К оплате: Двадцать пять миллиона семьсот шестьдесят семь тысяча пятьсот семьдесят семь тенге 30 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Руководитель Садиков Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АрАй-НС"
Директор Уразбаев А.М

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Исатайского района" Форма 2
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрАй-НС"
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Договор №19 от 10.06.2022г

А К Т № 2.
выполненных работ за октябрь 2022 год

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Демонтаж .Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА.Строительные работы**	подстанция	1		15300,20	10320,45	15300	10321	--	7819	24969
		НР - 80%; СП - 8%				4979,75	4794,54	4980	4795		1850	
2	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	2		5207,26	3432,12	10415	6864	--	5392	17071
		НР - 80%; СП - 8%				1775,14	1594,55	3550	3189		1264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25715	17185	--	13211	42040
								8530	7984	--	3114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25715				
	Всего заработная плата		Тенге						16514			
		Накладные расходы	Тенге					13211				
		Сметная прибыль	Тенге					3114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					42040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						16514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					42040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						16514			
		РАЗДЕЛ 2.Ввод ул.Ергалиева										
5	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,2		17710,09	9250,76	3542	1850	--	1892	5869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			8459,33	3365,80	1692	673		435	
6	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	3	3600,00	--	10800	--	10800	--	11664
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
		Подвеска проводов									
					--	--	--	--		--	
		Металлоконструкции									
9	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022	**Стяжка П 1**	шт.	3	69,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14549	1850	11007	1892	17757
							1692	673	--	1316	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14549				
	Всего заработная плата		Тенге					2365			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11007				
		Накладные расходы	Тенге				1892				
		Сметная прибыль	Тенге				1316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2365			
		РАЗДЕЛ 3. ул.Ергалиева									
20	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,6	17710,09	9250,76	10626	5550	--	5676	17606
		НР - 80%; СП - 8%			8459,33	3365,80	5076	2019		1304	
21	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	12	3600,00	--	43200	--	43200	--	46656
		СП - 8%			--	--	--	--		3456	
		Металлоконструкции									
27	Ц13-080204-0601 1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	19	9207,94	6777,15	174951	128766	--	77258	272385
		НР - 72%; СП - 8%			2430,79	3216,70	46185	61117		20177	
28	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник 3П-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	19	1385,00	--	26315	--	26315	--	28420
		СП - 8%			--	--	--	--		2105	
29	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022	**Стяжка П 1**	шт.	4	69,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				255368	134316	69791	82934	365365
							51261	63136	--	27064	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				174951				
	Всего заработная плата		Тенге					107302			
		Накладные расходы	Тенге				77258				
		Сметная прибыль	Тенге				20177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				272386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					107302			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80417				
	Всего заработная плата		Тенге					7095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69791				
		Накладные расходы	Тенге				5676				
		Сметная прибыль	Тенге				6887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				365366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					114397			
		РАЗДЕЛ 4.ул. К.Нарын									
50	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,1	17710,09	9250,76	1771	925	--	946	2934
		НР - 80%; СП - 8%			8459,33	3365,80	846	337		217	
51	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	3600,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
		Металлоконструкции									
55	Ц13-080204-0601 1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	7	9207,94	6777,15	64456	47440	--	28463	100353
		НР - 72%; СП - 8%			2430,79	3216,70	17016	22517		7434	
56	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	7	1385,00	--	9695	--	9695	--	10471
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
57	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022	**Стяжка П 1**	шт.	8	69,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		Линейная арматура									
58	С1252-207-1133 252-207-1133 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа DN 1 клиновой**	шт.	--	928,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
59	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**	шт.	6	3315,00	--	19890	--	19890	--	21481
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
60	С1252-207-3503 252-207-3503 РСНБ РК 2022	**Кронштейн типа CS 10.3**	шт.	6	2196,00	--	13176	--	13176	--	14230
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
73	С1252-207-0603 252-207-0603 РСНБ РК 2022	**Подвес типа SF 50**	шт.	50	4345,00	--	217250	--	217250	--	234630
		СП - 8%			--	--	--	--		17380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**333990**	**48365**	**267763**	**29409**	**392471**
							17862	**22854**	--	**29072**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**64456**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39533**			
		Накладные расходы	Тенге				**28463**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7434**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**100353**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39533**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**269534**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1183**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**267763**				
		Накладные расходы	Тенге				**946**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21638**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**292118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1183**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**392471**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40716**			
		РАЗДЕЛ 5.ул. К.Нарын-2									
75	**Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**0,5**	**17710,09**	**9250,76**	**8855**	**4625**	--	**4730**	**14672**
		НР - 80%; СП - 8%			**8459,33**	**3365,80**	**4230**	**1683**		**1087**	
76	**С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022**	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**10**	**3600,00**	--	**36000**	--	**36000**	--	**38880**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2880**	
		Металлоконструкции									
80	**Ц13-080204-0601 1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	**шт.**	**8**	**9207,94**	**6777,15**	**73664**	**54218**	--	**32530**	**114689**
		НР - 72%; СП - 8%			**2430,79**	**3216,70**	**19446**	**25734**		**8495**	
81	**С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022**	**Проводник 3П-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**8**	**1385,00**	--	**11080**	--	**11080**	--	**11966**
		СП - 8%			--	--	--	--		**886**	
82	**С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022**	**Стяжка П 1**	**шт.**	**10**	**69,00**	--	**690**	--	**690**	--	**745**
		СП - 8%			--	--	--	--		**55**	
		Линейная арматура									
98	**С1252-207-0603 252-207-0603 РСНБ РК 2022**	**Подвес типа SF 50**	**шт.**	**40**	**4345,00**	--	**173800**	--	**173800**	--	**187704**
		СП - 8%			--	--	--	--		**13904**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**304089**	**58843**	**221570**	**37260**	**368656**
							23676	**27417**	--	**27307**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**73664**				
	Всего заработная плата		Тенге					**45180**			
		Накладные расходы	Тенге				**32530**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				8495				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				114689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					45180			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230425				
	Всего заработная плата		Тенге					5913			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221570				
		Накладные расходы	Тенге				4730				
		Сметная прибыль	Тенге				18812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				368656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					51093			
		РАЗДЕЛ 6.Ввод ул.Нысанбаев									
		Линейная арматура									
111	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	11	63,00	--	693	--	693	--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				693	--	693	--	748
							--	--	--	55	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				693				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				693				
		Сметная прибыль	Тенге				55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				748				
		РАЗДЕЛ 7.ул. Нысынбаев-1									
113	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,2	17710,09	9250,76	3542	1850	--	1892	5869
		НР - 80%; СП - 8%			8459,33	3365,80	1692	673		435	
114	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	4	3600,00	--	14400	--	14400	--	15552
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
		Металлоконструкции									
121	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022	**Стяжка П 1**	шт.	4	69,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		Линейная арматура									
136	С1252-207-0603 252-207-0603 РСНБ РК 2022	**Подвес типа SF 50**	шт.	230	4345,00	--	999350	--	999350	--	1079298
		СП - 8%			--	--	--	--		79948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1017568	1850	1014026	1892	1101017
							1692	673	--	81557	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1017568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2365			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1014026				
		Накладные расходы	Тенге				1892				
		Сметная прибыль	Тенге				81557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1101017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1101017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2365			
		РАЗДЕЛ 8.ул. Нысынбаев-2									
		Металлоконструкции									
141	Ц13-080204-0601 1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	24	9207,94	6777,15	220991	162652	--	97589	344066
		НР - 72%, СП - 8%			2430,79	3216,70	58339	77201		25486	
142	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник 3П-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	24	1385,00	--	33240	--	33240	--	35899
		СП - 8%			--	--	--	--		2659	
143	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022	**Стяжка Г 1**	шт.	4	69,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		Линейная арматура									
164	С1252-207-0603 252-207-0603 РСНБ РК 2022	**Подвес типа SF 50**	шт.	115	4345,00	--	499675	--	499675	--	539649
		СП - 8%			--	--	--	--		39974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				754182	162652	533191	97589	919912
							58339	77201	--	68141	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				220991				
	Всего заработная плата		Тенге					135540			
		Накладные расходы	Тенге				97589				
		Сметная прибыль	Тенге				25486				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				344066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					135540			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				533191				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				533191				
		Сметная прибыль	Тенге				42655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				575846				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				919912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					135540			
		РАЗДЕЛ 9.Ввод освещения ул.Нысанбаев									
		Металлоконструкции									
172	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	–	9698,00	--	--	--	--	--	–
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022	**Стяжка П 1**	шт.	3	69,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				207	--	207	--	224
							--	--	--	17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				207				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207				
		Сметная прибыль	Тенге				17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				224				
		РАЗДЕЛ 10.Ввод ул.Нарын									
179	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,25	17710,09	9250,76	4428	2312	--	2365	7336
		НР - 80%; СП - 8%			8459,33	3365,80	2115	841		543	
180	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	5	3600,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
		Металлоконструкции									
184	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022	**Стяжка П 1**	шт.	5	69,00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
		Линейная арматура									
195	С1252-207-0603 252-207-0603 РСНБ РК 2022	**Подвес типа SF 50**	шт.	5	4345,00	--	21725	--	21725	--	23463
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				44498	2312	40070	2365	50612
							2115	841	--	3749	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44498				
	Всего заработная плата		Тенге					2956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40070				
		Накладные расходы	Тенге				2365				
		Сметная прибыль	Тенге				3749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				50612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2956			
		РАЗДЕЛ 11. ул.Нарын 1сторона									
		Металлоконструкции									
199	Ц13-080204-0601 1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	8	9207,94	6777,15	73664	54218	--	32530	114689
		НР - 72%; СП - 8%			2430,79	3216,70	19446	25734		8495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1385,00	--	11080	--	11080	--	11966
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
201	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка П 1	шт.	2	69,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		Линейная арматура									
217	С1252-207-0603 252-207-0603 РСНБ РК 2022	Подвес типа SF 50	шт.	30	4345,00	--	130350	--	130350	--	140778
		СП - 8%			--	--	--	--		10428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				215232	54218	141568	32530	267582
							19446	25734	--	19820	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				73664				
	Всего заработная плата		Тенге					45180			
		Накладные расходы	Тенге				32530				
		Сметная прибыль	Тенге				8495				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				114689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					45180			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141568				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141568				
		Сметная прибыль	Тенге				11325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				152893				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				267582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					45180			
		РАЗДЕЛ 12. ул.Нарын 2сторона									
218	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	6	19391,14	8950,53	116347	53703	5501	65658	196565
		НР - 80%; СП - 8%			9523,77	4154,95	57143	24930		14560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 0,6	2266,00				1360		
218.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 36	59,00				2124		
218.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 2,4	605,00				1452		
219	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,25	17710,09	9250,76	4428	2312	--	2365	7336
		НР - 80%; СП - 8%			8459,33	3365,80	2115	841		543	
220	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	5	3600,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
221	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	6		48594,00	--	291564	--	291564	--	314889
		СП - 8%				--	--	--	--		23325	
		Подвеска проводов										
222	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1503333		206257,28	103346,42	31007	15537	553	16275	51065
		НР - 80%; СП - 8%				99224,87	36103,45	14917	5428		3783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	0,511133	558,00				285		
222.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,000301	717966,00				216		
223	С1243-701-0106 243-701-0106 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х50+1х54,6-0,6/1,0	км	0,216		1542644,00	--	333211	--	333211	--	359868
		СП - 8%				--	--	--	--		26657	
224	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,235		226034,00	--	53118	--	53118	--	57367
		СП - 8%				--	--	--	--		4249	
		Металлоконструкции										
225	Ц13-080204-0601 1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	7		9207,94	6777,15	64456	47440	--	28463	100353
		НР - 72%; СП - 8%				2430,79	3216,70	17016	22517		7434	
226	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7		1385,00	--	9695	--	9695	--	10471
		СП - 8%				--	--	--	--		776	
227	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5		9698,00	--	48490	--	48490	--	52369
		СП - 8%				--	--	--	--		3879	
228	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка П 1	шт.	5		69,00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
		Линейная арматура										
244	С1252-207-0603 252-207-0603 РСНБ РК 2022	Подвес типа SF 50	шт.	30		4345,00	--	130350	--	130350	--	140778
		СП - 8%				--	--	--	--		10428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1101011	118992	890827	112761	1310874
								91191	53716	--	97102	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					64456				
	Всего заработная плата		Тенге						39533			
		Накладные расходы	Тенге					28463				
		Сметная прибыль	Тенге					7434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				100353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					39533			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1036555				
	Материалы		Тенге				6055				
	Всего заработная плата		Тенге					105374			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				884773				
		Накладные расходы	Тенге				84298				
		Сметная прибыль	Тенге				89668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1210521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					105374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1310874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					144907			
		РАЗДЕЛ 13.ул.Егемен Казахстан									
		Металлоконструкции									
252	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022	**Стяжка Г 11**	шт.	7	69,00	--	483	--	483	--	522
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
253	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022	**Стяжка Г 1**	шт.	8	69,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		Линейная арматура									
275	С1252-207-0603 252-207-0603 РСНБ РК 2022	**Подвес типа SF 50**	шт.	40	4345,00	--	173800	--	173800	--	187704
		СП - 8%			--	--	--	--		13904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				174835	--	174835	--	188822
							--	--	--	13987	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				174835				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174835				
		Сметная прибыль	Тенге				13987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188822				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				188822				
		РАЗДЕЛ 14.Замена КТПНГ ул.Сейфуллин									
278	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1	16648,09	3112,63	16648	3113	11978	2680	20874
		НР - 93%; СП - 8%			1556,56	1324,93	1557	1325		1546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	1,15 1,15	10406,00				11967		
279	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	20508,26	12900,57	20508	12900	1383	9774	32705
		НР - 80%; СП - 8%			6224,69	5993,17	6225	5993		2423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3 3	461,00				1383		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
280	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1		58989,97	16333,72	58990	16334	13237	28166	94128
		НР - 80%; СП - 8%				29418,68	5788,55	29419	5789		6972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	146127 С	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,001	2302156,00				2302		
280.2	242737 С	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	463,00				10418		
281	С1221-103-0201 221-103-0201 РСНБ РК 2022	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБС24.5.6 класс бетона В15 ГОСТ 28737-90	м3	1,358		70883,00	--	96259	--	96259	--	103960
		СП - 8%				--	--	--	--		7701	
282	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4		1290,57	33,74	5162	135	3036	1870	7594
		НР - 93%; СП - 8%				497,85	4,77	1991	19		563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
282.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	9,6	295,00				2832		
283	515-102-0410 515-102-0410 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1		1993838,00	--	1993838	--		--	1993838
						--	--	--	--	1993838	--	
284	515-101-0105 515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1		879364,00	--	879364	--		--	879364
						--	--	--	--	879364	--	
285	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13		9419,37	183,70	122452	2388	53325	48584	184719
		НР - 72%; СП - 8%				5133,79	56,85	66739	739		13683	
286	С1247-204-3426 247-204-3426 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	6		29279,00	--	175674	--	175674	--	189728
		СП - 8%				--	--	--	--		14054	
287	С1247-204-3424 247-204-3424 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	шт.	3		29279,00	--	87837	--	87837	--	94864
		СП - 8%				--	--	--	--		7027	
288	С1247-204-3422 247-204-3422 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 100А 35кА	шт.	2		27035,00	--	54070	--	54070	--	58396
		СП - 8%				--	--	--	--		4326	
289	С1247-204-3421 247-204-3421 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 80А 35кА	шт.	1		27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
		СП - 8%				--	--	--	--		2163	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
290	С1247-204-3420 247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1		27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
		СП - 8%				--	--	--	--		2163	
291	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8		5385,11	219,82	43081	1759	28628	9598	56893
		НР - 72%; СП - 8%				1586,69	79,58	12694	637		4214	
292	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	56		834,71	29,73	46744	1665	22230	16886	68721
		НР - 72%; СП - 8%				408,01	10,80	22849	605		5090	
293	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	120		1128,91	37,82	135469	4538	81970	36480	185705
		НР - 72%; СП - 8%				408,01	14,21	48961	1705		13756	
		Ограждение КТПН										
294	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стойки. Установка	шт.	4		8356,65	1377,99	33427	5512	2368	29640	68113
		НР - 108%; СП - 8%				6386,69	474,51	25547	1898		5045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	0,00192	813201,00				1561		
294.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000774	690431,00				534		
295	С1212-101-0304 212-101-0304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1		35810,00	--	35810	--	35810	--	38675
		СП - 8%				--	--	--	--		2865	
296	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	39,6		2067,00	--	81853	--	81853	--	88401
		СП - 8%				--	--	--	--		6548	
297	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,440384		100638,69	3269,08	44320	1440	1922	28523	78671
		НР - 69%; СП - 8%				93006,14	861,94	40958	380		5827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
297.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	0,001453	813201,00				1182		
297.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,660576	289,00				191		
297.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000264	623062,00				165		
298	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,440384		439438,00	--	193521	--	193521	--	209003
		СП - 8%				--	--	--	--		15482	
299	Ц13-080103-3601 1308-0103-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	54		5708,48	636,59	308258	34376	21110	191746	540005
		НР - 72%; СП - 8%				4680,96	250,79	252772	13543		40001	
300	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Ограждение сетчатое	т	0,13068		985799,00	--	128824	--	128824	--	139130
		СП - 8%				--	--	--	--		10306	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
301	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	54		128,20	3,54	6923	191	2579	2883	10591
		НР - 69%; СП - 8%				76,91	0,46	4153	25		785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00486	467116,00				2270		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					4623102	84351	1151684	406830	5202474
								513865	32658	2873202	172540	
	Стоимость оборудования		Тенге					2873202				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2873202				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					656004				
	Материалы		Тенге					207263				
	Всего заработная плата		Тенге						421244			
		Накладные расходы	Тенге					303294				
		Сметная прибыль	Тенге					76744				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1036042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
		Сметная заработная плата	Тенге						421244			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1049576				
	Материалы		Тенге					34583				
	Всего заработная плата		Тенге						83941			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					811659				
	Местные материалы		Тенге					96259				
		Накладные расходы	Тенге					75013				
		Сметная прибыль	Тенге					89969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1214558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						83941			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					44320				
	Материалы		Тенге					1922				
	Всего заработная плата		Тенге						41338			
		Накладные расходы	Тенге					28523				
		Сметная прибыль	Тенге					5827				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					78670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						41338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					5202472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									299
		Сметная заработная плата	Тенге						546523			
		РАЗДЕЛ 15.Ввод ул.Сейфуллина										
302	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	опора	8		19391,14	8950,53	155129	71605	7334	87544	262087
		НР - 80%; СП - 8%				9523,77	4154,95	76190	33240		19414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
302.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,8	2266,00				1813		
302.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	48	59,00				2832		
302.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,2	605,00				1936		
303	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,4		17710,09	9250,76	7084	3700	--	3784	11737
		НР - 80%; СП - 8%				8459,33	3365,80	3384	1346		869	
304	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8		3600,00	--	28800	--	28800	--	31104
		СП - 8%				--	--	--	--		2304	
305	С1225-204-0305 225-204-0305 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5	шт.	8		53578,00	--	428624	--	428624	--	462914
		СП - 8%				--	--	--	--		34290	
		Подвеска проводов										
306	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1226667		206257,28	103346,42	25301	12677	452	13280	41668
		НР - 80%; СП - 8%				99224,87	36103,45	12172	4429		3086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	0,417067	558,00				233		
306.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,000245	717966,00				176		
307	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,368		294500,00	--	108376	--	108376	--	117046
		СП - 8%				--	--	--	--		8670	
		Металлоконструкции										
308	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3		16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%				--	--	--	--		4058	
309	Ц13-080204-0601 1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	10,5		9207,94	6777,15	96683	71160	--	42695	150528
		НР - 72%; СП - 8%				2430,79	3216,70	25523	33775		11150	
310	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10,5		1385,00	--	14543	--	14543	--	15706
		СП - 8%				--	--	--	--		1163	
311	С1252-207-3928 252-207-3928 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		32976,00	--	65952	--	65952	--	71228
		СП - 8%				--	--	--	--		5276	
312	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		2309,00	--	4618	--	4618	--	4987
		СП - 8%				--	--	--	--		369	
313	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		3141,00	--	6282	--	6282	--	6785
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
314	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		15064,00	--	30128	--	30128	--	32538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
315	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3048,00	--	6096	--	6096	--	6584
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
316	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	10252,00	--	51260	--	51260	--	55361
		СП - 8%			--	--	--	--		4101	
317	С1252-207-3915 252-207-3915 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1940,00	--	1940	--	1940	--	2095
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
318	С1252-207-3918 252-207-3918 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2771,00	--	2771	--	2771	--	2993
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
319	С1252-207-3916 252-207-3916 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2402,00	--	2402	--	2402	--	2594
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
320	С1252-207-3917 252-207-3917 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2124,00	--	2124	--	2124	--	2294
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
321	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1386,00	--	4158	--	4158	--	4491
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
322	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2586,00	--	15516	--	15516	--	16757
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
323	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка Г 1	шт.	8	69,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
324	С1252-207-0526 252-207-0526 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ -6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	20321,00	--	81284	--	81284	--	87787
		СП - 8%			--	--	--	--		6503	
325	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1201,00	--	1201	--	1201	--	1297
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
326	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108,00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
327	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1662,00	--	4986	--	4986	--	5385
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
328	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,603	783,00	--	2038	--	2038	--	2201
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		Линейная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1025,00	--	6150	--	6150	--	6642
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
330	С1252-203-0101 252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	15	2173,00	--	32595	--	32595	--	35203
		СП - 8%			--	--	--	--		2608	
331	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое	шт.	4	885,00	--	3540	--	3540	--	3823
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
332	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	15	885,00	--	13275	--	13275	--	14337
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
333	С1251-304-0703 251-304-0703 РСНБ РК 2022	Подкладка раздельного скрепления ГОСТ 16277-2016 СК65	т	9	908659,00	--	8177931	--	8177931	--	8832165
		СП - 8%			--	--	--	--		654234	
334	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	8	444,00	--	3552	--	3552	--	3836
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
335	С1252-204-0813 252-204-0813 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	12	368,00	--	4416	--	4416	--	4769
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
336	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПФ 70В	шт.	30	3340,00	--	100200	--	100200	--	108216
		СП - 8%			--	--	--	--		8016	
337	С1252-207-2101 252-207-2101 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВШ1	шт.	6	431,00	--	2586	--	2586	--	2793
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
338	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-17	шт.	2	751,00	--	1502	--	1502	--	1622
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
339	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7	шт.	2	933,00	--	1866	--	1866	--	2015
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
340	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	15	1354,00	--	20310	--	20310	--	21935
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
341	С1252-102-0243 252-102-0243 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	9	13739,00	--	123651	--	123651	--	133543
		СП - 8%			--	--	--	--		9892	
		Электротехнические изделия и прочее									
342	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	26051,19	7171,80	26051	7172	156	17423	46952
		НР - 80%; СП - 8%			18722,98	3056,08	18723	3056		3478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
342.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,01	2266,00				23		
342.2	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	525811,00				63		
342.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,1	461,00				46		
343	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Привод к разъединителям . Монтаж оборудования	шт.	1		11754,95	294,98	11755	295	2098	6824	20065
		НР - 72%; СП - 8%				9361,92	115,61	9362	116		1486	
344	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1		122243,00	--	122243	--		--	122243
						--	--	--	--	122243	--	
345	С1261-404-0553 261-404-0553 РСНБ РК 2022	Привод ПРНЗ-10	шт.	1		1415,00	--	1415	--	1415	--	1528
		СП - 8%				--	--	--	--		113	
346	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,006		294500,00	--	1767	--	1767	--	1908
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					9856704	166609	9422498	171550	10820733
								145354	75962	122243	792478	
	Стоимость оборудования		Тенге					122243				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					122243				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					108438				
	Материалы		Тенге					2098				
	Всего заработная плата		Тенге						68776			
		Накладные расходы	Тенге					49519				
		Сметная прибыль	Тенге					12636				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					170593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						68776			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9626023				
	Материалы		Тенге					7943				
	Всего заработная плата		Тенге						152540			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9412458				
		Накладные расходы	Тенге					122031				
		Сметная прибыль	Тенге					779842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10527896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
		Сметная заработная плата	Тенге						152540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					10820732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
		Сметная заработная плата	Тенге						221316			
		РАЗДЕЛ 16.Воздушная линия 0,4 кВ										
347	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18		2967,81	--	53421	--	--	38463	99234
		НР - 72%; СП - 8%				2967,81	--	53421	--		7351	
348	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	50		393,69	253,26	19685	12664	--	9260	31261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			140,43	116,79	7022	5840		2316	
349	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	50	119,39	72,58	5970	3630	--	2890	9569
		НР - 72%; СП - 8%			46,81	33,47	2341	1674		709	
350	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3	10345,00	--	31035	--	31035	--	33518
		СП - 8%			--	--	--	--		2483	
351	Ц13-080502-1501 1308-0502-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в восстающих. Монтаж в восстающих	м	10	1160,17	48,55	11602	486	3978	5263	18214
		НР - 72%; СП - 8%			713,81	17,09	7138	171		1349	
352	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	31,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
353	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	504,87	213,52	25244	10676	2865	11340	39510
		НР - 72%; СП - 8%			234,05	80,94	11703	4047		2927	
354	С1243-113-0725 243-113-0725 РСНБ РК 2022	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мс)-1	км	0,05	2591889,00	--	129594	--	129594	--	139962
		СП - 8%			--	--	--	--		10368	
355	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	50	373,73	233,30	18687	11665	--	8596	29465
		НР - 72%; СП - 8%			140,43	98,34	7022	4917		2183	
356	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	50	192,93	122,72	9647	6136	--	4390	15160
		НР - 72%; СП - 8%			70,21	51,73	3510	2587		1123	
357	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич	1000 шт.	0,2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
358	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	35	40,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
359	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15	1549,45	--	23242	--	--	16734	43174
		НР - 72%; СП - 8%			1549,45	--	23242	--		3198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				329837	45257	169182	96936	460914
							115399	19236	--	34144	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				90835				
	Материалы		Тенге				6843				
	Всего заработная плата		Тенге					57972			
		Накладные расходы	Тенге				41739				
		Сметная прибыль	Тенге				10607				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				143181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					57972			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				239002				
	Всего заработная плата		Тенге					76663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162339				
		Накладные расходы	Тенге				55197				
		Сметная прибыль	Тенге				23537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				317736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					76663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				460917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					134635			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**21526973**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1050422				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					896800			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					408085			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14108916		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2995445		
		- Накладные расходы	Тенге							1087159	
		- Сметная прибыль	Тенге							1371463	
		Временные здания и сооружения 2,4%									444 756,67
		ИТОГО:									21971729,67
		Непредвиденные работы и затраты-2%									379525,69
		ИТОГО:									22351255,36
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									2682150,64
		ИТОГО ПО АКТУ:									**25 033 406,01**
		С понижающим коэф=том К-0,95									23 781 735,71
		Разницы итоги пониж.коэф-тов за прошлый месяц									**1 985 841,59**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**25 767 577,30**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ Сыдихов Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АрАй-НС"

Директор _____ Уразбаев А.М.

Нач. участка _____ Баялиев Т.К.

Технадзор ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ Женсикбаев А.С.

Авторский надзор ТОО "Accord Engineering"

_____ Базылов С.Е.