Заказчик: **ГУ " Отдел строителства Илийского Района"**
Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Полная стоимость по договору- 421 120 000 тенге

Адрес: г.Алматы , ул. Полежаева 16
БИН:020740004090
РНН:600900507008
БИК:KCJBKZKX
ИИК: KZ338560000000446569
АО " Банк Центр Кредит"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области**

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№467/17-17	06.09.2017г.				
		№01	20.11.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области	148 904 700,48	83 843 482,57							10 061 217,91	93 904 700,48
Всего:	148 904 700,48	83 843 482,57							10 061 217,91	93 904 700,48

Итого к оплате 93 904 700,48 (девяносто три миллиона девятьсот четыреста тысяч семьсот тенге и сорок восемь тиын)

Заказчик: ГУ " Отдел строительства Илийского района" **Турусбаев Е.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002" **Жарасбаев Д.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Тех.надзор: ТОО "УКС" **Керденов Б.К.**
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор №01 от 20.11.2017г дополнение к договору №467/17-17 от 06.09.2017г

Наименование строительства и его адрес: 1196 Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген Батыр Илийского района района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Объект:2-1 5-этажный 50-квартирный жилой дом

Смета: 2-1-1 Общестроительные работы .Конструкции железобетонные

Раздел: Земляные работы

Раздел: Конструкции железобетонные ниже отметки 0,000

Раздел: Каркас

35.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	2,00	12401,54	4467,45	24803	8935	12,43	25
					2074,50	1208,95	4149	2418	4,63	9
36.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	4,60	12987,02	407,30	59740	1874	14,40	66
					2385,00	153,86	10971	708	0,75	3
44.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,03	33697,62	304,24	849	8	198,00	5
					33075,00	114,75	833	3	0,56	0
46.	Е0106-15-	Устройство колонн гражданских	м3	10,00	12401,54	4467,45	124015	44675	12,43	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	зданий в металлической опалубке								
					2074,50	1208,95	20745	12090	4,63	46
47.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	23,00	12987,02	407,30	298701	9368	14,40	331
					2385,00	153,86	54855	3539	0,75	17
56.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,13	33697,62	304,24	4246	38	198,00	25
					33075,00	114,75	4167	14	0,56	0
58.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	6,00	12401,54	4467,45	74409	26805	12,43	75
					2074,50	1208,95	12447	7254	4,63	28
59.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	13,80	12987,02	407,30	179221	5621	14,40	199
					2385,00	153,86	32913	2123	0,75	10
68.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,08	33697,62	304,24	2548	23	198,00	15
					33075,00	114,75	2500	9	0,56	0
70.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,11	70437,87	304,24	7438	32	58,00	6
					9675,00	114,75	1022	12	0,56	0
71.	Е0106-18-2	Ригели монолитные из бетона В25 БМ-1	м3	28,50	12987,02	407,30	370130	11608	14,40	410
					2385,00	153,86	67972	4385	0,75	21
78.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,14	33697,62	304,24	4661	42	198,00	27
					33075,00	114,75	4575	16	0,56	0
80.	Е0106-17-3	Диафрагмы жесткости из бетона В25 толщ.160 мм	м3	8,70	11276,09	442,42	98102	3849	14,00	122
					2362,50	167,13	20554	1454	0,82	7
85.	Е0106-17-3	Диафрагмы жесткости из бетона В25 толщ.160 мм	м3	12,60	11276,09	442,42	142079	5574	14,00	176
					2362,50	167,13	29768	2106	0,82	10
92.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,16	70437,87	304,24	11221	48	58,00	9
					9675,00	114,75	1541	18	0,56	0
93.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	90,00	9238,08	360,48	831428	32443	8,99	809
					1440,00	136,17	129600	12255	0,67	60
101.	Е0108-12-1	Устройство выпусков	т	1,06	8679,65	422,15	9235	449	56,40	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8257,50	157,50	8786	168	0,77	1
103.	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	т	1,02	8261,82	364,32	8405	371	52,70	54
					7897,50	137,25	8034	140	0,67	1
107.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	493,20	245,44	3,82	121051	1884	0,21	105
					37,35	1,44	18421	710	0,01	3

Итого по разделу: Каркас 2372282

Раздел: Конструкции железобетонные выше отметки 0,000

108.	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона В25	м3	29,60	10222,29	990,15	302580	29308	10,40	308
					1644,75	374,04	48685	11072	1,83	54
109.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	45,20	12987,02	407,30	587013	18410	14,40	651
					2385,00	153,86	107802	6954	0,75	34
117.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,25	33697,62	304,24	8357	75	198,00	49
					33075,00	114,75	8203	28	0,56	0
119.	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона В25	м3	58,80	10222,29	990,15	601071	58221	10,40	612
					1644,75	374,04	96711	21994	1,83	107
120.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	90,40	12987,02	407,30	1174026	36820	14,40	1302
					2385,00	153,86	215604	13909	0,75	68
129.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,50	33697,62	304,24	16930	153	198,00	99
					33075,00	114,75	16617	58	0,56	0
131.	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона В25	м3	44,10	10222,29	990,15	450803	43666	10,40	459
					1644,75	374,04	72533	16495	1,83	81
132.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	67,80	12987,02	407,30	880520	27615	14,40	976
					2385,00	153,86	161703	10432	0,75	51
142.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,38	33697,62	304,24	12697	115	198,00	75
					33075,00	114,75	12463	43	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	Е0106-18-2	Ригели монолитные из бетона В25 БМ-1	м3	142,50	12987,02	407,30	1850650	58040	14,40	2052
					2385,00	153,86	339862	21925	0,75	107
151.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,25	33697,62	304,24	8492	77	198,00	50
					33075,00	114,75	8335	29	0,56	0
153.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,08	148200,82	587,63	11477	46	118,00	9
					19800,00	222,75	1533	17	1,08	0
154.	Е0106-17-3	Диафрагмы жесткости из бетона В25 толщ.160 мм	м3	32,36	11276,09	442,42	364894	14317	14,00	453
					2362,50	167,13	76450	5408	0,82	26
161.	Е0106-17-3	Диафрагмы жесткости из бетона В25 толщ.160 мм	м3	13,60	11276,09	442,42	153355	6017	14,00	190
					2362,50	167,13	32130	2273	0,82	11
168.	Е0106-17-3	Диафрагмы жесткости из бетона В25 толщ.160 мм	м3	38,60	11276,09	442,42	435257	17077	14,00	540
					2362,50	167,13	91192	6451	0,82	32
172.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,25	70437,87	304,24	17953	78	58,00	15
					9675,00	114,75	2466	29	0,56	0
174.	Е0106-17-3	Диафрагмы жесткости из бетона В25 толщ.160 мм	м3	35,04	11276,09	442,42	395114	15502	14,00	491
					2362,50	167,13	82782	5856	0,82	29
180.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,38	70437,87	304,24	26930	116	58,00	22
					9675,00	114,75	3699	44	0,56	0
182.	Е0106-17-3	Диафрагмы жесткости из бетона В25 толщ.160 мм	м3	17,82	11276,09	442,42	200940	7884	14,00	249
					2362,50	167,13	42100	2978	0,82	15
		Итого по разделу: Конструкции железобетонные выше отметки 0,000								7499059
		Раздел: Перекрытия								
188.	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	807,00	1144,45	244,31	923573	197160	2,10	1695
					353,25	87,60	285073	70693	0,39	311
189.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью	шт	90,00	1536,12	403,26	138250	36293	2,74	247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 10 м2			447,75	146,29	40298	13166	0,66	59
190.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	3383,53	2410,00	--	8154308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0106-19-2	Устройство узлов А,В,Б	м3	105,58	6207,93	283,24	655433	29904	4,15	438
					722,25	106,99	76255	11296	0,52	55
192.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	10,11	52400,00	--	529984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,06	69000,00	--	141992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	172357,31	536,06	8342	26	289,00	14
					47475,00	202,50	2298	10	0,99	0
195.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	40,00	10606,46	241,10	424259	9644	8,06	322
					1282,50	91,08	51300	3643	0,44	18
196.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,31	53600,00	--	124084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	4,00	51000,00	--	204000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,80	93997,62	304,24	75198	243	198,00	158
					33075,00	114,75	26460	92	0,56	0
199.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,58	10264,41	241,10	26482	622	8,06	21
					1282,50	91,08	3309	235	0,44	1
200.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00	--	3804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,03	53600,00	--	1640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 8 мм								
202.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	55620,00	--	818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	1739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	902	3	198,00	2
					33075,00	114,75	318	1	0,56	0
206.	Е0106-16-13ПРИМ	Укладка керамзитобетона В5	м3	0,78	11554,01	255,15	9012	199	13,60	11
					2142,00	96,39	1671	75	0,47	0
207.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	72,90	8037,77	316,01	585954	23037	8,25	601
					1368,00	119,39	99727	8704	0,58	43
208.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,62	65900,00	--	106758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	4,11	65000,00	--	267462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	29,70	8037,77	316,01	238722	9385	8,25	245
					1368,00	119,39	40630	3546	0,58	17
211.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,08	52400,00	--	56592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,92	65000,00	--	59670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,32	69000,00	--	21909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытия								12761667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
214.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	241,00	7364,16	337,41	1774763	81316	5,34	1287
					866,25	126,00	208766	30366	0,62	149
215.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	40,80	6559,06	337,41	267610	13766	4,38	179
					670,50	126,00	27356	5141	0,62	25
217.	С12041-41	Стоимость сетки С-1	т	5,81	29400,00	--	170755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20	м3	6,57	9880,24	990,15	64913	6505	10,40	68
					1644,75	374,04	10806	2457	1,83	12
219.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,74	50900,00	--	37454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	52102,00	--	3765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								2319260
		ИТОГО:					24952268	895286		16533
							2728990	324842		1526

Итого по стройке: 24952269

Накладные расходы :

На общестроительные работы 3391579

Всего накладных расходов: 3391579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						28343847		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1700631		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						30044478		
		Итого с временными, 1,1 %						30374967		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						30703017		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						30824517		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						31128267		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						85191038		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1703821		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						86894859		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						10427383		
		Итого с НДС						97322242		
		Условная тендерная скидка						3417541,52		
		Итого к оплате						**93904700,48**		

Принял:
ГУ «Отдел строительства Илийского района»

_____

Тех.надзор: ТОО «УКС»

_____ Керденов Б.К.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.