Приложение
приказу Министра финансо
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, Хромтау, Спортивная, дом № 2** **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95** **931240000384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) согласно договолра №56 от 17.08.2020

Номер документа	Дата составления
00000000023	25.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство здания призывного пункта при Хромтауском районном отделе по делам обороны в г. Хромтау Актюбинской области»			работа	1	15 130 697.00	15 130 697.00
				Итого	1	x	15 130 697.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мамамбаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Тасбулатова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подпи*

Дат подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс

Наименование строительства и его адрес: Строительство здания призывного пункта при Хромтауском районном отделе по делам обороны в г.Хромтау, Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 56	от 17.08.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство здания призывного пункта при Хромтауском районном отделе по делам обороны в г. Хромтау	35 041 748,00	13 509 551,00	13 509 551,00						1 621 146,00	15 130 697,00
Удержания по										00

договору 5%										
Итого к оплате										15 130 697,00

Место печати (при наличии)
Заказчик Руководитель Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 060140005014 Тасбулатова Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384
Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
Технический надзор ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
Қыдыралин Ғ.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колганат Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания призывного пункта при Хромтауском районном отделе по делам обороны в г.Хромтау,Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Основной оббъект строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56 от 17.08.2020 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3-2/21 за август на локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

за август 2021 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 13. Стены и перегородки-Наружные стены из известняка ракушечника									
1	Е11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	161	605.54	26.39	97492	4248	0	85765	197918
					579.15	6.24	93243	1005		14661	
2	С121-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	15.0696	17665		266204		266204		287501
										21296	
		Итого по разделу: 13. Стены и перегородки-Наружные стены из известняка ракушечника									363696.1
		Раздел: 14. Цоколь									
3	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	34	7771.65	72	264236	2448	79113	146751	443866
					5372.8	22.47	182675	764		32879	
		Итого по разделу: 14. Цоколь									264236.23
		Раздел: 15. Внутренние стены									
4	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	41	16027.51	2256.82	657128	92530	411963	160033	882534
					3722.8	474.24	152635	19444		65373	
		Итого по разделу: 15. Внутренние стены									657127.87
		Раздел: 16. Перегородки									
5	Е11-080401-0405 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из плит бетонных. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	21.897	29504	1722.31	646049	37713	439557	164334	875214
					7707.84	361.92	168779	7925		64831	
6	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70	4084.3	244.09	285901	17087	180303	85655	401280
					1264.45	51.29	88512	3590		29724	
		Итого по разделу: 16. Перегородки									931949.77
		Раздел: 17. Армирование кладки									
7	Е11-080201-0701	Стены. Армирование кладки	т металлических изделий	0.945	371040.29	2781.89	350633	2062	289624	55414	438530
					62378.4	673.92	58948	637		32484	
		Итого по разделу: 17. Армирование кладки									350633.07

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 18. Вентиляционные каналы									
8	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5.7	27010.6	2375.6	153960	13541	115653	25679	194010
					4344.96	499.2	24766	2845		14371	
9	Е11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	26	605.54	26.39	15744	686	0	13850	31962
					579.15	6.24	15058	162		2368	
10	С121-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1.326	34635		45926		45926		49600
										3674	
11	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	26	1092.22	69.83	28398	1816	7198	16664	48667
					745.55	55.59	19384	1445		3605	
		Итого по разделу: 18. Вентиляционные каналы									244028.26
		Раздел: 19. Фундамент под перегородки									
12	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6.4	21037.42	7.2	134639	46	112130	21116	168216
					3509.94	0	22464	0		12460	
13	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0674	320693.92	1352.96	21615	91	20659	821	24231
					12829.6	559.84	865	38		1795	
		Итого по разделу: 19. Фундамент под перегородки									156254.23
		Раздел: 20. Узлы кладки									
14	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.02375	652235.27	1278.27	15491	30	10066	4920	22043
					227106	529.53	5394	13		1633	
15	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.20909	711326.22	6450.96	148731	1349	135374	14487	176276
					57431.5	1285.44	12008	269		13057	
16	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.10368	93619.3	1004.3	9706	104	7249	2160	12816
					22702.5	449.28	2354	47		949	
17	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	49	2873.33	13.72	140793	672	90350	45941	201674
					1015.74	3.37	49771	165		14939	
		Итого по разделу: 20. Узлы кладки									314721.61
		Раздел: 21. ПЕРЕКРЫТИЕ -Плиты ПЕРЕКРЫТИя									
18	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	40	6251.45	1283.84	250058	51354	67938	167274	450719
					3269.14	274.81	130766	10992		33387	
19	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	353.01	5807		2049929		2049929		2213923
										163994	
20	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.04403	467332.52	11753.52	20577	518	9992	11949	35128
					228650	1335.36	10067	59		2602	
21	Е11-060801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	2.0556	32429.37	2603.82	66662	5352	43336	17341	90724
					8743.65	526.89	17973	1083		6720	
22	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.2011062	241039		48474		48474	3878	52352
23	Е11-060801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.224	32429.37	2603.82	7264	583	4722	1890	9886
					8743.65	526.89	1959	118		732	
24	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.012208	241039		2943		2943	235	3178

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 21. ПЕРЕКРЫТИЕ -Плиты ПЕРЕКРЫТИя									2445906.59
		Раздел: 22. Отделка помещений									
25	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	416.15	1319.78	74.38	549228	30954	145961	317124	935660
					894.66	57.89	372313	24092		69308	
26	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	48.5	1092.22	69.83	52973	3387	13427	31084	90782
					745.55	55.59	36159	2696		6725	
		Итого по разделу: 22. Отделка помещений									602201.12
		Раздел: 23. Полы									
27	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	88.52	217.27	30.46	19233	2696	10454	6631	27933
					68.71	10.98	6082	972		2069	
28	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Подготовка из бетона В7,5 - 80 мм	м3 подстилающего слоя	7.0816	21037.42	7.2	148979	51	124072	23365	186131
					3509.94	0	24856	0		13787	
29	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0613444	320693.92	1352.96	19673	83	18803	747	22054
					12829.6	559.84	787	34		1634	
30	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88.52	646.5	27.62	57228	2445	26169	28001	92048
					323.25	13.27	28614	1175		6818	
31	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	88.52	163.68	9.38	14489	830	12951	1030	16761
					7.99	4.39	707	389		1242	
32	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11.04	217.27	30.46	2399	336	1304	827	3484
					68.71	10.98	759	121		258	
33	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Подготовка из бетона В7,5 - 80 мм	м3 подстилающего слоя	0.8832	21037.42	7.2	18580	6	15474	2914	23214
					3509.94	0	3100	0		1720	
34	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0076507	320693.92	1352.96	2454	10	2345	93	2750
					12829.6	559.84	98	4		204	
35	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11.04	646.5	27.62	7137	305	3264	3492	11480
					323.25	13.27	3569	147		850	
36	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11.04	1525.04	85.77	16836	947	8904	6685	25403
					632.74	11.44	6985	126		1882	
37	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11.04	962.51	42.32	10626	467	5944	4030	15828
					381.77	6.52	4215	72		1172	
38	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11.04	646.5	27.62	7137	305	3264	3492	11480
					323.25	13.27	3569	147		850	
39	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11.04	163.68	9.38	1807	104	1615	128	2090
					7.99	4.39	88	48		155	
40	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	231.49	217.27	30.46	50296	7050	27339	17342	73049
					68.71	10.98	15906	2542		5411	
41	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Подготовка из бетона В7,5 - 80 мм	м3 подстилающего слоя	18.5192	21037.42	7.2	389596	133	324461	61101	486753
					3509.94	0	65001	0		36056	
42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.1604226	320693.92	1352.96	51447	217	49171	1955	57673
					12829.6	559.84	2058	90		4272	
43	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	231.49	646.5	27.62	149658	6395	68435	73227	140716
					323.25	13.27	74829	3072		17831	
44	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	231.49	163.68	9.38	37890	2172	33869	2694	43831
					7.99	4.39	1850	1016		3247	
45	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	30	12341.74	1568.34	370252	47050	215358	116180	525347
					3594.8	525.06	107844	15752		38915	
		Итого по разделу: 23. Полы									1375717.71

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 24. Устройство кровли									
46	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка		4,312	93518,23	1376,31	403251	5935	302783	87183	529668
		м3 древесины в конструкции			21923,2	542,01	94533	2337		39235	
47	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		7,167	93619,3	1004,3	670969	7198	501063	149336	885930
		м3 древесины в конструкции			22702,5	449,28	162709	3220		65624	
48	Е11-100114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам		1,116	79317,18	1279,83	88518	1428	68985	16826	113772
		м3 древесины в конструкции			16222,8	529,53	18105	591		8428	
49	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		12,595	8779,61	55,77	110579	702	99414	9687	129888
		м3			830,7	23,89	10463	301		9621	
50	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		3,744	47434		177593		177593		191800
		м3								14207	
51	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		390	305,56	2,59	119169	1009	105877	11444	141061
		м2 обработанной поверхности			31,49	1,11	12283	432		10449	
		Итого по разделу: 24. Устройство кровли									1570078,67
		ИТОГО:					9276550	354443	6807002	2018662	12198834
							2115103	109977		903617	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		182982				
		Итого с временными									12381815
		Зимние удорожания			1,98 %		245160				
		Итого с зимними удорожаниями									12626975
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		252540				13509551
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %		1621146				
		Итого с НДС									15130697

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колганат Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тасбулатова Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Оразбай-2005"

Место печати (при наличии)

Қыдыралин Ғ.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)