Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Павлодарской области, БИН 150741022843, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 70/2, тел.87474722016

Подрядчик: ТОО «ЭталонСтрой Групп»,.Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, 46, офис 300А, БИН 120240013052, тел. 87711280916

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и переоборудование здания швейной фабрики под административно-лабораторное здание по адресу; г.Павлодар, ул.Ж.Аймаутова, строение 2/5

Договор подряда (контракт)№1 от 16.10.2024 г.

СПРАВКА № 1 от (05.12.2024 г)
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			1	16.10.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и переоборудование здания швейной фабрики под административно-лабораторное здание по адресу; г.Павлодар, ул.Ж.Аймаутова, строение 2/5	5 095 212,00	4 549 296,43							545 915,57	5 095 212,00
за месяц	5 095 212,00	4 549 296,43							545 915,57	5 095 212,00
К оплате по условиям договора:										0,00

Заказчик
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Павлодарской области, БИН 150741022843
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Айгазинов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО «СтройПроектГрупп», БИН 131040003786
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Асанбаев С.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО «ЭталонСтрой Групп», БИН 120240013052,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор_____ **Третьяков К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.5Д от 13.05.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Павлодарской области, БИН 150741022843, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 70/2, тел.87474722016**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «ЭталонСтрой Групп», Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, 46, офис 300А, БИН 120240013052, тел. 87711280916**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция и переоборудование здания швейной фабрики под административно-лабораторное здание по адресу; г.Павлодар, ул.Ж.Аймаутова, строение 2/5

Наименование объекта: Реконструкция и переоборудование здания швейной фабрики под административно-лабораторное здание по адресу; г.Павлодар, ул.Ж.Аймаутова, строение 2/5

Договор подряда (контракт) №1 от 16.10.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь 2024год (05.12.2024 г)

на Архитектурно-строительная часть.

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1146-0401-0104**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**2,4**	**49831**	**119 594**	
2	**2**	**1146-0401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**10,34**	**8221**	**85 005**	
3	**3**	**1208-0101-0401**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**4,7**	**383**	**1 800**	
			Раздел 2. Проемы					
			Подраздел 2.1. Закладка оконных проемов					
4	**4**	**1146-0201-0601**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**3**	**100020**	**300 060**	

			Подраздел 2.2. Усиление дверных проемов ПМ-15шт.					
5	5	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,3786	1770183	670 191	
6	6	214-203-0103 Коб=5	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	1 т	0,336	540955	181 761	Казахстан
7	7	214-208-0103 Коб=5	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,023	386761	8 896	
8	8	217-104-0102 Коб=5	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	1 кг	2,5	1165	2 913	Казахстан
9	9	251-102-0607 Коб=5	Шайба 24 ГОСТ 11371-78	1 т	0,008	2077294	16 618	Казахстан
10	10	261-107-0983 Коб=5	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 кг	9,15	1022	9 351	Казахстан
			Раздел 3. Двери					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
11	11	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	7,56	6245	47 212	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	7,56	0	0	
11.2	11.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0	
12	12	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	7,56	12298	92 973	
13	13	223-504-0302	Петли дверные	1 шт.	8	531	4 248	
14	14	223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	1 шт.	4	1621	6 484	
15	15	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	1 шт.	4	3878	15 512	
16	16	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	30,6	918	28 091	
17	17	6108-0202-0101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	11,34	6291	71 340	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	11,34	0	0	
18	18	223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	11,34	54143	613 982	Казахстан

19	19	6112-0202-0703	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**7,65**	**4445**	**34 004**	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	98,073	78	7 650	
20	**20**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, откосы подготовленная под окраску**	**м2**	**7,65**	**1250**	**9 563**	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0048195	199032	959	
			Раздел 4. Перегородки ПВХ					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
21	**21**	**8705-0601-0101**	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм**	**м2 перегородки**	**55,85**	**35890**	**2 004 457**	

			Итого:				**4 332 663**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 256 844**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**623 440**	
			машины и механизмы	Тенге			**109 431**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**34 113**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 966 387**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**263**	

Всего	**4 332 663**
Итого с общеплощадочными затратами	**4 332 663**
Сметная прибыль (5%)	216 633

Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**4 549 296**
НДС (12%)	545 916
Итого	**5 095 212**
Итого к оплате	**0**

Принял (Заказчик)

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Павлодарской области, БИН 150741022843

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Айгазинов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «СтройПроектГрупп», БИН 131040003786

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Шакишев Р.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

ГИП _____ **Тулегенов К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ЭталонСтрой Групп», БИН 120240013052,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Третьяков К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)