Приложение 2 к приказу Министра промышленности
и
строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024
года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Бесарык"**

Подрядчик: **ТОО "Кызылорда жолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.К.Ауезова,М.Ауезова,Т.Белгибаева,А.Дуйсенбаева аульного округа Бесарык Сырдарьинского района, Кызылординской области"**

Справка №4 от 19.12.2024г
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
921040000519	061040009879			№ 41	27.10.2023 г		
921040000519	061040009879			№ 41/1	08.08.2024 г		
921040000519	061040009879			№ 41/2	19.09.2024 г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт дороги по ул. К. Ауезова, М. Ауэзова, Т.Белгибаева, А.Дуйсенбаева в аулной округе. Бесарык Сырдарьинского района, Кызылординской области	**372 668 815,34**	**372 660 815,34**	**16 637 000,69**				**1 996 440,08**	**18 633 440,77**
Аванс 30%			**4 991 100,21**				**598 932,02**	**5 590 032,23**
Итого к оплате (с учетом аванса)			**11 645 900,48**				**1 397 508,06**	**13 043 408,54**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима сельского округа Бесарык"

БИН 921040000519

Аким _____ **Сарсенбаев Д.А**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "SDПроект Консалтинг"

Эксперт_____ **Жансейтов С.А**

Подрядчик:

ТОО "Кызылорда жолдары"

БИН 061040009879

Директор_____ **Шоманов А.Д**

Авторский надзор: _____**Умербеков О.К**

Эксперт ТОО "КазакЖоба Курылыс"

Заказчик: КГУ "Аппарат акима с.о.Бесарык"

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор №41 от 27.10.2023 года, дополнительное соглашение №41/1 от 08.08.2024г. дополнительное соглашение №41/2 от 19.09.2024г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. К. Ауезова, М. Ауезова, Т.Белгибаева, А.Дуйсенбаева в аулной округе. Бесарык Сырдарьинского района, Кызылординской области

АКТ №4 от 19.12.2024г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.
на локальную смету № 02-01 Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул Дуйсенбаева. Подготовительные работы										
		Дорожная одежда тип 2 от ПК0+40 до ПК11+53										
16	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014.**	$м^3$	89,520503		4917,00		440172,31		440172,31	35213,79	475386,10
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									475386,10
		РАЗДЕЛ 4.Обустроиство										
25	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная.**	км линии	0,08		374298,34	11956,30	29943,87	956,50	28516,10	581,13	32967,00
		НР - 72%; СП - 8%				5890,84	4198,16	471,27	335,85		2442,00	
26	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1.**	км линии	1,746		283778,41	10700,33	495477,10	18682,78	466773,36	11907,82	547975,72
		НР - 72%; СП - 8%				5739,38	3732,93	10020,96	6517,70		40590,80	
27	1127-0903-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования.**	$м^2$ разметки	14,4		11591,27	25,25	166914,29	363,60	154910,31	8459,71	189403,92
		НР - 72%; СП - 8%				808,36	7,59	11640,38	109,30		14029,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		уСТРОИСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ									
28	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.**	шт.	6	8533,92	1250,34	51203,52	7502,04	5609,46	29463,96	87120,90
		НР - 72%; СП - 8%			6348,67	471,69	38092,02	2830,14		6453,42	
29	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101.**	шт.	4	1715,74	--	6862,96	--	1387,24	3942,52	11669,92
		НР - 72%; СП - 8%			1368,93	--	5475,72	--		864,44	
30	251-101-0112 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм.**	шт.	2	7636,00	--	15272,00	--	15272,00		16493,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1221,76	
31	251-101-0104 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм.**	шт.	4	9451,00	--	37804,00	--	37804,00		40828,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3024,32	
32	251-101-0112 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм.**	шт.	4	7636,00	--	30544,00	--	30544,00		32987,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2443,52	
33	251-102-0704 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35.**	шт.	4	10228,00	--	40912,00	--	40912,00		44184,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3272,96	
34	251-102-0709 РСНБ	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ**	шт.	2	12591,00	--	25182,00	--	25182,00		27196,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2014,56	
35	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство.**	м^3	0,48	39543,39	1511,52	18980,83	725,53	14570,64	2875,88	23605,24
		НР - 72%; СП - 8%			7676,38	645,02	3684,66	309,61		1748,53	
36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство.**	м^2 покрытия	0,96	3410,54	260,77	3274,12	250,34	2573,46	384,55	3951,36
		НР - 72%; СП - 8%			469,08	87,27	450,32	83,78		292,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				922370,69	28480,79	824054,57	57615,57	1058385,18
							69835,33	10186,38	--	78398,92	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1533771,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Белгибаева.Подготовительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
		Дорожная одежда тип1									
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,27	195557,42	3469,63	248357,92	4406,43	243951,49	2254,46	270661,37
		НР - 108%; СП - 8%				1643,67		2087,46		20048,99	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	2065	2845,23	260,85	5875399,95	538655,25	5254289,25	182809,49	6542866,20
		НР - 108%; СП - 8%			39,93	42,04	82455,45	86812,60		484656,76	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	2065	1275,96	0,10	2634857,40	206,50	2605658,30	31312,01	2879462,96
		НР - 108%; СП - 8%			14,04		28992,60	0,00		213293,55	
9	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25к=0,6	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м^2 покрытия обочин	3192	193,62	158,84	618035,04	507017,28	446,88	283353,84	973496,16
		НР - 108%; СП - 8%			34,64	47,55	110570,88	151779,60		72107,28	
10	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	191,52	4917,00	--	941703,84	--	941703,84		1017040,15
		СП - 8%			--	--	--	--		75336,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10318354,15	1050285,46	9046049,76	499729,80	11683526,84
							222018,93	240679,66	--	865442,89	
		РАЗДЕЛ 4.Обустроиство									
18	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,347	374298,34	11956,30	129881,52	4148,83	123688,57	3780,95	144355,47
		НР - 108%; СП - 8%			5890,84	4198,16	2044,12	1456,76		10693,00	
19	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	1,26	283778,41	10700,33	357560,80	13482,41	336846,77	12889,91	400086,77
		НР - 108%; СП - 8%			5739,38	3732,93	7231,62	4703,49		29636,06	
20	1127-0903-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м^2 разметки	50,4	11591,27	25,25	584200,01	1272,60	542186,07	44413,99	678903,12
		НР - 108%; СП - 8%			808,36	7,59	40741,34	382,54		50289,12	
		уСТРОИСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	22	8533,92	1250,34	187746,24	27507,48	20568,02	162051,78	377781,80
		НР - 108%; СП - 8%			6348,67	471,69	139670,74	10377,18		27983,78	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
22	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	17	1715,74	--	29167,58	--	5895,77	25133,48	58645,07
		НР - 108%; СП - 8%			1368,93	--	23271,81	--		4344,01	
23	251-101-0112 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	13	7636,00	--	99268,00	--	99268,00		107209,44
		СП - 8%			--	--		--		7941,44	
24	251-101-0104 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	шт.	9	9451,00	--	85059,00	--	85059,00		91863,72
		СП - 8%			--	--		--		6804,72	
25	251-101-0112 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	17	7636,00	--	129812,00	--	129812,00		140196,96
		СП - 8%			--	--		--		10384,96	
26	251-102-0704 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	шт.	12	10228,00	--	122736,00	--	122736,00		132554,88
		СП - 8%			--	--		--		9818,88	
27	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	10	12591,00	--	125910,00	--	125910,00		135982,80
		СП - 8%			--	--		--		10072,80	
28	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	1,76	39543,39	1511,52	69596,37	2660,28	53425,66	13327,55	89557,83
		НР - 91%; СП - 8%			7676,38	645,02	13510,43	1135,24		6633,92	
29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м^2 покрытия	3,52	3410,54	260,77	12005,10	917,91	9436,03	1840,85	14953,63
		НР - 94%; СП - 8%			469,08	87,27	1651,16	307,19		1107,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1932942,62	49989,51	1654831,89	263438,51	2372091,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							228121,22	18362,40	--	175710,36	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14055618,33
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15589389,61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15589389,61
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге			1,04%					162129,65
		Итого с временными	Тенге								15751519,26
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге			1,02%					160665,50
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								0,00
		Итого	Тенге								15912184,76
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2 %					318243,70
		Итого	Тенге								16230428,45
		в текущих ценах к=1,079	Тенге			1,079					17512632,30
		Понижающий коэф 0,95	Тенге			0,95					16637000,69
		НДС	Тенге			12 %					1996440,08
		Итого по акту с НДС	Тенге								18633440,77

Заказчик: _____ Сарсенбаев Д.А
Аким КГУ "Аппарат акима с.о.Бесарык"

Авторский надзор: _____ Умербеков О.К
Эксперт ТОО "Казакжоба Құрылыс"

Технадзор: _____ Жансейтов С. А.
Эксперт ТОО "SDПРОЕКТ Консалтинг"

Подрядчик: _____ Шоманов А.Д
директор ТОО "Кызылорда жолдары"