Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Объединение-Сайран",Республика Казахстан, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. САКЕН СЕЙФУЛЛИН, д. 1, кв. (офис) 2** — **021240005995**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Приоритет",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, д. 10/4, кв. (офис) 89** — **070340000776**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №01/08 от 01.12.2018 г (Сулуколь)

Номер документа	Дата составления
20000000010	30.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом . Без наружных инженерных сетей., 010000,Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Сулуколь, пересечение ул.Сулуколь и ул.№12-27,12-95 СМР за май 2019 г			мес	1	1 975 710,00	1 975 710,00
				Итого	1	x	1 975 710,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Адамчук Ю.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2019

М.П.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: ТОО «Объединение-Сайран»

Подрядчик: ТОО «СК Приоритет»

Наименование объекта и его адрес:

Типовая межведомственная форма КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и паркингом» расположенный по адресу: жилой масив Коктал, пересечение улиц №12-27, 12-95 (проектное наименование) и Сулукол, г. Астана.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		01/08.	01.12.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								Налоги		
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 1991 года	из графы 1							
				Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Дополнительные затраты				
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		Приобретение материалов,оборудования	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 608 480										
в т.ч.за отчетный месяц		1 975 710									211 683

М.П. Заказчик

М.П. Подрядчик

Сканировано с CamScanner

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и паркингом» расположенный по адресу: жилой масив Коктал, пересечение улиц №12-27, 12-95 (проектное наименование) и Сулукол, г. Астана.
Заказчик:: ТОО «Объединение-Сайран»
Подрядчик: ТОО «СК Приоритет»

АКТ
Выполненных работ за май 2019г.

№п/п	Наименование	ед.изм.	Факт объем работ за отчетный месяц	Стоимость единицы по договору	Стоимость работ тенге
1	Устройство растверка в осях 1-4/А´-Д на отм. -3,700 (2 блок)	м3	71,35	14 000	998 900
2	Устройство монолитного каркаса КМ на отм.-2,800 в осях 8-14/А-Д; ДЖМ-1 ось Г/12-13, СМ1 ось 8/В-Г, СМ1-1 в осях В-Г/8-9 на отм. -2,800	м3	28,47	23 000	654 810
3	Устройство мойки колес	м3	23,00	14 000	322 000
	ИТОГО				**1 975 710**

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

Сканировано с CamScanner