Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Астана 78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150440006568**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020540000457**

Договор (контракт) Договор № 38 от 30.05.2023 г., доп. соглашение № 1 от 23.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
15	**25.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в с. Путинцево района Алтай Восточно-Казахстанской области			работа	1	93 705 436,00	93 705 436,00	10 039 868,14
				Итого	1	x	93 705 436,00	10 039 868,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о.руководителя / _____ / Гаврилов Ю.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2024

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, БИН 150440006568

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей в с. Путинцево района Алтай ВКО»

СПРАВКА № 7
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			Договор № 38	30.05.2023г.		058.011.431		
			Дополнительное соглашение №1	23.06.2023г.		058.032.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 7	715 365 436,02	83 665 567,86	83 665 567,86	83 665 567,86			2 151 001,00		10 039 868,14	93 705 436,00

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

И. О Руководителя отдела _____ Гаврилов Ю. А.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ Кенжебаев Е.К.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма 30

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Строительство водопроводных сетей в селе Путинцево района Алтай Восточно-Казахстанской области

Договор подряда (контракт) Договор подряда (контракт) №38 от 03.05.2023г., Дополнительное соглашение №1 от 23.06.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 7 от 25 июня 2024 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта, см. Ведомость объемов земляных работ.) НР = 72 %	м3 грунта	2000	64,51	64,51	129020	129020	–	30456	172234
						–	21,15	–	42300	–	12758	

2	2 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (срезка раститительного грунта до 20м) НР = 72 %									
			м3 грунта	2000	54,19	54,19	108377	108377	–	25583	144677
					–	17,77	–	35532	–	10717	
3	3 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (насыпной грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	4000	217,14	217,14	868574	868574	–	170249	1121929
					–	59,11	–	236457	–	83106	
4	4 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой суглинистый грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	500	217,14	217,14	108572	108572	–	21281	140241
					–	59,11	–	29557	–	10388	

5	5 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый суглинистый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2000	238,86	238,86	477716	477716	–	93637	617061
					–	65,03	–	130051	–	45708	
6	6 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой гравийный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	4000	217,14	217,14	868574	868574	–	170249	1121929
					–	59,11	–	236457	–	83106	
7	7 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грав.грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	7000	238,86	238,86	1672005	1672005	–	327730	2159714

8	8 1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокр.грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;			–	65,03	–	455180	–	159979	
			м3 грунта	7129	332,78	332,78	2372370	2372370	–	465008	3064368
					–	90,59	–	645844	–	226990	
9	9 1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;									
			м3 грунта	1197	9719,95	–	11634786	–	–	8377046	21612779
					9719,95	–	11634786	–	–	1600947	
10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Ведомость объемов земляных работ) НР = 99 %									
			м3 основания	300	3427,16	164,22	1028148	49266	630960	359827	1499013
					1159,74	51,8	347922	15540	–	111038	

11	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Обсыпка труб мягким местным грунтом) НР = 72 %	м3 грунта	2500	961,31	–	2403270	–	–	1730354	4464314
					961,31	–	2403270	–	–	330690	
12	12 1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (Ведомость объемов земляных работ) НР = 72 %	м3 грунта	25000	43,29	43,29	1082155	1082155	–	255450	1444613
					–	14,19	–	354791	–	107008	
13	13 1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	25000	19,68	19,68	491889	491889	–	116114	656643
					–	6,45	–	161269	–	48640	

14	14	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25000	206,97	95	5174300	2375000	–	2847996	8664080
						111,97	46,25	2799300	1156250	–	641784	
15	15	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Ведомость объемов земляных работ) НР = 72 %	м3 грунта	25000	39,35	39,35	983778	983778	–	232227	1313285
						–	12,9	–	322538	–	97280	
16	16	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	25000	56,9	56,9	1422446	1422446	–	335778	1898882
						–	18,65	–	466358	–	140658	

17	17 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25000	173,54	79,8	4338600	1995000	–	2386692	7263315
					93,74	38,85	2343600	971250	–	538023	
18	25 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2	386288	109746,5	772576	219493	6391	608292	1491337
					273346	33872	546692	67744	–	110469	
19	92 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (Ф1500=170 шт) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,79	46850,89	9785,09	974030	203432	363424	489359	1580460
					19585,09	4190,86	407174	87128	–	117071	
20	93 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	3472		38192		38192	–	41247
					–		–		–	3055	
21	96 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	23646		260106		260106	–	280914
					–		–		–	20808	

22	97 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	29448	323928	323928	–	349842
					–	–	–	25914	
23	98 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	14398	316756	316756	–	342096
					–	–	–	25340	
24	99 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	19204	211244	211244	–	228144
					–	–	–	16900	
	Всего					**61 673 117**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 482 744			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 427 667			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 414 246			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 151 001			
	- накладные расходы, тенге					19 043 328			
	в т.ч. зарплата, тенге					1 713 900			

- сметная прибыль (8 %), тенге	4 568 377
Всего	**61 673 117**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 788 520
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	2 513 081
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	14 600 251
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска) (21750/164*1,25*2525+8*21750*7/1968*(27610890/21750+1,25*2525/164))/1000	1 216 175
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 319 494**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**83 110 638**
2021г. - 77% (Иинф = 1,050)	67 194 951
2022г. - 23% (Иинф = 1,092)	20 874 068
Итого в текущих и прогнозных ценах	**88 069 019**
С учетом понижающего коэффициента 0,95	**83 665 567,86**
Налог на добавленную стоимость 12%	**10 039 868,14**
Итого	**93 705 436,00**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ Кенжебаев Е.К.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

И. О Руководителя отдела _____ Гаврилов Ю. А.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.