Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитиюРеспублики
Казахстан
от «_24_» _апреля_2017года
№_235

**Декларация о соответствии**

«9» август 2024 г

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Жылу - XXI», Кызылординская обл, Казалинский район, кент Айтеке би ул № Абилхаир хан №107Б,***
в лице ***директора Бижанов Копжан***
наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Создание объектов внешней инфраструктуры (насосная станция, распределительный трубопровод) по проекту АО "РЗА" - "Создание орошаемого участка (для посева сельскохозяйственных культур) 184,29 га в Казалинском районе, Кызылординской области"**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ***КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района" Казалинский район, кент Айтеке би, ул. Кашакбай Примов 5А Руководитель Кузембаев Нурбек Кенжебаевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
1)
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "QazaqGarantPro", рабочий проект***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***АО «РЗА» Приказ №67 от 28.08.2023г..***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,производительность,производственнаяплощадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Распределительные трубопроводы | км | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| Насосные станции | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Туалет | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Жилой вагончик 2*3 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Труба полиэтиленовая диаметр 450х26,7мм, Станция насосная контейнерного исполнения из трех насосов СН-3К-КЕЛЕТ-F100/250В-40-380-ЗЧ-С-500**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **04.2024 год**
месяц, год
окончание работ **08.2024 год**
месяц, год
при продолжительности строительства 3 месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяц:;
фактически 4 месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100-% и фактически 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
**Начальник ПУ «Казалыводхоз» Абилдаев Н**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
**АО «КРЭК» начальник Казалинского РЭС Райымбек А**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии)_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Создание объектов внешней инфраструктуры (насосная станция, распределительный трубопровод) по проекту АО "РЗА" - "Создание орошаемого участка (для посева сельскохозяйственных культур) 184,29 га в Казалинском районе, Кызылординской области"** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
***ТОО «Жылу - XXI», директор Бижанов Копжан***
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П

Схема **"Создание объектов внешней инфраструктуры (насосная станция, распределительный трубопровод) по проекту АО "РЗА" - "Создание орошаемого участка (для посева сельскохозяйственных культур) 184,29 га в Казалинском районе, Кызылординской области"**






Заказчик ***КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района" Руководитель Кузембаев Нурбек Кенжебаевич***

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ***ТОО "QazaqGarantPro", лиц. Ф-ГСЛ №0028026, 04.01.2023г, директор Кенжебек М.К.***

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

«РЗА» АҚ-ның «Қызылорда облысы, Қазалы ауданында 184,29 га (дақылдарды егу үшін) суармалы жер учаскесін құру» нысаны бойынша жоба-сметалық құжаттарына ішнара өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесіне байланысты өткізілген.

**Техникалық кеңестің хаттамасы.**

Әйтеке би кенті «15». маусыр 2024жыл

Техникалық кеңеске қатысушылар:

| | | |
|---|---|---|
| Н.Кузембаев | - | «Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ-нің басшысы *(тапсырыс беруші)* |
| К.Бижанов | - | «SCS Инжиниринг» ЖШС-нің директор *(бас мердігер)* |
| Ж.Құдайберген | - | «Qazaqstan Expert» ЖШС-нің өкілі *(техникалық қадағалаушы)* |
| К.Бердимуратов | - | «Qazaq Carant Pro» ЖШС-нің өкілі *(авторлық қадағалаушы)* |
| Б.Қаражанов | - | «Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ-нің бас маманы *(кеңес хатшысы)* |

**Күн тәртібінде:**

«РЗА» АҚ-ның «Қызылорда облысы, Қазалы ауданында 184,29 га (дақылдарды егу үшін) суармалы жер учаскесін құру» нысаны бойынша жоба-сметалық құжаттарына ішнара өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

1. **«Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ-нің басшысы Н. Кузембаев** - «Жылу XXI» ЖШС-нің 2024 жылғы 10 сәуірдегі №51 санды хатына көрсетілген мәселелерді хабарлап, тараптардың ұсыныстарын тыңдады.

«Жылу XXI» ЖШС-нің директоры К.Бижанов «РЗА» АҚ-ның «Қызылорда облысы, Қазалы ауданында 184,29 га *(дақылдар егу үшін)* сурамалы жер учаскесін құру нысаны бойынша жоба – сметалық құжаттамада СН-3К КЕЛЕТ 1Д500-63а-т маркалы су насосы берілген, аталған маркалы су насосы Ресей мемлекетінде өндіріліп, қосыша жабдықтары шет елдерден әкелінелді. Қазіргі уақытта Ресей мемлекетіне сырт елдерден қодырғыларға қосымша жабдықтар келмеуіне байланысты аталған қондырғыны өндіруге мүмкіндік болмауда. Осыған байланысты жобада берілген қуаттылығын сақтай отырып, Италиялық СН-3К КЕЛЕТ-F100/250B-40-380-ЗЧ-С-500 маркалы су насосына ауыстыруды ұсынамыз;

Күн тәртібіндегі мәселеге байланысты сөз алған авторлық қадағалаушы «Qazaq Carant Pro» ЖШС-нің өкілі К.Бердимуратов, жоғарыда аталған мәселелерге байланысты толық зерттеу, қарау жұмыстары жүргізілген, баяндалған негіздерге

сәйкес жоба-сметалық құжаттарға сметалық құн шегінде өзгерістер мен толықтырулар енгізуге болатындығын білдірді.

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша «Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ-нің басшысы Н. Кузембаев, жобаның авторлық қадағалушы «Qazaq Carant Pro» ЖШС, өкілі К.Бердимуратов, жобаның техникалық қадағалушысы «Qazaqstan Expert» ЖШС-нің өкілі Ж.Құдайберген, мердігер «Жылу XXI» ЖШС-нің директоры К.Бижанов жоғарыда айтылған ұсыныстармен танысып, зерделеп, толықтай қолдайтындарын атап өтті.

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша талқыланып, кеңес **ШЕШІМ ЕТЕДІ:**

«РЗА» АҚ-ның «Қызылорда облысы, Қазалы ауданында 184,29 га (дақылдарды егу үшін) суармалы жер учаскесін құру» нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарына бөлінген сметалық құн шегінде жоба-сметалық құжаттарға ішінара өзгерістер мен толықтырулар енгізу келісілсін.

**1. Мердігер «Жылу XXI» ЖШС-нің директоры (К.Бижанов) және авторлық қадағалаушы «Qazaq Carant Pro» ЖШС-нің сарапшысы (К.Бердимуратов, келісім бойынша)** «РЗА» АҚ-ның «Қызылорда облысы, Қазалы ауданында 184,29 га (дақылдарды егу үшін) суармалы жер учаскесін құру» нысаны бойынша қабылданған ұсыныстарға сәйкес жұмыс жасап, жоба-сметалық құжаттарына сметалық құн шегінде ішінара өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, алу, қосу сметасын әзірлеп, екі апта мерзімде тараптарға ұсынылсын.

**2.Аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөліміне (Н. Кузембаев), техникалық қадағалаушы «Qazaqstan Expert» ЖШС-не (Ж.Құдайберген), «Qazaq Carant Pro» ЖШС-нің өкілі (К.Бердимуратов, келісім бойынша)** «РЗА» АҚ-ның «Қызылорда облысы, Қазалы ауданында 184,29 га (дақылдарды егу үшін) суармалы жер учаскесін құру» нысаны бойынша құрылыс жұмыстарын жоба-сметалық құжаттарға сәйкес орындалуын қадағалау, бақылау, мерзімінде орындалуын қамтамасыз ету тапсырылсын:

**3.** Техникалық кеңестің шешімінің орындалуын бақылау жасауды өзіме қалдырамын.

_____ Н. Кузембаев

_____ К.Бижанов

_____ Ж.Құдайберген

_____ К.Бердимуратов

_____ Б. Қаражанов