Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**

Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**

Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны, 4 ввод 1 очередь – Участок трассы от насосной станции НС-16 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3-вводом»**

Договор: №468/31-15 от 05.08.2015г.

Акт №31 приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1268.СМ-ТМ.008.001. Приобретение и монтаж трубопроводов и арматуры								
		Материалы								
24	СТОО"КТЗ" №115 от 29.01.15	**Манжета стенового ввода Св 1200**	8	11572,06	--	92577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СТОО"КТЗ" №115 от 29.01.15	**Манжета стенового ввода Св 1000**	4	11572,06	--	46288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж системы ОДК								
36	Е0124-10-9	**Монтаж концевого элемента с металлической заглушкой изоляции диаметром 1000 мм**	0,0088	1944754,50	934272,12	17114	8222	12372	4720,00	42
		км		900000,00	181486,97	7920	1597	130	686,64	6
37	Е0124-10-7	**Монтаж концевого элемента с металлической заглушкой изоляции диаметром 800 мм**	0,0044	1253144,28	498321,78	5514	2193	4568	3640,00	16
		км		686250,00	112318,27	3020	494	130	453,73	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СТОО"КТЗ" №11195 п.8	**Концевой элемент с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст1020х10-1-ППУ-ПЭ-КВ-650,L 2200**	4	246304,44	--	985218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СТОО"КТЗ" №11195 п.9	**Концевой элемент с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст820х10-1-ППУ-ПЭ-КВ-650,L 2200**	2	171742,94	--	343486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1490196**	**10414**			**58**
			Тенге			**10940**	**2091**			**8**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**138865**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**138865**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8332**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**147197**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1351331**				
	Материалы -		Тенге			**1092**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13031**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1328704**				
	Местные материалы -		Тенге			**182**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16940**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2541**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**82096**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1450368**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15572**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1597564**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15572**			

В том числе строительно монтжные работы	**1 597 564**
Временные здания и сооружения	23 963
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3 595
Итого с временными зданиями сооружениями	**1 617 933**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	58 246
Затраты за выслугу лет	16 179
Затраты на дополнительные отпуска	6 472
Итого дополнительные затраты на на строительство	**80 897**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**1 698 830**
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 698 830**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к=2121/775				**4 649 313**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				92 986				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**4 742 299**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**569 076**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**5 311 375**				
		Итого к оплате				**5 045 806**				

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела расценки проверены _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **Б. Курманбеков**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)