Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1808995,58 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 193820,955 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" 02 " 09 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство перекачивающей насосной станции с накопительными резервуарами и водонапорными линиями до существующих ВНС Мунайлинского района (I очередь)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1	Расчет	Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	18 719,888	18 719,888
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	1 858,274	1 858,274
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**20 578,162**	**20 578,162**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-01	Наружное водоснабжение от существующего узла учета ОЗК до существующих водопроводов Ду400 и Ду450мм	291 671,745	15 593,045	--	307 264,79
4	2-02	Наружное водоснабжение от т/в №3 до т/в №4	285 562,562	5 806,927	--	291 369,489
5	2-03	Наружное водоснабжение от т/в №5 до ВНС Батыр	553 175,734	14 203,182	--	567 378,916
		Всего по главе	**1 130 410,041**	**35 603,154**	**--**	**1 166 013,195**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
6	3-01	Здания узла учета воды Атамекен	8 275,899	--	--	8 275,899
7	3-02	Здания узла учета воды Айракты, Бесшокы	4 779,015	--	--	4 779,015
8	3-03	Здания узла учета воды Батыр	5 309,576	--	--	5 309,576
		Всего по главе	**18 364,49**	**--**	**--**	**18 364,49**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 148 774,531**	**35 603,154**	**--**	**1 184 377,685**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				

9	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,2%	82 711,766	--	--	82 711,766
		Итого по главе 8	**82 711,766**	--	--	**82 711,766**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 231 486,297**	**35 603,154**	--	**1 267 089,451**
10	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	61 574,315	--	--	61 574,315
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	36 944,589	1 068,095	--	38 012,684
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 330 005,201**	**36 671,249**	--	**1 366 676,45**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
12		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 36 %	478 801,872	13 201,649	--	492 003,522
13		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %	478 801,872	13 201,649	--	492 003,522
14		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 28 %	372 401,456	10 267,95	--	382 669,406
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,1141	533 433,166	14 707,958	--	548 141,124
16	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,1342	543 057,084	14 973,311	--	558 030,395
17	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 28 %, к - 1,1546	429 974,721	11 855,375	--	441 830,096
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 506 464,971**	**41 536,643**	--	**1 548 001,614**
18		- в том числе на 2025 г.	--	--	--	--
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 1,367 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,367 : 1,133 = 1,207 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 1,33 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,33 : 1,133 = 1,174 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,037 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,037 : 1,133 = 0,033 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,61 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (1,174x2,61% + 0,033x0,2x2,61%)/1,207x100 = 2,55 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,55 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1366676,45x0,46% = 6286,712	--	--	6 286,712	6 286,712
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,1141	--	--	2 521,449	2 521,449
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,1342	--	--	2 566,94	2 566,94
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 28 %, к - 1,1546	--	--	2 032,419	2 032,419
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**7 120,808**	**7 120,808**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1366676,45x2,55% = 34850,249	--	--	34 850,249	34 850,249
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,1141	--	--	13 977,598	13 977,598
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,1342	--	--	14 229,775	14 229,775
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 28 %, к - 1,1546	--	--	11 266,667	11 266,667

		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**39 474,041**	**39 474,041**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
27		II квартал 2025 г., доля - 36%, к - 1,1141	--	--	16 499,048	16 499,048
28		III квартал 2025 г., доля - 36%, к - 1,1342	--	--	16 796,715	16 796,715
29		IV квартал 2025 г., доля - 28%, к - 1,1546	--	--	13 299,086	13 299,086
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**46 594,848**	**46 594,848**
30		- в том числе на 2025 г.	--	--	--	--
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**1 330 005,201**	**36 671,249**	**61 715,123**	**1 428 391,573**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**1 506 464,971**	**41 536,643**	**67 173,01**	**1 615 174,625**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
31	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	2 469,379	2 469,379
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**533 433,166**	**14 707,958**	**16 499,048**	**564 640,171**
32		- в том числе затраты по части II	533 433,166	14 707,958	--	548 141,124
33		- в том числе затраты по части III	--	--	16 499,048	16 499,048
34	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	67 756,821	67 756,821
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**543 057,084**	**14 973,311**	**16 796,715**	**574 827,109**
35		- в том числе затраты по части II	543 057,084	14 973,311	--	558 030,395
36		- в том числе затраты по части III	--	--	16 796,715	16 796,715
37	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	68 979,253	68 979,253
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**429 974,721**	**11 855,375**	**13 299,086**	**455 129,182**
38		- в том числе затраты по части II	429 974,721	11 855,375	--	441 830,096
39		- в том числе затраты по части III	--	--	13 299,086	13 299,086
40	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	54 615,502	54 615,502
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**193 820,955**	**193 820,955**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 506 464,971**	**41 536,643**	**260 993,965**	**1 808 995,58**

Директор Кунаев М.

ГИП Панаев Б.

Составил Ниязбаев А.