ФОРМА 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства: Реконструкция участка тепломагистрали №2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)

Договор №223 от 08.08.2022 г

Акт №2 за сентябрь 2023 года

1	Общая стоимость работ выпоняемых с начало действия договора	1 388 419 131,74
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	399 764 218,00
3	Сумма аванса оплаченная заказчиком 30%	410 140 138,30
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	259 846 741,70
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	1 186 324 218,00
7	Сумма выполненных работ за сентябрь с НДС	786 560 000,00
8	Удержание аванса 30%	235 968 000,00
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма требуемая к перечеслению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС	550 592 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7213-41-55-51

Хасенов К.М. _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

БИН 030340003189
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ88070G000021N00604
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7172 30 27 50

Мубараков Р.Б. _____

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№223	08.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»	**1 186 324 218**	**702 285 714**			-		-		84 274 286	786 560 000

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, города Темиртау"

Хасенов К.М. _____

Подрядчик
Директор
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ **Мубараков Р.Б.**

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

Байдурин Е.А. _____

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау»
БИН 010840003064, г.Темиртау, Бульвар Независимости 9, 8 (7213) 41 15 97
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: «Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»
Объект: «Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»
Договор о государственных закупках работ №223 от 08.09.2022 г.

Акт выполненных работ №2/1 (ЛС 2-1-1-2)
за сентябрь 2023 года

№ п.п.	№ п.п. по смете	Шифр позиция норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				466576201
						Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда,	
1	1	6123-0101-0416 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка**	км трубопровода	1,034	21418775	22147013
2	5	241-102-0602 *СпрСЦ 08.2023*	**Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 20295- 85 под обмоточную изоляцию размерами 820х9 мм**	м	1706,76	199076	339774954
3	9	6123-0105-0216 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 800 мм. Установка**	компенсатор	8	1005435	8043480
4	10	241-102-0602 *СпрСЦ 08.2023*	**Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 20295- 85 под обмоточную изоляцию размерами 820х9 мм**	м	320	199076	63704320
5	11	241-112-0255 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 820х10,0 мм**	шт.	43	527275	22672825
6	31	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	т	9,191	1113438	10233609

Всего по смете	466 576 201
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%)	30 327 453
Сметная прибыль (5)%	24 845 183
Непредвиденные работы и затраты (3)%	14 907 110
Итого	536 655 946
В текущих и прогнозных ценах	536 655 946
2023 г. - 100%	536 655 946
Налог на добавленную стоимость (12%)	601 054 660
Итого с понижающим коэффициентом	**571 001 927**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, города Темиртау"

Хасенов К.М. _____

Подрядчик
Директор
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ **Мубараков Р.Б.**

Авторский надзор
ТОО "КазахЭнергоПром"

Макишев Б.К. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Байдурин Е.А.**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау»
БИН 010840003064, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9, 8 (7213) 41 15 97
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: «Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»
Объект: «Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»
Договор о государственных закупках работ №223 от 08.09.2022 г.

Акт выполненных работ №2/2 (ЛС 2-3-1-2)
за сентябрь 2023 года

№ п.п.	№ п.п. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				176136475
						Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда,	
			Монтаж участка сети от Н7 до 1-го павильона				
1	2	241-102-0602 *СкрСП 08.2023*	**Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 20295- 85 под обмоточную изоляцию размерами 820х9 мм**	м	884,77	199076	176136475

Всего по смете	176 136 475
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%)	11 448 871
Сметная прибыль (5)%	9 379 267
Непредвиденные работы и затраты (3)%	5 627 560
Итого	202 592 174
В текущих и прогнозных ценах	202 592 174
2023 г. - 100%	202 592 174
Налог на добавленную стоимость (12%)	226 903 234
Итого с понижающим коэффициентом	**215 558 073**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, города Темиртау"

Хасенов К.М. _____

Подрядчик
Директор
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ **Мубараков Р.Б.**

Авторский надзор
ТОО "КазахЭнергоПром"

Макишев Б.К. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Байдурин Е.А.**