Подрядчик ТОО Алихан Ойл 3

Субподрядчик: ТОО "РегионСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе. проспект Победы 31

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	10.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	20013982	17869627	0	17869626,8	0	0	0	0	2144355	20013982
Акт № 1		17869627		17869627					2144355	20013982

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Алихан Ойл 3" **Кожаев З.И.**
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик: Директор ТОО "РегионСтройГрупп" **Ескалиев А.Н.**
(должность ф., и., о., подпись)

Форма по приложению 4-1
к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 2 апреля 2014 года № 176

Подрядчик: **ТОО"Алихан Ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "РегионСтройГрупп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе. проспект Победы 31**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе. проспект Победы 31**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) № 10 от 10.08.2022

Акт выполненных работ

за **ОКТЯБРЬ 2022**(месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
1		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	118,7	436,33	43,50	51792	5164	--	35344	94107
			НР - 22% СП - 8%			392,83	20,73	46629	2461		6971	
2		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,7	800,60	40,03	95031	4751	38429	38999	144257
			НР - 22% СП - 8%			436,83	19,49	51851	2313		10722	
3		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	118,7	369,57	27,12	43868	3219	38088	2945	49063
			НР - 22% СП - 8%			21,57	12,88	2561	1529		3745	
4		Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	118,7	1080,35	21,08	128238	2502	71114	39823	162698
			НР - 22% СП - 8%			460,17	5,79	54622	687		13445	
5		Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	118,7	3108,42	58,52	368970	6946	323007	30126	431024
			НР - 22% СП - 8%			328,70	23,80	39017	2825		31928	
6		Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	123,448	304,95	3,09	37645	382	23827	9779	50730
			НР - 22% СП - 8%			108,84	1,19	13436	147		3794	
7		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	325,98	436,33	43,50	142234	14181	--	97064	258442
			НР - 22% СП - 8%			392,83	20,73	128054	6758		19144	
8		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	325,98	408,75	1,56	133245	508	100970	23046	168794
			НР - 22% СП - 8%			97,45	0,74	31767	241		12503	

9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - [illegible] СП - [illegible]	м2 стяжки	325,98
10	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - [illegible] СП - [illegible]	м2 стяжки	325,98
11	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - [illegible] СП - [illegible]	т	0,9388
12	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - [illegible] СП - 8%	м2 покрытия	325,98
13	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - [illegible] СП - 8%	м плинтусов	172,35
14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - [illegible] СП - 8%	м2 стяжки	454,3
15	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - [illegible] СП - 8%	м2 стяжки	454,3
16	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР - [illegible] СП - 8%	м2 стяжки	454,3
17	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР - [illegible] СП - 8%	м2 стяжки	454,3
18	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - [illegible] СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	454,3
19	Е11-110101-3401 1111-0101-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из досок паркетных. Устройство НР - [illegible] СП - 8%	м2 покрытия	454,3
20	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - [illegible] СП - 8%	м плинтусов	122,1
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - [illegible] СП - [illegible]	м2 стяжки	247,2
22	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук НР - [illegible] СП - [illegible]	м2 покрытия	247,2

800,60	40,03	260979	13049	105533	107100	393418
436,83	19,49	142397	6353		29446	
369,57	27,12	120474	8841	104600	8087	134740
21,57	12,88	7033	4199		10285	
19262,54	1889,18	18084	1773	30	12278	446809
17342,00	822,62	16281	772		2429	
2045,95	184,93	666938	60283	168829	334561	1081619
1343,11	82,34	437826	26841		80120	
418,03	2,33	72048	402	4055	48802	130348
392,17	1,10	67591	190		9668	
800,60	40,03	363711	18185	147075	149260	538044
436,83	19,49	198451	8854		41038	
739,15	54,24	335795	24641	291552	22540	355087
43,15	25,76	19602	11703		28667	
1080,35	21,08	490804	9576	272172	152414	660138
460,17	5,79	209056	2630		51457	
1455,58	37,20	661270	16900	518356	94491	816222
277,38	11,50	126014	5224		60461	
204,38	0,78	92848	354	70358	16059	117619
48,73	0,37	22136	168		8713	
18784,66	134,28	8533869	61003	7843403	469466	6313987
1385,57	49,69	629463	22574		720267	
304,95	3,09	37234	377	23568	9673	50659
108,84	1,19	13289	145		3753	
800,60	40,03	197908	9895	80029	81217	298340
436,83	19,49	107984	4818		22330	
17624,96	375,06	4356889	92714	3168890	808257	5578357
4430,77	110,41	1095285	27293		413212	

23	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	62

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге
Временные здания и сооружения	1,20%
итого	
Непредвиденные расходы и затраты	2%
итого	
В текущих ценах на 2023 год 1,079	1,05
Коэффициент к договорной цене	0,9
НДС	12%
итого	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "РегионСтройГрупп"

(наименование организации, БИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ескалиев А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

1593,44	17,48	98793	1083	75998	15910	44550
350,20	6,20	21712	384		9176	
						18319052
						219829
						18538881
						370778
						18909658
						19855141
						17869627
						2144355
						20013982

Принял (Подрядчик)

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)