Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Азия Строй KZ,Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, участок 4340, к.016** — **060640004916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2** — **050740019916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №07/11-24 от 07.11.2024г.

Номер документа	Дата составления
37	24.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в с.Приречное Целининградского района Акмолинской области			Одна услуга	1	2 157 491,00	2 157 491,00	231 159,75
				Итого	1	x	2 157 491,00	231 159,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2024

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**

Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в с.Приречное Целининградского района Акмолинской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
	Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
			07/11-24	07.11.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
			из графы 1							
				из них			Дополнит.затраты			
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в с.Приречное Целининградского района Акмолинской области"	2 157 491,00	1 926 331,25							231 159,75	2 157 491,00

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

_____ **Мурсалимов К.Е.**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**

Наименование объекта: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в с.Приречное Целиниградского района Акмолинской области"**

Основание: **Договор №07/11-24 от 07.11.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1693061**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			876547
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*444446*
		машины и механизмы	тенге			574759
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*187150*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			241756
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	226		
	Раздел 1.	**Локальная смета №4-1. Наружные сети электроснабжения**				**178566**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			106979
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*52314*
		машины и механизмы	тенге			68430
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21331*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3157
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		
		Провода				
1	**Е11-330204-0206** **1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,05**	**610 761**	**30538**
		Опора ВЛИ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 - УА 10-1.2с - 3шт				
2	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**59 239**	**118478**
3	**У6401-0103-0701** **6401-0103-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**14 775**	**29550**
	Раздел 2.	**Локальная смета №5-1. Наружные сети связи**				**1035787**
		из них:				

		затраты на труд рабочих	тенге			545196
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*283273*
		машины и механизмы	тенге			395635
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*136721*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			94956
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	144		
		Земляные работы				
4	**У6101-0102-0108** **6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**10,9804**	**477**	**5238**
5	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,3396**	**11 848**	**4024**
6	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**7,2944**	**67**	**489**
7	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,2256**	**4 196**	**947**
8	**У6302-0101-0101** **6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**3,8**	**9 671**	**36750**
9	**У6401-0201-0201** **6401-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**66**	**831**	**54846**
		Телефонизация				
10	**У6125-0704-0204** **6125-0704-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**66**	**1 463**	**96558**
11	**У6125-0408-0104** **6125-0408-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Шкаф контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**238 466**	**238466**
12	**Е11-340201-504** **1134-0201-0504** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**1**	**122 799**	**122799**
13	**У6301-801-212** **6301-0801-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	**м продавливания**	**10**	**47 567**	**475670**
	Раздел 3.	**Локальная смета №6-1. Наружный водопровод и канализация**				**478708**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			224372
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*108859*
		машины и механизмы	тенге			110694
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29098*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			143643
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	55		

		Канализация К1				
		Земляные работы				
14	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2**	м^3	**105,3905**	**477**	**50271**
15	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**	м^3 грунта	**3,2595**	**11 848**	**38619**
16	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	**23,868**	**98**	**2339**
17	У6101-0106-0108 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	**23,868**	**97**	**2315**
18	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	**23,868**	**662**	**15801**
19	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	**5,967**	**4 196**	**25038**
20	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	**12,29**	**175**	**2151**
21	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	**2,8925**	**9 671**	**27973**
		Трубопроводы и фасонные части				
22	У6302-204-102 6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	**28**	**4 112**	**115136**
		Колодец круглый из сборного ж/б Д1000 мм				
23	У6302-401-104 6302-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в мокрых грунтах**	м^3	**1,34**	**148 556**	**199065**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**1693061**
Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 693 061**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге	126 980
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**1 820 041**
Сметная прибыль 5%	Тенге	91 002
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	54 601
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**1 965 644**
Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**	**1 965 644**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0	Тенге	1 965 644
Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**	**39 313**

Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**1 926 331**
НДС 12%	Тенге	231 160
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**2 157 491**

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

_____ **Мурсалимов К.Е.**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

М.П.