ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-010440004127-20210917-10549201
2. Дата выписки 17.09.2021
3. Дата совершения оборота 16.09.2021
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000055

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 010440004127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
8. Адрес места нахождения
РК, г.Актобе, Промзона уч. 474
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 48001
9.2. номер 0005951
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4196515F0007655833
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 931240000052
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
АО "Aqtobe su-energy group"
18. Адрес места нахождения
г. Актобе пр-т Санкибай батыра 125
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 010440004127
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
25.3 Адрес отправки РК, г.Актобе, Промзона уч. 474

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 931240000052
26.2 Наименование АО "Aqtobe su-energy group"
26.3 Адрес доставки г. Актобе пр-т Санкибай батыра 125
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27. Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Доп.согл. №97 от 24.02.2021 г.к. Договору №1174
27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 26.10.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 201143/01/7
32.2 дата 17.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт водовода диаметром 600 мм по ул.Тургенева от пр.А.Молдагуловой до 312 стрелковой			работа	1	11 128 122,9	11 128 122,9	0	0	11 128 122,9	12%	1 335 374,75	12 463 497,65			1	
				Всего по счету				11 128 122,9			11 128 122,9		1 335 374,75	12 463 497,65				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

wOF3N9mnd5kOP1R9i08VbwQT7TppWaPlATH652Dq2FOKicdFS/d/yFxhiaspyO0Q
eYNOdUp9dMi6qpWlaEq5EA==

ЕЛЬЖАНОВ ГУСМАН ЕЛЕУСИЗОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",г. Актобе пр-т Санкибай батыра 12Б** — **931240000052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** — **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №97 от 24.02.2021 г.к Договору №1174 от 26.10.2020 г.

Номер документа	Дата составления
38	16.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водовода диаметром 600 мм по ул.Тургенева от пр.А.Молдагуловой до 312 стрелковой			работа	1	12 463 497,65	12 463 497,65
				Итого	1	x	12 463 497,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ельманов Г.Е. Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по водоснабжению-главный инженер / _____ / Боранкулов А.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2021

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Договор №1174 от 26.10.2020 г.

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№1174	26.10.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-11 Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии		11 128 122,90		11 128 122,90					1 335 374,75	12 463 497,65
Всего по объекту	232 116 695,00									

Итого к оплате: 12 463 497,65 (двенадцать миллионов четыреста шестьдесят три тысячи четыреста девяносто семь тенге) 65 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО" A.Lex Consulting.kz" Кыдыралин Г.А

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Максимум" Ельжанов Г. Е.

Авторского надзора

Главный инженер проекта

ПрК "Актобгражданпроект" Макишева Г.Н.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
537инв21
Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Максимум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1174 от 26.10.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №11 СЕНТЯБРЬ 2021г.

на Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительные работы										
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	924,21	405,21	390,05	374504	360492	109	80682	491 601	

					15,04	106,2	13903	98156	–	36415	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	28,6	3716,73	–	106298	–	–	76535	197 460
					3716,73	–	106298	–	–	14627	
3	3 1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %									
			м3 грунта	0,96	3471,94	–	3333	–	–	2400	6 192
					3471,94	–	3333	–	–	459	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 %									
			м3 грунта	29,57	2529,26	1630,13	74791	48203	–	32964	116 375
					899,14	649,15	26588	19195	–	8620	
5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	54,11	351		18993		–	–	20 512
					–		–		–	1519	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %									
			м3 грунта	217,71	24,19	20,5	5266	4463	20	1832	7 666

7	7 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %			3,6	8,09	783	1762	–	568	
			м2 креплений	323,78	701,22	30,27	227042	9801	108330	81458	333 180
					336,38	13,05	108911	4225	–	24680	
8	8 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %									
			м3 мокрого грунта	67,71	1378,09	1378,09	93311	93311	–	45377	149 783
					–	930,79	–	63024	–	11095	
9	9 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	284,36	259,39	249,71	73759	71008	20	15890	96 821
					9,61	68,01	2731	19339	–	7172	
10	10 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	454,97	351		159694		–	–	172 470
					–		–		–	12776	

11	11 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	255,9	34,73	34,73	8886	8886	–	2352	12 137
					–	12,76	–	3266	–	899	
12	12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	28,44	913,94	–	25992	–	–	18714	48 282
					913,94	–	25992	–	–	3576	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	255,93	185,62	87,76	47507	22459	–	25511	78 859
					97,87	40,57	25048	10384	–	5841	
14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	451,69	316,72	304,84	143057	137694	42	30831	187 799
					11,78	83,02	5321	37500	–	13911	

15	15 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	826,6	351		290137		–	–	313 348
					–		–		–	23211	
16	16 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	406,48	40,51	40,51	16465	16465	–	4357	22 488
					–	14,89	–	6051	–	1666	
17	17 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	45,17	1436,03	–	64865	–	–	46703	120 493
					1436,03	–	64865	–	–	8925	
18	18 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	406,52	221,37	104,47	89991	42469	–	48353	149 412
					116,9	48,3	47522	19635	–	11068	

19	19 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	164,51	2949,36	183,42	485198	30174	255879	205964	746 455
					1210,54	54,1	199145	8899	–	55293	
20	20 1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,168	1267287,93	541755,95	212904	91015	12866	132643	373 191
					648945,92	148571,9	109023	24960	–	27644	
21	21 2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	169	40730		6883370		6883370	–	7 434 040
					–		–		–	550670	

Всего	**11 078 564**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	739 463
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	936 440
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	316 396
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 260 636
- перевозка грузов, тенге	468 824
- накладные расходы, тенге	852 566
в т.ч. зарплата, тенге	76 731
- сметная прибыль (8 %), тенге	820 635
Всего	**11 078 564**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	115 217

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	349 246
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**230 861**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**11 773 888**
Итого в текущих ценах с 01.01.2021 г. К=1,0501698	**12 364 581**
Скидка 10%	**1 236 458,10**
Итого без скидки	**11 128 122,90**
НДС (12 %)	**1 335 374,75**
Итого	**12 463 497,65**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" — Боранкулов А.К.

Зам. главного инженера — Ашубаев Ж.Б.

Зам. главного инженера — Азамат Д.К.

Начальник ПТО — Муханова А.К.

Начальник ОКС — Дуйсенгалиев Р.З.

Начальник водопроводных сетей — Туменов К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК-Максимум" — Ельжанов Г. Е.

Авторского надзора:
Главный инженер проекта
ПрК "Актюбгражданпроект" — Макишева Г.Н.

Технадзор
ТОО "A.Lex Consulting" — Кыдыралин Г.А.