оригинал

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Актюбинская область, г. Актобе, пр-т Абилкайыр-хана 40, тел.: 87132563177** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** — **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №53 от 05.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
82	**24.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинскойй области			работа	1	30 205 864,29	30 205 864,29
				Итого	1	x	30 205 864,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Актюбинская область, г. Актобе, пр-т Абилкайыр-хана 40, тел.: 87132563177** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** — **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №53 от 05.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
82	**24.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинскойй области			работа	1	30 205 864,29	30 205 864,29
				Итого	1	x	30 205 864,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области**

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**

Наименование объекта: **Разработка проектно-сметной документации объекта. Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской обл**

Договор подряда (контракт) **№53** от **05.05.2020**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	05.05.2020г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области	155 210 426,54									
Акт№5. Вынос проекта в натуру		275 850,73							33 102,09	308 952,82
Акт№6. Внутрипоселковый газопровод среднего давления Г2		6 107 846,80							732 941,62	6 840 788,42
Акт№7. Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №1		5 231 095,89							627 731,51	5 858 827,39

оригинал

Акт№8. Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №2		5 079 429,43							609 531,53	5 688 960,96
Акт№9. Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №3		3 271 331,21							392 559,74	3 663 890,95
Акт№10. Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №4		963 935,67							115 672,28	1 079 607,95
Акт№11. Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №5		4 122 145,64							494 657,48	4 616 803,12
Акт№12. Подводящий газопровод высокого давления Г3		1 917 886,32							230 146,36	2 148 032,68
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**26 969 521,69**							**3 236 342,60**	**30 205 864,29**
К оплате:										

30 205 864,29 (Тридцать миллионов двести пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) тенге.29 тиын

Заказчик:

Руководитель

ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»

_____ **Каныр А.Ж.**

Подрядчик:

Директор:

ТОО "СК Максимум"

_____ **Елжанов Г.Е.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____ **Досан**

АВТОРСКИЙ

ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар

_____ **Мустафа М.Ж.**

оригинал

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Вынос проекта в натуру**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от **05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5

за сентябрь 2020 года
на №1-1-1 Вынос проекта в натуру

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	калькуляция	Вынос проекта в натуру	км	13,238			287 757,56				287 757,56
		ИТОГО:									287 757,56
		В том числе :									
		Накладные расходы									
		Сметная прибыль									
		Итого с временными			1,3 %				0		
		Итого с зимними удорожаниями			2,07 %				0		
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									287 757,56
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			1,065135582						306500,81
		Тендерная скидка -10%			10%						30650,08
		Итого с учетом тендерной скидкой									275850,73
		НДС-12%			12%						33102,09
		Итого с НДС									308952,82

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»
_____ **Кайыр А.М.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
_____ **Досов Р.И.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"
_____ **Ельжанов Г.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерная Индустрия"
_____ **Мустафа М.Ж.**

оригинал

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Внутрипоселковый газопровод низкого давления ГГ ГРПШ №4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от **05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№10

за сентябрь 2020 года
на 2-6-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления ГГ ГРПШ №4

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Материалы и оборудование ГГ									
1	С123-040909-1805	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	12	23811		285732		285732	22859	308591
2	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	150,15	60,59 0	60,59 19,48	9098 0	9098 2925	0	2106 896	12100
3	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,67	1648,42 1648,42	0 0	4401 4401	0 0	0	3169 606	8176
4	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	786,79	511		402050		402050	32164	434214
5	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	38,38	135		5181		5181	415	5596
6	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Отвод электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x3,8 6000:1,12	шт	1	5357,14		5357		5357	429	5786
7	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Тройник электросварной равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN 63x3,8 6171:1,12		6	5509,82		33059		33059		35704

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Заглушка электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63 4800:1,12	шт	4	4285,71		17143		17143	2645	18514
9	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32 9943:1,12	шт	12	8877,68		106532		106532	1371	115055
10	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	шт	4,04	2224		8985		8985	8523	9704
		Итого по разделу: Материалы и оборудование Г1	м							719	953440
		ИТОГО:					877538	9098	864039	5275	953440
		В том числе :					4401	2925		70627	
		Накладные расходы									5275
		Сметная прибыль									70625
		Итого с временными			1,3 %				12395		965833
		Итого с зимними удорожаниями			2,07 %				19993		985826
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									1005543
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			1,065135582						1071039,63
		Тендерная скидка -10%			10%						107103,96
		Итого с учетом тендерной скидкой									963935,67
		НДС-12%			12%						115672,28
		Итого с НДС									1079607,95

Заказчик:
Руководитель
«Управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области»

_____ **Кайыр А.М.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____ **Досов Р.И.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"

_____ **Ельжанов Г.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ТС-Индустрия»

_____ **Мустафа М.Ж.**

оригинал

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Внутрипоселковый газопровод низкого давления ГГ ГРПШ №5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от **05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 11
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на 2-7-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления ГГ ГРПШ №5

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Материалы и оборудование ГГ									
1	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 110x108 7079:1,12	шт	1	6320,54		6321		6321	506	6826
2	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32 1643:1,12	шт	43	1466,96		63079		63079	5046	68126
3	С123-040909-1805	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	43	23811		1023873		1023873	81910	1105783
4	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	1082,5	60,59 0	60,59 19,48	65589 0	65589 21087	0	15183 6462	87234
5	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	19,3	1648,42 1648,42	0 0	31814 31814	0 0	0	22906 4378	59098
6	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x 6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	48,48	1521		73738		73738	5899	79637
7	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	55,55	1031		57272		57272	4582	61854

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-010502-0606	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75х 4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	144,43	711		102690		102690	8215	110905
9	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3074,44	511		1571039		1571039	125683	1696722
10	С123-010502-.0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	106,05	135		14317		14317	1145	15462
11	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х6,6 2030:1,12	шт	1	1812,5		1813		1813	145	1958
12	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Тройник равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN 110х6,6 2940:1,12	шт	2	2625		5250		5250	420	5670
13	СПРАЙСТОО"	Тройник равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN	шт	1	2250		2250		2250	180	2430
14	СПРАЙСТОО"	Тройник электросварной равносторонний 90°,ПЭ	шт	3	7041,07		21123		21123	1690	22813
15	СПРАЙСТОО"	Тройник электросварной равносторонний 90°,ПЭ	шт	3	5509,82		16529		16529	1322	17852
16	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 110х90 1540:1,12	шт	1	1375		1375		1375	110	1485
17	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х75 9597:1,12	шт	1	8568,75		8569		8569	686	9254
18	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63 8280:1,12	шт	1	7392,86		7393		7393	591	7984
19	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 90х75 8187:1,12	шт	1	7309,82		7310		7310	585	7895
20	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 90х63 7371:1,12	шт	1	6581,25		6581		6581	527	7108
21	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63 5982:1,12	шт	5	5341,07		26705		26705	2136	28842
22	СПРАЙСТОО"	Заглушка электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63		20	4285,71		85714		85714		92571

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	СПРАЙСТОО"	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 75х32	шт	1	9489,29		9489		9489	6857	10248
24	СПРАЙСТОО"	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 63х32	шт	47	8877,68		417251		417251	759	450631
25	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	шт	35,35	2224		78618		78618	33380	84908
26	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	2224		26955		26955	6289	29111
27	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,02	2224		4492		4492	2156	4852
		Итого по разделу: Материалы и оборудование Г1								359	4077259
		ИТОГО:					3737148	65589	3639746	38089	4077259
		В том числе :					31814	21087		302018	
		Накладные расходы									38089
		Сметная прибыль									302019
		Итого с временными			1,3 %				53004		4130263
		Итого с зимними удорожаниями			2,07 %				85496		4215759
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									4300074
		Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			1,065135582						4580161,82
		Тендерная скидка -10%			10%						458016,18
		Итого с учетом тендерной скидкой									4122145,64
		НДС-12%			12%						494657,48
		Итого с НДС									4616803,12

Заказчик:
Руководитель
Управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области
Кайыр А.М.

ТЕХНАДЗОР:
ГСО "Мастер Металл Пласт"
_____ Досов Р.И.

ГУ

Подрядчик:
Директор
ТОО «СК-Максимум»
Бельжанов Г.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ТС-Индустрия»
Мустафа М.Ж.

Оригинал

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Внутрипоселковый газопровод низкого давления ГГРПШ №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от **05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№8

за сентябрь 2020 года
на №2-4-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления ГГРПШ №2

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Материалы и оборудование ГГ									
1	С123-040909-1805	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	58	23811		1381038		1381038	110483	1491521
2	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	679,128	60,59 0	60,59 19,48	41149 0	41149 13229	0	9525 4054	54728
3	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,096	1648,42 1648,42	0 0	19939 19939	0 0	0	14356 2744	37039
4	С123-010502-0610	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140х 8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	67,67	2437		164912		164912	13193	178105
5	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90х 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	293,91	1031		303021		303021	24242	327263

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-010502-0606	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	38,38	711		27288		27288	2183	29471
7	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3058,28	511		1562781		1562781	125022	1687804
8	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	287,85	135		38860		38860	3109	41969
9	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140x8,3 3920:1,12	шт	3	3500		10500		10500	840	11340
10	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Тройник равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN 140x8,3 6720:1,12	шт	2	6000		12000		12000	960	12960
11	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Тройник равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN 90x5,4 2520:1,12	шт	1	2250		2250		2250	180	2430
12	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Тройник электросварной равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN 75x4,5 7886:1,12	шт	1	7041,07		7041		7041	563	7604
13	СПРАЙСТОО"	Тройник электросварной равносторонний 90°,ПЭ	шт	3	5509,82		16529		16529	1322	17852
14	СПРАЙСТОО"	Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 140x90 2660:1,12	шт	3	2375		7125		7125	570	7695
15	СПРАЙСТОО"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN	шт	1	7309,82		7310		7310	585	7895
16	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63 7371:1,12	шт	6	6581,25		39488		39488	3159	42647
17	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63 5982:1,12	шт	2	5341,07		10682		10682	855	11537
18	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Заглушка электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63 4800:1,12	шт	12	4285,71		51429		51429	4114	55543
19	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 90x32 11314:1,12		4	10101,79		40407		40407		43640

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт							3233	
20	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32 9943:1,12		53	8877,68		470517		470517		508158
			шт							37641	
21	С123-010501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		8,08	7334		59259		59259		63999
			м							4741	
22	С123-010501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		5,05	7334		37037		37037		40000
			м							2963	
23	С123-010501-1517	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		10,1	5948		60075		60075		64881
			м							4806	
24	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		5,05	3582		18089		18089		19536
			м							1447	
25	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001		40,4	2224		89850		89850		97038
			м							7188	
26	С123-010501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		4,04	7334		29629		29629		32000
			м							2370	
27	С123-010501-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100		44,44	2224		98835		98835		106741
			м							7907	
28	С123-010501-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100		4,04	2224		8985		8985		9704
			м							719	
29	С123-010501-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100		16,16	746		12055		12055		13020
			м							964	
		Итого по разделу: Материалы и оборудование Г1									**5024120**
		ИТОГО:					**4628080**	**41148**	**4566992**	**23881**	**5024120**
							19939	**13229**		**372157**	
		В том числе :									
		Накладные расходы									**23881**
		Сметная прибыль									**372157**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными			**1,3 %**				**65314**		**5089431**
		Итого с зимними удорожаниями			**2,07 %**				**105351**		**5194782**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**5298678**
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			**1,065135582**						**5643810,48**
		Тендерная скидка -10%			**10%**						**564381,05**
		Итого с учетом тендерной скидкой									**5079429,43**
		НДС-12%			**12%**						**609531,53**
		Итого с НДС									**5688960,96**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»

Кайыр А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"

Г. Шажанова Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Мастер Металл Пласт»

Досов Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ТС-Индустрия»

Мустафин М.Ж.

оригинал

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от **05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

№9

за сентябрь 2020 года
на №2-5-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №3

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Материалы и оборудование Г1									
1	С123-040909-1805	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	39	23811		928629		928629	74290	1002919
2	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	285,408	60,590	60,590	17293	17293	0	4003	23000
					0	19,48	0	5560		1704	
3	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,082	1648,42	0	8377	0	0	6032	15562
					1648,42	0	8377	0		1153	
4	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х 6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	65,65	1521		99854		99854	7988	107842

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,13	1031		13537		13537	1083	14620
6	С123-010502-0606	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x 4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	157,56	711		112025		112025	8962	120987
7	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2207,86	511		1128216		1128216	90257	1218474
8	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	73,73	135		9954		9954	796	10750
9	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x6,6 2030:1,12	шт	3	1812,5		5438		5438	435	5873
10	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Тройник равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN 110x6,6 2940:1,12	шт	1	2625		2625		2625	210	2835
11	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Тройник равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN 90x5,4 2520:1,12	шт	1	2250		2250		2250	180	2430
12	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Тройник электросварной равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN 75x4,5 7886:1,12	шт	2	7041,07		14082		14082	1127	15209
13	СПРАЙСТОО"	Тройник электросварной равносторонний 90°,ПЭ	шт	5	5509,82		27549		27549	2204	29753
14	СПРАЙСТОО"	Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90 1540:1,12	шт	1	1375		1375		1375	110	1485
15	СПРАЙСТОО"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN	шт	1	7392,86		7393		7393	591	7984
16	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x75 8187:1,12	шт	2	7309,82		14620		14620	1170	15789
17	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63 5982:1,12	шт	4	5341,07		21364		21364	1709	23073

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Заглушка электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63 4800:1,12	шт	10	4285,71		42857		42857	3429	46286
19	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 110x32 12171:1,12	шт	1	10866,96		10867		10867	869	11736
20	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 75x32 10628:1,12	шт	3	9489,29		28468		28468	2277	30745
21	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32 9943:1,12	шт	36	8877,68		319596		319596	25568	345164
22	С123-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	746		3767		3767	301	4069
23	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	3582		18089		18089	1447	19536
24	С123-010501-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100	м	4,04	3582		14471		14471	1158	15629
25	С123-010501-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100	м	56,56	2224		125789		125789	10063	135853
26	С123-010501-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100	м	2,02	2224		4492		4492	359	4852
27	С123-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	746		3014		3014	241	3255
		Итого по разделу: Материалы и оборудование ГЗ									3235710
		ИТОГО:					2985991	17293	2960321	10035	3235710
		В том числе :					8377	5560		239681	
		Накладные расходы									10035
		Сметная прибыль									239682
		Итого с временными			1,3 %				42064		3277773
		Итого с зимними удорожаниями			2,07 %				67850		3345623
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									3412535

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			**1,065135582**						**3634812,45**
		Тендерная скидка -10%			**10%**						**363481,25**
		Итого с учетом тендерной скидкой									**3271331,21**
		НДС-12%			**12%**						**392559,74**
		Итого с НДС									**3663890,95**

Заказчик:
Руководитель
«Управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области»
ГУ

Кайыр А.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Полев В.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"

Кенжанов Д.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «ТС-Индустрия»

Мустафа М.Ж.

оригинал

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Подводящий газопровод высокого давления ГЗ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от **05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№12

за сентябрь 2020 года
на №2-1-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с узлом учета газа с ротационным счетчиком, RVG-G100 с корректором-EIKOr,на базе РДГ 50В с GSM модем (телеметрия),пожарно-охранная сигнализация -1шт									
1	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,6666	261526		174333		174333	13947	188280
2	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00704	220004		1549		1549	124	1673
3	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,536	225714		120983		120983	9679	130661
4	С121-050101-0403	Крепежные изделия	т	0,016	220004		3520		3520	282	3802

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0351	201618		7077		7077	566	7643
6	С123-010101-0120	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	358		72		72	6	77
7	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	70,5	1150		81075		81075	6486	87561
8	С121-040405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	17	25528		433976		433976	34718	468694
9	С124-040207-3247 примен	Кронштейн У4	шт.	3	11584		34752		34752	2780	37532
10	С124-040204-0702 примен	Стяжка F11	шт.	4	4346		17384		17384	1391	18775
11	С124-040207-5315	Лента металлическая F207	шт.	28	695		19460		19460	1557	21017
12	С124-040207-2608	Скрепа NC20	100 шт.	0,28	6178		1730		1730	138	1868
13	С124-040205-	Комплект промежуточной подвески ES800	шт.	12	4346		52152		52152	4172	56324
14	С124-040207-	Кронштейн анкерный CS10.3	шт.	4	4711		18844		18844	1508	20352
15	С124-040207-	Зажим натяжной DN35	шт.	4	4402		17608		17608	1409	19017
16	С124-040207-3145 примен	Зажим P71	шт.	25	4750		118750		118750	9500	128250
17	С124-040207-3147 примен	Зажим P70		10	4463		44630		44630		48200

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							3570	
18	С124-040207-3813	Зажим плашечный CD35		27	2080		56160		56160		60653
			шт.							4493	
19	С124-040207-0717	Хомут стяжной (СПП) Е778 ГОСТ Р 51177-98		28	16		448		448		484
			шт.							36	
20	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,59	197301		116408		116408		125720
			км							9313	
21	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		8	922		7376		7376		7966
			м							590	
22	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные,		4	461		1844		1844		1992
			м							148	
23	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса		0,00247	195698		483		483		522
			т							39	
24	СТЕХ.ЧАСТЬ	Окраска		0,04539	18808		854		854		922
			тн							68	
		Итого по разделу: Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с узлом учета газа с ротационным счетчиком, RVG-G100 с корректоромn-ElKOr,на базе РДГ50В с С									1331466,72
		Раздел: Материалы и оборудование ГЗ									
25	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86		2	56987		113974		113974		123092
			шт.							9118	
26	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		4	2716		10864		10864		11733
			шт.							869	
27	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86		1	39604		39604		39604		42772
			шт.							3168	
28	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		2	2185		4370		4370		4720
			шт.							350	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	28009		28009		28009	2241	30250
30	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489		2978		2978	238	3216
31	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	2080		25060		25060	2005	27065
32	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1073		3232		3232	259	3490
33	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159 19466:1.12	шт	1	17380,36		17380		17380	1390	18771
34	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108 7479:1.12	шт	4	6677,68		26711		26711	2137	28848
35	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57 3684:1.12	шт	1	3289,29		3289		3289	263	3552
36	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3661		3661		3661	293	3954
37	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1290		5160		5160	413	5573
38	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	454		454		454	36	490

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	2359		11323		11323	906	12229
40	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,78704	1687		11450		11450	916	12366
41	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные,	м	0,1758	6063		1066		1066	85	1151
42	С121-050101-	Прокат толстолистовой горячекатаный с	т	0,0042	220004		924		924	74	998
43	С121-050304-	Прокат стальной горячекатаный круглый из	т	0,01911	210164		4016		4016	321	4338
44	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00186	204855		381		381	30	412
45	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	491		295		295	24	318
46	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	31,905	1150		36691		36691	2935	39626
47	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	44,28	716,36	0	31721	0	0	22839	58924
					716,36	0	31721	0		4365	
48	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	509,231	30,77	30,77	15671	15671	0	3895	21131
					0	10,62	0	5410		1565	
		Итого по разделу: Материалы и оборудование ГЗ									**398282,72**
		ИТОГО:					**1729752**	**15671**	**1682360**	**26734**	**1897004**
							31721	**5410**		**140521**	
		В том числе :									
		Накладные расходы									**26734**
		Сметная прибыль									**140519**
		Итого с временными			**1,3 %**				**24661**		**1921663**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями			**2,07 %**				**39778**		**1961441**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**2000670**
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			**1,065135582**						**2130984,80**
		Тендерная скидка -10%			**10%**						**213098,48**
		Итого с учетом тендерной скидкой									**1917886,32**
		НДС-12%			**12%**						**230146,36**
		Итого с НДС									**2148032,68**

Заказчик:
Руководитель
«Управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области»

ГУ

Кайыр А.М.

ПЕРЕНАДЗОР:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Мастер Р.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"

Ценжанов Т.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ТС-Индустрия»

Мустафа Т.К.

оригинал

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от **05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№7

за сентябрь 2020 года
на №2-3-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №1

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Материалы и оборудование Г1									
1	С123-010201-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 125 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2434		7331		7331	586	7918
2	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,328	491		40423		40423	3234	43657
3	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 140x125 15500:1,12	шт	1	13839,29		13839		13839	1107	14946
4	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32 1643:1,12	шт	48	1466,96		70414		70414	5633	76047
5	С123-020101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3390		3390		3390	271	3661

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		48,192	1687		81300		81300		87804
			м							6504	
7	С123-040909-1805	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, ГОСТ 21345-2005		48	23811		1142928		1142928		1234362
			шт.							91434	
8	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными		894,4	60,59	60,59	54192	54192	0	12545	72076
			м3 грунта		0	19,48	0	17423		5339	
9	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		15,9	1648,42	0	26210	0	0	18871	48687
			м3		1648,42	0	26210	0		3606	
10	С123-010502-0610	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140 x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		183,82	2437		447969		447969		483807
			м							35838	
11	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		374,71	1031		386326		386326		417232
			м							30906	
12	С123-010502-0606	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x 4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		296,94	711		211124		211124		228014
			м							16890	
13	С123-010502-	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного		1740,23	511		889258		889258		960398
			м							71141	
14	С123-010502-	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного		136,35	135		18407		18407		19880
			м							1473	
15	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140x8,3 3920:1,12		3	3500		10500		10500		11340
			шт							840	
16	СПРАЙСТОО"	Тройник равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN		3	6000		18000		18000		19440
			шт							1440	
17	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Тройник равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN 90x5,4 2520:1,12		1	2250		2250		2250		2430
			шт							180	
18	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Тройник электросварной равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN 75x4,5 7886:1,12		1	7041,07		7041		7041		7604
			шт							563	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Тройник электросварной равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN 63x3,8 6171:1,12	шт	3	5509,82		16529		16529	1322	17852
20	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 140x90 2660:1,12	шт	1	2375		2375		2375	190	2565
21	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 140x75 20283:1,12	шт	2	18109,82		36220		36220	2898	39117
22	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 140x63 17917:1,12	шт	1	15997,32		15997		15997	1280	17277
23	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63 7371:1,12	шт	2	6581,25		13163		13163	1053	14216
24	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63 5982:1,12	шт	1	5341,07		5341		5341	427	5768
25	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Заглушка электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63 4800:1,12	шт	22	4285,71		94286		94286	7543	101829
26	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 140x32 14210:1,12	шт	1	12687,5		12688		12688	1015	13703
27	СПРАЙСТОО"	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 90x32	шт	8	10101,79		80814		80814	6465	87279
28	СПРАЙСТОО"	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 75x32	шт	5	9489,29		47446		47446	3796	51242
29	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32 9943:1,12	шт	47	8877,68		417251		417251	33380	450631
30	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные,	м	27,6	1624		44822		44822	3586	48408
31	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05076	448775		22780		22780	1822	24602
32	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	6063		73047		73047	5844	78891

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С123-010501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	7334		37037		37037	2963	40000
34	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	1	4725		4725		4725	378	5103
35	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,08	3582		28943		28943	2315	31258
36	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	1	4725		4725		4725	378	5103
37	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	3582		18089		18089	1447	19536
38	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	1	4725		4725		4725	378	5103
39	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	2224		35940		35940	2875	38815
40	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	2	4725		9450		9450	756	10206
41	С123-010501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,08	7334		59259		59259	4741	63999
42	С123-010501-1517	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	5948		96120		96120	7690	103809
43	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,64	2224		143759		143759	11501	155260
44	С123-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	746		3014		3014	241	3255

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: Материалы и оборудование Г1									**5174130**
		ИТОГО:					**4759446**	**54192**	**4679045**	**31416**	**5174130**
							26210	**17423**		**383269**	
		В том числе :									
		Накладные расходы									**31416**
		Сметная прибыль									**383269**
		Итого с временными			**1,3 %**				**67264**		**5241396**
		Итого с зимними удорожаниями			**2,07 %**				**108497**		**5349893**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2									**5456891**
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года,									
		Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			**1,065135582**						**5812328,771**
		Тендерная скидка -10%			**10%**						**581232,88**
		Итого с учетом тендерной скидкой									**5231095,89**
		НДС-12%			**12%**						**627731,51**
		Итого с НДС									**5858827,40**

Заказчик:
Руководитель
«Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»

ГУ

Кайыр А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"

Галиханов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Мастер Металл Пласт"

Досмухамбетов М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ТС-Индустрия»

Мустафа Д.Ж.

оригинал

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Внутрипоселковый газопровод среднего давления Г2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от **05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6

за сентябрь 2020 года
на №2-2-1 Внутрипоселковый газопровод среднего давления Г2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Газорегуляторный шкафной пункт -5шт									
1	С123-010201-0173	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	83,52	2366		197608		197608	15809	213417
2	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0456	220004		10032		10032	803	10835
3	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,117	225714		252123		252123	20170	272292
4	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,01	220004		2200		2200	176	2376

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-050304-0103	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0485	210164		10193		10193	815	11008
6	С121-050304-0115	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0031	204855		635		635	51	686
7	С123-010201-0120	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	491		491		491	39	530
8	С121-050308-0131	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	95,3	1150		109595		109595	8768	118363
9	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	42,5	922		39185		39185	3135	42320
10	С123-010201-0119	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	12,5	461		5763		5763	461	6224
11	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0287	195698		5617		5617	449	6066
12	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,085	253878		21580		21580	1726	23306
13	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0926	225714		20901		20901	1672	22573
		Итого по разделу: Газорегуляторный шкафной пункт -5шт									729996

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Материалы и оборудование Г2									
14	С123-040201-1503	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	56987		56987		56987	4559	61546
15	С123-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2716		5432		5432	435	5867
16	С123-040201-1501	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	5	28009		140045		140045	11204	151249
17	С123-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	1489		14890		14890	1191	16081
18	С123-010201-0160	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,012	1432		4313		4313	345	4658
19	С123-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	12,048	1073		12928		12928	1034	13962
20	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	**Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 75x76 5183:1,12**	шт	1	4627,68		4628		4628	370	4998
21	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	**Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 63x57 3084:1,12**	шт	4	2753,57		11014		11014	881	11895
22	С123-020101-0164	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	624		624		624	50	674
23	С123-020101-0153	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		4	454		1816		1816		1961

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							145	
24	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		8	2359		18872		18872		20382
			м							1510	
25	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист		0,0304	220004		6688		6688		7223
			т							535	
26	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные,		1,45	2359		3421		3421		3694
			м							274	
27	С121-050199-	Полка.Стальной лист		0,00608	220004		1338		1338		1445
			т							107	
28	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные,		1,004	6063		6087		6087		6574
			м							487	
29	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		6,78704	2080		14117		14117		15246
			м							1129	
30	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 110x108 7079:1,12		1	6320,54		6321		6321		6826
			шт							506	
31	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	1290		1290		1290		1393
			шт.							103	
32	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,004	3630		3645		3645		3936
			м							292	
33	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		4,016	2359		9474		9474		10232
			м							758	
34	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1044,34	1521		1588441		1588441		1715516
			м							127075	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90х 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	131,3	1031		135370		135370	10830	146200
36	С123-010502-0606	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75 х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1450,36	711		1031206		1031206	82496	1113702
37	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	212,1	511		108383		108383	8671	117054
38	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х6,6 2030:1,12	шт	1	1812,5		1813		1813	145	1958
39	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Отвод электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75х4,5 8400:1,12	шт	3	7500		22500		22500	1800	24300
40	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Отвод электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63х3,8 6000:1,12	шт	4	5357,14		21429		21429	1714	23143
41	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х90 1540:1,12	шт	1	1375		1375		1375	110	1485
42	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63 8280:1,12	шт	2	7392,86		14786		14786	1183	15969
43	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 90х75 8187:1,12	шт	1	7309,82		7310		7310	585	7895
44	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 90х63 7371:1,12	шт	1	6581,25		6581		6581	527	7108
45	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Переход электросварной° ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63 5982:1,12	шт	1	5341,07		5341		5341	427	5768
46	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Тройник равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN 110х6,6 2940:1,12	шт	2	2625		5250		5250	420	5670
47	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Тройник равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN 90х5,4 2520:1,12	шт	1	2250		2250		2250	180	2430

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	СПРАЙСТОО" SnABluXOr"	Тройник электросварной равносторонний 90°,ПЭ 100 SDR 17, DN 75x4,5 7886:1,12	шт	1	7041,07		7041		7041	563	7604
49	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	2,81	14157		39781		39781	3182	42964
50	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,6	4080		26928		26928	2154	29082
51	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6	121		726		726	58	784
52	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 8, толщина стенки 2,1мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	333		100		100	8	108
53	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66,7	1624		108321		108321	8666	116986
54	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,12267	448775		55051		55051	4404	59455
55	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	29,116	6063		176530		176530	14122	190653
56	С123-010501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,256	7334		471254		471254	37700	508954
57	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	8	4725		37800		37800	3024	40824
58	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,24	3582		86828		86828	6946	93774

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	3	4725		14175		14175	1134	15309
60	С123-010501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200х18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,08	7334		59259		59259	4741	63999
61	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	3582		57885		57885	4631	62516
62	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	3582		14471		14471	1158	15629
63	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	127,26	3582		455845		455845	36468	492313
64	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00094	220004		207		207	17	223
65	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,03	2080		6302		6302	504	6807
66	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6	1624		7470		7470	598	8068
67	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00846	448775		3797		3797	304	4100
68	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	6063		12175		12175	974	13148
		Итого по разделу: Материалы и оборудование Г2									**5311340**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**5593832**	**0**	**5593832**		**6041340**
							0	**0**		**447508**	
		В том числе :									
		Накладные расходы									**0**
		Сметная прибыль									**447506**
		Итого с временными			**1,3 %**				**78537**		**6119874**
		Итого с зимними удорожаниями			**2,07 %**				**126681**		**6246555**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**6371486**
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			**1,065135582**						**6786496,449**
		Тендерная скидка -10%			**10%**						**678649,64**
		Итого с учетом тендерной скидкой									**6107846,80**
		НДС-12%			**12%**						**732941,62**
		Итого с НДС									**6840788,42**

Заказчик:
Руково дитель
«Управление строительства и ЖКХ Актюбинской области»

ГУ

Кайыр А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"

Гаджанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Досов Р.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПС-Индустрия"

Мустафа М.Ж.