Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республика Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик : **ТОО "СП "NEFT"**
Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пункта скорой социальной помощи для лиц не имеющих постоянного места жительства в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района города Алматы"**

**СПРАВКА № 1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)**
**за 20 июня 2022 года**

| Код заказчика | Код порядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | 26 | 2022-05-12 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчётный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего выполнено** | 20 335 038 | 18 156 284 | | | | | | | 2 178 754 | 20 335 038 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"** **Кадырбеков Н.М.**

**Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"** **Нурмуканов А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Заказчик: ТОО "СП "NEFT"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2-1 Пункт скорой социальной помощи для лиц не имеющих постоянного места жительства в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2020 Спальный корпус на 80 мест**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **12.05.2022г**

# Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Фасад л.12** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1115-0212-0306 РСНБ РК 2015 | **Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм** | | 907,5 | 966,01 | 6,79 | 876650,44 | 6164,92 | | 698910,83 | 1701606,17 | |
| | | | | м2 | | 959,21 | 3,47 | 870485,53 | 3153,02 | | 126044,90 | | |
| 2 | 2 | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 | **Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ** | | 1193,39 | 644,91 | 44,61 | 769625,80 | 53233,79 | | 692788,70 | 1579407,66 | |
| | | | | м2 вертикальной проекции | | 600,30 | 23,92 | 716392,02 | 28542,07 | | 116993,16 | | |
| 3 | 3 | 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 | **Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | | 15,205 | 328,81 | 3,54 | 4999,52 | 53,85 | | 3971,70 | 9688,92 | |
| | | | | м2 | | 325,27 | 1,25 | 4945,67 | 18,96 | | 717,70 | | |
| 4 | 4 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | | 304,1 | 1776,97 | 38,17 | 540376,15 | 11607,07 | | 427844,71 | 1045678,53 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1738,80 | 19,85 | 528769,08 | 6036,81 | | 77457,67 | | |
| | | | **Итого по разделу** | | | | | **2191651,91** | **71059,63** | **0,00** | **1823515,94** | **4336381,28** | |
| | | | | | | | | **2120592,30** | **37750,86** | **0,00** | **321213,43** | | |
| | | | **Раздел: Стены и перегородки л17- 23** | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 | **Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по бетону стен** | | 163 | 1249,46 | 91,36 | 203661,72 | 14891,42 | | 160790,53 | 393608,43 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1158,10 | 74,96 | 188770,30 | 12217,86 | | 29156,18 | | |
| 6 | 6 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/Левкас** | | 163 | 900,00 | 12,64 | 146699,38 | 2060,51 | | 116314,62 | 284055,12 | |
| | | | | м2 отделываемой поверхности | | 887,36 | 4,63 | 144638,86 | 754,41 | | 21041,12 | | |
| 7 | 7 | 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску** | | 163 | 462,11 | 1,45 | 75323,47 | 235,90 | | 60172,00 | 146335,11 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 460,66 | 0,78 | 75087,58 | 127,42 | | 10839,64 | | |
| 8 | 8 | 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** | | 0,975 | 35017,04 | 2632,40 | 34141,61 | 2566,59 | | 24823,26 | 63682,06 | |
| | | | | м3 изоляции | | 32384,64 | 1115,04 | 31575,02 | 1087,16 | | 4717,19 | | |
| 9 | 9 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | | 19,5 | 1776,97 | 38,17 | 34650,89 | 744,29 | | 27434,96 | 67052,72 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1738,80 | 19,85 | 33906,60 | 387,10 | | 4966,87 | | |
| 10 | 10 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 | **Короба воздуховодов на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | | 148,25 | 1494,00 | 15,42 | 221485,74 | 2285,54 | | 198170,46 | 453228,70 | |
| | | | | м2 потолка | | 1478,58 | 6,67 | 219200,20 | 989,20 | | 33572,50 | | |
| 11 | 11 | 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 | **Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** | | 148,25 | 634,33 | 3,34 | 94039,90 | 495,63 | | 74976,65 | 182537,87 | |
| | | | | м2 отделываемой поверхности | | 630,99 | 1,19 | 93544,27 | 176,55 | | 13521,32 | | |
| 12 | 12 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** | | 148,25 | 115,02 | 0,84 | 17051,18 | 125,18 | | 13595,18 | 33098,07 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 114,17 | 0,46 | 16926,00 | 67,97 | | 2451,71 | | |
| | | | **Итого по разделу "Стены и перегородки л17- 23"** | | | | | **827053,89** | **23405,05** | **0,00** | **676277,66** | **1623598,08** | |
| | | | | | | | | **803648,83** | **15807,67** | **0,00** | **120266,53** | | |
| | | | **Раздел: Кровля** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | материалы оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 13 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, снесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | | 41,51 | 1329,83 | 14,71 | 55201,23 | 610,77 | | 50389,86 | 114038,38 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1315,12 | 4,36 | 54590,47 | 181,12 | | 8447,29 | | |
| 14 | 14 | 1112-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками | | 56,2 | 898,88 | 61,23 | 50517,06 | 3441,24 | | 43973,44 | 102049,74 | |
| | | | | м примыканий | | 837,65 | 12,84 | 47075,82 | 721,40 | | 7559,24 | | |
| 15 | 15 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж стремянки | | 0,0119 | 72854,88 | 27626,38 | 866,97 | 328,75 | | 454,92 | 1427,64 | |
| | | | | т конструкций | | 45228,50 | 10175,05 | 538,22 | 121,08 | | 105,75 | | |
| 16 | 16 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтоващные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 0,7735 | 66,83 | 3,52 | 51,69 | 2,73 | | 34,13 | 92,69 | |
| | | | | м2 | | 63,30 | 0,65 | 48,97 | 0,50 | | 6,87 | | |
| | | | Итого по разделу "Кровля" | | | | | 106636,95 | 4383,49 | 0,00 | 94852,35 | 217608,45 | |
| | | | | | | | | 102253,48 | 1024,10 | 0,00 | 16119,15 | | |
| | | | Раздел: Внутренняя отделка л27 | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | | 2250,835 | 658,64 | 5,03 | 1482498,74 | 11323,05 | | 1180278,99 | 2875799,95 | |
| | | | | м2 отделываемой поверхности | | 653,61 | 1,85 | 1471175,69 | 4173,05 | | 213022,22 | | |
| 18 | 18 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | | 250,913534 | 115,02 | 0,84 | 28859,17 | 211,87 | | 23009,88 | 56018,57 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 114,17 | 0,46 | 28647,30 | 115,04 | | 4149,52 | | |
| 19 | 19 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по бетону стен | | 3083,75 | 1249,46 | 91,36 | 3853017,34 | 281726,46 | | 3041949,65 | 7446564,35 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1158,10 | 74,96 | 3571290,88 | 231146,18 | | 551597,36 | | |
| | | | Итого по разделу "Внутренняя отделка л27" | | | | | 5364375,25 | 293261,38 | 0,00 | 4245238,52 | 10378382,87 | |
| | | | | | | | | 5071113,87 | 235434,27 | 0,00 | 768769,10 | | |
| | | | Раздел: Вентшахты | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж металлических изделий для крепления стен, массой до 0,1 т | | 0,017189 | 115486,41 | 6116,81 | 1985,05 | 105,14 | | 1303,22 | 3551,33 | |
| | | | | т конструкций | | 109369,60 | 512,55 | 1879,91 | 8,81 | | 263,06 | | |
| 21 | 21 | 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | | 0,83825 | 35017,04 | 2632,40 | 29353,03 | 2206,61 | | 21341,64 | 54750,24 | |
| | | | | м3 изоляции | | 32384,64 | 1115,04 | 27146,42 | 934,68 | | 4055,57 | | |
| 22 | 22 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | | 16,765 | 1776,97 | 38,17 | 29790,88 | 639,90 | | 23587,03 | 57648,14 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1738,80 | 19,85 | 29150,98 | 332,81 | | 4270,23 | | |
| 23 | 23 | 1112-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | | 8 | 2641,43 | 30,14 | 21131,44 | 241,12 | | 19338,03 | 43707,03 | |
| | | | | колпак | | 2611,29 | 16,16 | 20890,32 | 129,28 | | 3237,56 | | |
| 24 | 24 | 1112-0101-1102 РСНБ РК 2015 | При устройстве колпаков над шахтами добавлять на каждые последующие два канала сверх двух | | 2,5 | 1342,55 | 30,14 | 3356,38 | 75,35 | | 3055,71 | 6925,06 | |
| | | | | колпак | | 1312,41 | 16,16 | 3281,02 | 40,40 | | 512,97 | | |
| 25 | 25 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 25,2084 | 56,60 | 2,47 | 1426,78 | 62,19 | | 947,19 | 2563,89 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 1364,59 | 8,15 | | 189,92 | | |
| 26 | 26 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза | | 25,2084 | 66,83 | 3,52 | 1684,62 | 88,83 | | 1112,33 | 3020,71 | |
| | | | | м2 | | 63,30 | 0,65 | 1595,78 | 16,29 | | 223,76 | | |
| 27 | 27 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | 10,5 | 1329,83 | 14,71 | 13963,21 | 154,49 | | 12746,17 | 28846,13 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1315,12 | 4,36 | 13808,72 | 45,81 | | 2136,75 | | |
| 28 | 28 | 1112-0101-0505 РСНБ РК 2015 | Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов | | 141,5 | 171,39 | 15,48 | 24251,85 | 2190,53 | | 21101,50 | 48981,62 | |
| | | | | м ендовы | | 155,91 | 6,18 | 22061,32 | 875,09 | | 3628,27 | | |
| 29 | 29 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | 29,085 | 1329,83 | 14,71 | 38678,10 | 427,95 | | 35306,89 | 79903,79 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1315,12 | 4,36 | 38250,15 | 126,90 | | 5918,80 | | |
| 30 | 30 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | | 54,5 | 269,52 | 26,95 | 14689,05 | 1468,72 | | 12413,91 | 29271,20 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 242,57 | 5,01 | 13220,34 | 273,04 | | 2168,24 | | |
| 31 | 31 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Утепление покрытий плитами на битумной мастике в один слой /до 150мм/ | | 80 | 696,30 | 54,72 | 55703,89 | 4377,80 | | 48309,19 | 112334,13 | |
| | | | | м2 утепляемого покрытия | | 641,58 | 14,80 | 51326,08 | 1183,90 | | 8321,05 | | |
| 32 | 32 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | | 54,5 | 382,74 | 107,66 | 20859,32 | 5867,68 | | 15364,22 | 39121,42 | |
| | | | | м2 стяжки | | 275,08 | 31,35 | 14991,64 | 1708,60 | | 2897,88 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 33 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | | 54,5 | 65,37 | 39,90 | 3562,66 | 2174,55 | | 1884,76 | 5883,21 | |
| | | | | м2 стяжки | | 25,47 | 12,12 | 1388,12 | 660,54 | | 435,79 | | |
| 34 | 34 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | | 54,5 | 189,63 | 15,71 | 10334,94 | 856,18 | | 9030,54 | 20914,72 | |
| | | | | м2 кровли | | 173,92 | 6,18 | 9478,76 | 337,05 | | 1549,24 | | |
| 35 | 35 | 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 | Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | | 80 | 1973,53 | 38,17 | 157882,29 | 3053,49 | | 125133,53 | 305657,09 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1935,36 | 19,85 | 154828,80 | 1588,11 | | 22641,27 | | |
| | | | Итого по разделу "Вентшахты" | | | | | 428653,49 | 23990,52 | 0,00 | 351975,86 | 843079,71 | |
| | | | | | | | | 404662,95 | 8269,46 | 0,00 | 62450,36 | | |
| | | | Раздел: Крыльца,лестницы л.39 | | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство | | 83,5 | 1037,70 | 104,79 | 86648,22 | 8750,23 | | 77475,45 | 177253,56 | |
| | | | | м2 покрытия | | 932,91 | 54,16 | 77897,98 | 4522,70 | | 13129,89 | | |
| 37 | 37 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | | 39,25 | 735,01 | 85,53 | 28849,11 | 3357,22 | | 31972,63 | 65687,48 | |
| | | | | м ограждения | | 649,48 | 40,85 | 25491,89 | 1603,56 | | 4865,74 | | |
| 38 | 38 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | | 0,13 | 10584,53 | 2006,51 | 1375,99 | 260,85 | | 1077,07 | 2649,30 | |
| | | | | м3 | | 8578,02 | 526,52 | 1115,14 | 68,45 | | 196,24 | | |
| 39 | 39 | 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки СТ-6. Монтаж | | 0,0564 | 64851,67 | 21588,67 | 3657,63 | 1217,60 | | 1894,84 | 5996,67 | |
| | | | | т конструкций | | 43263,00 | 5427,62 | 2440,03 | 306,12 | | 444,20 | | |
| 40 | 40 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 0,40725 | 72854,88 | 27626,38 | 29670,15 | 11250,84 | | 15568,54 | 48857,78 | |
| | | | | т конструкций | | 45228,50 | 10175,05 | 18419,31 | 4143,79 | | 3619,09 | | |
| 41 | 41 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 16,004925 | 66,83 | 3,52 | 1069,57 | 56,41 | | 706,23 | 1917,86 | |
| | | | | м2 | | 63,30 | 0,65 | 1013,17 | 10,35 | | 142,06 | | |
| 42 | 42 | 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | | 12 | 1663,19 | 58,31 | 19958,31 | 699,75 | | 23119,37 | 46523,89 | |
| | | | | м ступеней | | 1604,88 | 27,84 | 19258,56 | 334,13 | | 3446,21 | | |
| 43 | 43 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | | 10,209 | 735,01 | 85,53 | 7503,71 | 873,22 | | 8316,14 | 17085,44 | |
| | | | | м ограждения | | 649,48 | 40,85 | 6630,49 | 417,09 | | 1265,59 | | |
| | | | Итого по разделу "Крыльца,лестницы л.39" | | | | | 178732,69 | 26466,12 | 0,00 | 160130,27 | 365971,98 | |
| | | | | | | | | 152266,57 | 11406,19 | 0,00 | 27109,02 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 9097104,18 | 442566,19 | 0,00 | 7351990,60 | 17765022,37 | |
| | | | | | | | | 8654538,00 | 309692,55 | 0,00 | 1315927,59 | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35% | 239 828 | | | | | | |
| | | | Итого с доп затратами | | | | 18 004 850 | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2,00% | 360 097 | | | | | | |
| | | | Итого в ценах 2021 года, К=1,050036 | | | 1,050036 | 19 283 856 | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12% | 2 314 063 | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 21 597 918 | | | | | | |
| | | | Скидка подрядчика | | | 25% | 5 399 480 | | | | | | |
| | | | Итого со скидкой (в т.ч. НДС) | | | | *16 198 439* | | | | | | |

**Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"**

**Кадырбеков Н.М.**

**Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"**

**Нурмуканов А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Заказчик: ТОО "СП "NEFT"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2-1 Пункт скорой социальной помощи для лиц не имеющих постоянного места жительства в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2020 Спальный корпус на 80 мест**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **12.05.2022г**

## Акт выполненных работ №2

за **Июнь 2022** (месяц, год) **на 2-1-4 Водопровод и канализация работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: Водопровод | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 48 | 56,60 | 2,47 | 2716,78 | 118,41 | | 1803,57 | 4881,98 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 2598,36 | 15,51 | | 361,63 | | |
| 2 | 2 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 48 | 66,83 | 3,52 | 3207,72 | 169,15 | | 2118,02 | 5751,80 | |
| | | | | м2 | | 63,30 | 0,65 | 3038,57 | 31,03 | | 426,06 | | |
| | | | Итого по разделу "Водопровод" | | | | | 5924,50 | 287,57 | 0,00 | 3921,59 | 10633,78 | |
| | | | | | | | | 5636,93 | 46,54 | 0,00 | 787,69 | | |
| | | | Раздел: Горячее водоснабжение | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 38,5 | 56,60 | 2,47 | 2179,08 | 94,98 | | 1446,62 | 3915,76 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 2084,10 | 12,44 | | 290,06 | | |
| 4 | 4 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 38,5 | 66,83 | 3,52 | 2572,86 | 135,68 | | 1698,83 | 4613,43 | |
| | | | | м2 | | 63,30 | 0,65 | 2437,19 | 24,89 | | 341,74 | | |
| | | | Итого по разделу "Горячее водоснабжение" | | | | | 4751,94 | 230,65 | 0,00 | 3145,45 | 8529,19 | |
| | | | | | | | | 4521,29 | 37,33 | 0,00 | 631,80 | | |
| | | | Раздел: Канализация К1 | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 4,71 | 56,60 | 2,47 | 266,58 | 11,62 | | 176,98 | 479,04 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 254,96 | 1,52 | | 35,48 | | |
| 6 | 6 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 4,71 | 66,83 | 3,52 | 314,76 | 16,59 | | 207,83 | 564,40 | |
| | | | | м2 | | 63,30 | 0,65 | 298,16 | 3,04 | | 41,81 | | |
| | | | Итого по разделу "Канализация к1" | | | | | 581,34 | 28,21 | 0,00 | 384,81 | 1043,44 | |
| | | | | | | | | 553,12 | 4,56 | 0,00 | 77,29 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 11257,78 | 546,43 | 0,00 | 7451,85 | 20206,41 | |
| | | | | | | | | 10711,34 | 88,43 | 0,00 | 1496,78 | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35% | 273 | | | | | | |
| | | | Итого с доп затратами | | | | 20 479 | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2,00% | 410 | | | | | | |
| | | | Итого в ценах 2021 года, К=1,050036 | | | 1,050036 | 21 934 | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12% | 2 632 | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 24 566 | | | | | | |
| | | | Скидка подрядчика | | | 25% | 6 142 | | | | | | |
| | | | Итого со скидкой (в т.ч. НДС) | | | | *18 425* | | | | | | |

**Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"** Кадырбеков Н.М.

**Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"** Нурмуханов А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Заказчик: ТОО "СП "NEFT"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3-1 Пункт скорой социальной помощи для лиц не имеющих постоянного места жительства в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2020 Дезинфекционная и прачечная на 300 кг в смену со встроенной котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **12.05.2022г**

## Акт выполненных работ №3

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **3-1-1 Железобетонный каркас** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: Лестницы л.38** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | 0,00984 | 295669,14 | 1441,14 | 2909,38 | 14,18 | | 2640,78 | 5994,17 | |
| | | | | т | | 294228,00 | 685,71 | 2895,20 | 6,75 | | 444,01 | | |
| 2 | 2 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | | 0,3612 | 77377,73 | 27626,38 | 27948,83 | 9978,65 | | 14935,34 | 46314,90 | |
| | | | | т конструкций | | 49751,35 | 10175,05 | 17970,19 | 3675,23 | | 3430,73 | | |
| | | | **Итого по разделу "Лестницы л.38"** | | | | | 30858,21 | 9992,83 | 0,00 | 17576,12 | 52309,07 | |
| | | | | | | | | 20865,39 | 3681,98 | 0,00 | 3874,74 | | |
| | | | **Раздел: Крыльца л.51** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство железобетонных стен подпорных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, В15 | | 1,585 | 15270,31 | 2630,37 | 24203,45 | 4169,14 | | 19226,27 | 46904,10 | |
| | | | | м3 | | 12639,94 | 689,88 | 20034,30 | 1093,46 | | 3474,38 | | |
| 4 | 4 | 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 | Устройство ступеней железобетонных, В15 | | 15,5 | 7771,55 | 2169,59 | 120459,04 | 33628,65 | | 86932,65 | 223983,02 | |
| | | | | м3 | | 5601,96 | 561,29 | 86830,38 | 8700,00 | | 16591,33 | | |
| 5 | 5 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | 6 | 357,79 | 20,28 | 2146,72 | 121,69 | | 1901,31 | 4371,87 | |
| | | | | м2 поверхности | | 337,50 | 3,23 | 2025,02 | 19,39 | | 323,84 | | |
| 6 | 6 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 | Монтаж балки, прогонов | | 0,191475 | 30661,64 | 10837,04 | 5870,94 | 2075,02 | | 3094,50 | 9682,68 | |
| | | | | т конструкций | | 19824,60 | 3597,71 | 3795,92 | 688,87 | | 717,24 | | |
| 7 | 7 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 | Монтаж стоек | | 0,20965 | 21901,63 | 13322,71 | 4591,68 | 2793,11 | | 1856,33 | 6963,85 | |
| | | | | т конструкций | | 8578,92 | 4253,59 | 1798,57 | 891,77 | | 515,84 | | |
| 8 | 8 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж связей | | 0,007705 | 102212,59 | 22773,59 | 787,55 | 175,47 | | 459,70 | 1347,03 | |
| | | | | т конструкций | | 79439,00 | 7028,63 | 612,08 | 54,16 | | 99,78 | | |
| 9 | 9 | 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий | | 0,40883 | 7352,57 | 849,45 | 3005,95 | 347,28 | | 1835,39 | 5228,65 | |
| | | | | т | | 6503,12 | 3,23 | 2658,67 | 1,32 | | 387,31 | | |
| 10 | 10 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 11,47294 | 33,41 | 1,76 | 383,35 | 20,22 | | 253,12 | 687,39 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 363,14 | 3,71 | | 50,92 | | |
| 11 | 11 | 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 | Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | | 16,5 | 942,34 | 16,36 | 15548,54 | 269,88 | | 13880,39 | 31783,24 | |
| | | | | м2 потолков | | 925,98 | 8,73 | 15278,67 | 143,99 | | 2354,31 | | |
| 12 | 12 | 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 | Укладка по фермам прогонов из досок | | 0,335 | 22457,10 | 1442,70 | 7523,13 | 483,30 | | 6542,58 | 15190,97 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 21014,40 | 685,71 | 7039,82 | 229,71 | | 1125,26 | | |
| 13 | 13 | 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия козырька металлочерепицей | | 18,5 | 2147,84 | 105,44 | 39735,08 | 1950,68 | | 35332,19 | 81072,65 | |
| | | | | м2 кровли | | 2042,40 | 33,52 | 37784,40 | 620,15 | | 6005,38 | | |
| 14 | 14 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | | 1,766 | 735,01 | 85,53 | 1298,03 | 151,05 | | 1438,56 | 2955,52 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м ограждения | | 649,48 | 40,85 | 1146,97 | 72,15 | | 218,93 | | |
| 15 | 15 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | | 1,038345 | 66,83 | 3,52 | 69,39 | 3,66 | | 45,82 | 124,43 | |
| | | | | м2 | | 63,30 | 0,65 | 65,73 | 0,67 | | 9,22 | | |
| 16 | 16 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 0,0692 | 72854,88 | 27626,38 | 5041,56 | 1911,74 | | 2645,41 | 8301,93 | |
| | | | | т конструкций | | 45228,50 | 10175,05 | 3129,81 | 704,11 | | 614,96 | | |
| 17 | 17 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | | 0,468 | 87629,14 | 1441,14 | 41010,44 | 674,45 | | 36997,78 | 84248,88 | |
| | | | | т | | 86188,00 | 685,71 | 40335,98 | 320,91 | | 6240,66 | | |
| 18 | 18 | 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 | Балки. Монтаж | | 0,6056 | 57151,63 | 28790,74 | 34611,03 | 17435,67 | | 14853,65 | 53421,85 | |
| | | | | т конструкций | | 28360,89 | 7185,72 | 17175,35 | 4351,67 | | 3957,17 | | |
| 19 | 19 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | | 26,3436 | 66,83 | 3,52 | 1760,48 | 92,84 | | 1162,42 | 3156,73 | |
| | | | | м2 | | 63,30 | 0,65 | 1667,64 | 17,03 | | 233,83 | | |
| 20 | 20 | 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 37,25 | 622,78 | 177,08 | 23198,52 | 6596,12 | | 12988,82 | 39082,33 | |
| | | | | м2 покрытия | | 445,70 | 59,65 | 16602,40 | 2221,98 | | 2894,99 | | |
| | | | Итого по разделу "Крыльца л.51" | | | | | 331244,88 | 72899,98 | 0,00 | 241446,89 | 618507,12 | |
| | | | | | | | | 258344,85 | 20135,05 | 0,00 | 45815,35 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 362103,09 | 82892,81 | 0,00 | 259023,01 | 670816,19 | |
| | | | | | | | | 279210,24 | 23817,03 | 0,00 | 49690,09 | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35% | 9 056 | | | | | | |
| | | | Итого с доп затратами | | | | 679 872 | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2,00% | 13 597 | | | | | | |
| | | | Итого в ценах 2021 года, К=1,050036 | | | 1,050036 | 728 168 | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12% | 87 380 | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 815 548 | | | | | | |
| | | | Скидка подрядчика | | | 25% | 203 887 | | | | | | |
| | | | Итого со скидкой (в т.ч. НДС) | | | | *611 661* | | | | | | |

**Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"**

**Калимбесков Н.М.**

**Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"**

**Нурмуканов А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Заказчик: ТОО "СП "NEFT"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3-1 Пункт скорой социальной помощи для лиц не имеющих постоянного места жительства в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2020 Дезинфекционная и прачечная на 300 кг в смену со встроенной котельной**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **12.05.2022г**

## Акт выполненных работ №4

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **3-1-2 Общестроительные работы** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: Кровля | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство | | 74,75 | 433,91 | 70,83 | 32434,88 | 5294,64 | | 25534,23 | 62606,64 | |
| | | | | м2 кровля | | 363,08 | 8,22 | 27140,23 | 614,36 | | 4637,53 | | |
| 2 | 2 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | | 74,75 | 696,30 | 54,72 | 52048,32 | 4090,51 | | 45138,89 | 104962,19 | |
| | | | | м2 утепляемого покрытия | | 641,58 | 14,80 | 47957,81 | 1106,21 | | 7774,98 | | |
| 3 | 3 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия.Керамзитовый уклон(1-250мм) | | 9,34375 | 4886,34 | 1818,62 | 45656,74 | 16992,73 | | 31094,01 | 82890,81 | |
| | | | | м3 утеплителя | | 3067,72 | 549,44 | 28664,01 | 5133,83 | | 6140,06 | | |
| 4 | 4 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | | 87 | 269,52 | 26,95 | 23448,58 | 2344,55 | | 19816,70 | 46726,50 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 242,57 | 5,01 | 21104,02 | 435,86 | | 3461,22 | | |
| 5 | 5 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | | 74,75 | 382,74 | 107,66 | 28609,80 | 8047,87 | | 21072,94 | 53657,36 | |
| | | | | м2 стяжки | | 275,08 | 31,35 | 20561,93 | 2343,44 | | 3974,62 | | |
| 6 | 6 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | | 74,75 | 65,37 | 39,90 | 4886,41 | 2982,52 | | 2585,06 | 8069,19 | |
| | | | | м2 стяжки | | 25,47 | 12,12 | 1903,88 | 905,97 | | 597,72 | | |
| 7 | 7 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Армирование подстилающих слоев и набетонок д 3Вр | | 0,082973 | 18147,96 | 1525,16 | 1505,78 | 126,54 | | 1309,84 | 3040,87 | |
| | | | | т | | 16622,80 | 724,96 | 1379,24 | 60,15 | | 225,25 | | |
| 8 | 8 | 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | | 74,75 | 231,02 | 15,05 | 17268,86 | 1125,11 | | 15198,37 | 35064,61 | |
| | | | | м2 кровля | | 215,97 | 5,03 | 16143,76 | 376,21 | | 2597,38 | | |
| 9 | 9 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | | 37,25 | 269,52 | 26,95 | 10039,77 | 1003,85 | | 8484,73 | 20006,46 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 242,57 | 5,01 | 9035,92 | 186,62 | | 1481,96 | | |
| 10 | 10 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | | 37,25 | 696,30 | 54,72 | 25937,12 | 2038,42 | | 22493,96 | 52305,57 | |
| | | | | м2 утепляемого покрытия | | 641,58 | 14,80 | 23898,71 | 551,26 | | 3874,49 | | |
| 11 | 11 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 37,25 | 849,26 | 23,03 | 31634,90 | 857,77 | | 28644,92 | 65102,21 | |
| | | | | м2 кровли | | 826,23 | 9,63 | 30777,13 | 358,65 | | 4822,39 | | |
| 12 | 12 | 1112-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками | | 25 | 898,88 | 61,23 | 22472,00 | 1530,81 | | 19561,14 | 45395,79 | |
| | | | | м примыканий | | 837,65 | 12,84 | 20941,20 | 320,91 | | 3362,65 | | |
| 13 | 13 | 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | | 10,5 | 13856,26 | 3789,30 | 145490,75 | 39787,67 | | 104908,41 | 270431,09 | |
| | | | | м3 | | 10066,96 | 912,47 | 105703,08 | 9580,89 | | 20031,93 | | |
| | | | Итого по разделу "Кровля" | | | | | 441433,91 | 86223,00 | 0,00 | 345843,20 | 850259,29 | |
| | | | | | | | | 355210,92 | 21974,36 | 0,00 | 62982,18 | | |
| | | | Раздел: Устройство перемычек | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 | Перемычки. Устройство | | 1,2145 | 22579,05 | 4501,05 | 27422,25 | 5466,52 | | 21185,34 | 52496,20 | |
| | | | | м3 | | 18078,00 | 1090,87 | 21955,73 | 1324,87 | | 3888,61 | | |
| | | | Итого по разделу "Устройство перемычек" | | | | | 27422,25 | 5466,52 | 0,00 | 21185,34 | 52496,20 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 21955,73 | 1324,87 | 0,00 | 3888,61 | | |
| | | | Раздел: Отделочные работы | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | | 241,4 | 658,64 | 5,03 | 158996,64 | 1214,39 | | 126583,84 | 308426,92 | |
| | | | м2 отделываемой поверхности | | | 653,61 | 1,85 | 157782,25 | 447,56 | | 22846,44 | | |
| 16 | 16 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен | | 491,4 | 1249,46 | 91,36 | 613983,86 | 44893,52 | | 484739,05 | 1186620,74 | |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | 1158,10 | 74,96 | 569090,34 | 36833,48 | | 87897,83 | | |
| 17 | 17 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/Левкас | | 181,5 | 900,00 | 12,64 | 163349,31 | 2294,38 | | 129515,98 | 316294,51 | |
| | | | м2 отделываемой поверхности | | | 887,36 | 4,63 | 161054,93 | 840,04 | | 23429,22 | | |
| 18 | 18 | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | | 255,5 | 644,91 | 44,61 | 164773,79 | 11397,14 | | 148323,27 | 338144,83 | |
| | | | м2 вертикальной проекции | | | 600,30 | 23,92 | 153376,65 | 6110,74 | | 25047,77 | | |
| | | | Итого по разделу | | | | | 1101103,60 | 59799,43 | 0,00 | 889162,14 | 2149487,00 | |
| | | | | | | | | 1041304,17 | 44231,82 | 0,00 | 159221,26 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1569959,76 | 151488,96 | 0,00 | 1256190,68 | 3052242,49 | |
| | | | | | | | | 1418470,82 | 67531,05 | 0,00 | 226092,05 | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35% | 41 205 | | | | | | |
| | | | Итого с доп затратами | | | | 3 093 448 | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2,00% | 61 869 | | | | | | |
| | | | Итого в ценах 2021 года, К=1,050036 | | | 1,050036 | 3 313 196 | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12% | 397 584 | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 3 710 780 | | | | | | |
| | | | Скидка подрядчика | | | 25% | 927 695 | | | | | | |
| | | | Итого со скидкой (в т.ч. НДС) | | | | *2 783 085* | | | | | | |

**Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"**

**Кадырбеков Н.М.**

**Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"**

**Нурмуканов А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Заказчик: ТОО "СП "NEFT"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3-1 Пункт скорой социальной помощи для лиц не имеющих постоянного места жительства в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2020 Дезинфекционная и прачечная на 300 кг в смену со встроенной котельной**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **12.05.2022г**

## Акт выполненных работ №5

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **3-1-4 Отопление, вентиляция** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: Отопление | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /трубопроводы/ | | 12 | 56,60 | 2,47 | 679,19 | 29,61 | | 450,89 | 1220,49 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 649,59 | 3,88 | | 90,41 | | |
| 2 | 2 | 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | | 24 | 26,96 | 3,19 | 647,15 | 76,53 | | 401,76 | 1132,82 | |
| | | | | м2 | | 23,78 | 0,48 | 570,62 | 11,64 | | 83,91 | | |
| 3 | 3 | 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска ФЛК | | 1 | 22,97 | 2,47 | 22,97 | 2,46 | | 14,37 | 40,33 | |
| | | | | м2 | | 20,51 | 0,32 | 20,51 | 0,32 | | 2,99 | | |
| 4 | 4 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 6,85 | 56,60 | 2,47 | 387,71 | 16,90 | | 257,38 | 696,70 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 370,81 | 2,21 | | 51,61 | | |
| 5 | 5 | 1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной | | 0,4 | 2787,60 | 9,84 | 1115,04 | 3,94 | | 845,67 | 2117,57 | |
| | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | | 2777,76 | 4,04 | 1111,10 | 1,62 | | 156,86 | | |
| | | | Итого по разделу "Отопление" | | | | | 2852,06 | 129,43 | 0,00 | 1970,07 | 5207,91 | |
| | | | | | | | | 2722,63 | 19,67 | 0,00 | 385,78 | | |
| | | | Раздел: Тепловой узел | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 6 | 56,60 | 2,47 | 339,60 | 14,80 | | 225,45 | 610,25 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 324,80 | 1,94 | | 45,20 | | |
| 7 | 7 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 6 | 33,41 | 1,76 | 200,48 | 10,57 | | 132,38 | 359,49 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 189,91 | 1,94 | | 26,63 | | |
| | | | Итого по разделу "Тепловой узел" | | | | | 540,08 | 25,38 | 0,00 | 357,83 | 969,74 | |
| | | | | | | | | 514,71 | 3,88 | 0,00 | 71,83 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 3392,14 | 154,81 | 0,00 | 2327,90 | 6177,65 | |
| | | | | | | | | 3237,34 | 23,55 | 0,00 | 457,61 | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35% | 83 | | | | | | |
| | | | Итого с доп затратами | | | | 6 261 | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2,00% | 125 | | | | | | |
| | | | Итого в ценах 2021 года, К=1,050036 | | | 1,050036 | 6 706 | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12% | 805 | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 7 511 | | | | | | |
| | | | Скидка подрядчика | | | 25% | 1 878 | | | | | | |
| | | | Итого со скидкой (в т.ч. НДС) | | | | *5 633* | | | | | | |

**Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"**

**Кадырбеков Н.М.**

**Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"**

**Дурмуканов А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Заказчик: ТОО "СП "NEFT"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3-1 Пункт скорой социальной помощи для лиц не имеющих постоянного места жительства в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2020 Встроенная котельная на газовом топливе**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **12.05.2022г**

## Акт выполненных работ №6

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **3-1-8 Тепломеханическая часть** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 10,9865 | 56,60 | 2,47 | 621,83 | 27,10 | | 412,81 | 1117,41 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 594,73 | 3,55 | | 82,77 | | |
| 2 | 2 | 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | | 10,9865 | 53,93 | 6,38 | 592,49 | 70,06 | | 367,83 | 1037,15 | |
| | | | | м2 | | 47,55 | 0,97 | 522,43 | 10,65 | | 76,83 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1214,32 | 97,16 | 0,00 | 780,64 | 2154,56 | |
| | | | | | | | | 1117,16 | 14,20 | 0,00 | 159,60 | | |
| | | | Зимнее удорожание | | | 1,35% | 29 | | | | | | |
| | | | Итого с доп затратами | | | | 2 184 | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2,00% | 44 | | | | | | |
| | | | Итого в ценах 2021 года, К=1,050036 | | | 1,050036 | 2 339 | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12% | 281 | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 2 619 | | | | | | |
| | | | Скидка подрядчика | | | 25% | 655 | | | | | | |
| | | | Итого со скидкой (в т.ч. НДС) | | | | *1 965* | | | | | | |

**Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"**

**Калырбеков Н.М.**

**Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"**

**Нурмуканов А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Заказчик: ТОО "СП "NEFT"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3-1 Пункт скорой социальной помощи для лиц не имеющих постоянного места жительства в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2020 Встроенная котельная на газовом топливе**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 12.05.2022г**

## Акт выполненных работ №7

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **3-1-9 Внутренние сети газоснабжения котельной** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 7,78 | 56,60 | 2,47 | 440,34 | 19,19 | | 292,33 | 791,28 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 421,15 | 2,51 | | 58,61 | | |
| 2 | 2 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | | 7,78 | 66,83 | 3,52 | 519,92 | 27,42 | | 343,30 | 932,28 | |
| | | | | м2 | | 63,30 | 0,65 | 492,50 | 5,03 | | 69,06 | | |
| 3 | 3 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 | Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм | | 1,85 | 926,86 | 1,15 | 1714,70 | 2,12 | | 1370,98 | 3332,53 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 925,72 | 0,62 | 1712,58 | 1,15 | | 246,85 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 2674,96 | 48,73 | 0,00 | 2006,61 | 5056,09 | |
| | | | | | | | | 2626,23 | 8,69 | 0,00 | 374,52 | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35% | 68 | | | | | | |
| | | | Итого с доп затратами | | | | 5 124 | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2,00% | 102 | | | | | | |
| | | | Итого в ценах 2021 года, К=1,050036 | | | 1,050036 | 5 488 | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12% | 659 | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 6 147 | | | | | | |
| | | | Скидка подрядчика | | | 25% | 1 537 | | | | | | |
| | | | Итого со скидкой (в т.ч. НДС) | | | | *4 610* | | | | | | |

**Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"**

**Кадырбеков Н.М.**

**Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"**

**Нурмуканов А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Заказчик: ТОО "СП "NEFT"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **4-1 Пункт скорой социальной помощи для лиц не имеющих постоянного места жительства в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района г. Алматы.**
(наименование, адрес)

Объект : **2020 Блочная комплектная трансформаторная подстанция**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **12.05.2022г**

# Акт выполненных работ №8

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **4-1-1 БКТП** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 4102-0104-1027 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км | | 42,269503 | 443,00 | | 18725,39 | | | | 20223,42 | |
| | | | | т | | | | | | | 1498,03 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 24,623112 | 955,80 | 0,00 | 23534,77 | 0,00 | | 16945,03 | 43718,18 | |
| | | | | м3 грунта | | 955,80 | 0,00 | 23534,77 | 0,00 | | 3238,38 | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 0,738693 | 37,75 | 37,75 | 27,89 | 27,89 | | 8,28 | 39,06 | |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 15,57 | 0,00 | 11,50 | | 2,89 | | |
| 4 | 4 | 4102-0104-1027 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км | | 43,090446 | 443,00 | | 19089,07 | | | | 20616,20 | |
| | | | | т | | | | | | | 1527,13 | | |
| 5 | 5 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | | 12,5 | 2073,15 | 1105,17 | 25914,38 | 13814,63 | | 16994,59 | 46341,69 | |
| | | | | м3 основания | | 967,98 | 493,92 | 12099,75 | 6174,00 | | 3432,72 | | |
| 6 | 6 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | | 5 | 4185,61 | 1763,74 | 20928,06 | 8818,71 | | 13166,55 | 36822,18 | |
| | | | | м3 | | 2421,87 | 471,88 | 12189,35 | 2359,38 | | 2727,57 | | |
| 7 | 7 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 6,27 | 357,79 | 20,28 | 2243,32 | 127,17 | | 1986,87 | 4568,60 | |
| | | | | м2 поверхности | | 337,50 | 3,23 | 2116,15 | 20,26 | | 338,41 | | |
| 8 | 8 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Песчаная подсыпка. Устройство | | 5,787315 | 2073,15 | 1105,17 | 11997,97 | 6395,97 | | 7868,24 | 21455,51 | |
| | | | | м3 основания | | 967,98 | 493,92 | 5602,01 | 2858,47 | | 1589,30 | | |
| 9 | 9 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | | 10,24 | 123,25 | 34,24 | 1262,08 | 350,65 | | 993,63 | 2436,17 | |
| | | | | м2 площади уплотнения | | 89,01 | 14,22 | 911,43 | 145,62 | | 180,46 | | |
| 10 | 10 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | | 5,12 | 4549,26 | 7,20 | 23292,21 | 36,86 | | 21860,03 | 48764,42 | |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 4542,06 | 0,00 | 23255,35 | 0,00 | | 3612,18 | | |
| 11 | 11 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | 10,24 | 224,75 | 3,13 | 2301,39 | 32,04 | | 2464,94 | 5147,64 | |
| | | | | м2 покрытия | | 221,62 | 1,27 | 2269,35 | 13,00 | | 381,31 | | |
| 12 | 12 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 1,7585 | 9446,52 | 1650,00 | 16611,71 | 2901,53 | | 13482,27 | 32501,50 | |
| | | | | м3 кладки | | 7796,52 | 447,47 | 13710,19 | 786,88 | | 2407,52 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 165928,24 | 32505,43 | 0,00 | 95770,43 | 282634,57 | |
| | | | | | | | | 95608,35 | 12369,11 | 0,00 | 20935,90 | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35% | 3 816 | | | | | | |
| | | | Итого с доп затратами | | | | 286 450 | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2,00% | 5 729 | | | | | | |
| | | | Итого в ценах 2021 года, К=1,050036 | | | 1,050036 | 306 799 | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12% | 36 816 | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 343 614 | | | | | | |
| | | | Скидка подрядчика | | | 25% | 85 904 | | | | | | |
| | | | Итого со скидкой (в т.ч. НДС) | | | | 257 711 | | | | | | |

**Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"**

**Кадырбеков Н.М.**

**Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"**

**Нурмуканов А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Заказчик: ТОО "СП "NEFT"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **6-1 Пункт скорой социальной помощи для лиц не имеющих постоянного места жительства в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района г. Алматы.**

Объект : **2020 Внутриплощадочные тепловые сети**

(наименование, адрес)

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **12.05.2022г**

## Акт выполненных работ №9

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **6-1-1 Тепловые сети.** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: Прокладка теплосети** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой на 2 раза | | 32 | 53,93 | 6,38 | 1725,72 | 204,06 | | 1071,36 | 3020,85 | |
| | | | | м2 | | 47,55 | 0,97 | 1521,66 | 31,03 | | 223,77 | | |
| 2 | 2 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 16 | 56,60 | 2,47 | 905,59 | 39,47 | | 601,19 | 1627,32 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 866,12 | 5,17 | | 120,54 | | |
| | | | Итого по разделу "Прокладка теплосети" | | | | | 2631,31 | 243,53 | 0,00 | 1672,55 | 4648,17 | |
| | | | | | | | | 2387,78 | 36,20 | 0,00 | 344,31 | | |
| | | | **Раздел: Строительные работы** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 1,604816 | 56,60 | 2,47 | 90,83 | 3,96 | | 60,30 | 163,22 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 86,87 | 0,52 | | 12,09 | | |
| 4 | 4 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза | | 1,604816 | 33,41 | 1,76 | 53,62 | 2,83 | | 35,41 | 96,15 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 50,80 | 0,52 | | 7,12 | | |
| 5 | 5 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,03396 | 56,60 | 2,47 | 1,92 | 0,08 | | 1,28 | 3,46 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 1,84 | 0,01 | | 0,26 | | |
| 6 | 6 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза | | 0,033896 | 33,41 | 1,76 | 1,13 | 0,06 | | 0,75 | 2,03 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 1,07 | 0,01 | | 0,15 | | |
| 7 | 7 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,000032 | 56,60 | 2,47 | 1,00 | 0,00 | | | 1,00 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8 | 8 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза | | 0,000032 | 33,41 | 1,76 | 1,00 | 0,00 | | | 1,00 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Итого по разделу "Строительные работы" | | | | | 149,50 | 6,93 | 0,00 | 97,74 | 266,86 | |
| | | | | | | | | 140,58 | 1,06 | 0,00 | 19,62 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 2780,81 | 250,46 | 0,00 | 1770,29 | 4915,03 | |
| | | | | | | | | 2528,36 | 37,26 | 0,00 | 363,93 | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35% | 66 | | | | | | |
| | | | Итого с доп затратами | | | | 4 981 | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2,00% | 100 | | | | | | |
| | | | Итого в ценах 2021 года, К=1,050036 | | | 1,050036 | 5 335 | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12% | 640 | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 5 975 | | | | | | |
| | | | Скидка подрядчика | | | 25% | 1 494 | | | | | | |
| | | | Итого со скидкой (в т.ч. НДС) | | | | *4 482* | | | | | | |

**Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"**

**Кадырбеков Н.М.**

**Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"**

**Нурмуканов А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Заказчик: ТОО "СП "NEFT"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **6-2 Пункт скорой социальной помощи для лиц не имеющих постоянного места жительства в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2020 Наружные сети водопровода и канализации**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от 12.05.2022г

## Акт выполненных работ №10

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **6-2-1 Сети водопровода и канализации** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-710 (за два раза) | | 0,67512 | 45,14 | 4,13 | 30,48 | 2,78 | | 19,56 | 54,04 | |
| | | | | м2 | | 41,01 | 0,97 | 27,69 | 0,65 | | 4,00 | | |
| 2 | 2 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 32,97 | 357,79 | 20,28 | 11796,22 | 668,71 | | 10447,68 | 24023,41 | |
| | | | | м2 поверхности | | 337,50 | 3,23 | 11127,51 | 106,56 | | 1779,51 | | |
| 3 | 3 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 36,9264 | 357,79 | 20,28 | 13211,77 | 748,96 | | 11701,40 | 26906,22 | |
| | | | | м2 поверхности | | 337,50 | 3,23 | 12462,81 | 119,35 | | 1993,05 | | |
| | | | Итого по разделу "Сети канализации" | | | | | 25038,47 | 1420,46 | 0,00 | 22168,64 | 50983,67 | |
| | | | | | | | | 23618,01 | 226,56 | 0,00 | 3776,56 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 25038,47 | 1420,46 | 0,00 | 22168,64 | 50983,67 | |
| | | | | | | | | 23618,01 | 226,56 | 0,00 | 3776,56 | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35% | 688 | | | | | | |
| | | | Итого с доп затратами | | | | 51 672 | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2,00% | 1 033 | | | | | | |
| | | | Итого в ценах 2021 года, К=1,050036 | | | 1,050036 | 55 343 | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12% | 6 641 | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 61 984 | | | | | | |
| | | | Скидка подрядчика | | | 25% | 15 496 | | | | | | |
| | | | Итого со скидкой (в т.ч. НДС) | | | | *46 488* | | | | | | |

**Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"** **Кадырбеков Н.М.**

**Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"** **Нурмуканов А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Заказчик: ТОО "СП "NEFT"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **6-3 Пункт скорой социальной помощи для лиц не имеющих постоянного места жительства в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2020 Наружные сети газоснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **12.05.2022г**

# Акт выполненных работ №11

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **6-3-1 Газоснабжение** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: Подземный газопровод ср.давления Р=0,3МПа** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | | 167,9585 | 163,53 | 153,47 | 27465,54 | 25777,19 | | 6604,70 | 36795,86 | |
| | | | | м3 грунта | | 10,05 | 44,56 | 1688,35 | 7484,85 | | 2725,62 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | 88,495 | 2415,34 | 0,00 | 213745,16 | 0,00 | | 153896,51 | 397053,00 | |
| | | | | м3 грунта | | 2415,34 | 0,00 | 213745,16 | 0,00 | | 29411,33 | | |
| 3 | 3 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | 8,75 | 56,60 | 2,47 | 495,25 | 21,59 | | 328,78 | 889,95 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 473,66 | 2,83 | | 65,92 | | |
| 4 | 4 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | 8,75 | 66,83 | 3,52 | 584,74 | 30,84 | | 386,10 | 1048,51 | |
| | | | | м2 | | 63,30 | 0,65 | 553,91 | 5,66 | | 77,67 | | |
| | | | **Итого по разделу "Подземный газопровод ср.Давления р=0,3мпа"** | | | | | 242290,69 | 25829,62 | 0,00 | 161216,09 | 435787,32 | |
| | | | | | | | | 216461,08 | 7493,34 | 0,00 | 32280,54 | | |
| | | | **Раздел: Надземный газопровод среднего давления Р=0,3МПа** | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | 9,895 | 56,60 | 2,47 | 560,05 | 24,41 | | 371,80 | 1006,40 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 535,64 | 3,20 | | 74,55 | | |
| 6 | 6 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | 9,895 | 66,83 | 3,52 | 661,26 | 34,87 | | 436,62 | 1185,71 | |
| | | | | м2 | | 63,30 | 0,65 | 626,39 | 6,40 | | 87,83 | | |
| | | | **Итого по разделу "Надземный газопровод среднего давления р=0,3мпа"** | | | | | 1221,31 | 59,29 | 0,00 | 808,42 | 2192,11 | |
| | | | | | | | | 1162,03 | 9,60 | 0,00 | 162,38 | | |
| | | | **Раздел: Надземный газопровод среднего давления Р=0,035МПа** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | 14,485 | 56,60 | 2,47 | 819,84 | 35,73 | | 544,27 | 1473,24 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 784,11 | 4,68 | | 109,13 | | |
| 8 | 8 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | 16,85 | 66,83 | 3,52 | 1126,05 | 59,38 | | 743,51 | 2019,12 | |
| | | | | м2 | | 63,30 | 0,65 | 1066,67 | 10,89 | | 149,56 | | |
| | | | **Итого по разделу "Надземный газопровод среднего давления р=0,035мпа"** | | | | | 1945,89 | 95,11 | 0,00 | 1287,78 | 3492,36 | |
| | | | | | | | | 1850,78 | 15,57 | 0,00 | 258,69 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 245457,89 | 25984,02 | 0,00 | 163312,29 | 441471,79 | |
| | | | | | | | | 219473,89 | 7518,51 | 0,00 | 32701,61 | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35% | 5 960 | | | | | | |
| | | | Итого с доп затратами | | | | 447 432 | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2,00% | 8 949 | | | | | | |
| | | | Итого в ценах 2021 года, К=1,050036 | | | 1,050036 | 479 216 | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12% | 57 506 | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого с НДС | | | | 536 722 | | | | | | |
| | | | Скидка подрядчика | | | 25% | 134 180 | | | | | | |
| | | | Итого со скидкой (в т.ч. НДС) | | | | *402 541* | | | | | | |

**Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"**

**Кадырбеков Н.М.**

**Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"**

**Нурмуканов А.К.**