Генеральный подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", БИН 070340014230, г. Павлодар ул. Короленко 21-56
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "RINAL TRADE", БИН 110240023088, г. Павлодар ул. Кутузова 93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Жеңіс, 62, в с.Калиновка, района Тереңкөл, Павлодарская область
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Жеңіс, 62, в с.Калиновка, района Тереңкөл, Павлодарская область
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1 от 13.08.2024 г.

Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ"

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	33	8 867,99	2 333,24	292 644	76 997	176 854	66 786	388 184	
						1 175,55	1 000,62	38 793	33 020	-	28 754		
2	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	22	23 842,22	1 562,07	524 529	34 366	452 712	40 618	610 359	
						1 702,35	326,52	37 452	7 183	-	45 212		

3	3	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108%	м бортового камня	200	2 191,19 1 033,04	39,39 16,41	438 238 206 608	7 878 3 282	223 752 -	226 681 53 194	718 113	
4	4	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80%	м2 поверхности облицовки	103	5 743,02 3 368,00	23,01 13,11	591 531 346 904	2 370 1 350	242 257 -	278 603 69 611	939 745	
5	5	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	128	204,33 172,31	0,45 0,21	26 154 22 056	58 27	4 041 -	17 666 3 506	47 326	
6	6	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	107	1 024,48 714,18	5,68 2,06	109 619 76 417	608 220	32 594 -	61 310 13 674	184 603	
7	7	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	108	2 424,04 1 433,85	183,20 80,87	261 796 154 856	19 786 8 734	87 155 -	153 775 33 246	448 817	

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**3 337 147**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	883 086
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	142 063
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53 816
	1 219 365

- накладные расходы, тенге	845 439
- сметная прибыль (8 %), тенге	247 197
Всего	**3 337 147**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**66 743**
Итого в текущих ценах	**3 403 890**

Генернальный подрядчик
БИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик
БИН 110240023088

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)