Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Улица Интернациональная, Дом 33, КВ. 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2024-20 Разработка ПСД по объекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Арка Камыстинского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **6-01-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 1

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2**	м³	34,49	469,0 0,0	469,0 100,0	16 175,82 0,0	16 175,78 3 448,98			16 175,82	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	1,06	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	9 858,02 9 858,02	0,0 0,0			9 858,02	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м³	1,24	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	4 566,91 4 566,91	0,0 0,0			4 566,91	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	м³	33,77	83,0 0,0	83,0 21,0	2 802,93 0,0	2 802,93 709,19			2 802,93	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	33,77	640,0 394,0	246,0 79,0	21 612,79 13 305,4	8 307,4 2 667,81			21 612,79	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	0,535	9 271,0 4 827,0	459,0 105,0	4 960,0 2 582,43	245,56 56,17	2 131,96		4 960,0	
7	9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,005	1 384 073,0 918 636,0	465 437,0 121 239,0	6 920,35 4 593,17	2 327,17 606,17			6 920,35	
8	12	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие труб, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	5	23,0 21,0	2,0 1,0	115,0 105,0	10,0 5,0			115,0	
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)					67 012 35 011	29 869 7 493	2 132 0	0 0	67 012	
			ИТОГО по акту					67 012 35 011	29 869 7 493	2 132 0	0 0	67 012	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								67012*7,3/100	4 892	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								67012+0+0+4892	**71 904**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								71904*0,3/100	216	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								72120*5/100	3 606	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								72120*5/100	3 606	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**79 332**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368								79332*1,0368	**82 251**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Понижающий коэффициент								82251*-2/100	-1 645,02	
			Итого с понижающим коэффициентом									**80 606**	
			Итого по акту									**80 606**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «СеверСтрой-Компани»
БИН 181040003715
Директор _____ Тюебаев З.Ж.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор _____ Ляюба И.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Улица Интернациональная, Дом 33, КВ. 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2024-20 Разработка ПСД по объекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Арка Камыстинского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **4-01-01-01 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 2

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 4-01-01-01 Электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВЛИ-0,4 кВ										
1	3	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,025**	**369 077,0** 195 111,0	**84 794,0** 22 309,0	**9 226,94** 4 877,77	**2 119,84** 557,72	**2 229,33**		**9 226,94**	
			Итого по разделу 1: ВЛИ-0,4 кВ					**9 227** 4 878	**2 120** 558	**2 229** 0	**0** 0	**9 227**	
			ИТОГО по акту					**9 227** 4 878	**2 120** 558	**2 229** 0	**0** 0	**9 227**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								9227*7,3/100	674	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								9227+0+0+674	**9 901**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								9901*0,3/100	30	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								9931*5/100	497	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								9931*5/100	497	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 925**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368								10925*1,0368	**11 327**	
			Понижающий коэффициент								11327*-2/100	-226,54	
			Итого с понижающим коэффициентом									**11 100**	
			Итого по акту									**11 100**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «СеверСтрой-Компани»
БИН 181040003715
Директор_____ Тюбаев З.Ж.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Улица Интернациональная, Дом 33, КВ. 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2024-20 Разработка ПСД по объекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Арка Камыстинского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **5-01-01-01 Наружное система связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 3

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **5-01-01-01 Наружное система связи** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1134-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода, напряжение до 240 В, диаметр провода до 2 мм. Подвеска**	**км провода**	**0,003**	**96 470,0**	**0,0**	**289,41**	**0,0**	**0,68**		**289,41**	
						96 244,0	**0,0**	**288,73**	**0,0**				
			ИТОГО по акту					**289**	**0**	**1**	**0**	**289**	
								289	**0**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								289*7,3/100	21	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								289+0+0+21	**310**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								310*0,3/100	1	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								311*5/100	16	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								311*5/100	16	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**343**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368								343*1,0368	**356**	
			Понижающий коэффициент								356*-2/100	-7,12	
			Итого с понижающим коэффициентом									**349**	
			Итого по акту									**349**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «СеверСтрой-Компани»
БИН 181040003715
Директор Требаев З.Ж.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор Дзюба И.А.