Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Строительно-монтажные работы по объекту "Детская академия футбола на базе стадиона Химик в городе Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту "Детская академия футбола на базе стадиона Химик в городе Актобе"
(наименование)

Договор субподряда **№ 31 от 12.07.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за август 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решения. Интерьеры работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ЭТАЖ									
			Раздел: 2. Внутренняя отделка									
4	**97**	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**467,1**	**1516,32**	**86,82**	**708273**	**40554**	**176545**	**418361**	**1216765**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1051,54**	**68,03**	**491174**	**31777**		**90131**	
5	**98**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		**177,1**	**5560,43**	**17,3**	**984752**	**3064**	**625523**	**286005**	**1372418**
			м2 поверхности облицовки			**2011,1**	**7,57**	**356166**	**1341**		**101661**	
7	**104**	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		**479,2**	**1237,31**	**19,74**	**592919**	**9459**	**228353**	**286573**	**949851**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**741,04**	**6,49**	**355106**	**3110**		**70359**	
8	**105**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		**479,2**	**647,3**	**5,05**	**310186**	**2420**	**130189**	**142706**	**489123**
			м2 отделываемой поверхности			**370,57**	**1,68**	**177577**	**805**		**36231**	
9	**126**	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		**350,7**	**4377,04**	**82,3**	**1535028**	**28863**	**1031823**	**458287**	**2152780**
			м2 покрытия			**1352,56**	**37,63**	**474343**	**13197**		**159465**	
			2 ЭТАЖ									
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка									
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
10	**160**	**Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**		**325,8**	**3452,21**	**15,25**	**1124730**	**4968**	**669053**	**407415**	**1654716**
			м2 потолка			**1383,39**	**6,06**	**450708**	**1974**		**122572**	

11	161	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	325,8	730,09	1,98	237863	645	49971	149954	418843
			м2 отделываемой поверхности		574,73	0,6	187247	195		31025	
14	190	Е11-150212-0301 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	1044,1	1165,27	5,27	1216658	5502	407909	644627	2010189
			м2		769,32	2,43	803247	2537		148903	
			ИТОГО:								10264685
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения		1,50%		153 970				
			Итого с временными								10 418 655
			Зимние удорожания		1,98%		206 289				
			Итого с зимними удорожаниями								10 624 944
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		212 499				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								10 837 443
			Итого сметная стоимость								10 837 443
			в том числе на 2022 год - 84%		84%						9 103 452
			в том числе на 2023 год - 16%		16%						1 733 991
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 84 % К=1,0500514		1,0500514						9 559 092
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 16 % К=1,0973603		1,0973603						1 902 813
			Всего :								11 461 905
			Итого по договорной цене		*0,95*						10 888 810
			Итого со скидкой субподряда :		*0,9*						9 799 929
			НДС		12 %		1 175 991				
			Итого с НДС								10 975 920

Место печати

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Казиев З.М.**

Место печати

Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**