Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-11-26 № 04-10/168 қосымша келісім

Қарағанды облысы №04-10/168-2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Толеуов Ербол Уалиевич тұлғасындағы "Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Шешім негізінде әрекет ететін, Директор Сейдалы Әлішер Кенжебекұлы тұлғасындағы "Алматы Проект Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-11-26 № 04-10/168 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 7 387 871.68 (жеті миллион үш жүз сексен жеті мың сегіз жүз жетпіс бір тенге алпыс сегіз тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "6 649 084.51 (алты миллион алты жүз қырық тоғыз мың сексен төрт тенге елу бір тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "7 387 871.68 (жеті миллион үш жүз сексен жеті мың сегіз жүз жетпіс бір тенге алпыс сегіз тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 712 401.91 тенге (жеті жүз он екі мың төрт жүз бір тенге тоқсан бір тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 791 557.68 тенге (жеті жүз тоқсан бір мың бес жүз елу жеті тенге алпыс сегіз тиын)"

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5
БСН 040640005089
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4294804KZT22031530
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 56-19-14 вн.1107 ОПРиСП
Бас директор Толеуов Ербол Уалиевич

Өнім беруші:
"Алматы Проект Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Микрорайон 8, 4А
БСН/ЖСН 060940009958
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ29601A291002722051
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77471445504
Директор Сейдалы Әлішер Кенжебекұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13280411-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
72225259-КРБС1	"Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Работы по проектированию инженерных систем и сетей	Работы по проектированию инженерных систем и сетей	Объект бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы дайындау: "Қарағанды ТҮКШБ Киров ауданы бойынша кәріз желілерін қайта жаңарту (Восточная к-сі, 4,6,8,12,14,18,22,24; Зелинский к-сі,1,3,5,7,7 а, 9а,9,11,13,15,17,19,21)" (жобалауға арналған тапсырмаға сәйкес.)	Жұмыс	1	6 649 084.51	Жұмысты орындаудың басталуы - шартқа қол қойылған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде, жұмысты орындаудың аяқталуы-ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуді есепке алмағанда, 2025 жылғы 15 қаңтарға дейін. Шарт жасалғаннан кейін жұмыстарды орындау кестесі бекітіледі.	Жұмысты орындаудың басталуы - шартқа қол қойылған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде, жұмысты орындаудың аяқталуы-ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуді есепке алмағанда, 2025 жылғы 15 қаңтарға дейін. Шарт жасалғаннан кейін жұмыстарды орындау кестесі бекітіледі.	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Караганды Су ЖШС (1)	0	112 000.00
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

72225259-КРБС1	"Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Работы по проектированию инженерных систем и сетей	Работы по проектированию инженерных систем и сетей	Объект бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы дайындау: "Қарағанды ТҮКШБ Киров ауданы бойынша кәріз желілерін қайта жаңарту (Восточная к-сі, 4,6,8,12,14,18,22,24; Зелинский к-сі,1,3,5,7,7 а, 9а,9,11,13,15,17,19,21)" (жобалауға арналған тапсырмаға сәйкес.)	Жұмыс	1	7 387 871.68	Жұмысты орындаудың басталуы - шартқа қол қойылған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде, жұмысты орындаудың аяқталуы- ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуді есепке алмағанда, 2025 жылғы 15 қаңтарға дейін. Шарт жасалғаннан кейін жұмыстарды орындау кестесі бекітіледі.	Жұмысты орындаудың басталуы - шартқа қол қойылған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде, жұмысты орындаудың аяқталуы- ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуді есепке алмағанда, 2025 жылғы 15 қаңтарға дейін. Шарт жасалғаннан кейін жұмыстарды орындау кестесі бекітіледі.	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Караганды Су ЖШС (1)	0	7 275 871.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 04-10/168 от 2024-11-26

Карагандинская область №04-10/168-2

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Генеральный директор Толеуов Ербол Уалиевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Проект Сервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Сейдалы Әлішер Кенжебекұлы, действующий на основании Решение, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 04-10/168 от 2024-11-26 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 7 387 871.68 (семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят один тенге шестьдесят восемь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "6 649 084.51 (шесть миллионов шестьсот сорок девять тысяч восемьдесят четыре тенге пятьдесят один тиын)" заменить цифрами и словами "7 387 871.68 (семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят один тенге шестьдесят восемь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 712 401.91 тенге (семьсот двенадцать тысяч четыреста один тенге девяносто один тиын)" заменить словами "в том числе НДС 791 557.68 тенге (семьсот девяносто одна тысяча пятьсот пятьдесят семь тенге шестьдесят восемь тиын)"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"
Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5
БИН 040640005089
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4294804KZT22031530
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 56-19-14 вн.1107 ОПРиСП
Генеральный директор Толеуов Ербол Уалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Проект Сервис"
г.Алматы, Микрорайон 8, 4А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060940009958
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ29601A291002722051
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77471445504
Директор Сейдалы Әлішер Кенжебекұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13280411-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
72225259-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"	Работы по проектированию инженерных систем и сетей	Работы по проектированию инженерных систем и сетей	Изготовление проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция канализационных сетей по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (ул. Восточная, 4,6,8,12,14,18,22,24; ул. Зелинского, 1,3,5,7,7а,9а,9,11,13,15,17,19,21)" (согласно заданию на проектирование.)	Работа	1	6 649 084.51	Начало выполнения работы - в течение 2 рабочих дней со дня подписания договора, окончание выполнения работы - до 15 января 2025 года без учета проведения комплексной вневедомственной экспертизы. После заключения договора будет утвержден график выполнения работ.	Начало выполнения работы - в течение 2 рабочих дней со дня подписания договора, окончание выполнения работы - до 15 января 2025 года без учета проведения комплексной вневедомственной экспертизы. После заключения договора будет утвержден график выполнения работ.	Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО Караганды Су (1)	0	112 000.00
Финансовый год 2025												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

72225259-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"	Работы по проектированию инженерных систем и сетей	Работы по проектированию инженерных систем и сетей	Изготовление проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция канализационных сетей по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (ул. Восточная, 4,6,8,12,14,18,22,24; ул. Зелинского, 1,3,5,7,7а,9а,9,11,13,15,17,19,21)" (согласно заданию на проектирование.)	Работа	1	7 387 871.68	Начало выполнения работы - в течение 2 рабочих дней со дня подписания договора, окончание выполнения работы - до 15 января 2025 года без учета проведения комплексной вневедомственной экспертизы. После заключения договора будет утвержден график выполнения работ.	Начало выполнения работы - в течение 2 рабочих дней со дня подписания договора, окончание выполнения работы - до 15 января 2025 года без учета проведения комплексной вневедомственной экспертизы. После заключения договора будет утвержден график выполнения работ.	Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО Караганды Су (1)	0	7 275 871.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.