Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект"

Договор: №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №17 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №17 Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	48 677,25	43 461,83							5 215,42	48 677,25
Всего по стройке	**48 677,25**	**43 461,83**							**5 215,42**	**48 677,25**

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Эска строй проект"

Директор _____ **Турданова С. Т.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №17 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" договор №11 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35992**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15452
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7911*
		машины и механизмы	тенге			7860
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1964*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12680
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**17175**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9302
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4530*
		машины и механизмы	тенге			847
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*198*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7026
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
		Металлопрокат				

1	2	3	4	5	6	7
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	2	1 243	2486
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	2	7 185	14370
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**18817**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6150
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3381*
		машины и механизмы	тенге			7013
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1766*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5654
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,004**	**3 432 778**	**13731**
		Формула объема = (1,7+2,3).0,001				
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**1,734**	**246**	**427**
		Формула объема = (1,7).1,02				
7	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	**м**	**2,346**	**1 986**	**4659**
		Формула объема = (2,3).1,02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35992**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15452

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7911*
		машины и механизмы	тенге			7860
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1964*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12680
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Всего прямые затраты				**35 992,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 483,45**
		Итого				**38 475,45**
		Сметная прибыль - 5%				**1 923,77**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**769,51**
		Итого				**41 168,73**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**43 461,83**
		НДС- 12%				**5 215,42**
		Стоимость строительства				**48 677,25**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Ашикулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "Эска строй проект"

Турданова С. Т.